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1 ANTECEDENTS 
El present Projecte Final de Carrera porta com a  títol "Projecte de la variant de Torroella 
de Montgrí. Carretera C-31”, i s’exten pels termes municipal de Gualta, Torroella de 
Montgrí i Ullà, ha estat proposat per l’autor i supervisat pel tutor, Mario Fernández.  Els 
objectius d'aquest treball són justificar la necessitat de projectar una variant alternativa a 
la carretera existent, realitzar un estudi d’alternatives i finalment desenvolupar la solució 
escollida a nivell de projecte constructiu. 
 
2 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
2.1 DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPIS AFECTATS 
El tram de la carretera d’estudi, la C-31, es situa al terme municipal de Torroella de 
Montgrí, de la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona. Aquest municipi fa 
frontera amb Verges i Gualta pel Nord Est i pel Sud Est respectivament. 
 La carretera passa per l’interior del casc urbà del poble on ellaça amb la GI-641, que 
conecta el nucli de Torroella amb el de l’Estartit. El tram d’estudi forma part de la C-31, 
una via que conecta Santa Cristina d’Àro i altres municipis del Baix Empordà amb 
Figueres. 
 
FIGURA 1. ZONA ON ES TROBA EL TRAM DE PROJECTE  
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2.1.1 TORROELLA DE MONTGRÍ 
El terme municipal de Torroella de Montrgrí està localitzat al nord-est de la comarca del 
Baix Empordà. El municipi voreja amb el mar per l’est, davant les Illes Medes, limita pel 
nord amb el Massis del Montgrí, pel sud amb el riu Ter, amb Gualta pel sud-oest i amb Ullà 
i Verges per l’Oest.  
Té una extensió de 65,9 km2 i una població de 11.522 habitants, que es troben distribuïts 
en 9 entitats de població. El municipi té dos nuclis importants de població, Torroella de 
Montrgrí i l’Estartit que concentren un 60% i un 27% de la població respectivament.  
Pel casc urbà principal, el de Torroella de Montgrí, hi trancorren i s’enllacen les carretera 
C-31 i la GI-641. La última d’questes, la GI-641, es la carretera que conecta el nucli 
principal amb la majoria d’unitats urbanes perifèriques del municipi.  
L’economia del municipi està composta bàsicament per activitats relacionades amb el 
sector serveis, seguida a molta distància per activitats de construcció, indústria i 
agricultura. El principal reclam turístic del municipi són les Illes Medes, una reserva de 
fauna marina. De Torroella en destaca l’aureola medieval amb restes ben conservades de 
les muralles, el Castell del Montgrí, situat a la cima del Montgrí, o l’Ermita de Santa 
Caterina. 
2.1.2 ULLÀ 
El municipi d’Ullà està situat entre el Massís del Montgrí i el riu Ter. Voreja amb Torroella 
del Montrgrí per l’est, amb Gualta i Fontanilles pel sud,i amb Bellcaire d’Empordà pel nord.  
El municipi té 1.019 habitants i una extensió de 7,28 km2. Consta de dos nuclis urbans, Ullà 
i la Roqueta, l’últim dels quals és de construcció més recent i és més pròxim a Torroella de 
Montgrí. 
Ullà es caracteritza per ser un municipi bàsicament agricula, amb conreus de cereals, 
hortalisses i arbres fuiters.  
2.1.3 VERGES 
Verges és una localitat situada en una petita elevació a la rivera esquerra del riu Ter, riu 
que defineix la frontera del poble amb els municipis veins de Foixà, Ultramort i Serra Daró 
pel sud i sud-est. Està envoltada pels municipis abans esmentats i per Ullà a l’est, Bellcaire 
d’Empordà al nord-est, Tallada d’Empordà al nord, Garrigoles al nord-est i Jafre al oest. El 
seu terme municipal de Verges té tan sols 9,70 km2 d’extensió, i només 1.166 habitants. 
A Verges les principals activitats productives són de caire agricola i ramader. Com a la 
majoria de municipis de la zona, per molts habitants del poble, Verges és un municipi 
d’estiueig. Té com a reclam turístic l’antic castell de Verges, l’actual ajuntament, i la 
esglèsia parroquial de  Sant Julià. També són importants les restes de les muralles i les 
torres de finals de l’Edad Mitjana, que en el seu dia van fortificar la població. 
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2.1.4 GUALTA 
Gualta és un municipi situat al nord de la comarca del Baix Empordà, a la ribera dreta del 
riu Ter. Limita amb Ullà i Torroella de Montrgrí pel nord i nord-est respectivament, pel 
sud amb Fontanilles i per l’oest amb Serra Daró. Té una superficie de 7 km2 i es troba a 15 
metres sobre el nivell del mar. Al municipi hi vivien 365 habitants l’any 2010, la majoria 
dels quuals viu en el casc urbà. 
Les activitats predominants a Gualta són l’agricultura, amb hortalisses i arbres fruiters, i 
ramaderia i l’explotació del bosc. Destaquen les instalacions acondicionades per la pràctica 
del Golf. En quan a elements de interés cultural o turístic, al municipi hi ha el Pont del Daró 
(s. XVI-XVII), d’estil romànic, l’Esglèsia de Santa Maria, el Molí de Gualta, i restes 
històriques de caràcter defensiu, com una muralla i unes espitlleres.   
2.2 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
La principal raó de ser per a la redacció d’aquest projecte és evitar que la C-31 segueixi 
passant pel nucli urbà de Torroella de Montgrí. Cal esmentar que la variant afectarà 
especialment a Torroella i a Ullà,  ja que l’actual carretera transcorre per aquests dos 
municipis. D’altra banda, la variant també donarà serveis a altres municipis pròxims com 
Verges, Gualta, Fontanilles i Serra Daró. 
El pes demogràfic i econòmic que té el municipi de Torroella de Montgrí en aquesta zona 
del Baix Empordà i la tendència de creixement que ha seguit la població del municipi 
durant els últims anys de ben segur causaran un aument important del nombre de 
desplaçaments entre els municipis. Degut a la centralitat del municipi, molts dels vehicles 
que actualment s’hi desplacen ho faran cap aquesta població, això sense esmentar els que 
circulen en direcció Girona per la C-31, que de ben segur són més importants en nombre, 
que com es pot veure passen pel casc urbà produint retencions i generan un flux de 
vehicles que condiciona la seguretat dels veïns. 
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FIGURA 2. TRAM DEL PROJECTE 
D’altra banda, el fet de discórrer sinuosament per l’interior de Torroella obliga a reduir 
molt la velocitat normal de recorregut. Dins d’aquest municipi, i també a Ullà, hi ha un 
sèrie de rotondes que ajuden a fer reduir la velocitat als vehicles, i a connectar aquesta 
carretera amb la GI-641 i també amb la trama urbana d’aquests municipis. 
La traça de l’actual de la C-31 a la zona d’estudi discorre al llarg de 3 kilòmetres per les 
trames urbanes d’aquests dos pobles, dificultant el desenvolupament quotidià dels seus 
habitants i augmentant el risc d’accidents 
Així doncs, la realització d’una variant que passi per fora dels nuclis urbans d’aquests 
municipis incrementaria la seguretat del tram, reduint-ne el risc d’accidents, i 
incrementaria el confort dels conductors. Al mateix temps, al augmentar la velocitat de 
recorregut, es reduiria el temps de recorregut en els itineraris que inclouen aquest tram. 
En definitiva, s’augmentaria el nivell de servei de la C-31, i per això sembla convenient la 
redacció d’aquest projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
PK 354 
PK 348 
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3 CONDICIONANTS 
3.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Per a fer un bona redacció d’un projecte constructiu d’una variant cal conèixer cap a on i 
fins a on podren créixer els nuclis urbans presents, així com les zones urbanitzables. Per a 
la correcte redacció s’ha d’atendre als Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i a 
les normes subsidiàries de planejament que aquests municipis tenen arpovats, però 
sobretot a les directrius  Generalitat, així que encara no es poden agafar les seves 
indicacions al peu de la lletra, però si tenir-les molt en compte com a referència. 
A la zona d’estudi es disposa de dos corredors per a on poder disposar-hi una nova traça. 
Aquests es corresponent amb les dos riberes del riu Ter. Actualment a la zona, gairebé tota 
la superfície afectable és de qualificació agrícola – regadiu. És per això, que les afectacions 
per aquestes zones representarien un menor impacte econòmic a la obra. Per contra, 
d’alguna manera o altre s’hauria de creuar el riu Ter mitjançant un nou pont, afectant 
d’aquesta forma els boscos de rivera presents en aquest tram. 
A l’Annex 02 - Planejament Territorial es detallen amb més concreció els usos del sòl 
dictaminats. 
 
3.2 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA  
Per a la realització del present projecte s'ha emprat una topografia a escala 1:1000 
facilitada per Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA). També s’ha emprat topografies 
d’escales 1:50.000 i 1:5.000 elaborades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
En quan a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls propietat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya que tot seguit s’enumeren: 
TAULA 1. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:50.000 DE L’ICC 
Full Sèrie 
311-94 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
311-95 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
312-95 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
312-94 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
 
A la vegada s’han fet servir els mapes geològics elaborat per l’Instituto Geológico y Minero 
de España  a escala 1:50.000, així com els de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escales 
1:25.000 i 1:50.000. 
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Per últim per avaluar les afectacions de la traçat en el territori i la seva ocupació s’han 
utilitzat ortofotos i imatges preses per satèl·lit.  
Així, en aquest projecte s’han utilitzat plantes de topografia representades a diferents 
escales per a generar les plantes de situació (1:50.000) i de conjunt (1:5.000) per una 
banda, i plantes generals i de definició geomètrica (1:1.000 i 1.5000) per l’altra. La 
informació d’aquests fulls, digitalitzada, també ha estat necessària per a la realització dels 
càlculs corresponents a l’annex de traçat, i ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals 
i transversals de la carretera, així com els càlculs d’amidaments de moviment de terres 
necessaris en aquest projecte i altres unitats rellevants per a l’elaboració del projecte. 
Cal mencionar que, donat que la topografia a escala 1:1000 de la que s’ha disposat no és 
molt extensa, una vegada definides les traces i fets els càlculs pertinents s’ha emprat la 
topografia. Així doncs, la majoria de plànols es representa la topografia a escala 1:5000 
combinada amb les traces obtingudes amb la topografia d’escala 1:1000. 
 
3.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
3.3.1 CONTEXT GEOLÒGIC 
El tram d’estudi es troba situat entre els nuclis urbans de Torroella de Montgrí, Gualta, Ullà 
i Verges dins de la comarca del Baix Empordà, corresponents a la zona de transició entre el 
Massís de les Gavarres  i la depressió tectònica de l’Empordà. Els nous traçats proposats  
per a la carretera C-31, es situen a sobre de la plana al·luvial del riu Ter 
La zona, geològicament parlant, es troba situada al peu del Massís de Montgrí, en concret a 
sobre d’una fossa tectònica terciària constituïda per lutites, gresos i calcàries. Aquest 
massís es troba recobert, de forma discontínua, per materials col·luvials i al·luvials d’edat 
quaternària.  
3.3.2 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES  
Per a definir les característiques del subsòl de la zona afectada s’ha fet servir les imatges 
proporciondes per l’ l’Institut Cartogràfic de Catalunya i per l’Instituto Minerológico 
Minero Español (I.G.M.E. plànol 296 – Torroella de Montgrí). 
Amb aquests mapes s’han distingit les unitats geològiques següents: 
• Quaternari de la plana al·luvial: Q3D /Q1DI – Corresponents a  dipòsits al·luvials 
presents en  forma de graves, sorres i llims. De base a sostre, hi ha sorres i graves, en 
contacte amb el substrat, i segueixen llims i argiles amb intercalacions de sorres i 
graves cap a les parts superior. Aquests sediments corresponen al periode Pleistocè. 
És la unitat geològica més extesa dins la zona d’estudi.  
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• Meandres Abandonats: Qma – Són sorres i graves fines amb argiles i llims de 
colmatació. Corresponen a meandres abandonats del riu Ter. Estan situats a la plana 
al·luvial del Ter,  a la rivera esquerra del Ter. 
• Quaternari del canal actual: Qo - Aquesta unitat corrrespon a dipòsits actuals del riu 
Ter. Està formada per graves i sorres sense cimentar. 
3.3.3 CARACTERÍSTIQUES HIDROGEOLÒGIQUES  
Els tipus de materials dels dipòsits detrítics presents, fan catalogar la unitat aqüífera com a 
lliure, ja que la permeabilitat dels materials és intergranular i variarà en funció del 
contingut en materials fins que presentin aquestes litologies.  
D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua cataloga la zona d’estudi com a zona 
potencialment inundable. 
3.3.4 DESMUNTS I TERRAPLENS 
Tant en desmunt com en terraplè s’adoptarà un talús 3(H):2(V). Cal destacar que 
l’alternativa escollida no comporta la creació de grans desmunts. 
Els talussos de terraplè es protegiran mitjançant la plantació d’espècies autòctones de la 
regió, amb la finalitat d’evitar l’alteració i posterior arrossegada de partícules per l’aigua 
de pluja així com afavorir la integració paisatgística de la nova infrastructura.  
3.3.5 CATEGORIA D’ESPLANADA 
Donada la impossibilitat de fer un estudi detallat en camp i els posteriors assaigs de 
laboratori, s’han hagut d’estimar les capacitats portants dels diferents sòls, així com altres 
característiques. D’aquesta forma, s’ha catalogat el sòl de la zona com a sòl tolerable (0) i 
s’ha optat per la creació d’esplanades E3, tant en desmunt com en terraplè . 
3.3.6 EXCAVABILITAT 
Tots els materials quaternaris detectats, graves, sorres i llims, podran ser  excavats 
mitjançant maquinària de potència mitja com retroexcavadores.  
3.3.7 APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Els materials quaternaris podran ser emprats en els murs de coronament dels terraplens a 
executar sempre i quan satisfacin les condicions que defineixi el projecte en quant a 
permeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció front a l’erosió. Per aquesta raó la 
major part del material extret al desmunt podría ser emprat per a la formació de 
terraplens. 
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3.4 CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural de la zona: determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial 
faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels 
paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la 
construcció de l'obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i 
hidrosembra. 
La zona d’estudi es troba entre una zona climàtica prelitoral i litoral. Aquesta està 
influenciada pel Mediterrani, ocasionant episodis de pluges abundants, especialment a la 
tardor. 
Així doncs en aquesta zona es donen temperatures compreses entre els 11-17ºC i 
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 500 mm i els 650 mm a la costa i 
valors compresos entre els 650 mm i els 800 mm als municipis més interior.  
Les precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una notable 
variabilitat interanual i una elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s allunyen, 
irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de caràcter sec o 
molt plujosos. 
Per un anàlisi més detallat de la climatologia i l’hidrologia es pot consultar l’Annex 10 - 
Climatologia, Hidrologia i Drenatge.  
 
3.5 TRÀNSIT 
L’obtenció de les dades relatives a la demanda de la xarxa viària a la zona d’estudi s’ha fet 
a través de les estacions d’aforament oficials de la Generalitat de Catalunya existents en el 
tram afectat. En aquest treball s’ha emprat el "Pla d’aforaments 2006” on s’hi detallen dos 
el registre de dos aforaments de la zona.    
La primera de les estacions està ubicada a la població d’Ullà a la carretera C-31 amb PK 
351+700. La segona està ubicada entre els nuclis urbans d’Ullà i Verges a la carretera C-31 
en el PK 354. 
Un cop disposem de les dues fonts de dades, podem observar que les dades de l’estació 
217-417 són les més crítiques. D’aquesta manera ja podem procedir a calcular la intensitat 
mitja tenint en compte els valors obtinguts en aquell punt. 
Com els registres de IMD provinents de la primera estació són molt superiors a les de la 
segona, s’ha decidit calcular la IMD de partida serà la més crítica disponible. Un cop 
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assumida, mitjançant una estimació hipotètica del creixement del trànsit s’ha actualitzat la 
intensitat disponible a l’any de posada en servei (2014). 
Efectuant els càlculs pertinents s’ha obtingut unes IMD per a l’any de servei de: 
2014	 
 11.618	 	1  0,015	 
 13.088	/ 
2014	 
 399	 	1  0,015	 
 450/ 
Finalment, una vegada calculat el trànsit de pesants, obeïnt la normativa esmentada, es pot 
afirmar que el trànsit a l’any de posada en servei és correspondrà amb una categoria T-2. 
Per seguir més d’aprop els plantejaments i hipòtesis seguits, juntament amb els càlculs 
efectuats en referència a l’estudi del trànsit pot consultar-se l’Annex 8 - Estudi de trànsit 
del present projecte. 
 
4 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
4.1 INTRODUCCIÓ 
Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi, el present projecte 
planteja dues alternatives clarament diferenciades com a futures variants del tram actual. 
S’han analitzat les alternatives proposades en base a criteris funcionals, territorials, 
econòmics i mediambientals. 
La metodologia seguida consisteix, en primer lloc, en descriure cada una de les 
alternatives plantejades. En segon lloc, es procedeix a dur a terme un estudi a nivell 
econòmic per veure la viabilitat econòmica del projecte i la seva rendibilitat. En aquest 
estudi s'avaluen la inversió inicial, els costos derivats del funcionament del vehicles i el 
cost dels accidents, entre d'altres. 
Seguidament, s'estudien un sèrie de indicadors per a valorar la rendibilitat del projecte 
per a cadascuna de les alternatives. Per fer-ho s'utilitzaran indicadors econòmics 
habituals: el VAN (Valor Actualitzat Net) i la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). 
Una vegada realitzats les anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, és 
necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una manera 
agregada. Per fer això s’aplica un mètode d’anàlisi multicriteri que incorpora al procés de 
presa de decisions totes les variables. D’aquesta manera es pot escollir l’alternativa més 
adequada. 
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4.2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
S'han estudiat dos alternatives de traçat, denominades "1" i "2". Per a totes elles s'ha 
definit la mateixa secció tipus, consistent en dos carrils de 3,50 metres cadascun i vorals 
de 1 metres, amb bermes de 0,75 metres d’amplada.  
A l’hora de determinar les característiques de les alternatives, s’han seguit els objectius 
següents: 
• Millorar el traçat actual per tal d'adequar-lo a les necessitats del trànsit. 
• Eixamplament de la plataforma actual. 
• Millores del paviment, les obres de drenatge i de la seguretat. 
• Millora de les interseccions amb carreteres i camins rurals, i dels accessos a les 
finques privades i negocis. 
A continuació es recullen les característiques de cadascuna de les alternatives 
anteriorment esmentades. 
4.2.1 ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa planteja un traçat d’una variant que discorre en gran part per la rivera 
esquerra del riu Ter vorejant el nucli urbà de la població de Torroella de Montgrí. S’inicia 
al Pk 348+660 de la carretera C-31 fins entroncar-se de nou al traçat actual en el Pk 
352+250. L’ alternativa consisteix en una traça que abandonaria l’actual C-31 a la rotonda 
d’entrada al nucli urbà de Torroella de Montgrí, en sentit Verges, seguidament creuaria el 
riu per mitjà d’un pont de nova construcció i pujaria pel marge esquerra del riu Ter pels 
municipis de Torroella i d’Ullà  atravessant camps de conreu. Posteriorment s’incorporaria 
de nou al traçat actual de la C-31 un cop superada la rotonda situada a la sortida del 
municipi d’Ullà, en sentit Verges. 
El traçat d’aquesta variant tindria una longitud de 3.140 metres. En ella es planeja la 
construcció d’un pont sobre el riu Ter a 559 metres de l’inici de la variant, i de longitud 
219 metres. La velocitat específica per a la que es dissenyaria el traçat seria de 80km/h, 
d’acord amb el Pla de Carreteres de Catalunya que engloba a la carretera C-31 dins la 
xarxa bàsica primària. La variant finalitza a un punt quilomètric diferent situat a 1.500 
metres del punt on l’alternativa 1 enllaçaria de nou amb la C-31. S’ha d’apuntar que no es 
preveu la realitzaació d’un acondicionament d’aquest últim tram de 1.500 metres.  
Un primer càlcul aproximat del moviment de terres necessari, a partir del traçat en alçat i 
en planta que es proposen, indica per aquesta alternativa 58.678,9 metres cúbics de 
desmunt i 20.837,5 metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en 
compte els terrenys de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament 
d’uns 20 metres. 
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En quan a interseccions generades per la traça de la carretera cal esmentar les alteracions 
que es crearien en el curs d’alguns camins. Aquest són el Camí dels Horts del Tamariuar, 
Camí Horta d'en Tremoleda, Camí de la Resclosa, Camí dels Noguers o el Camí Fondo. 
També s’afecta i en molta més repercussió la comarcal GI-643. Si aquesta alternativa és la 
que finalment es du a terme s’haurà de replantejar les connexions d’aquesta via amb la 
nova variant de la  C-31. Per últim es necessari mencionar que aquesta alternativa 
interseca amb els canals de regadiu rec de la Blanca i rec Madral, la qual cosa obliga a 
plantejar modificacions en les seves infraestructures actuals. 
4.2.2 ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa planeja un traçat de la variant al nord-est de la població de Gualta, 
iniciant-se al Pk 348+660 de la carretera C-31 fins a retrobarse de nou amb amb la C-31 al 
Pk 354+500. Amb aquesta variant es plantejar abandonar l’actual traça de la C-31 just 
abans de la rotonda d’entrada al nucli urbà de Torroella de Montgrí, en sentit Verges, 
aprofitant el màxim possible la traça de la GI-643 fins el seu pk 3+000. Posteriorment 
seguiria camp a través en direcció al Ter i perpendicular al curs d’aquest. Un cop 
atravessat el riu, la traça mantindria la mateixa direcció, discorrent camp a través fins a 
retrobar-se de nou amb la C-31 en el pk 353+500 unint-se. En aquell punt també conecta 
amb la comarcal GI-632, just al límit entre els Termes Municipals de Canet de la Tallada i 
Ullà. 
El traçat d’aquesta variant tindria una longitud de 5.817 metres. En aquesta també es 
planeja la construcció d’un pont sobre el riu Ter 3.140 metres després de l’inici de la 
variant, i de longitud 200 metres. La velocitat específica per a la que es dissenya també és 
de 80km/h. S’ha d’apuntar que donada la importància que té Torroella a la comarca i la 
que té la C-31 com a eix viari, el nus que es preveu al final d’aquesta alternativa presentarà 
certa complexitat.  
Els càlculs aproximats realitzats a l’alternativa 2 a partir del traçat en alçat i en planta 
suggereixen un moviment de terres de 71.725,1 metres cúbics de desmunt i 34.936,8 
metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en compte els terrenys 
de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament d’uns 20 metres.  
Pel que fa a les interseccions que es crearien només en destaquen tres: les produïdes amb 
el Camí de Llavià i el Camí vell de Torroella de Montgrí a Canet de la Tallada. Per últim hi 
hauria la bifurcació creada amb l’actual GI-643 i la futura variant. En aquesta alternativa 
no hi ha tantes afectacions sobre canals de rec. Tot i que, si que s’atraveça el canal de 
derivació del riu Daró al riu Ter en el Pk 1+500, en aquest punt ja existeix un punt de pas, 
encara que s’hauria de fer nou per adaptar-lo a les noves dimensions de la variant. 
Els paràmetres geomètrics principals de les alternatives presentades es detallen a 
continuació: 
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4.3 ESTUDI ECONÒMIC 
Un cop definits els traçats de les alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic en 
profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología para la Evaluación 
de Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant els preus i 
convertint-los a euros. 
En primer lloc s’han obtingut els costos relatius a la construcció de les alternatives. 
Aquests queden resumits a la taula següent: 
TAULA 5. VALORS APROXIMATS DEL PEM, PEC, DE LES EXPROPIACIONS I DEL COST DE L’OBRA (€) 
 
 
 
 
Per poder completar l’estudi econòmic de rendibilitat s’han analitzat acuradament els 
costos de conservació i rehabilitació, així com els beneficis que suposa cadascuna de les 
alternatives respecte la situació actual (segons el cost del funcionament dels vehicles, el 
cost del temps de recorregut i el cost dels accidents). S’han obtingut els següents resultats: 
TAULA 6. BENEFICI DE CADA ALTERNATIVA L’ANY 2014 RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Benefici Generat 
0   2.448.487,46 920.309,54 
 
També s’han estudiat, per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infrastructura, els 
costos globals de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com 
en les diferents alternatives. Així doncs, es poden conèixer els beneficis que s’obtindrien 
per a cadascuna de les alternatives, de forma agregada i actualitzats a l’any 0, al final dels 
30 anys de vida útil.  
Amb tot això, es poden obtenir els resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives 
que es presenten a continuació: 
TAULA 7. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA DE CADA ALTERNATIVA 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 
VAN 36.119.300,4 € 6.543.068,2 € 
Benefici/Cost 6,53 1,69 
PRI (anys) 5,17 12,17 
TIR (%) 32,83 11,89 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
 PEM 7.172.049,4 9.845.513,8 
 PEC (IVA exclòs) 7.232.829,4 9.928.950,3 
 Expropiacions 207.752,3 223.535,7 
 Estimació cost obra 7.440.581,7 10.152.486,0 
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Pel que fa a les opcions disponibles, observant les dades presentades anteriorment es pot 
observar clarament com les dues alternatives plantejades són rendibles des del punt de 
vista econòmic. D’acord amb els PRI obtinguts, la recuperació de la inversió es donaria a 
partir del sisè any per a l’alternativa 1, i pel tretzè en el cas de l’alternativa 2. La 
rendibilitat de les alternatives plantejades un cop passat el període de vida útil és molt 
significativa. Així, queda palesa la necessitat d'una intervenció a la zona. 
És evident que l’alternativa és la que presenta uns indicadors de rendibilitat més 
favorables que no pas la segona, tot i que sense grans diferències. És necessari comentar 
que l’alta rendibilitat que presenta l’execució d’aquest projecte no respon a errors en el 
seu càlcul, sino que respon a una escassa necessitat de moure terres. Tot i què la primera 
alternativa presenta una major rendibilitat econòmica, caldrà realitzar un exhaustiu 
anàlisi multicriteri per fer intervenir en la decisió altres factors rellevants i poder executar 
l’alternativa més adient des de tots els punts de vista. 
 
4.4 ANÀLISI MULTICRITERI 
Per tal de poder escollir l’alternativa més idònia de les plantejades, no resulta suficient 
amb tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó 
que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser els de tipus 
mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat pes específic per després 
poder ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi 
multicriteri en què es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. Així, es 
decideix analitzar un conjunt d’indicadors que es podrien dividir en quatre grans grups, 
cadascun d’ells amb un pes a l’hora de fer l’anàlisi multicriteri. Aquests grups són: 
indicadors mediambientals (pes del 30%), indicadors econòmics (pes del 20%), 
indicadors funcionals (pes del 20%) i indicadors territorials (pes del 30%). 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els indicadors 
apareixen agrupats per la seva naturalesa (mediambientals / econòmics / funcionals / 
territorials). Després, i per tal de donar més rellevància a aquells indicadors realment 
significatius, es farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu Pes). Aquest 
mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts (bàsics / importants / complementaris) en 
funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, per després ponderar de 
nou els indicadors donant major significació a aquells que són bàsics i menor a aquells que 
són complementaris. Els resultats són els següents: 
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TAULA 8. ANÀLISI MULTICRITERI PEL MÈTODE CONVENCIONAL 
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INDICADORS MEDIAMBIENTALS 30% 58 49 48 
Impacte visual - paisatgístic 6 3 2 1 
Impacte acústic 5 1 2 3 
Descompensació en el moviment 
de terres 
4 3 1 1 
Mesures correctores de l’impacte 
sobre el medi 
7 1 1 1 
Afecció a Béns d’Interès Cultural 8 2 2 2 
INDICADORS ECONÒMICS 20% 0 40 20 
TIR 8 0 2 1 
VAN 5 0 2 1 
B/C 4 0 2 1 
PRI 3 0 2 1 
INDICADORS FUNCIONALS 20% 31 34 32 
Velocitat de planejament 5 1 2 2 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 2 2 
Serveis afectats 2 3 2 1 
Propietats afectades 2 3 2 1 
Duració de l’obra 1 3 2 1 
Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
Molèsties a usuaris 
d’infraestructures 
3 1 1 2 
Obres auxiliars necessàries 1 3 0 0 
Possibilitat de execució per fases 
autònomes 
1 1 2 2 
INDICADORS TERRITORIALS 30% 27 60 71 
Acceptació subjectiva de la 
població 
6 1 2 3 
Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 2 2 3 
Impuls de desenvolupament 
econòmic 
5 1 2 2 
Foment del creixement urbanístic 6 1 2 2 
Millora de la circulació urbana 8 0 2 2 
Valoració total 300 116 183 171 
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Percentatges 100% 38,67% 61,00% 57,00% 
 
 
TAULA 9. ANÀLISI MULTICRITERI PEL MÈTODE ACRIP 
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INDICADORS BÀSICS 49%       
Afecció a Béns d’Interès Cultural 8 2 2 2 
TIR 8 0 2 1 
Millora de la circulació urbana 8 0 2 2 
Mesures correctores de 
l’impacte sobre medi 7 1 1 1 
Impacte visual - paisatgístic 6 3 2 1 
Acceptació subjectiva de la 
població 6 1 2 3 
Foment del creixement 
urbanístic 6 1 2 2 
Valors ponderats 147 53 91 83 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 36,05% 61,90% 56,46% 
Percentatges multiplicats per 3 300 108,16 185,71 169,39 
INDICADORS IMPORTANTS 43% 
   
Impacte acústic 5 1 2 3 
VAN 5 0 2 1 
Velocitat de planejament 5 1 2 2 
Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 2 2 3 
Impuls de desenvolupament 
econòmic 
5 1 2 2 
Descompensació en el 
moviment de terres 
4 3 1 1 
B/C 4 0 2 1 
Dificultats de traçat  
(planta i alçat) 
4 1 2 2 
PRI 3 0 2 1 
Molèsties a usuaris 
d’infraestructures 
3 1 1 2 
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Valors ponderats 129 44 79 80 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 34,11% 61,24% 62,02% 
Percentatges multiplicats per 2 200 68,22 122,48 124,03 
INDICADORS 
COMPLEMENTARIS 
8% 
   
Serveis afectats 2 3 2 1 
Propietats afectades 2 3 2 1 
Duració de l’obra 1 3 2 1 
Índex de ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
Obres auxiliares necessàries 1 3 0 0 
Possibilitat de execució per 
fases autònomes 
1 1 2 2 
Valors ponderats 24 19 13 8 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 79,17% 54,17% 33,33% 
Percentatges multiplicats per 
1.5 
150 118,75 81,25 50 
Totals amplificats 650 295,13 389,44 343,42 
Percentatges sobre el total 100,00% 45,40% 59,91% 52,83% 
 
 
TAULA 10. RESUM DELS RESULTATS DE L’ANÀLISI MULTICRITERI REALITZAT 
  
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
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Valoració total 116 183 171 
Percentatges 38,67% 61,00% 57,00% 
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Valoració total 295,13 389,44 343,42 
Percentatges 45,40% 59,91% 52,83% 
 
Com es pot observar clarament, els dos anàlisis realitzats condueixen a la mateixa 
classificació de les alternatives en funció de la seva idoneïtat. Així doncs, l’ordre de 
preferència és: primer l’alternativa 1, després l’alternativa 2 i per últim l’alternativa nul·la. 
L’explicació d’aquest ordre rau sobretot en la longitud d’aquesta alternativa i dels 
elements econòmics que d’això se’n deriven, com un major moviment de terres, o una 
major afectació sobre els serveis de la zona. Tot i així tant l’alternativa 1 com la 2 
comportarien importants millores en aspectes com la conectivitat i la seguretat.  
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A pesar del resultat obtingut, és necessari subrallar els majors beneficis que comporta 
l’alternativa 2 pel fet d’estar molt més allunyada dels nuclis urbans. Com a contrapartida, 
aquesta alternativa generaria una afectació d’una zona de major valor ecològic.  
Per últim, cal esmentar que la situació actual és la que surt més perjudicada en aquesta 
comparació, degut a què les millores generals i els beneficis que es deixen d’obtenir tenen 
molt pes.  
Així doncs pot concloures que la solució que es desenvolupa a nivell de projecte 
constructiu és l’alternativa 1. 
 
5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1 TRAÇAT 
En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre sí 
per mitjà de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions de la 
Instrucció de Carreteres Norma 3.1-IC. En tots els casos s’han complert les especificacions 
tècniques establertes per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 80 km/h. 
Pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims establerts a 
la norma. Aquests valors queden recollits a la taula següent 
TAULA 21. LONGITUDS LIMITANTS DE RECTA PER A VP = 60 KM/H 
Paràmetre Valor del paràmetre  
Longitud mínima entre corbes en S 111,2m 
Longitud mínima entre corbes en C 222,4m 
Longitud màxima 1.336m 
 
Pel que fa a les corbes circulars, s’ha respectat el radi mínim de 265 metres establert per la 
norma. Igualment, el disseny de l’eix manté la relació entre radis consecutius establert 
segons la taula 4.8 de la mateixa instrucció. 
Pel que fa a l’alineació en alçat, en ningún cas se superarà la inclinació excepcional del 8%, 
de fet, la morfologia del terreny favoreix que la pendent sigui nul·la. No obstant s’ha 
complert la pendent mínima de 0,5% en tot el traçat. D’altra banda la longitud dels acords 
és sempre superior als valors que determina la Instrucció. De la mateixa forma, s’ha 
respectat els paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció de la visibilitat 
d’aturada establerts. 
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La secció tipus que s’ha decidit emprar és una 7/9. Es tracatarà d’una carretera convencional 
de dos carrils 1+1, de calçades de 3,5 metres i d’1m de voral a banda i banda. 
La traça escollida s’inicia en el PK 348+340 de l’actual C-31, el qual a partir d’ara 
s’anomenarà com al PK 0+000 de la carretera projectada, per simplicitat de tractament de 
les dades i de descripció de la traça. El punt final de la traça coincideix aproximadament 
amb el PK 352+200 de la mateixa carretera. 
Al iniciar-se per l’extrem sud-est, la traça es desvia lleugermanet cap a l’Oest a l’interior 
del Terme Municipal de Gualta. Ho fa aprofitant la traça actual com a sortida de la nova per 
a poder accedir al Terme Municipal de Torroella de Montgrí. La carretera comença a 
elevar-se progressivament per poder sobrepassar a diferent altura la comarcal GI-632, a la 
vegada que guanya cota per a poder sobrepassar el Ter a una altura segura. Al llarg 
d’aquest primers 500 metres el que s’ha procurat que la C-31 i la GI-632 es tallin el més 
perpendicular possible. S’ha modificat la cota de la última per fer-hi un pas a diferent 
nivell que es resoldrà mitjançant la construcció d’un petit pont. D’aquesta forma es podrà 
constituir-hi un enllaç de de diamant, que en aquest primer cas només disposarà d’una 
pesa, que correspon a la rotonda ja existent, la que conecta Gualta amb Torroella. Com la 
majoria dels enllaços en diamant, aquest disposarà de ramals unidireccionals tant de 
sortida com d’entrada a l’eix principal. Els ramals de l’altre costat, els que disten més del 
riu Ter, conectaran directament amb la GI-632. Això representa un impediment pels 
vehicles que arriben per la C-31 i que vulguin accedir al nucli de Torroella. No obstant, el 
fet que hi hagi un altre enllaç de diamant al pas per Ullà, hauria de minimitzar el nombre 
de vehicles que vulguin accedir a Torroella per aquesta via.  
Seguint amb la descripció de la traça proposada, aquesta, un cop atravessat l’enllaç vira en 
direcció Torroella i va guanyant perpendicularitat i cota en vers el Ter. Creuarà el riu per 
mitjà d’un pont de nova construcció que hauria de projectar-se. 
Un cop atravessat el riu, la carretera gira amb un radi 350m a partir del PK 0+700 
discorrent per les hortes de la rivera esquerra del Ter. Des del PK 1+000 la traça comença 
a discórrer més suaument , amb corves de radis superiors i trams rectes més llargs. Fins el 
PK 2+200, les dues úniques curves existents tenen radis  de 800 metres cap a l’esquerra a 
la primera i de 600 metres i cap a la dreta la segona. Al llarg d’aquest tram, la traça de la 
variant és pràcticament paral·lela a la del riu Ter. Posteriorment la carretera comença  a 
virar cap a la dreta en direcció Ullà, al inici amb un radi de 500 metres i començant a 
profunditzar en el terreny per tal de donar forma al segon i últim enllaç de diamant, aquest 
segon de dos peses. 
Ja a la zona de l’enllaç, en aquest cas, la variant de la C-31, és la que passarà a un nivell 
inferior a la via que uneix les dues rotondes i als seus ramals. En aquest cas, el fet que hi 
hagi dues rotondes, una d’elles ja existent, dóna una conectivitat plena en aquest punt als 
usuaris de la via.  El ramal que unirà les dues rotondes i que passarà per sobre l’eix també 
ho farà a través d’un petit pont. 
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Ja en els últims metres, la variant vira cap a la esquerra mitjançant una curva de radi 400 
metres per acabar conectant-se de nou amb l’actual C-31 en el PK 352+200. 
Cal afegir que el ramal que conectarà Ullà amb la C-31 en sentit Verges s’ha projectat 
intentant aprofitar en la mesura de los possible la explanada existent de la C-31 en aquells 
més de 200 metres.  
Així doncs, la carretera projectada té un longitud total de 4148 m.  
A l’Annex 6 – Traçat s’expliquen detalladament els conceptes relacionats amb les visibilitats i 
distàncies d’aturada, encreuament i avançament i el traçat en general. 
 
5.2 MOVIMENT DE TERRES 
Encara que el traçat projectat discorre per un terreny extremadament suau, la 
compensació de terres no ha estat tant bona com es podia preveure. La raó d’aquesta 
variació en el pronòstic rau en la necessitat de cumplir pendents mínimes en un terreny 
molt suau. El fet de estar situats tant aprop del riu obliga a mantenir la carretera a una 
certa cota, a la vegada que sempre s’ha d’estar en una pendent superior al 0,5%. Llavors la 
pendent mínima juntament amb la impossibilitat de compensar els moviments de terres 
sobreexcavant ha fet que la compensació de terres no hagi estat la desitjada. 
Tot i la descompensació, el volum de moviment de terres, comparat amb altres projectes 
és molt reduït, i fa l’obra econòmicament viable, com a mínim en aquesta partida.  
D’altra banda, el fet que el sòl present sigui de classificació tolerable, permetrà que aquest 
sigui aprofitable a l’hora de construir els terraplens. 
En còmput general, es disposarà de 82.067,1 m3 de material sobrant provinent de 
desmunt i es requeriran 22.605,2 m3 de material per a  terraplè. 
Atenent a possibles deficiències en la qualitat del sòl sobrant, es descartà una part del sòl 
extret, aquell que es consideri més inadequat per a ser utilitzat per a formar terraplens o 
com a base per a formació del Sòl Estabilitzat 3 necessari per a la nostra explanada. 
D’aquesta forma, s’estima que del material extret per desmunt, 16.401,3 m3 , hauran de ser 
destinats a algun abocador. Tot i així encara existiran 43.000 m3 provinents de desmunts 
els quals també caldrà destinar-los a un abocador. 
Els amidaments de moviment de terres queden detallats a l’Apèndix 1 de l’Annex 7 - 
Moviment de terres, dividits per traces i també resumits en còmput global. 
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5.3 FERMS I PAVIMENTS 
De l’estudi fet a l’Annex 8 - Estudi de trànsit, se’n desprèn que categoria de trànsit 
correspon a una de tipus T-2. 
En el present projecte s’ha obtat per executar una esplanada de tipus E3. La elecció 
d’aquesta categoria d’esplanada respon a criteris de qualitat. Escollir qualsevol de les dues 
altres, de ben segur representava una menor inversió inicial. No obstant, la importància 
que té la C-31 com a eix viari obliga a adoptar una posició més conservador i obtar per una 
esplanada de millors prestacions. 
Amb la tipologia de trànsit, el sòl present a la zona, i el tipus d’esplanada escollides s’ha 
pogut elegir el tipus de ferm a disposar. Aquest es configura de la següent forma; 30 cm de 
sòl seleccionat (2) a sobre un sòl tolerable i 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 
a la capa superior. En el cas dels desmunts serà necessari la sobreexcavació de 60 cm per a 
poder-hi dispossar-hi aquest 60 cm de les capes escollides. Sobre el fons d’aquesta 
excavació hi haurà sòl tolerable.  
Pel que fa a l’estructura del ferm, s’ha escollit un secció estructural 231, tant a la traça 
principal com en els ramals d’accès i de sortida. Aquesta secció consisteix en 20cm de 
gruix de mescles bituminoses (MB) i 25 cm de tot-ú artificial (ZA). 
 La mescla bituminosa es divideix en diverses capes segons s’indica a la taula següent. El 
tipus i gruix d'aquestes capes es determina, també, seguint les especificacions de la 
instrucció de carreteres. A més, cal tenir present que entre capes granulars i capes 
bituminoses cal incorporar reg d’imprimació i entre capes de mescles bituminoses cal 
afegir regs d’adherència. 
TAULA 13. DISTRIBUCIÓ I MATERIALS DE LES DIFERENTS CAPES DE FERM 
Capa Material Gruix (m) 
Rodadura Mescla bituminosa discontinua BBTM11B  0,04 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-1 - 
Intermitja Mescla bituminusa en calent AC22binD 0,05 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-1 - 
Base Mescla bituminosa en calent AC32baseD 0,11 
Reg d’inmprimació Emulsió catiònica ECI - 
Base Granular Tot-ú artificial (ZA) 0,25 
 
Aquesta distribució es compatible amb el que marca el PG-3 en relació al tipus de mescles 
bituminoses a emprar així com els seus gruixos. 
Per a més informació sobre aspectes relacionats amb els ferms i paviments contemplats 
per a la construcció d’aquesta carretera es pot consultar l’Annex 9 - Ferms i paviments, del 
present projecte. 
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5.4 DRENATGE 
Un dels aspectes importants a considerar en el projecte d'obres lineals és l'estudi i 
definició de les obres i elements d'evacuació de les aigües d’escorrentia superficial que 
incideixen sobre el traçat de dites obres lineals, tant per intersecció dels llits naturals o 
artificials que discorren per la zona, com per l'afluència lateral d’aquesta escorrentia des 
dels terrenys adjacents. 
En el present projecte s'han dimensionat les obres de drenatge transversal per evacuar els 
cabals d’escorrentia de les conques adjacents i s'han predimensionat els elements de 
drenatge longitudinal. L'anàlisi conjunta de la topografia de la zona i de la traça de la 
carretera ha conduït a determinar les conques de desguàs natural que són interrompudes 
per la traça, bé amb desmunts o bé amb terraplens. Aquestes apareixen representades al 
plànol adjunt a l’Annex 10 - Climatologia, Hidrologia i Drenatge, i les seves característiques 
principals són les de la taula següent. 
TAULA 14. CONQUES ESTUDIADES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 
 
Conca 1 2 3 4 5 6 
Àrea (Ha) 4,44 10,86 53,80 1,52 1,14 1,31 
Àrea (km2) 0,04 0,11 0,54 0,02 0,01 0,01 
Àrea (m2) 44.383 108.556 538.029 15.249 11.398 13.124 
Punt alt (m) 19 29,2 45 9,9 10 8 
Punt baix (m) 8,2 8,3 7,5 7,2 7,8 7,2 
Diferència cota (m) 10,8 20,9 37,5 2,7 2,2 0,8 
Distància de recorregut (m) 643,0 772,0 977,0 145 187 129 
Pendent mitja (%) 1,68% 2,71% 3,84% 1,86% 1,18% 0,62% 
 
L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap a les 
vores de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això es dota d'un 
bombament a les alineacions rectes. En les alineacions corbes, el peralt ja compleix 
aquesta funció. 
La tipologia d'aquestes cunetes varia en funció de si es tracta d'un tram en desmunt o en 
terraplè (cunetes revestides de formigó i/o cunetes de terres respectivament). Per als 
trams en terraplè s'han previst vorades i baixants. En els trams de desmunt es projecta 
una cuneta transitable tipus TTR-15. Les cunetes segueixen la traça de la carretera i 
porten l'aigua fins a un dels punts de drenatge transversal. Es disposaran drens sota les 
cunetes amb l'objectiu d'interceptar les aigües subterrànies provinents dels talussos. 
A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix sense 
revestir, de tipus triangular,. Finalment, un altre element de drenatge longitudinal són els 
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tubs prefabricats de formigó de 0,4 metres de diàmetre, que donen continuïtat a les 
cunetes sota els enllaços de la variant.  
Cal mencionar que en el cas del tram que va del PK 1+960 fins el 2+700 s’ha procedit a 
col·locar la obra de drenatge transversal addicional al marge exterior del desmunt a la 
banda oposada del riu. La raó d’aquest procedir s’explica per la morfologia del terreny en 
aquest punt, on la carretera va en desmunt durant molt metres i la presència d’una conca 
d’àrea i de caudal de projecte importants. La tipologia d’aquesta obra serà la mateixa que 
la que s’ha col·locat a la resta de zones de  desmunt.  
Tots els càlculs i demostracions relatives als elements de drenatge apareixen 
desenvolupades a l’Annex 10. Climatologia, hidrologia i drenatge del present projecte. 
5.5 TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES 
La traça proposada obliga a construir certes estructures indispensables pel correcte ús de 
la carretera. Per ordre d’importancia, la variant intercepta primer el riu Ter, el que obliga a 
projectar un viaducte de 200 metres per a salvar aquesta barrera natural. A més d’aquest 
viaducte, es proposa la construcció de dos passos a diferent nivell situats als enllaços de 
peses dissenyats. Per últim, també s’ha planejat disposar un calaix, necessari per donar 
pas a la xarxa de camins afectatada. 
Al ser aquest un projecte acadèmic sobre una variant, no s’han fet els càlculs pertinents 
per al dimensionament d’aquestes estructures. Tot i així, s’han realitzat una sèrie de 
propostes per a les dimensions d’aquestes estructures, a la vegada que s’ha nombrat les 
normatives i les recomanacions existents.  
Totes les suggerencies efectuades estan explicades de forma més explícita al Annex 11 – 
Tipologia d’estructures.  
5.6 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES 
En aquest punt, corresponent a l’Annex 14 - Senyalització, Abalisament i Defensa de les 
Obres, es tracten els apartats següents: 
• Senyalització vertical: Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 
Carreteres 8.1-IC de “Senyalització Vertical” i a les tipologies de senyal que 
s’esmenten en ella. El material utilitzat per a la construcció dels senyals serà la 
xapa d’acer, que en el cas dels panells i els panells-fletxa es canviarà per xapa 
d’alumini. La reflectància complirà les condicions que estan estipulades al Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
• Senyalització horitzontal: Es seguiran els criteris exposats a la Instrucció de 
Carreteres 8.2-IC de “Marques Vials” i les tipologies de marca en ella esmentades. 
En la seva construcció s’emprarà termoplàstica en calent amb microesferes de 
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vidre que permetran la seva visualització en condicions de foscor, que compleix les 
condicions del Projecte segons el Plec de Condicions i el PG3. 
• Sistemes de contenció: A partir de les “Recomanacions sobre sistemes de 
contenció de vehicles” s’adopten barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b: 
barreres semirígides (“biona”) amb separador a tots aquells llocs on l’alçada del 
terraplè és superior a 2,5 metres. 
• Abalisament: Es consideren per a la constitució de l’abalisament fites 
quilomètriques i d’aresta, aquestes es disposaran en els punts quilomètrics 
múltiples d’unitat de quilòmetre, en concordança amb el tram de carretera 
anteriorment construït.  
 
6 SERVEIS AFECTATS 
Seguint el curs de la traça propsosada en direcció riu amunt, la futura variant interromp el 
curs en els primers 100 metres d’una linea de telefonia i una linea de baixa tensió. 
Aquestes xarxes es tornen a interceptar pocs metres més endavant, vora el PK 0+200. 
Encara en el tram dins de Gualta, la nova variant creuarà dos canals de rec. A continuació, 
un cop superada la GI-632, la traça intercepta dues línies telefòniques.  
Al límit Terme Municipal de Gualta, abans de creuar el riu Ter, es creuarà una canonada 
d’impulsió.  
Un cop situats en el segon tram, el de Torroella de Montgrí, es creua una linea telefònica  i 
dues canonades, una de gas  i una d’abastament, totes tres molt pròximes a la ribera del riu 
Ter. Més endavant, entre els PK’s 0+900 i el 1+100 s’intercepten tres canals de recs. 
Finalment, entre el límit entre els Termes Municipals de Torroella de Montgrí i Ullà 
s’intercepten una canonada de gas i una linea de d’electricitat de mitja tensió, aquesta 
última en dos punts. La canonada de gas, talla perpendicularment a la nova traça en el 
punt PK 1+500.  
Un cop a Ullà, la nova carretera de nou intercepte en el PK 1+810 un canal de rec. Ja en el 
PK 2+450, es tornen a atravessar de nou una linea de telefonia i una de electricitat, en 
aquest cas de baixa tensió. 
El últim tram de l’alternativa escollida correspon al del segon enllaç en diamant. En aquest 
cas però, les afectacions són més importants, en part sobretot al fet de què la traça 
principal es troba en desmunt. En aquest tram, les afectacions corresponent a la xarxa de 
mitja tensió, a la xarxa d’abastament d’aigua, a un canal de rec i al telèfon.  
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El cost estimat dels serveis afectats s’indica a la taula següent. 
TAULA 16. PRESSUPOST APROXIMAT DELS SERVEIS AFECTATS 
Servei afectat Costa unitari (€/m) 
Línia elèctrica de baixa tensió 65,81 
Línia elèctrica de mitja tensió 250,76 
Línia telefònica 60,78 
Gas 150 
Canonada d’aigua 119 
Línea de rec a cel obert 95,72 
 
7 EXPROPIACIONS 
La superfície total a expropiar és de 89.206,2 m2, on s’inclouen els 3 metres a banda i 
banda de l’aresta d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat) i l’espai necessari 
per reposar els camins adjacents a la traça de la carretera. Aquest valor contempla els 
terrenys ocupats per la carretera i accessos, excloent aquells que actualment són ocupats 
pel sistema viari existent i que per tant, es consideren ja expropiats o de domini públic. 
A l’hora de fer la valoració econòmica de les expropiacions a realitzar, cal destacar que la 
gran majoria dels terrenys expropiats són de qualificació rústica de regadiu. S’ha intentat 
en la mesura de lo possible, descomptar aquells terrenys a expropiar que són de domini 
públic com els camins o les bores del riu. També s’ha intentat incloure de forma 
aproximada els terrenys destinats a la reposició dels camins afectats. Per últim en aquest 
càlcul tampoc s’ha considerat l’àrea corresponent a la plataforma de la GI-643, en el seu 
tram afectat per la construcció del enllaç de diamant.  
Per tant es pot afirmar que la quantia econòmica de les expropiacions és la suma  de 
l’extensió de regadiu esxpropiada pel seu valor d’expropiació 3€/m2, més la suma de l’àrea 
de qualificació urbana o urbanitzable expropiada multiplicats pels 20€/m2, que valen 
expropiar aquest tipus de terreny. Els preus aplicats ja inclouen el cost del terreny a 
expropiar així com les indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de parcel·la, 
collites, trasllats i reinstal·lacions. 
L’import total per les expropiacions estimades ascendeix, així, a la quantitat de dos-cents 
setanta-cinc mil cinc-cents cuaranta-set euros amb quaranta cèntims (275.547,4€). 
Pel que fa a les expropiacions temporals, s’ha considerat la indemnització per ocupació 
temporal com a un 10% del cost d’expropiació del terreny. Com aquestes es produiran en 
zones agrícoles, s’ha considerat un cost unitari de 0,30€/m2. S’ha projectat disposar de 
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5.379,16 m2 per a zones d’apilament i emmagatzematge  i de 2.807,41 m2 en concepte de 
zona per a la ubicació d’instal·lacions . 
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
7.946,57	 ∙ 0,30	
€


 2.383,97	€ 
 
8 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà amb 
replanteig de l’obra i posteriorment es seguirà amb l’execució dels treballs previs i 
demolicions. En aquesta fase es col·locaran les casetes d’obra, les instal·lacions per al 
personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de 
maquinària.  
Seguidament, s’iniciarà la fase de moviment de terres. Les operacions de terraplenat 
aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra.  
Per accedir a l’obra s’utilitzarà el terreny destinat a la futura traça de la carretera C-31, la 
GI-643 i  els camins ja existents. D’altra banda, per tenir accés a la zona de la futura traça 
s’hauran d’habilitar dos accessos, un a cada banda del riu Ter. Aquests es localitzaran en 
els punts on es faran els talls a la C-31, en els PK’s 348+340 i 352+250. 
L’inici de l’estesa de material per formar l’esplanada dependrà, bàsicament del temps que 
es tardi a efectuar els moviments de terres de desmunts, però també de la construcció dels 
ponts de longitud reduida.  
La fase d’afermats es podria efectuar tot just acabada l’estesa de l’esplanada. No obstant, 
s’ha optat  primer per la construcció del pont que creuarà el riu Ter.  
El drenatge, tant longitudinal com transversal, anirà condicionat a l’execució de la 
plataforma. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen una fase 
final que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la capa 
d’aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de 
rodadura, és l’última activitat bàsica contemplada. 
A l’Annex 16 - Estudi d’Organització i Desenvolupament de les obres, es detallen amb 
major exactitud tots aquests conceptes i d’altres no explicitats en el document present. 
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9 PLA D’OBRA 
La determinació del temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats 
contemplades per a l’execució del present projecte haurà de tenir en compte el rendiment 
dels equips i el volum d’obra a construir. En aquest últim, s’ha calculat la durada en dies 
(suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, 
s’han aplicat els coeficients correctors per compensar les pèrdues per condicions 
climatològiques adverses i imprevistes, i els rendiments. 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 19 mesos. A l’Annex 15 - Pla d’obres 
s’inclou el detall de les duracions estimades de cada un dels treballs a realitzar. 
 
10 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 17 – Estudi d’Impacte Ambiental, analitza 
les diferents afeccions que es poden produir amb l’execució de la variant de la C-31 al seu 
pas per Torroella de Montgrí. 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és fonamental 
per poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via 
pugui provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi 
de la zona han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que 
permetin minimitzar les possibles afeccions. 
10.1.1 ELS PRINCIPALS IMPACTES 
Els impactes negatius més destacats, que es donen en la zona d’estudi, es resumeixen a 
continuació: 
 Impactes en la geologia i edafologia. Les causes que generen aquestes alteracions 
són bàsicament les excavacions i els terraplens, en la fase d’obra de moviment de 
terres, tant en la pròpia traça com en les obres auxiliars: préstecs i abocadors.  
 Impactes paisatgístics. La variant projectada serà parcialment visible des del 
Massís del Montgrí. Tot i així, la part de la traça que passa més aprop dels 
municipis de Torroella de Montgrí i Ullà, està planejada majoritàriament en 
desmunt. Això farà que l’impacte visual en aquest punt sigui menor, passa`ra igual 
amb l’impacte acústic.  
 Impactes a la vegetació. La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada per 
la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva, sobretot la correponent 
a camps de conreu, i la de la zona del pont. No obstant, si es donen les mesures 
correctores adequades, el seu efecte pot ser temporal. 
 Impactes als usos del sòl, planejament, ordenació del territori. En concret es 
produirà un impacte per ocupació permanent de terrenys agrícoles, urbanitzats, 
urbanitzables i també de zones d’inundació. Els terrenys agrícoles serien els més 
afectats, mentre que per a la resta de sòls es tracta d’una petita afectació.  
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A continuació, es presenta un resum dels impactes residuals, considerant que es duran a 
terme les mesures correctores que s’especifiquen. 
TAULA 17. RESUM D’IMPACTES 
Paràmetre Impacte 
Geologia i geomorfologia Moderat 
Edafologia Sever 
Climatologia Compatible 
Qualitat de l’aire Moderat 
Hidrologia Moderat/Sever 
Soroll Compatible 
Vegetació  Sever/Moderat 
Fauna Moderat/Compatible 
Usos del sòl Moderat/Sever 
Planejament urbanístic Compatible 
Elements de l’entorn humà Compatible 
Patrimoni Compatible 
Paisatge Moderat 
 
10.1.2 MESURES CORRECTORES 
Pel que fa a l'excavació de terres, la revegetació serà la principal arma per combatir 
aquesta afectació. Servirà per evitar l’erosió sobre els vessants. Cal destacar que només es 
revegetaran els talussos de terraplè. 
Pel que fa a la edafologia, es procurarà fer un marcatge amb cintes o balises de totes les 
zones d’ocupació tant temporal com d’esplanació. Per evitar la pèrdua dels sòls de major 
qualitat es localitzaran les zones d’ocupació temporal preferentment en zones de menor 
qualitat, o sigui, si se’n troba, zones de cultiu de secà. 
També resulta molt recomanable regar amb aigua la traça de la carretera en la fase de 
obres d’explanació per tal de reduir l’aixecament de pols i  millora així la qualitat de l’aire. 
Per útlim, també caldrà reposar tots aquells camins existents afectats, així com els 
accessos a aquelles finques que es puguin veure perjudicades pel nou traçat. 
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11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present 
projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 18 – Estudi de Seguretat 
i Salut, i que recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les 
mesures preventives adequades. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament 
sota control de la Direcció Facultativa. 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions 
Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost d’Execució 
Material del Projecte.  
L’import d’aquest estudi, sense IVA, és de 168.895,81€ (CENT SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-
CENTS NORANTA-CINC AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS). 
 
12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, aquest queda recollit a l’Annex 19 – Pla de 
Control de Qualitat, que descriu les unitats d’obra que seran sotmeses al control de 
qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels 
materials, i marcant els criteris de control sobre materials, geometria i execució. S’adjunta 
com a apèndix a l’Annex 19 el pressupost estimat del Pla de control de Qualitat. 
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, 
havent el Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això. 
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la 
Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte 
d’execució. 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 138.821,04 € 
(CENT TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINTI-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS), el que 
representaria un 1,96% del pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. 
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13 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 20 – Justificació de preus. 
 
14 RESUM DEL PRESSUPOST 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració de 
l’alternativa escollida com a nova variant de la carretera C-31, del 348+340 al PK 352+250, 
en els termes municipals de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà. 
14.1.1 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Pressupost d’Execució de Material .................................................................... 7.087.716,90 € 
Despeses generals (13%) ......................................................................................................... 921.403,20 € 
Benefici Industrial (6%)............................................................................................................ 425.263,01 € 
 
Total sense IVA ........................................................................................................................  8.434.383,11 € 
IVA (18%) ................................................................................................................................... 1.518.188,96 € 
 
Pressupost d’Execució per Contracte ................................................................ 9.952.572,07 € 
Control de Qualitat ...................................................................................................................... 138.821,04 € 
Expropiacions ................................................................................................................................ 275.547,40 € 
Ocupacions temporals ..................................................................................................................... 2.383,97€ 
Serveis afectats ............................................................................................................................. 112.688,10 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................. 10.482.012,58 € 
 
El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
( DEU MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS MIL DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS   ) 
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15 REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. Tot i 
tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix els 12 mesos, 
donat que aquest termini és justament de 12 mesos, s'inclou l'esmentada fórmula de 
revisió de preus amb la previsió que l'obra s'allargui. 
S’ha escollit la fórmula polinòmica número 1, que té la següent expressió: 
"# 
 0.31
$#
$%
 0.25
&#
&%
 0.13
'#
'%
 0.16
(#
(%
 0.15 
On: 
Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t . 
H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t . 
E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 
Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t . 
S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 
St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t . 
L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 
Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t . 
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16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 
presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 
del reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
TAULA 3. CLASSIFICACIÓ A EXIGIR ALS CONTRACTISTES 
Grup Subgrup 
A 
Moviments de terres i 
perforacions 
1 Desmunts 
2 Explanacions 
G Vials i pistes 
3 
Amb ferms de mescles 
bituminoses 
4 Senyalització i abalisament vial 
K Especials 5 Jardineria i plantacions 
 
La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, serà la categoria f 
(doncs l’anualitat mitjana és superior 2.400.000€). 
 
 
17 TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
El termini d’execució serà de 12 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 
Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva 
oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb 
terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present 
Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a 
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en 
el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 
sancions de caire administratiu. 
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18 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 
l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit 
exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 
precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte “Condicionament i millora de 
la carretera C-241c, del PK 5+500 al PK 10+000, al terme municipal de Sant Martí de Tous” 
(infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada la correcta 
execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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19 DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
El present Projecte està format pels següents Documents: 
Document núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria: 
Memòria 
Annexes a la Memòria: 
   Annex 01 Raó de ser del projecte 
   Annex 02 Planejament territorial 
   Annex 03 Cartografia i topografia 
   Annex 04 Geologia i geotècnia 
   Annex 05 Estudi d’alternatives 
   Annex 06 Traçat 
   Annex 07  Moviment de terres 
   Annex 08 Estudi de trànsit 
   Annex 09 Ferms i paviments 
   Annex 10 Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 11 Tipologia d’estructures 
   Annex 12 Serveis afectats 
   Annex 13 Expropiacions 
Annex 14 Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
   Annex 15 Pla d’obra  
   Annex 16 Organització i desenvolupament de les obres 
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   Annex 22 Recull fotogràfic 
Document núm. 2. Plànols: 
Núm. 1: Plànol de situació     
Núm. 2: Plànol de topografia      
Núm. 3: Planta de conjunt 
Núm. 4: Plantes generals      
Núm. 5: Perfils longitudinals     
Núm. 6: Perfils transversals      
Núm. 7:  Seccions tipus i ferms      
Núm. 8: Plantes de drenatge     
Núm. 9: Detalls de drenatge 
Núm. 10:  Plantes de senyalització      
Núm. 11: Detalls de senyalització    
Núm. 12: Expropiacions   
Núm. 13: Serveis Afectats    
Núm. 14: Mesures Correctores 
Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques 
Document núm. 4. Pressupost: 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost d’execució material 
Pressupost d’execució per contracte 
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20  CONCLUSIÓ 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que 
permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu de la “Variant 
de Torroella de Montgrí. Carretera C-31” entre el PK 348+340 i el PK 352+250, es realitza 
l’entrega del present Projecte. 
 
BARCELONA, GENER DE 2012 
L’AUTOR DEL PROJECTE: 
 
 
 
MARC NOLIS CUNILL 
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1 INTRODUCCIÓ 
El tram de la carretera d’estudi, la C-31, es situa al terme municipal de Torroella de 
Montgrí, de la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona. Aquest municipi fa 
frontera amb Verges i Gualta pel Nord Est i pel Sud Est respectivament. 
 
 
FIGURA 1.1. ZONA ON ES TROBA EL TRAM DE CARRETERA D’ESTUDI 
La carretera passa per l’interior del casc urbà del poble on ellaça amb la GI-641, que 
conecta el nucli de Torroella amb el de l’Estartit. El tram d’estudi forma part de la C-
31, una via que conecta Santa Cristina d’Àro i altres municipis del Baix Empordà amb 
Figueres.  
 
2 TORROELLA DE MONTGRÍ 
El terme municipal de Torroella de Montrgrí està situat al nord-est de la comarca del 
Baix Empordà, a 31 metres per sobre el nivell del mar. El municipi voreja amb el mar 
per l’est, davant les Illes Medes, limita pel nord amb el Massis del Montgrí, pel sud 
amb el riu Ter, amb Gualta pel sud-oest i amb Ullà i Verges per l’Oest.  
Té una superfície de 65,9 km2 i una població de 11.522 habitants (segons el padró 
oficial de l’any 2010), que es troben distribuïts en 9 entitats de població. El municipi 
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té dos nuclis importants de població, Torroella de Montrgrí i l’Estartit que concentren 
un 60% i un 27% de la població respectivament. La resta esta dispersat en els nuclis 
de la Bolleria i Sobrestany, cala Montgó, la Gola, les urbanitzacions de Els Griells, La 
Pletera, Mas Pinell, Mas Marquès, Torre Vella,  Torre Gran, les Dunes i els masos.  
Pel casc urbà principal, el de Torroella de Montgrí, hi trancorren i s’enllacen les 
carretera C-31 i la GI-641. La última d’questes, la GI-641, es la carretera que conecta el 
nucli principal amb la majoria d’unitats urbanes perifèriques del municipi.  
L’economia del municipi està composta bàsicament per activitats relacionades amb el 
sector serveis (76%), seguida en molta menor presencia i en orde decreixent per les 
activitats de construcció, indústria i agricultura. El principal reclam turístic del 
municipi són les Illes Medes, una reserva de fauna marina considerada com una de les 
més importants de la Mediterrànea Occidental. Destaca l’aureola medieval que té el 
poble amb restes ben conservades de les muralles, el Castell del Montgrí (s. XIV), 
situat a la cima del Montgrí al Massis del Montgrí, o l’Ermita de Santa Caterina.  
 
FIGURA 2.2. UBICACIÓ DELS TERMES MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTRGRÍ,  ULLÀ, VERGES I GUALTA 
DINS LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ 
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3 ULLÀ 
Com  Torroella de Montgrí, el municipi d’Ullà està situat entre el Massís del Montgrí i 
el riu Ter. Està situada a 21 metres sobre el nivell del mar, i voreja amb Torroella del 
Montrgrí per l’est, amb Gualta i Fontanilles pel sud,i amb Bellcaire d’Empordà pel 
nord.  El municipi té 1.019 habitants i una extensió de 7,28 km2. Consta de dos nuclis 
urbans, Ullà i la Roqueta, l’últim dels quals és de construcció més recent i és més 
pròxim a Torroella de Montgrí. 
Ullà es caracteritza per ser un municipi bàsicament agricula, amb conreus de cereals, 
hortalisses i arbres fuiters. El principal reclam turístic d’Ullà és l’Esglèsia de Santa 
Maria d’Ullà d’origen neoclàssic. 
4 VERGES 
Verges és una localitat situada en una petita elevació a la rivera esquerra del riu Ter, 
riu que defineix la frontera del poble amb els municipis veins de Foixà, Ultramort i 
Serra Daró pel sud i sud-est. Es troba situada a 23 metres per sobre del nivell del mar, 
i està envoltada pels municipis abans esmentats a més de Ullà a l’est, Bellcaire 
d’Empordà al nord-est, Tallada d’Empordà al nord, Garrigoles al nord-est i Jafre al 
oest. El seu terme municipal de Verges té tan sols 9,70 km2 d’extensió, i només 1.166 
habitants. 
Les principals activitats que s’hi duen a terme són de caire agricola i ramadera. Com a 
la majoria de municipis de la zona, per molts habitants del poble, Verges és un 
municipi d’estiueig. Té com a reclam turístic l’antic castell de Verges, actual 
ajuntament,  i la esglèsia parroquial de  Sant Julià. També són importants les restes de 
les muralles i les torres de finals de l’Edad Mitjana, que en el seu dia van fortificar la 
població. 
5 GUALTA 
Gualta és un municipi situat al nord de la comarca del Baix Empordà, a la ribera dreta 
del riu Ter. Gualta limita Ullà i Torroella de Montrgrí pel nord i nord-est 
respectivament, pel sud amb Fontanilles i per l’oest amb Serra Daró. El riu Daró creua 
el seu nucli urbà i és derivat parcialment cap al riu Ter mitjançant un canal en direcció 
nord-est.  
El terme municipal del Gualta té una superficie de 7 km2 i es troba a 15 metres sobre 
el nivell del mar. Al municipi hi vivien 365 habitants l’any 2010, la majoria dels quuals 
viu en el casc urbà. 
Les activitats predominants a Gualta són l’agricultura, amb hortalisses i arbres 
fruiters, i ramaderia i l’explotació del bosc. Destaquen les instalacions acondicionades 
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per la pràctica del Golf. En quan a elements de interés cultural o turístic, apart del 
Golf, al municipi hi ha el Pont del Daró (s. XVI-XVII), d’estil romànic i de cinc arcades, 
l’Esglèsia de Santa Maria, el Molí de Gualta, i restes històriques de caràcter defensiu, 
com són una muralla i unes espitlleres, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional.    
 
6 DADES DEMOGRÀFIQUES D’INTERÈS 
A continuació es mostren les dades més rellevants, en termes demogràfics, dels 
quatre municipis vinculats per la carretera. Com s’ha pogut comprovar, tot i tenir 
nuclis dispersos pel seu territori, el municipi de Torroella de Montgrí, o si es 
prefereix, de Torroella de Montgrí i l’Estartit tenen molta més població que els de 
més. Així doncs, les el seu pes demogràfic probablement tingui una major influencia 
sobre la obra. 
TAULA 6.1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS, SEGONS EL PADRÓ MUNICIPAL (FONT: IDESCAT) 
Any 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
1950 4.331 389 1.103 372 
1960 5.175 443 1.163 307 
1970 5.599 846 1.223 394 
1981 6.884 736 1.162 313 
1991 7.012 710 1.136 266 
2001 8.729 847 1.179 321 
2010 11.141 1.019 1.166 365 
 
La taula 1.1 mostra com el nombre d’habitants de Torroella de Montgrí ha crescut 
substancialment durant les últimes dues dècades (un 3,1% anual de mitja). La 
població de Ullà ha experimentat un creixement força constant, excepte durant els 
anys seixanta, on la població quasi va veure’s duplicada. Pel que fa a Verges, la seva 
població pràctiment ha romangut constant durant aquests seixanta anys. Per últim, 
destaca el cas de Gualta on la seva població actualment és quasi idèntica a la de fa 
seixanta anys. Podem concloure que els municipis de Ullà, Verges i Gualta han seguit 
evolucions pràcticament idèntiques. Torroella de Montgrí, d’altra banda, ha crescut 
moltíssim. 
 
 
  
9 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 1: Raó de ser del projecte 
TAULA 6.2. DESPLAÇAMENTS  DIARIS  RESIDÈNCIA – TREBALL (FONT: IDESCAT, 2001) 
 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
Desplaçaments dins 2.700 87 208 68 
Desplaçaments a fora 1.090 242 275 83 
Desplaçaments des de fora 969 122 179 77 
Total generats 3.790 329 483 151 
Total atrets 3.669 209 387 145 
Diferència atrets/generats -121 -120 -96 -6 
 
Pel que fa a la mobilitat, es disposa de les dades dels viatges dels quatre municipis per 
anar de casa al lloc de treball, a la taula 1.2.  Així, es veu com Torroella de Montgrí, el 
municipi que de llarge genera i atrau més viatges, atrau i genera pràcticament el 
mateix nombre de viatges. Pel que fa a la resta de municipis, Ullà, Verges i Gualta, 
tenen uns valors de generació i atracció similars entre ells, generan una mica de 
viatges que atracció. En aquest sentit, és clar el pes econòmic que té Torroella de 
Montgrí generant la majoria dels viatges de feina, un pes que va en acord amb el 
número d’habitants que té.  
TAULA 6.3. DESPLAÇAMENTS DIARIS RESIDÈNCIA – ESTUDIS (FONT: IDESCAT, 2001) 
 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
Desplaçaments dins 207 0 4 4 
Desplaçaments a fora 257 43 48 11 
Desplaçaments des de fora 98 0 4 1 
Total generats 464 43 52 15 
Total atrets 305 0 8 5 
Diferència atrets/generats -159 -43 -44 -10 
 
També es disposa del nombre de desplaçaments diaris des de la residència fins al lloc 
d’estudis de les tres poblacions a la Taula 1.3. Torroella de Montgrí té valors similars 
entre generació i atracció en quan a aquesta tipologia de viatges. Per una altra banda, 
Ullà no atrau cap desplaçament de fora i la majoria de desplaçaments generats són 
cap a altres poblacions. Verges i Gualta tenen comportaments similars. D’aquesta 
forma qualsevol es pot fer-se una idea de la importància de Torroella de Montgrí en 
comparació amb les altres tres poblacions. 
Pel que fa a la ocupació de les poblacions, a la taula 1.4, s’observa que en menor o 
major mesura els quatre municipis tenen com activitat principal el sector serveis. El 
sector serveis va seguit a bastanta distancia per la indústria i per la construcció en 
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tots els pobles menys en Gualta, per últim hi ha el sector agrícola. En el cas de Gualta, 
l’agricultura és la segona activitat per volum d’ocupació, seguida no de gaire llun per 
el sector serveis i per la industria. Per tant, la conclusió que se’n pot extreure 
d’aquesta estadística és que el sector serveis té una importància cabdal a la zona, 
sobretot de la mà del turisme.  
 
TAULA 6.4. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA SEGONS SECTORS (FONT: IDESCAT, 2001) 
 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
Agricultura 5,8% 11,2% 8,1% 21,9% 
Indústria 14,2% 11,6% 16,4% 15,2% 
Construcció 15,3% 34,0% 20,7% 15,2% 
Serveis 64,7% 43,2% 54,9% 47,7% 
  
  
11 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 1: Raó de ser del projecte 
7 RAÓ DE SER 
El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) preveu una sèrie 
d’acondicionament en la C-31 entre Torrent i Figueres on s’inclou una variant per 
Torroella de Montgrí. La idea sobre aquesta variant de la C-31 és que s’eviti el pas pel 
nucli urbà de Torroella de Montgrí, donant així continuïtat a aquesta carretera 
catalogada com a xarxa bàsica. Cal esmentar que la variant afectarà tant a Torroella 
com a Ullà,  ja que l’actual carretera transcorre per aquests dos municipis. D’altra 
banda, la variant també donarà serveis a altres municipis pròxims com Verges, Gualta, 
Fontanilles i Serra Daró. 
Després d’haver aportat les dades pertinents en els apartats anteriors, es pot 
concloure que el pes demogràfic i econòmic que té el municipi de Torroella de 
Montgrí en aquesta zona del Baix Empordà i la tendència de creixement que ha seguit 
la població del municipi durant els últims anys de ben segur causaran un aument 
important del nombre de desplaçaments entre els municipis. Degut a la centralitat del 
municipi, molts dels vehicles que actualment s’hi desplacen ho faran cap aquesta 
població, això sense esmentar els que circulen en direcció Girona per la C-31, que com 
es pot veure passen pel casc urbà produïnt retencions de trànsit i generan un flux de 
vehicles que condiciona la seguretat dels veïns. 
 
FIGURA 1.3. TRAM EN EL QUE ES PROPOSA LA MILLORA (FONT: ICC) 
En el tram d’estudi, la carretera discorre bàsicament per la zona urbana de Torroella 
de Montgrí i de Ullà. Fora d’aquests nuclis, l’actual carretera passa entre camps de 
conreu. També creua el riu Ter per mitjà d’un pont al PK 348+800. Pel fet de trobar-se 
tant a prop del riu el seu pendent és molt suau en tot el recorregut, només en el tram 
d’entrada a Torroella presenta un pendent superior a la mitja pel fet de trobar-se més 
a prop del Massís del Montgrí.  
PK 354 
PK 348 
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El fet de discórrer sinuosament per l’interior de Torroella obliga a reduir molt la 
velocitat normal de recorregut en aquesta carretera. Dins d’aquest municipi, i també a 
Ullà, hi ha un sèrie de rotondes que ajuden a fer reduir la velocitat als vehicles, i a 
connectar aquesta carretera amb la GI-641 i també amb la trama urbana d’aquests 
municipis. 
La traça de l’actual de la C-31 a la zona d’estudi discorre al llarg de 3 kilòmetres per 
les trames urbanes d’aquests dos pobles, dificultant el desenvolupament quotidià dels 
seus habitants i augmentant el risc d’accidents 
Així doncs, la realització d’una variant que passi per fora dels nuclis urbans d’aquests 
municipis incrementaria la seguretat del tram, reduint-ne el risc d’accidents, i 
incrementaria el confort dels conductors. Al mateix temps, al augmentar la velocitat 
de recorregut, es reduiria el temps de recorregut en els itineraris que inclouen aquest 
tram. En definitiva, s’augmentaria el nivell de servei de la C-31, i per això sembla 
convenient la redacció d’aquest projecte. 
 
8 PARÀMETRES DE DISSENY 
Els paràmetres de disseny definits per al projecte d’estudi per a la Variant de Torroella de 
Montgrí en els PK’s 348+200i el 353+600 a la carretera C-31, es detallen a continuació: 
 
Tipus de Xarxa Bàsica primaria 
Tipus de via Via preferent 1+1 
Tipus de Terreny Planer 
Velocitat de Projecte 80km/h 
Secció tipus 7/9 
TAULA 1.5. PARÀMETRES DE DISSENY DE LA CARRETERA 
 
ANNEX 2: PLANEJAMENT TERRITORIAL 
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1. INTRODUCCIÓ 
La definició de l’entorn afectat per les diferents alternatives de traçat estudiats en aquest 
projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 del PK 348+100 al 356+200, 
inclou necessàriament la descripció d’una sèrie d’aspectes que influeixen en el 
desenvolupament i posada en marxa del projecte, o que poden ser condicionats per ell. 
Aquests aspectes inclouen els plans previstos per les institucions amb competències sobre 
el territori afectat, entre els quals destaca per la seva importància el planejament 
urbanístic. 
La normativa urbanística vigent en la zona té per objecte la qualificació i classificació del 
sòl, de forma que quedi regulat el règim jurídic per a cadascun des àmbits, zones i 
categories contemplades, establint la programació per al seu desenvolupament i execució, 
i fixant, d’aquesta manera, el contingut del dret de la propietat que s’exercirà dins dels 
límits establerts en la legislació urbanística.  
Per tant, per a la realització del present projecte d’estudi es deurà tenir en compte el 
planejament urbanístic dels municipis afectats per les diferents alternatives, situats en la 
província de Girona, que són els següents: 
• Terme municipal de Gualta 
• Terme municipal d’Ullà 
• Terme municipal de Torroella de Montgrí. 
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2. PLANEJAMENT DIRECTIU 
El planejament directriu té com a objectiu establir les directrius i pautes bàsiques per a 
l’ordenació integral o sectorial de grans àmbits territorials, i esdevé l’obligat marc de 
coherència per als plans de rang inferior. El Pla Territorial General de Catalunya, el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines i El Pla Director Territorial de l’Empordà, 
són els plans directrius que s’avaluen en aquest apartat. Si bé existeixen altres elements de 
planejament cabdals, com el pla de sanejament, el pla hidrològic o el pla de carreteres, 
aquest apartat es centrarà només en els més relacionats amb el territori i la seva 
classificació urbanística. 
2.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, té com a objectius 
definir l’equilibri territorial d interès general per a Catalunya, i d’orientar les accions a 
emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat econòmica als 
espais idonis. 
El PTGC adscriu els municipis del Baix Ter a l’àmbit territorial funcional (ATF) de les 
Comarques gironines, que aplega les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, 
l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i La Selva.  
A nivell general, el PTGC es basa en el pla de carreteres per definir una xarxa viària en 
teranyina sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un 
pendent inferior al 20%, que representa cap al 50% del territori català. 
Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i en general té poc nivell de 
concreció, cosa que impedeix una anàlisi dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal. 
2.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
El Pla territorial parcial de les comarques gironines, actualment en elaboració, ha de 
definir els objectius d’equilibri dels seus àmbits, seguint les determinacions fixades per la 
Llei 23/83, de política territorial, i les directrius per als plans territorials parcials del Pla 
territorial general de Catalunya. El Pla territorial parcial passa per la correcta definició i 
delimitació prèvia d’aquelles àrees que pels seus valors naturals, paisatgístics o de 
connexió ecològica calgui preservar del desenvolupament urbanístic del territori. 
2.3 PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ 
La llei 23/83, de política territorial, determina a l’article 12.1 que els plans territorials 
parcials han de definir els objectius d’equilibri de l’àmbit que els és d’aplicació. És a dir, 
han de desenvolupar, amb el contingut específic que la llei els assigna, les directrius 
generals d’ordenació del territori i fomentar les estratègies establertes pel Pla territorial 
general de Catalunya, aprovat l’any 1995, per a cada un dels àmbits que el propi Pla 
general va delimitar. Al seu torn, la Llei 1/95, d’aprovació del Pla territorial general, 
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especifica a l’article 5.1 que els plans territorials parcials han de justificar expressament el 
grau d’adequació a les directrius del Pla general. 
 Els objectius específics que proposa el Pla Director són els següents: 
 Reforçament de la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. 
 Protecció del paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic. 
 Limitació de la segona residència de nova planta.  
 Foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats 
econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció 
immobiliària. 
 La racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi. 
El Pla territorial de l’Empordà s’inscriu plenament en el sistema del planejament físic: 
conté determinacions gràfiques i normatives per regular les variables territorials on té 
més capacitat d’incidència, delimita àmbits que ajudaran la gestió supramunicipal de 
certes propostes d’ordenació del territori que caldrà resoldre a una escala de major detall 
i, finament, configura uns marcs que han de facilitar el desenvolupament dels objectius 
amb continguts socioeconòmics. 
El document, però, en si mateix, no incorpora objectius propis d’un pla estratègic ni 
tampoc fa propostes sobre aspectes que tenen una clara incidència territorial cicle de 
l’aigua, generació i transport d’energia, certs equipaments d’abast supramunicipal, però 
que, pel seu abast, són pròpies de plans sectorials. 
El Pla Director Territorial estableix uns criteris i apunta unes estratègies de 
desenvolupament pel territori de l’Alt i el Baix Empordà, diferenciant el territori en tres 
sistemes: sistema d’assentaments, sistema d’espais oberts i sistema de mobilitat. 
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3. INFORMACIÓ URBANÍSTICA I ACTUACIONS PREVISTES  
Les figures urbanístiques vigents en els municipis inclosos en l’àrea d’estudi no varien 
d’una forma significativa. Tots els municipis afectats per les dues alternatives plantejades 
disposen dels seus respectius Planejaments Urbanístics, alguns dels quals estan en fase de 
revisió. En elles es classifica i qualifica ell sòl del terme municipal segons el règim jurídic. 
Així doncs, l’objecte de les Normes Subsidiàries és l’ordenació de tot el territori del 
municipi al que fan referència, de conformitat amb allò que disposa la legislació 
urbanística d’aplicació a Catalunya.  
Als efectes de la classificació del sòl segons el seu règim jurídic s’estableixen les següents 
categories: 
• Sòl urbà 
• Sòl apte per ser urbanitzat 
• Sòl no urbanitzable 
Constitueixen el sòl urbà aquells terrenys que, per comptar amb accés rodar, abastament 
d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica, o per estar compresos 
en àrees consolidades per l’edificació almenys en la meitat de la seva superfície, han estat 
assenyalats com tals en el seu Planejament. 
El sòl apte per ser urbanitzat es convertirà en urbà amb l’execució del planejament, 
redactat i tramitat d’acord amb les bases legals establertes, amb la subsegüent execució de 
l’obra urbanitzadora i amb l’acompliment de les obligacions que pertoquen als propietaris 
i/o promotors. 
La resta de sòl del terme municipal queda classificat com sòl no urbanitzable, i per tant, no 
podrà ser destinat a finalitats diferents de l’agrícola, forestal, ramadera i, en general, de les 
relacionades amb la utilització racional dels recursos naturals. Dins el sòl no urbanitzable 
les Normes Subsidiàries estableixen les següents zones:  
• Zona agrícola 
• Zona rural 
• Zona forestal 
  
9 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 2: Planejament i actuacions previstes 
En el següents apartats s’analitzen les figures urbanístiques vigents en cadascun dels 
municipis afectats per les dues alternatives definides en aquest projecte d’estudi. 
3.1 GUALTA 
La normativa urbanística vigent en el terme municipal de Gualta està regida per les 
Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades amb data de 9 de maig de 1990, però 
segons consultes realitzades resta pendent de modificació. 
Les categories de sòl incloses en l’àmbit d’estudi són únicament de sòl no urbanitzable, 
entre que s’afecten les següents tipologies: rústic, agrícola i sistemes de protecció fluvial, 
que qualifica l’àmbit d’influència del Ter.  
Aquest Terme municipal està afectat en la seva major part per l’Alternativa 1, que discorre 
en tot el seu traçat per sòl no urbanitzable de classe rústica i ús agrari. En aquesta 
alternativa, i segons indicacions de l’Ajuntament, es projecta un accés al nucli urbà de 
Gualta, però sense entrar en conflicte amb el seu Planejament Urbà.  
L’Alternativa 2, en canvi, té molt poca presència en aquet terme municipal, afectant tant 
sòl no urbanitzable com sòl urbà. Aquest sòl urbà que s’afecta pertany al marge est de la 
parcel·la corresponent al Pitch & Putt de Gualta.     
A continuació s’inclou una taula que detalla les dades més rellevants del municipi: 
Nom del Municipi Gualta 
Comarca Baix Empordà 
Nombre d’habitants 358  
Extensió 9 km2  
Tipus de Planejament Normes Subsidiàries de Planejament 
Data d’aprovació 9 de maig de 1990 
TAULA 1.3. DADES D’INTERÈS DEL MUNICIPI DE GUALTA 
 
3.2 ULLÀ 
Actualment es troben vigents les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic 
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 de juny de 1983. 
Malgrat tot,  es preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM de juny de 2006, ja 
redactat.  
L’Alternativa 1 no afecta a aquest municipi. 
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L’Alternativa 2, que ve des de Torroella de Montgrí, discorre pel sud del nucli urbà de Ullà 
en tot moment per sòl no urbanitzable, de classe rústica i ús agrari. Desprès de l’accés a 
Ullà, el seu traçat aprofita el traçat existent de la carretera C-31.   
A continuació s’inclou una taula que detalla les dades més rellevants del municipi: 
 
Nom del Municipi Ullà 
Comarca Baix Empordà 
Nombre d’habitants 1.040 (a 10/10/2006) 
Extensió 8 km2 
Tipus de Planejament Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Data d’aprovació juny de 2006 
TAULA 1.2. DADES D’INTERÈS DEL MUNICIPI D’ULLÀ 
3.3 TORROELLA DE MONTGRÍ 
Actualment es troba vigent el Pla General Municipal d’Ordenació, que és el resultat de la 
revisió del Pla General de 1983. Aquest Pla General té com data d’aprovació definitiva el 4 
d’abril de 2001 i està  publicat al DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002.   
Les categories de sòl incloses a l’àmbit d’estudi són de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no 
urbanitzable, malgrat això la traça de l’Alternativa 1 i l’Alternativa 2 nomes s’afecta sòl no 
urbanitzable.  
A continuació s’inclou una taula que detalla les dades més rellevants del municipi: 
Nom del Municipi Torroella de Montgrí 
Comarca Baix Empordà 
Nombre d’habitants 10.588 (INE 2006) 
Extensió 65 km2 
Tipus de Planejament Pla General Municipal d’Ordenació 
Data d’aprovació 2 d’abril de 2001 
TAULA 1.3. DADES D’INTERÈS DEL MUNICIPI DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
 
Tenint en compte la topografia 1:1.000 de la que es disposa(veure  Docment nº 2)  i la 
tipologia d’usos de sòl presents a la zona. Es poden definir clarament dos corredors per a 
on podria passar la futura traça. Aquests es corresponent amb les dos riberes del riu Ter. 
Actualment a la zona, gairebé tota la superfície afectable és de qualificació agrícola–
regadiu. És per això, que les afectacions per aquestes zones representarien un menor 
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impacte econòmic a la obra. Per contra, d’alguna manera o altre s’ha de creuar el riu Ter 
mitjançant un nou pont, afectant així els boscos de rivera presents en aquest tram. 
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4. PLÀNOL DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
A continuació s’adjunta el plànol de Planejament Urbanístic a escala 1:13.000 dels termes 
municipals de Torroella de Montgrí i d’Ullà, juntament amb la traça de les alternatives 
plantejades. 
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ANNEX 3: CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
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CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Per a la realització del present projecte s'ha emprat una topografia a escala 1:1000 
facilitada per Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA). També s’ha emprat topografies 
d’escales 1:50.000 i 1:5.000 elaborades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
En quan a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls propietat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya que tot seguit s’enumeren: 
TAULA 3.1. FULLS EMPRATS DE LA CARTOGRAFIA A ESCALA 1:50.000 DE L’ICC 
Full Sèrie 
311-94 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
311-95 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
312-95 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
312-94 Base topogràfica i ortofoto 1:5.000 
 
A la vegada s’han fet servir els mapes geològics elaborat per l’Instituto Geológico y Minero 
de España  a escala 1:50.000, així com els de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escales 
1:25.000 i 1:50.000. 
Per últim per avaluar les afectacions de la traçat en el territori i la seva ocupació s’han 
utilitzat ortofotos i imatges preses per satèl·lit.  
Així, en aquest projecte s’han utilitzat plantes de topografia representades a diferents 
escales per a generar les plantes de situació (1:50.000) i de conjunt (1:5.000) per una 
banda, i plantes generals i de definició geomètrica (1:1.000 i 1.5000) per l’altra. La 
informació d’aquests fulls, digitalitzada, també ha estat necessària per a la realització dels 
càlculs corresponents a l’annex de traçat, i ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals 
i transversals de la carretera, així com els càlculs d’amidaments de moviment de terres 
necessaris en aquest projecte i altres unitats rellevants per a l’elaboració del projecte. 
Cal mencionar que, donat que la topografia a escala 1:1000 de la que s’ha disposat no és 
molt extensa, una vegada definides les traces i fets els càlculs pertinents s’ha emprat la 
topografia. Així doncs, la majoria de plànols es representa la topografia a escala 1:5000 
combinada amb les traces obtingudes amb la topografia d’escala 1:1000. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Per a poder determinar el procés constructiu i les característiques finals de la nova 
infrastructura a projectar és fonamental un bon estudi geològic i geotècnic del terreny. 
Resulta, doncs, imprescindible descriure i analitzar les característiques geològiques i 
paràmetres geotècnics dels sòls i formacions travessades pel traçat projectat, i presentar 
recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a la seva execució. 
1.1 OBJECTIUS 
Aquest estudi té com a objectiu la determinació de les característiques geològiques i 
geotècniques generals de l’emplaçament, i en particular dels següents aspectes: 
a)  Anàlisi del context de la zona des dels punts de vista geològic i geotècnic 
b) Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 
d'identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades 
c) Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti, a la profunditat 
investigada 
d) Consideracions respecte al tipus d'esplanades i utilització de terres existents de 
cara al seu ús com a materials de terraplè 
e) Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 
respecte a la ripabilitat del terreny, estabilitat de talussos i empentes de terres. 
Amb la documentació de que es disposa a la zona d’estudi per a la realització d’aquest 
projecte és insuficient per assolir la determinació de tots els paràmetres anteriorment 
esposats, però si que permet obtenir un valor quantitatiu important de la majoria d’ells. 
Un estudi en profunditat exigiria una campanya de reconeixement als terrenys adjacents a 
la traça de la variant per tal de fer assaigs in-situ dels materials prèviament observats a la 
cartografia, així com assaigs de laboratori de les mostres extretes al terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
  
5 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 4: Geologia i Geotècnia 
2 CONTEXT GEOLÒGIC 
2.1 MARC GEOLÒGIC REGIONAL 
La zona objecte d’estudi es troba situada entre els nuclis urbans de Torroella de Montgrí, 
Gualta, Ullà i Verges dins de la comarca del Baix Empordà, corresponents a la zona de 
transició entre el Massís de les Gavarres  i la depressió tectònica de l’Empordà. Els nous 
traçats estudiats per a la carretera C-31, es situen a sobre de la plana al·luvial del riu Ter.  
Geològicament parlant, la zona es troba situada al peu del Massís de Montgrí, en concret a 
sobre d’una fossa tectònica terciària ubicada entre el massís anterior i el Cap Begur, 
constituïda per lutites, gresos i calcàries, tots ells del Terciari. Aquest massís es troba 
recobert, de forma discontínua, per materials col·luvials i al·luvials d’edat quaternària. 
 
FIGURA 4.1. DE L’ESTUDI DINS EL CONTEXT GEOLÒGIC DE CATALUNYA 
En la figura 4.1 es mostren las principals divisions del relleu de Catalunya. En vermell i 
taronja figuren els Pirineus i els Prepirineus. En groc la Depressió Central, en uns verds 
més foscos la Serralada Prelitoral i la Litoral, i en verd més suau les Depressions Prelitoral 
i Litoral.  
En el cercle vermell, és l’àrea on es troba el tram d’estudi, la zona correpont es troba a 
l’extrem Est a la Serralada Litoral. 
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2.2 TIPOLOGIA DEL SUBSÒL AL LLARG DEL TRAÇAT 
Per a definir les característiques del subsòl de la zona afectada s’ha fet servir les imatges 
proporciondes per l’ l’Institut Cartogràfic de Catalunya i per l’Instituto Minerológico 
Minero Español (IGME).  El plànol ulitizat en el segon cas(plànol 296 – Torroella de 
Montgrí), queda adjuntat al final d’aquest annex.La zonad’estudi queda definida 
cartogràficament gràcies a la figura 4.2 
 
 
FIGURA 4.2. MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA DE TORROELLA DE MONTGRÍ   
Les unitats geològiques distingides a la zona són: 
• Quaternari de la plana al·luvial: Q3D (ICC)/Q1DI (IGME) 
Aquesta unitat es correspon amb  dipòsits al·luvials i esta formada per graves, sorres i 
llims de color gris fosc resultat del reompliment de la plana del Ter. De base a sostre, 
hi ha sorres i graves, en contacte amb el substrat, i segueixen llims i argiles amb 
intercalacions de sorres i graves cap a les parts superior. Aquests sediments 
s’atribueixen al periode Pleistocè 
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Cal mencionar que aquesta unitat és la més extesa en diferència en la zona d’estudi.  
• Meandres Abandonats: Qma 
Sorres i graves fines amb argiles i llims de colmatació. S'interpreten com a meandres 
abandonats. Situats a la plana al·luvial del Ter. En la zona d’estudi están localitzats a la 
rivera esquerra del Ter.  La seva edat és correspon amb l’holocè. 
• Quaternari del canal actual: Qo 
Aquesta unitat corrrespon a dipòsits actuals del riu Ter. Esta formada per graves i 
sorres sense cimentar. 
 
2.3 TIPOLOGIA DEL SÒL AL LLARG DEL TRAÇAT 
Els sòls existens al llarg de la planicie del Ter presenten unes morfologies majoritàriament 
planeres, típiques d’àreas de planuress al·luvials. Aquests sòls són aptes per a l’agricultura 
gràcies a la seva capacitat de retenció d’aigua mitjana, i al fet d’ocupar zones pròximes als 
corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal. 
En l’àrea del traçat es presenten en la seva totalitat els anomenats sòls de l’interfluvi dels 
rius Daró i Ter, desenvolupats sobre materials detrítics. Aquests sòls corresponen a sòls 
profunds, moderadament ben drenats, de textura superficial franca, franco-arenosa i 
franco-llimosa i textura subsuperficial mitjana moderadament grossa. No salins o 
lleugerament salins i no sòdics. Pendents generals molt suaus. 
2.4 GEOMORFOLOGIA 
La distribució espacial de les unitats geològiques prèviament descrites en els apartats 
anteriors és la que condiciona la morfologia del territori d’estudi. Per aquest motiu, les 
grans unitats geomorfològiques que configuren la zona corresponen a la depressió de 
l’Empordà, el massís del Montgrí i a les Pre-Gavarres. Des del punt de vista morfològic i 
geodinàmic, es pot diferenciar: 
• Un extrem Nord-Est dominat pel massís del Montgrí. 
• Un extrem Nord-Oest de suau relleu, constituït per la serra de Valldavià. 
• Un sector central corresponen a una àrea deprimida que conforma la plana 
al·luvial del Baix Ter. 
A grans trets, es diferencia un sector central que ocupa la zona més planera, amb pendents 
pràcticament horitzontals, i solcada pel riu Ter, que esdevé en l’eix vertebrador de la zona 
d’estudi. Al Nord-Oest i al Sud de la depressió, en canvi, es localitzen suaus relleus, amb 
pendents més moderades, que drenen les seves aigües a través de diverses rieres i 
torrents cap al Ter i el Daró. La morfologia del territori condiciona sens dubte la seva 
  
8 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 4: Geologia i Geotècnia 
ocupació. Per aquest motiu, els principals assentaments de població es situen al llarg de la 
plana del Baix Ter, en detriment de les àrees muntanyoses. A més, la presència de corrents 
superficials ben desenvolupats i d’entitat com és el cas del Ter i una major disponibilitat 
d’aigua en el subsòl són les darreres responsables de l’establiment de nuclis de població a 
prop d’aquests cursos hídrics, però alhora situats a dalt dels turons i allunyats de les àrees 
inundables. 
Un tret característic de l’ocupació de la plana del Baix Ter és l’assentament en forma de 
petits nuclis que en la majoria dels casos no superen els 500 habitants, a diferència de la 
costa, que acull les densitats més elevades de població, com és el cas del municipi de 
Torroella de Montgrí. No obstant, durant els darrers 15 anys, aquests nuclis secundaris i, 
especialment els més propers a la costa, estant experimentant un important creixement 
motivat per l’auge de les anomenades segones residències. 
2.5 UNITATS HIDROGEOLÒGIQUES 
La zona d’estudi està situada dins de la plana al·luvial del riu Ter, en la conca que porta el 
nom d’aquest. En aquest cas s’han fet servir els informes elaborats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per la caracterització de les masses d’aigua subterránea de les conques internes 
de Cataluña. Hidrològicament parlant, l’àrea del projecte es troba en la zona 402-Ter de les 
unitats hidrogeològiques de Catalunya, aquesta té per nom Fluviodeltàic del Ter (Massa 
33) i en ella hi ha dipòsits detrítics quaternaris.  
Els tipus de materials d’aquests dipòsits detrítics, fan catalogar la unitat aqüífera com a 
lliure, ja que la permeabilitat dels materials és intergranular i variarà en funció del 
contingut en materials fins que presentin aquestes litologies.  
D’altra banda, també caldria tenir en compte que la major part de la zona d’estudi està 
catalogada per l’Agència Catalana de l’Aigua com a zona potencialment inundable. 
A grans trets les alternatives que podrien traçar-se per aquest projecte, donada l’extensió 
de la topografía de la que es disposa, podrien discorrer per sobre de la plana al·luvial de 
forma més o menys paral·lela al curs del riu. En el cas de que s’opti per traçar una 
alternativa per la ribera dreta del Ter serà necessari presentar una traça que segueixi  
sentit transversal al riu durant una certa distancia. 
De  la nostra àrea hidrogeológica, la Fluviodeltàica del Ter en podem afegir els següents 
dades: 
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Fluviodeltaic del Ter (Massa 33) 
Demarcació 
hidrogràfica 
Girona 
Conca hidrogràfica El Ter 
 Municipis inclosos 
parcialment 
Albons, Forallac, Celrà, Sant Jordi Desvalls, Serra de Daró, 
Ullà, Pals, Sant Joan de Mollet, Cervià de Ter, Palau-sator,  
Viladamat, Bordilsla, Tallada d'Empordà, Flaçà, Sant Julià 
de Ramis, Palafrugell, Sant Martí Vell Torrent, la Pera, 
Parlavà, Torroella de Montgrí, Gualta, Foixà, Fontanilles, 
Ultramort, Rupià, Juià, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura, Bellcaire d'Empordà, l'Escala, Vilopriu, 
Regencós, Colomers, Ullastretla, Bisbal d'Empordà, Verges 
i Jafre 
Sèrie 1:50.000, ICC: 296, 334, 297, 335 
Àrees 
hidrogeològiques 
Àrea de la depressió de l’Empordà i  
Àrea fluviodeltaica del Ter 
Extensio total (kM2) 165 
Extensió aflorant 
(kM2) 
165 
Delimitació 
geogràfica 
Aquesta massa limita amb el mar Mediterrani a la zona de 
Torroella de Montgrí i Pals i segueix, cap a l'oest, el 
recorregut del riu Ter fins quasi a la ciutat de Girona. 
Tipologia geològica 
dominant 
Al·luvial 
Característiques 
hidràuliques 
dominants 
Aqüifers lliures i confinats amb predumini dels lliures 
Altres 
característiques 
Zona de risc d’intrusió salina 
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3 CONCLUSIONS 
3.1 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques 
geotècniques dels principals materials presents en la zona. La competència i adequació 
dels materials que es defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja que seria 
necessari un estudi geotècnic complert per a una correcta definició del projecte. 
La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d’una variant 
exigeix la realització d’un reconeixement del terreny mitjançant diferents assaigs, in-situ i 
al laboratori, entre els quals s’hi haurien d’incloure:  
• Sondeigs mecànics. Permeten la investigació dels talussos projectats en les zones 
de materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que s’extrauen es 
poden obtenir els paràmetres geotècnics necessaris. 
• Sondeigs superficials. Els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera han 
de permetre conèixer la capacitat portant de l’explanada. La presa de mostres seria 
necessària per a la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de 
CBR, humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, contingut de guixos, índex 
de col·lapse, entre d’altres. 
• Sondeig sísmics. Aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials 
en les zones previstes de desmunt. 
• Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt. Són necessaris per a 
decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 
Davant la impossibilitat de realitzar aquest tipus de reconeixements per dur a terme la 
realització del projecte, s’ha determinat qualitativament alguns paràmetres necessaris 
d’acord amb les observacions fetes durant la visita de camp així com la documentació 
bibliogràfica consultada, per tal de valorar la idoneïtat del materials. 
3.2 DESMUNTS I TERRAPLENS 
Els talussos considerant tant en desmunt com en terraplè, combinen criteris de seguretat 
(necessaris degut a la manca d’estudis geotècnics específics) i sobretot criteris 
mediambientals (integració paisatgística, replantació de talussos, etc.).  
Aquests criteris ens porten a adoptar talussos menys inclinats que els que podrien arribar 
a acceptar. En el cas de la variant projectada, tant en el cas de desmunt com en el de 
terraplè s’adopta un talús 3(H):2(V). Cal destacar que l’alternativa escollida no comporta 
la creació de grans desmunts. 
Els talussos de terraplè hauran de protegir-se mitjançant la plantació d’espècies 
autòctones de la regió, amb la finalitat d’evitar l’alteració i posterior arrossegada de 
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partícules per l’aigua de pluja així com afavorir la integració paisatgística de la nova 
infrastructura. La possible meteorització del talús s’haurà de considerar de cara a la xarxa 
de drenatge de la carretera amb la finalitat d’evitar la colmatació del sistema. 
Per conèixer ràpidament la resposta del massís a la excavació, es recomana efectuar els 
desmunts en les primeres fases de l’obra, ja que d’aquesta manera és més probable que es 
posin de manifest possibles inestabilitats. En el cas d’observar aquest tipus de problemes, 
el que caldria fer seria rebaixar l’angle de talús en general, o adoptar mesures de seguretat 
de tipus mecàniques. Atès la manca de mitjans per a l’elaboració d’un estudi complert, no 
s’ha realitzat el corresponent anàlisi d’estabilitat de talussos enfront a ruptures a través de 
discontinuïtats o a través del propi material, que determinarien de forma precisa amb 
l’ajuda de projeccions estereogràfiques de les discontinuïtats presents els angles de talús 
més adequats a executar.  
3.3 ESPLANDA 
L’esplanada, com a superfície de recolzament d’un ferm, constitueix el seu fonament 
habitual. El comportament dels sòls existents sota aquesta superficie dependrà 
bàsicament de les càrregues procedents del tràfic i de la rigidesa de les capes del ferm. La 
incidència de l’explanada sobre el comportament estructural de les seccions de ferm és 
major en tant que major sigui la flexibilitat d’aquestes seccions i sobretot quan la capacitat 
de recolzament és relativament reduïda. Al conjunt de nivells de materials disponibles i 
explanació es denomina esplanada sobre la que es recolzarà el ferm. 
El paràmetre fonamental de caracterització de la categoria de l’explanada correspon a 
l’assaig de placa de càrrega. A través d’ell queden definides els tres tipus d’esplanades (E1 
E2 i E3).  
Per a la caracterització de l’explanada, cal la classificació dels materials de la traça 
obtinguda a partir dels assaigs citats anteriorment. Donat que, com s’ha vist, a manca de 
poder realitzar assaigs més precisos detallats anteriorment, no s’està segur de que el 
material existent pugui tenir una capacitat portant òptima o com a mínim desitjable, així 
com el trànsit pesat que s’hi preveu, s’ha decidit per al present projecte executar una 
esplanada E3, tant en desmunt com en terraplè, tal i com s’indica a continuació i també a 
l’Annex 10 - Ferms i Paviments. 
Per a la caracterització de l’esplanada caldria la classificació dels materials de la traça 
obtinguda a partir dels assaigs de laboratori citats anteriorment, suposadament efectuats 
sobre les mostres extretes a una de les visites de camp (no realitzades donades les 
característiques docents del present projecte). D’aquesta manera, podríem classificar els 
diferents materials a excavar. 
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D’acord amb altres estudis geològics pròxims a la zona d’estudi, per al present projecte se 
suposarà que els dipòsits de plana al·luvial, i els dipòsits de llera fluvial antiga es 
classifiquen com a sols tolerables (0). 
Un cop definit el tipus de sòl present i la tipología d’esplanada desitjada ja es podría 
escollir quin tipus d’esplanada s’hi disposarà 
3.4 EXCAVABILITAT 
Tots els materials quaternaris detectats (graves, sorres i llims) podran ser  excavats 
mitjançant maquinària de potència mitja com retroexcavadores.  
3.5 ESTRUCTURES 
Es preveu la construcción d’un viaducte sobre el riu Ter. La construcción d’aquest, 
obligaria obtenir un major coneixement del sòl existent per tal de disposar-hi la 
fonamentació correcta, ja que és evident que el material present en una plana al·luvial no 
és el més adient per a una bona fonamentació de la estructura. Això podría obligar a la 
realització de pilotatge a la zona de cimentació per a obtenir un substrat més resistent i 
estable. 
A l’Annex 11 – Tipologia d’estructures es farà un breu anàlisi de la tipologia de 
fonamentació necessària  per sustentar la estructura sobre aquest substrat.  
3.6 APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Per a l’aprofitament en terraplens i esplanades dels materials procedents de les  
excavacions dels desmunts s’hauria de tenir en compte les disposicions del PG-3. 
Els materials quaternaris podran ser emprats en els murs de coronament dels terraplens a 
executar sempre i quan satisfacin les condicions que defineixi el projecte en quant a 
permeabilitat, resistència, pes estabilitzador i protecció front a l’erosió. Per aquesta raó la 
major part del material extret al desmunt podría ser emprat per a la formació de 
terraplens 
 
  
  
13 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 4: Geologia i Geotècnia 
APÈNDIX 1: MAPA GEOLÒGIC DE LA ZONA (I.G.M.E.) 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es plantegen dues alternatives com posbiles solucions a la necessitat 
de millora del traçat del tram d’estudi de la C-31. Per tant, es descriuran i s’analitzaran les 
alternatives plantejades per després fer un anàlisis multicriteri on s’avaluaran criteris 
econòmics, funcionals i mediambientals.   
La metodologia seguida consisteix, en primer lloc, en descriure cada una de les 
alternatives plantejades. En segon lloc, es procedeix a dur a terme un estudi a nivell 
econòmic per veure la viabilitat econòmica del projecte i la seva rendibilitat. En aquest 
estudi s'avaluen la inversió inicial, els costos derivats del funcionament del vehicles i el 
cost dels accidents, entre d'altres. 
A posteriori, després d'haver valorat econòmicament les alternatives proposades i d'haver 
analitzat els costos i els beneficis de les actuacions, s'estudiarà la rendibilitat del projecte 
per a cadascuna de les alternatives. Per fer-ho s'utilitzaran indicadors econòmics 
habituals: el VAN (Valor Actualitzat Net) i la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). 
Les publicacions utilitzades per realitzar l'estudi econòmic de les alternatives han estat 
dues:  
• “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” MOPU,  
any 1980 
• “Recomendaciones para la Evaluación Económica de Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”, Servicio de Planeamiento MOPU, any 1990. 
Els objectius que es busquen a l'hora de plantejar les alternatives són: 
• La seguretat vial  
• La facilitat d’execució del projecte 
• Menor cost econòmic 
• Funcionalitat del traçat 
• Menor afecció al domini públic i privat 
• Menor afecció mediambiental 
Un cop definits els objectius es poden establir els que seran els criteris a seguir a l’hora de 
traçar: 
• Seguretat vial: eliminació de gran part del tràfic que circula pel nucli urbà de 
Torroella de Montgrí. 
• Facilitat d'execució: accés i mobilitat de la maquinària en la zona, estructures i 
moviment de terres. 
• Cost econòmic: pressupost total. 
• Funcionalitat del traçat: longitud del traçat, valor dels paràmetres de disseny, 
presència d'interseccions i velocitat de circulació. 
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• Afecció al domini públic i privat: superfície d'expropiació, reposició de camins i 
serveis i afecció a edificacions. 
• Afecció mediambiental. 
Per últim, es realitzarà l’anàlisi multicriteri per tal de fer un balanç entre els pros i els 
contres de les alternatives plantejades de forma global. L’anàlisi serà clau per a l’elecció de 
l’alternativa més adient.  
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2 ESTAT ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA 
El projecte d’estudi, com ja s’ha comentat anteriorment, contempla el condicionament i 
millora de la carretera C-31 al seu pas per Torroella de Montgrí en el tram situat entre el 
PK 348+100 i el PK 356+200. Amb l’actuació prevista, es pretent que la carretera, un 
important eix de comunicació entre diferents nuclis generadors de trànsit de la província 
de Girona com són Torroella de Montgrí, Figueres o Pals, pugui disposar de qualitats 
geomètriques que permetin millorar les actuals condicions de velocitat i de seguretat de la 
circulació.  
El tram d’estudi s’inicia dins del municipi de Gualta uns centenars de metres abans de 
creuar el riu Ter a través d’un pont. Posteriorment la carretera discorre per l’interior del 
casc urbà de Torroella de Montgrí, creant molèsties als habitants del nucli, especialment 
pels sorolls dels vehícles i la limitació de la mobilitat interurbana,  i alhora obligant a 
reduir la velocitat als usuaris de la via, per qüestions de seguretat. Un cop atraveçada la 
trama urbana més densa, la carretera segueix per mitjà d’una llarga recte, d’uns sis 
kilometres, el seu camí en direcció Verges, passant en el recorregut per tres rotondes, dos 
d’elles dins el terme municipal d’Ullà. 
Al projectar les traces de les alternatives, sobretot caldrà evitar la trama urbana actual. 
També s’hauran de reparar els accessos dels camins rurals i millorar les diverses 
interseccions generades amb altres carreteres. 
Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell de servei i condicions de seguretat 
adients es creu necessari procedir a la redacció del present projecte. 
• Millorar el traçat actual per tal d'adequar-lo a les necessitats del trànsit. 
• Eixamplament de la plataforma actual. 
• Millores del paviment, les obres de drenatge i de la seguretat. 
• Millora de les interseccions amb carreteres i camins rurals, i dels accessos a les 
finques privades i negocis. 
A continuació, es farà una descripció detallada de cadascuna de les alternatives que es 
valoraran detalladament més endavant en aquest mateix annex. Així doncs, es pretén 
analitzar les millores introduïdes per a les dues alternatives plantejades envers a la 
situació actual.  
En l’apèndix d’aquest annex s’han adjuntat els llistats del programa de traçat 
corresponents a les alternativa descartada, així com els plànols de plantes generals i 
perfils longitudinals de les alternatives esmentades.    
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3 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
L’orografia de la zona d’estudi és molt suau, principalment perquè les dues variants 
discorrent en gran part per les planures d’inundació del riu Ter molt aprop de la 
desembocadura. Com es podrà comprovar, el desnivell màxim acumulat per les 
alternatives que es platejaran no superen la decena de metres.  
En el present projecte s’ha desenvolupat detalladament dues alternatives clarament 
diferenciades i tècnicament viables. Una d’elles serà la solució que s’adoptarà després 
d’haver-les comparat tenint en compte factors mediambientals, econòmics, funcionals i 
territorials. La determinació de la solució més idònia es fara a partir d’un anàlisi 
multicriteri complet. 
• Tipus de Xarxa: Bàsica primaria  
• Tipus de via: Preferent 1+1 
• Tipus de terreny: Planer 
• Velocitat de projecte: 80 km/h 
• Amplada de calçada: 7/9 metres. 
 
La xarxa bàsica es defineix, segons el primer apartat de l'article 4. Classificació funcional 
de la Llei 7/93 de 30 de setembre, com “la que serveix de recolzament al trànsit de pas i al 
trànsit intern de llarga distancia, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals 
d'especial importància viària. Inclou també la xarxa arterial, integrada per les vies 
segregades d'accés als nuclis de població que, passant total o parcialment per zones 
urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el tràfic local i el tràfic pesant”. 
En el segon apartat del mateix article és defineixen les característiques tècniques i 
funcionals del Pla de Carreteres de Catalunya i estableix per a cadascuna d'elles una 
categoria (primària o secundària). En el cas de la carretera del projecte d’estudi es tracta 
d'una via que forma part de la xarxa bàsica secundària. L'article 2.2 de la Norma 3.1-IC 
recull una classificació de les carreteres segons la velocitat de projecte. En el cas que 
s'estudia, les carreteres estan englobades dins del grup 2: C-80 per a les noves alternatives 
de traçat estudiades. 
Pel que fa a la velocitat de projecte, es consideraran els paràmetres de disseny en funció de 
la velocitat de projecte proposada. En la Norma 3.1-IC és defineixen els paràmetres de 
traçat que cal complir segons la velocitat de projecte escollida, tant en planta com en alçat, 
que es resumeixen a continuació. 
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TAULA 5.1. VALORS LÍMIT DELS PRINCIPALS PARÀMETRES DE TRAÇAT 
Paràmetre 
Valor del paràmetre per 
a  
Vp=80km/h 
Radi mínim 265 m 
Longitud mínima de recta entre corbes S 111 m 
Longitud mínima de recta entre corbes C 222 m 
Longitud màxima de recta 1.336 m 
Acords vertical convex mínim (Kv) 3.050 m  
Acords vertical còncau mínim (Kv) 2.636 m 
Inclinació màxima de rasant 5% 
Inclinació excepcional de rasant 6% 
 
Els valors de la taula 5.1 són els més destacats, encara q també s’ha de tenir en compte 
altres requeriments, com el paràmetre mínim de la clotoide, i les relacions màximes i 
mínimes de radis de corbes consecutives, que són variables per a cada cas. Cal dir que en 
totes alternatives s’han tingut en compte tots el valors, i es compleix la Normativa 3.1-IC 
de traçat en tots els punts. 
La secció tipus s'ha determinat segons el que s'exposa a la Instrucció de traçat 3.1-IC en 
l'apartat 7.3.1. Elements i dimensions. Atenent a la normativa s'opta per una secció tipus 
formada per dos carrils, un per cada sentit de circulació, de 3,5 metres d'amplada amb 
vorals d'1 metres per banda. S’ha optat per una berma de 0,75 metres a cada costat de la 
calçada, la mínima recomanable. Com es considera que el terreny és molt pla, es mantindrà 
aquest ample de berma en tot el traçat. 
A continuació es descriuen breument les característiques principals de les diferents 
alternatives. 
3.1 ALTERNATIVA 0   SITUACIÓ ACTUAL 
Es denomina “alternativa 0” a la situació actual del tram de la carretera C-31 al seu pas 
perel nucli urbà de Torroella de Montgrí. Consisteix en la “no actuació”, és a dir, en 
mantenir la situació actual, efectuant únicament feines puntuals de rehabilitació i 
manteniment, però sense variar les característiques geomètriques de la via dins la zona 
considerada d’estudi. 
En aquest sentit, a l’Alternativa 0 s’hi contempla la rehabilitació de la C-31 en el tram 
d’estudi (aproximadament del PK 348+100 al PK 356+200; més de vuit quilòmetres), 
mantenint les característiques actuals de funcionament, com són els 50km/h de velocitat 
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específica a l’interior del nucli urbà. Aquest tram serà la referencia davant la evaluacions 
de les altres alternatives. 
Aquesta alternativa és la que produeix un major impacte sonor per a la població, i en 
alguns punts, degut a la proximitat dels edificis, pel que el risc d’accidents és més elevat. A 
més, la limitació de la velocitat pròpia de les poblacions fa augmentar el temps de 
recorregut de l’itinerari, reduint així les capacitats de les vies. Per altra banda, l’afectació 
tant al medi físic com biòtic és inexistent, i la xarxa de camins locals no se’n veu alterada. 
Aquesta alternativa té una importància vital per poder realitzar l’estudi econòmic de les 
alternatives, ja que serveix de base per a la comparació, alhora que pot suposar que la 
situació actual sigui millor que la futura. 
3.2 ALTERNATIVA 1  
Aquesta alternativa planteja un traçat d’una variant que discorre en gran part per la rivera 
esquerra del riu Ter vorejant el nucli urbà de la població de Torroella de Montgrí. S’inicia 
al PK 348+660 de la carretera C-31 fins entroncar-se de nou al traçat actual en el PK 
352+250. L’ alternativa consisteix en una traça que abandonaria l’actual C-31 a la rotonda 
d’entrada al nucli urbà de Torroella de Montgrí, en sentit Verges, seguidament creuaria el 
riu per mitjà d’un pont de nova construcció i pujaria pel marge esquerra del riu Ter pels 
municipis de Torroella i d’Ullà  atravessant camps de conreu. Posteriorment s’incorporaria 
de nou al traçat actual de la C-31 un cop superada la rotonda situada a la sortida del 
municipi d’Ullà, en sentit Verges. 
El traçat d’aquesta variant tindria una longitud de 3.140 metres. En ella es planeja la 
construcció d’un pont sobre el riu Ter a 559 metres de l’inici de la variant, i de longitud 
219 metres. La velocitat específica per a la que es dissenyaria el traçat seria de 80km/h, 
d’acord amb el Pla de Carreteres de Catalunya que engloba a la carretera C-31 dins la 
xarxa bàsica primària. La variant finalitza a un punt quilomètric diferent situat a 1.500 
metres del punt on l’alternativa 1 enllaçaria de nou amb la C-31. S’ha d’apuntar que no es 
preveu la realitzaació d’un acondicionament d’aquest últim tram de 1.500 metres.  
Un primer càlcul aproximat del moviment de terres necessari, a partir del traçat en alçat i 
en planta que es proposen, indica per aquesta alternativa 58.678,9 metres cúbics de 
desmunt i 20.837,5 metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en 
compte els terrenys de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament 
d’uns 20 metres. 
En quan a interseccions generades per la traça de la carretera cal esmentar les alteracions 
que es crearien en el curs d’alguns camins. Aquest són el Camí dels Horts del Tamariuar, 
Camí Horta d'en Tremoleda, Camí de la Resclosa, Camí dels Noguers o el Camí Fondo. 
També s’afecta i en molta més repercussió la comarcal GI-643. Si aquesta alternativa és la 
que finalment es du a terme s’haurà de replantejar les connexions d’aquesta via amb la 
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nova variant de la  C-31. Per últim es necessari mencionar que aquesta alternativa 
interseca amb els canals de regadiu Rec de la Blanca i Rec Madral, la qual cosa obliga a 
plantejar modificacions en les seves infraestructures actuals. 
3.3 ALTERNATIVA 2  
Aquesta alternativa planeja un traçat de la variant al nord-est del Terme Municipal de 
Gualta, iniciant-se al Pk 348+660 de la carretera C-31 fins a retrobarse de nou amb amb la 
C-31 al Pk 354+500. Amb aquesta variant es plantejar abandonar l’actual traça de la C-31 
just abans de la rotonda d’entrada al nucli urbà de Torroella de Montgrí, en sentit Verges, 
aprofitant el màxim possible la traça de la GI-643 fins el seu pk 3+000. Posteriorment 
seguiria camp a través en direcció al Ter i perpendicular al curs d’aquest. Un cop 
atravessat el riu, la traça mantindria la mateixa direcció, discorrent camp a través fins a 
retrobar-se de nou amb la C-31 en el pk 353+500 unint-se. En aquell punt també conecta 
amb la comarcal GI-632, just al límit entre els Termes Municipals de Canet de la Tallada i 
Ullà. 
El traçat d’aquesta variant tindria una longitud de 5.817 metres. En aquesta també es 
planeja la construcció d’un pont sobre el riu Ter 3.140 metres després de l’inici de la 
variant, i de longitud 200 metres. La velocitat específica per a la que es dissenya també és 
de 80km/h. S’ha d’apuntar que donada la importància que té Torroella a la comarca i la 
que té la C-31 com a eix viari, el nus que es preveu al final d’aquesta alternativa presentarà 
certa complexitat.  
Els càlculs aproximats realitzats a l’alternativa 2 a partir del traçat en alçat i en planta 
suggereixen un moviment de terres de 71.725,1 metres cúbics de desmunt i 34.936,8 
metres cúbics de terraplè. L’amplada mitja de l’expropiació, tenint en compte els terrenys 
de domini públic afectats com a expropiats, serà aproximadament d’uns 20 metres.  
Pel que fa a les interseccions que es crearien només en destaquen tres: les produïdes amb 
el Camí de Llavià i el Camí vell de Torroella de Montgrí a Canet de la Tallada. Per últim hi 
hauria la bifurcació creada amb l’actual GI-643 i la futura variant. En aquesta alternativa 
no hi ha tantes afectacions sobre canals de rec. Tot i que, si que s’atraveça el canal de 
derivació del riu Daró al riu Ter en el Pk 1+500, en aquest punt ja existeix un punt de pas, 
encara que s’hauria de fer nou per adaptar-lo a les noves dimensions de la variant. 
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4 ESTUDI ECONÒMIC 
En aquest annex s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives d’acord 
amb les característiques que tenen. Per tant, d’aquest anàlisi es deduirà quina és 
l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica. Per dur a terme aquest estudi 
és important distingir els diferents tipus de costos i de beneficis a tenir en compte. Els 
següents apartats expliquen el concepte de cada tipus de cost. 
4.1 COSTOS I BENEFICIS MONETARIS 
Els costos i beneficis monetaris permeten analitzar la rendibilitat de les diferents 
alternatives proposades. Els que s'han considerat en el càlcul de la rendibilitat econòmica 
són els que es detallen a continuació: 
4.1.1 COSTOS MONETARIS PRIMARIS O DIRECTES 
Aquests són imputables a la realització de les obres pertinents. Així doncs, corresponen al 
pressupost d'execució de l'obra i els costos de manteniment de la mateixa. 
4.1.2 COSTOS MONETARIS SECUNDARIS O INDIRECTES 
Són costos no directament imputables a la realització de les obres, però sí a la modificació 
econòmica que aquesta comporta al seu entorn geogràfic. Al tractar-se de costos difícils de 
quantificar es consideren nuls a efectes d'aquest projecte els costos monetaris indirectes. 
4.1.3 BENEFICIS MONETARIS PRIMARIS O DIRECTES 
Estan constituïts per la reducció dels costos en transport i, per tant, són directament 
imputables al condicionament de la carretera. Es consideren per aquest estudi els 
següents: 
• Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, pneumàtics, 
lubricant, manteniment, combustible...). 
• Reducció del temps de viatge. 
• Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 
Tots ells s’obtenen per a poder-los comparar amb la situació actual de la carretera 
(Alternativa 0). 
4.1.4 BENEFICIS MONETARIS SECUNDARIS O INDIRECTES 
Dins d’aquest conjunt de beneficis monetaris secundaris o indirectes, convindria englobar 
els següents: 
• Plusvàlues generades per la construcció de la carretera. 
• Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal. 
• Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, i per tant augment 
del moviment econòmic de la zona. 
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Les dificultats alhora de calcular el valors d’aquests costos, malgrat que calcular-los sigui 
possible, desaconsellen la seva consideració dins de l’anàlisi de rendibilitat. D’altra banda, 
considerar el seu pes dins l’anàlisi multicriteri no representa cap dificultat, donada la seva 
importància. 
En l’anàlisi de rendibilitat realitzat a l’apartat següent, s’inclouen només els costos i 
beneficis primaris. Aquests s’hauran estimat per totes les alternatives proposades. 
Per últim, es considera l’any de posada en servei l’any 2014, per aquesta raó tots els valors 
i costos evaluats corresponen a l’estimació per aquell any. 
4.2 COSTOS I BENEFICIS NO MONETARIS 
Els costos i beneficis no monetaris no quantificables (normalment associats de caràcter 
ambiental, estètic i paisatgístic) s'incorporaran en el procés d’evaluació per mitjà de les 
tècniques multicriteri. 
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5 ANÀLISI DE RENDIBILITAT 
Com s’ha explicat el punt 4, en l'anàlisi de rendibilitat tant sols es consideraran els costos i 
els beneficis primaris o directes que s'estimaran segons l'alternativa proposada. D’aquest 
anàlisi se’n deduirà quina és l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica. 
Com ja s’ha indicat es considera l’any de posada en servei el 2014, per la qual cosa tots els 
valors i costos considerats estaran actualitzats a aquest any. 
5.1 ANÀLISI DE COSTOS 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la carretera de 30 anys. 
Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 30 anys, tant els 
deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses per manteniment i 
rehabilitació de la via. 
5.1.1 COST DE LA INVERSIÓ INICIAL 
Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 
descomptant el 18% d’IVA per ser aquesta quantitat una transferència i no una mobilitat 
de recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos d’inversió inicial 
responen a la següent expressió: 
		 
 1,18  	 
PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6% PEM) 
PEM = Pressupost per Execució Material 
Lògicament, la inversió inicial és la de cost de major volum, i és clarament quantificable.  
Atès que aquest estudi econòmic es fa a priori per decidir sobre les alternatives, és 
necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució de les 
obres en cadascuna de les alternatives considerades.  
Per tal d'aconseguir un pressupost estimat de cadascuna de les alternatives, es 
consideraran uns costos mitjans unitaris aproximats dels principals capítols que integren 
el PEM, sense considerar costos estimats de treballs previs ni les partides alçades que sí 
que s’hauran de tenir en compte en el pressupost final de l’alternativa seleccionada 
donada la seva influència en el pressupost final.  
En el cas d’una carretera convencional de calçada única i de dos carrils, els valors que 
s’utilitzen en aquest estudi, contrastats amb altres projectes, estudis informatius recents 
de característiques similars, i bancs de preus de GISA, són els indicats a la taula següent: 
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TAULA 5.2. COSTOS MITJANS UNITARIS APROXIMATS DE LES PRINCIPALS PARTIDES DEL PROJECTE 
Concepte Cost mitjà unitari 
Expropiacions 3,2 
Serveis afectats  
·         Telefonia 
·         Electricitat (baixa tensió) 
·         Electricitat (mitja tensió) 
·         Gas 
·         Canonada d'aigua 
·         Xarxa de reg a cel obert 
60,78 €/m 
65,81 €/m 
250,76 €/m 
150 €/m 
119 €/m 
95,72 €/m 
Terra esbrossada 1,37 €/m2 
Moviment de terres  
·         Desmunt 
·         Terraplè 
3,82 €/m3 
2.23 €/m3 
Drenatge  
·         Longitudinal 
·         Transversal 
180 €/m 
350€/m 
Estructures  
·         Pont 
·         Rotondes 
900 €/m2 
600.000 €/uds 
Senyalització i barreres 44 €/m 
Reducció impacte ambiental 35 €/m 
Ferms  
·         Mescla bituminosa capa de rodadura 
·         Mescla bituminosa capa intermitja 
·         Mescla bituminosa base 
·         Betun per a la mescla bituminosa 
·         Reg d'adherencia   
·         Reg d'imprimació   
22,47 €/t 
27,67 €/t 
28,8 €/t 
260,16 €/t 
0,26 €/m2 
0,42 €/m2 
Esplanada  
·         Base tot-ú   
·         Sòl seleccionat  prestat 
·         Formación in situ sòl estabilitzat 
·         Excedent de terres 
·         Demoloció i abocament paviment 
13,64€/m3 
6,73 €/m3 
15,81 €/m3 
3,23 €/m3 
4,2  €/m2 
 
Els costos unitaris de l’anterior taula s’han de considerar aproximats però representatius 
per a les tres alternatives, ja que no hi ha gaire diferències entre elles pel que fa a la 
geologia travessada, impacte ambiental causat, tipologia de terrenys ocupats per la traça, 
hidrologia de la zona o seccions estructurals, entre d’altres conceptes. 
En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa es pot 
considerar en mitjana el mateix, i només el cubicatge atès a les diferències de longitud i de 
planta de les variants faran variar el cost particular de cada una d’elles.  
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Anàlogament succeeix amb la secció estructural de la carretera, on considerarem el mateix 
cost per metre lineal per a les diferents alternatives ja que la sol·licitació del trànsit és la 
mateixa en els quatre casos. 
La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 
anteriorment PEM (Pressupost d’Execució Material) 
 


 
On Ci representa el producte de cadascun dels imports  assenyalats a la taula anterior de 
costos mitjos unitaris, per l’amidament corresponent (volum de moviment de terres, 
superfície esbrossada, longitud de serveis afectats, longitud de la traça en planta, etc.) 
D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, es fan servir uns amidaments 
aproximats i bàsics que permetran donar una bona estimació del cost de l’obra (PEM, PEC, 
expropiacions). Aquest valor serà emprat exclusivament per al present anàlisi 
d’alternatives. 
La següent taula presenta de forma aproximada els amidaments dels diferents conceptes 
citats anteriorment: 
 
TAULA 5.3. AMIDAMENTS APROXIMATS DE LES PRINCIPALS PARTIDES DE LES ALTERNATIVES PLANEJADES 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
 Expropiacions 64.922,6 m2 69.854,9 m2 
 Serveis afectats   
 
·         Telefonia 
·         Electricitat (baixa tensió) 
·         Electricitat (mitja tensió) 
·         Gas 
·         Canonada d'aigua 
·         Xarxa de reg a cel obert 
470,0 m 
488,0 m 
189,0 m 
95,0 m 
30,0 m 
855,0 m 
1.582,0 m 
142,0 m 
432,8 m 
80,0 m 
24,0 m 
1798,9 m 
 Terra esbrossada 48.739,8 m2 85.688,5 m2 
 Moviment de terres   
 ·         Desmunt 
·         Terraplè 
58.678,9 m3 
20.837,5 m3 
71.725,1 m3 
34.936,8 m3 
 Drenatge   
 ·         Longitudinal 
·         Transversal 
6.908,0 m 
120,0 m 
12.797,4 m 
140,0 m 
 Estructures   
 ·         Pont 
·         Rotondes 
2.000,0 m2 
2,0 uds 
1.971,0 m2 
2,0 uds 
 Ferms   
 ·         Mescla bituminosa capa de rodadura 1.128,0 t 2.112,0 t 
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·         Mescla bituminosa capa intermitja 
·         Mescla bituminosa base 
·         Betun per a la mescla bituminosa 
·         Reg d'adherencia   
·         Reg d'imprimació   
1.424,0 t 
3.188,0 t 
635,2 t 
56.690,4 m3 
28.984,8 m3 
2.666,0 t 
5.968,0 t 
1.141,1 t 
106.112,8 m3 
54.253,6 m3 
 Esplanada   
 
·         Base tot-ú   
·         Sòl seleccionat  prestat 
·         Formación in situ sòl estabilitzat 
·         Excedent de terres 
·         Demoloció i abocament de paviment 
103.145,7 m3 
66.303,3 m3 
151.205,3 m3 
122.227,7 m3 
0 m3 
193.428,8 m3 
126.289,8 m3 
288.112,0 m3 
118.826,2 m3 
96.768,0 m2 
 
A continuació, es mostra la valoració econòmica (en €) feta per a les dues alternatives que 
s’han considerares a l’estudi econòmic, de manera que s’obté, per a cadascuna d’elles, el 
Pressupost d’Execució Material (PEM). 
TAULA 5.4. COSTOS TOTALS APROXIMATS I PEM (€) 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
 Expropiacions 207.752,0 223.535,7 
 Serveis afectats     
 
·         Telefonia 
·         Electricitat (baixa tensió) 
·         Electricitat (mitja tensió) 
·         Gas 
·         Canonada d'aigua 
·         Xarxa de reg a cel obert 
28.566,6 
32.115,3 
47.393,6 
14.250,0 
3.570,0 
81.843,9 
96.154,0 
9.345,0 
108.539,0 
12.000,0 
2.856,0 
172.199,5 
 Terra esbrossada 66.773,5 117.393,2 
 Moviment de terres     
 ·         Desmunt 
·         Terraplè 
224.153,4 
46.467,6 
273.989,9 
77.909,1 
 Drenatge   
 ·         Longitudinal 
·         Transversal 
1.243.440,0 
42.000,0 
2.303.532,0 
49.000,0 
 Estructures   
 ·         Pont 
·         Rotondes 
1.800.000,0 
1.200.000,0 
1.773.900,0 
1.200.000,0 
 Ferms   
 
·         Mescla bituminosa capa de rodadura 
·         Mescla bituminosa capa intermitja 
·         Mescla bituminosa base 
·         Betun per a la mescla bituminosa 
·         Reg d'adherencia   
·         Reg d'imprimació   
91.814,4 
39.402,1 
25.346,2 
165.264,0 
12.173,6 
14.739,5 
171.878,4 
73.768,2 
47.456,6 
296.855,6 
22.786,5 
27.589,3 
 Esplanada   
 
·         Base tot-ú   
·         Sòl seleccionat  prestat 
·         Formación in situ sòl estabilitzat 
103.145,7 
66.303,3 
193.428,8 
126.289,8 
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·         Excedent de terres 
·         Demoloció i abocament paviment 
151.205,3 
122.227,7 
0,0 
288.112,0 
118.826,2 
96.768,0 
 Senyalització i barreres 138.160,0 255.948,0 
 Reducció impacte ambiental 109.900,0 203.595,0 
 PEM 7.172.049,4 9.845.513,8 
 
Finalment, s’obté una previsió del Cost de l’Obra en cada una de les alternatives 
considerades, que es calcula amb l’expressió presentada inicialment i es resumeix en la 
següent taula (taula 5). 
TAULA 5.5. VALORS APROXIMATS DEL PEM, PEC, DE LES EXPROPIACIONS I DEL COST DE L’OBRA (€) 
 
 
 
 
A la taula anterior podem comprovar com l’alternativa 1 és la que presenta uns costos de 
primera inversió més baixos, conseqüència principalment d’una menor longitud i un 
menor moviment de terres. Presenta un traçat més curt, i a més aprofita part de l’actual C-
31. A les dues alternatives se li ha contabilitzat dues rotondes i un pont de dimensions 
similars, per la qual cosa, no seran determinants en termes econòmics. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació d’aquests costos no és ni de bon tros 
exacte encara que està força ajustada i es tenen un compte un gran nombre de partides. 
D’aquesta manera els valors considerats, tot i ser útils en aquest estudi d’alternatives, 
segurament seran significativament inferiors als que s’obtindrien al realitzar un 
pressupost detallat de cada alternativa.  
5.1.2 COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 
S'ha considerat que l'obra té una vida útil de 30 anys. Així doncs, a més dels costos inicials 
s'ha de considerar les despeses derivades de les actuacions de conservació i manteniment 
que es duran a terme al llarg dels 30 anys de vida útil. Aquests costos s'han calculat dacord 
amb les "Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. Aquestes recomanacions proposen dos mètodes de càlcul i 
cadascun d'ells considera el cas en que la carretera tingui una única calçada o en tingui 
dues. A nivell d'estudi d'alternatives s'ha escollit el primer mètode proposat i, òbviament, 
pel cas de calçada única. 
 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 
 PEM 7.172.049,4 9.845.513,8 
 PEC (IVA exclòs) 7.232.829,4 9.928.950,3 
 Expropiacions 207.752,3 223.535,7 
 Estimació cost obra 7.440.581,7 10.152.486,0 
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Seguint aquesta recomanació es consideren unes despeses de rehabilitació de 60 000 
€/km cada 8 anys i de 900 €/km en el cas de les de conservació durant el primer any, 
augmentant de forma lineal fins a arribar a duplicar-se al setè any. 
Els valors que recull la norma estan expressats en pessetes de l'any 1987, així doncs, 
s’haurà de convertir-los i actualitzar-los a l'any 2011 (any actual). Per tal de dur a terme la 
conversió de pessetes a euros, s'ha considerat que 1€ correspon a 166,386 pessetes. A 
l'hora, amb la finalitat d'actualitzar els valors, s'ha tingut en compte la variació de l'IPC des 
de l'any 1987 i fins al 2014. Segons l'Institut Nacional d'Estadística la variació de l’índex 
general de preus a Catalunya entre 1987 i 2011 ha estat del 145%, si s’estima un 
increment de preus entre 2010 i 2014 del 2%, l’increment total entre 1987 i 2014 és del 
147%.     
TAULA 5.6. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ PER KM PER CADA ANY DE LA VIDA ÚTIL 
Any Cost/km (€) 
1    2.235,4  
2 10 18 26 2.468,1   
3 11 19 27 2.725,0   
4 12 20 28 3.008,6  
5 13 21 29 3.321,8   
6 14 22 30 3.667,6   
7 15 23  4.049,3   
8 16 24  4.470,8  
9 17 25  149.000   
 
D’aquesta manera es considerarà unes despeses de rehabilitació de 149.000€/km cada 8 
anys i de 2.235,4€/km en el cas de les de conservació durant el primer any, augmentant de 
forma lineal fins a arribar a duplicar-se al setè any. El conjunt de costos per any queden 
especificats a la taula 5.6. 
Utilitzant la taula anterior, i tenint en compte la longitud total de cada alternativa, 
s’obtenen els costos totals de conservació i rehabilitació de cada alternativa. 
Per poder comparar aquests costos entre una alternativa i l’alternativa nul·la es procedirà 
a situar l’any 1 de la carretera actual en el moment temporal que li correspongui respecte 
la darrera rehabilitació realitzada en la via. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 
5.7. 
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TAULA 5.7. COSTOS DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ PER ALTERNATIVA DURANT LA SEVA VIDA ÚTIL (€) 
Costos de conservació i rehabilitació per alternativa 
 durant la seva vida útil (Preus en Euros) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
0 783.740,00  0  0 
1 11.758,28 10.372,32 13.003,40 
2 12.982,19 11.451,97 14.356,92 
3 14.333,50 12.644,00 15.851,32 
4 15.825,47 13.960,11 17.501,28 
5 17.472,73 15.413,21 19.322,98 
6 19.291,46 17.017,56 21.334,30 
7 21.299,50 18.788,91 23.554,98 
8 23.516,55 20.744,64 26.006,80 
9 783.740,00 691.360,00 866.733,00 
10 11.758,28 10.372,32 13.003,40 
11 12.982,19 11.451,97 14.356,92 
12 14.333,50 12.644,00 15.851,32 
13 15.825,47 13.960,11 17.501,28 
14 17.472,73 15.413,21 19.322,98 
15 19.291,46 17.017,56 21.334,30 
16 21.299,50 18.788,91 23.554,98 
17 23.516,55 20.744,64 26.006,80 
18 783.740,00 691.360,00 866.733,00 
19 11.758,28 10.372,32 13.003,40 
20 12.982,19 11.451,97 14.356,92 
21 14.333,50 12.644,00 15.851,32 
22 15.825,47 13.960,11 17.501,28 
23 17.472,73 15.413,21 19.322,98 
24 19.291,46 17.017,56 21.334,30 
25 21.299,50 18.788,91 23.554,98 
26 23.516,55 20.744,64 26.006,80 
27 783.740,00 691.360,00 866.733,00 
28 11.758,28 10.372,32 13.003,40 
29 12.982,19 11.451,97 14.356,92 
30 14.333,50 12.644,00 15.851,32 
TOTAL 3.583.472,99 2.469.726,44 3.096.206,62 
 
Com es pot veure a la taula 5.7, la diferencia entre els costos potencials de alternativa 0 i 
qualsevol de les altres, és superior als 770.000,00 euros. 
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5.2 ANÀLISI DELS BENEFICIS GENERATS 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció dels 
costos generalitzats del transport. Aquests s'aconsegueixen a partir de la diferència entre 
els costos generals del transport de la situació actual i cadascuna de les alternatives 
plantejades. 
Els costos que integren el valor final són: 
• Costos de funcionament dels vehicles. 
• Costos del temps de recorregut. 
• Costos dels accidents de tràfic. 
En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” proposada 
pel MOPU es definia un vehicle-tipus que servia de base per fer els càlculs: 
TURISMES:  Cubicatge mig: 1.440 cc 
Preu franc de fàbrica: 1.036.500 pts (6.229,49 euros) 
Cost mig (IVA, transport, etc.): 1.420.000 pts (8.534,37 euros) 
 
CAMIONS:  Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 
Preu franc de fàbrica: 6.800.000 pts (40.868,82 euros) 
Evidentment, ja que aquests valors corresponen a l'any 1987, no serien vàlids. És per això 
que tots els costos que s’exposen en els punts següents ja estan actualitzats. 
5.2.1 COSTOS DE FUNCIONAMENT DE VEHICLES 
El funcionament d'un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció 
principalment del tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es 
desenvolupa la via i la velocitat mitjana de recorregut. Els components d'aquest tipus de 
costos poden classificar-se en dos grans grups, en funció de la seva dependència de la 
velocitat: 
i) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació: 
• Assegurances 
• Garatge 
• Impostos 
• Interès del capital 
• Amortització 
ii) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 
• Costos de conservació 
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• Consum de combustible 
• Consum de lubricants 
• Desgast de pneumàtics 
De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, impostos 
i interès del capital, ja que són totalment aliens a la implantació i ús d'una nova carretera. 
La resta de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de longitud, 
obtenint finalment un cost unitari dels costos de funcionament dels vehicles a ser aplicat 
per a cada alternativa. 
5.2.1.1 COSTOS D’AMORTITZACIÓ 
Per avaluar els costos d’amortització cal utilitzar un cost per km actualitzat a data d’avui 
de la recomanació del MOPU, que és de 0,034€/km per als turismes i 0,064€/km per als 
vehicles pesats. 
Aquest valor cal multiplicar-lo per la longitud total de cada alternativa i per la quantitat de 
vehicles estimada anualment, però això es durà a terme al final d’aquest apartat 5.2.1 Cost 
de funcionament dels vehicles. 
5.2.1.2 COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les 
despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina 
empíricament en funció de la velocitat de circulació. Es desglossa el càlcul en vehicles 
lleugers i pesats: 
i) Vehicles  lleugers 
Aplicant el coeficient d’actualització vist en l’apartat anterior sobre l’expressió donada pel 
MOPU s’obté un cost en funció de la velocitat de: 
CPK = 17,22 · V-0,44 ptas/km (any 1988)     CPK = 0,2500 · V-0,44 €/km (any 2014) 
 
Costos de conservació i manteniment per km per a  
vehicles lleugers 
 Situació 
actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Velocitat de 
recorregut 
50km/h 80km/h 80km/h 
Cost/km 0,039€/km 0,036€/km 0,036€/km 
TAULA 5. 3 COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER KM PER A VEHÍCLES LLEUGERS 
 
ii) Vehicles  pesants 
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Per al cas dels vehicles pesats s’han considerat les dades de l’enquesta realitzada per a 
l’Estudi de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya realitzada per 
MOPU-SENDA. En la taula 5.9  
Dades de conservació segons les dades de SENDA 
Velocitat (km/h) 
CPK per pesants 
(ptas de 1988 / km) 
CPK pesants 
(€ de 2012/km) 
30 18,50 0,27 
40 13,00 0,19 
50 7,20 0,11 
60 4,50 0,07 
70 4,00 0,06 
TAULA 5.4 DADES DE CONSERVACIÓ SEGONS LES DADES DE SENDA 
Amb tot, considerant unes velocitats de recorregut per a vehicles pesats 10km/h inferiors 
a les dels vehicles lleugers, s’obtenen els següents costos per a cadascuna de les 
alternatives: 
Costos de conservació i manteniment per km per a  
vehicles pesants 
 Situació 
actual 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Velocitat de 
recorregut 
40km/h 70km/h 70km/h 
Cost/km 0,19€/km 0,06€/km 0,06€/km 
TAULA 5.5 COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER KM PER A  VEHICLES PESSATS 
Si es tenen en compte les diferents longituds de les alternatives i el trànsit que hi circula, 
s’arriba als valors de costos de conservació i manteniment que apareixeran, com ja s’ha 
comentat, al final d’aquest apartat 5.2.1 Cost de funcionament dels vehicles. 
5.2.1.3 CONSUM DE COMBUSTIBLE 
S'adoptaran les corbes del ja esmentat estudi de costos de funcionament a Espanya 
(MOPU-SENDA). Per determinar el consum utilitzarem les corbes que aporta l’esmentat 
estudi: 
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FIGURA 5.1 CORBES DE CONSUM DE COMBUSTIBLE 
La formulació de les corbes de consum és la següent: 
i) Vehicles lleugers 
Rampa o pla:  
 117,58  1,76    1,21  10!"  "  24,09    0,47      4,74  10!%  "   
Pendent:  
 92,76  1,3    10!"  "  6,77    0,33      2,45  10!%  "   
ii) Vehicles pesants 
Rampa o pla:  
 388,18  7,32    7  10!"  "  101,28    0,02      7,85  10!%  "   
Pendent:  
 213,31  6,15    7,42  10!"  "  6,08    0,038      7,27  10!'  "   
Tenint en compte les velocitats indicades a l'apartat anterior, considerant el pendent mitjà 
i fent la mitjana dels valors en rampa i en pendent (els dos sentits de circulació), tenim que 
el consum de combustible per a cada alternativa resulta: 
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Consum de combustible de cada alternativa 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
 Desnivell (m) 31,00 6,00 5,00 
 Incr p sentit 1 0,59 0,13 0,09 
 Incr p sentit 2 -0,59 -0,13 -0,09 
 Vel recorregut  ligeros 50,00 80,00 80,00 
 Vel recorregut pesants 40,00 70,00 70,00 
 Consum lleugers sentit 1 (cm3/km) 62,17 56,40 55,67 
 Consum pesants sentit 1 (cm3/km) 263,04 264,53 259,85 
 Consum lleugers sentit 2 (cm3/km) 48,21 52,25 52,42 
 Consum pesants sentit 2 (cm3/km) 104,96 144,80 145,33 
 Mitja ponderada (6,86% pesants) (cm3/km) 64,03 64,64 64,23 
 Preu carburant lleugers (€/l) 0,5 0,5 0,5 
 Preu carburant pesants (€/l) 0,55 0,55 0,55 
TAULA 5.6 CONSUM DE COMBUSTIBLE DE CADA ALTERNATIVA 
Es necessari apuntar  que en els preus del combustible no s’ha considerat els impostos 
pertinents (ni l’impost especial sobre hidrocarburs ni l’IVA). 
Dels paràmetres esmentats se n’obtenen els següents resultats (taula 5.12): 
 
 
Costos per consum de carburant 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Cost lleugers per km 0,0552 0,0543 0,0540 
Cost pesants per km 0,2024 0,2251 0,2229 
Cost mitjà ponderat  
(6,86% pesants, en €/km) 
0,0653 0,0660 0,0656 
TAULA 5.7 COSTOS PER CONSUM DE CARBURANT 
Finalment, per obtenir el cost total que representa el consum de combustible per a cada 
alternativa caldrà multiplicar els valors de la taula 5.11 pel total de vehicles que circulen 
per cada alternativa en un any i per la longitud de cada alternativa. 
5.2.1.4 CONSUM DE LUBRICANTS 
El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de combustibles. 
Empíricament, es va trobar l’expressió de correlació per a turismes i camions: 
• Vehicles lleugers: ( 
 0,012 ∙ * ∙ + 
• Vehicles pesants: ( 
 0,012 ∙ * ∙ + 
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On CPK és el cost de l’oli per quilòmetre en €/km, Cc és el consum de combustible (l/km), i 
PA és el preu de l’oli sense compatibilitzar impostos. El valor del lubricant es pot 
comptabilitzar actualment en una mitjana de 3,357 €/l per als vehicles lleugers i de 3,752 
€/l per als vehicles pesats. Així, els resultats de cost de lubricants són: 
Cost del lubricant (€/km) 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Lleugers 0,0022 0,0022 0,0022 
Pesants 0,0061 0,0068 0,0067 
Mitja Ponderada (6,86% pesants) 0,0025 0,0025 0,0025 
TAULA 5.8 COST DEL CARBURANT PER ALTERNATIVA 
5.2.1.5 COSTOS DE PNEUMÀTICS 
El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el 
nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu dels neumàtics, es 
pot calcular el cost per quilòmetre segons les següents expressions: 
( 
 , ∙ -  
on CPK és el cost per quilòmetre, P és el preu per roda sense impostos (depèn del tipus de 
vehicle), N és el nombre de rodes i R el recorregut entre canvis de rodes. Per als càlculs es 
pot prendre N=4 en els vehicles lleugers, amb un cost per roda aproximat de 100 euros 
(amb un cost total de 400 euros), i N=6 en pesats, amb un cost total de les sis rodes de 
4.500 euros. 
Per saber el recorregut entre canvis de neumàtics, s'utilitzen les taules proposades per 
l’estudi sobre costos de funcionament de vehicles MOPU-SENDA 3, que relaciona el 
recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el tipus de terreny.  
Fent servir les fórmules i els valors per als preus dels neumàtics esmentats anteriorment, 
s’obtenen els següents resultats per als costos unitaris dels pneumàtics en €/km: 
Cost dels pneumàtics (€/km) 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Lleugers 0,013 0,014 0,014 
Pesants 0,114 0,124 0,124 
Mitja Ponderada (6,86% pesants) 0,020 0,022 0,022 
TAULA 5.9COST DELS PENUMÀTIS PER ALTERNATIVA 
5.2.1.6 COSTOS GLOBALS DE FUNCIONAMENT DE VEHICLES 
Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, és adient presentar-
los tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin és el cost total de funcionament 
per km (€/km∙dia) que es dóna en el tram del qual és objecte el present estudi. Per arribar 
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a questes dades, s’ha tingut en compte les dades de la IMD prevista per 2014, calculades en 
l’Annex 8, Estudi de trànsit. 
Els resultats globals que s’obtenen per als costos de funcionament mitjans per quilòmetre, 
tenint en compte que engloben els cinc factors o costos calculats anteriorment, són els que 
s’indiquen a la taula 5.15. 
 
Costos de funcionament  de vehicles per km i dia de cada alternativa 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Amortització 
Lleugers 444,99   355,99   355,99   
Pesants 837,63   647,86   647,86   
Global 1.282,62   1.003,85   1.003,85   
Conservació 
Lleugers 470,01   443,19   443,19   
Pesants 171,87   53,87   53,87   
Global 641,88   497,06   497,06   
Combustible 
Lleugers 672,76   662,20   658,80   
Pesants 181,72   202,13   200,09   
Global 854,48   864,33   858,88   
Lubricants 
Lleugers 27,10   26,68   26,54   
Pesants 5,45   6,07   6,01   
Global 32,56   32,74   32,54   
Pneumàtics 
Lleugers 160,23   170,56   170,56   
Pesants 102,69   111,25   111,25   
Global 262,92   281,82   281,82   
Total 
Lleugers 1.775,09   1.658,62   1.655,08   
Pesants 1.299,37   1.021,18   1.019,07   
Global 3.074,45   2.679,80   2.674,16   
TAULA 5.10 COSTOS DE FUNCIONAMENT  DE VEHICLES PER KM I DIA DE CADA ALTERNATIVA 
Els preus que s’indiquen a la taula 5.16, son els globlals de tot el tram de projecte d’un any 
sencer, per a cada alternativa. Pel que s’ha tingut en compte la longitud de cada 
alternativa. 
 
Costos de funcionament  de vehicles per km i any de cada alternativa 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Amortització 
Lleugers 854.340,14   602.910,76   755.847,39   
Pesants 1.608.169,68   1.097.208,92   1.375.531,10   
Global 2.462.509,82   1.700.119,68   2.131.378,49   
Conservació 
Lleugers 902.370,73   750.586,55   940.983,18   
Pesants 329.965,60   91.234,58   114.377,49   
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Global 1.232.336,33   841.821,14   1.055.360,68   
Combustible 
Lleugers 1.291.627,78   1.121.502,16   1.398.762,35   
Pesants 348.891,25   342.331,56   424.822,97   
Global 1.640.519,03   1.463.833,72   1.823.585,33   
Lubricants 
Lleugers 52.031,93   45.178,59   56.347,74   
Pesants 10.472,32   10.275,42   12.751,49   
Global 62.504,25   55.454,02   69.099,23   
Pneumàtics 
Lleugers 307.620,79   288.868,48   362.143,96   
Pesants 197.152,97   188.420,70   236.216,22   
Global 504.773,76   477.289,19   598.360,17   
Total 
Lleugers 3.407.991,37   2.809.046,55   3.514.084,63   
Pesants 2.494.651,82   1.729.471,20   2.163.699,27   
Global 5.902.643,19   4.538.517,74   5.677.783,90   
TAULA 5.11 COSTOS DE FUNCIONAMENT  DE VEHICLES PER ANY DE CADA ALTERNATIVA 
 
5.2.2 COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una de les alternatives és la 
següent: 
. 
 . ∙  
on CPT és el cost degut al consum del temps durant el recorregut, T és el temps invertit en 
el recorregut del tram en hores i P el valor del temps en €/hora. 
El temps T necessari per fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud del 
traçat en el tram d’anàlisi i la velocitat mitjana a la que viatgen els diferents tipus de 
vehicles. Es donarà un valor de velocitat mitjana de recorregut de 60km/h per la situació 
actual i un valor de 80km/h per la resta d’alternatives en el cas de vehicles lleugers, i 
10km/h menys per a pesants. 
D'altra banda, els estudis han situat el valor del temps en 1225 ptes/h en el cas de vehicles 
lleugers i 2100 ptes/h en el cas de vehicles pesats l'any 1989 segons DGC. Actualitzant 
aquests valors s’obté 18,0€/h per a turismes i 30,9€/h per a vehicles pesants. 
La taula 17 resumeix els resultats obtinguts. 
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Cost del temps de recorregut per vehicle 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Vel. de recorregut lleugers (km/h) 60,00 80 80 
Vel. de recorregut pesants (km/h) 50,00 70 70 
Temps de recorregut lleugers (h) 0,075 0,066 0,066 
Temps de recorregut pesants (h) 0,088 0,066 0,083 
Cost lleugers (€) 1,353 1,184 1,184 
Cost pesants (€) 2,718 2,055 2,576 
 
Si es multipliquen aquests valors unitaris pel nombre de vehicles lleugers i pesats que 
circulen per la carretera en un any, s’obtenen els costos de temps totals l’any 2014. 
Cost del temps de recorregut l’any 2014 
 
Alternativa 
0 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Total cost lleugers 6.018.144,26   5.265.876,22   5.265.876,22   
Total cost pesants 890.607,72   673.398,12   844.214,84   
Total 6.908.751,97 5.939.274,35 6.110.091,07 
TAULA 5.12 COSTOS DEL TEMPS DE RECORREGUT L’ANY 2014 
5.2.3 COST DELS ACCIDENTS 
Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie de 
costos que, encara que de menor quantia i significació que els anteriorment analitzats, han 
de tenir-se en compte a l'hora de realitzar una correcta avaluació econòmica de les 
alternatives. A banda dels aspectes purament econòmics que suposen les pèrdues 
humanes i materials, s'han de considerar aspectes de caràcter qualitatiu ja que la 
importància social dels accidents de trànsit és evident. A més a més, el futur usuari de la 
via pot percebre la perillositat de la nova via i deixar d'utilitzar-la en favor d'altres 
carreteres. 
Per a cadascuna de les alternatives haurem de calcular el cost anual per accidents al llarg 
de la seva vida útil. Aquesta valoració s'efectua a partir de l'expressió: 
+ 
   ,  /  ,/  
on: 
• CPA i: cost per accident al tram durant l'any i-èssim 
• CM i: cost unitari mig d'un mort l'any 'i' 
• CF i: cost unitari mig d'un ferit l'any 'i' 
• NM i: nombre de morts durant l'any 'i' al tram 
• NF i: nombre de ferits durant l'any 'i' al tram 
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El cost total per accidentalitat s'obté sumant l'anterior expressió per als n anys de vida útil 
(i=1,2,...,n). 
La obtenció de NMi i NFi  es farà seguint el mètode alternatiu, ja que no es disposen de 
dades per quantificar aquests valor d’una forma estadística i, seguint aques mètode, es pot 
estimar segons una sèrie de factors. 
El nombre de morts i ferits, llavors, dependrà de la longitud del tram (L), el tipus de via, la 
intensitat de circulació (IMD), i dels coeficients ‘índex de mortalitat’ (IM), ‘índex 
d'accidentalitat’ (IP) i coeficient 'k' (nombre de ferits que hi ha per accident). S'obtenen 
aplicant les expressions que s’expressen a continuació. 
 
, 
 365 ∙ 01 ∙ 2 ∙ 0 ∙ 10!3                        ,4 
 365 ∙ 01 ∙ 2 ∙ 0 ∙ ( ∙ 10!3 
Els valors de IM, IP i k depenen evidentment del tipus de via. En les dues següents taules 
(taula 18 i taula 19) es donen els valors mitjans per a Catalunya: 
TAULA 5.13VALORS DEL COEFICIENT K APLICABLES A CATALUNYA 
TAULA 5.14 VALORS DELS COEFICIENTS IM I IP SEGONS PROVÍNCIA I TIPUS DE VIA 
D’aquesta manera, a la vista dels valors de les taules anteriors, els paràmetres escollits per 
al càlcul han estat k = 1,54;  IM = 3,92 i IP = 41,88. 
En quant als costos unitaris mitjans CMi i CFi, segons la publicació de referència, per a 
l’any 2014 s’estimen els següents valors: 
• CM2012 = 310.000 €/víctima 
• CF2012 = 41.300 €/víctima 
Aplicant aquests coeficients i les dades de les que es disposen a les fórmules expressades 
per al mètode alternatiu, s’obtenen els següents valors de nombre de morts i ferits anuals 
per a cadascuna de les alternatives, i el cost que representa. 
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Cost anual de víctimes per cada alternativa 
 
alternativa 0 alternativa 1 alternativa 2 
Nombre de morts 0,985 0,869 1,089 
Nombre de ferits 16,206 14,296 17,922 
Cost dels morts 305.351,217 269.359,249 337.685,938 
Cost dels ferits 669.313,123 590.420,702 740.189,057 
TOTAL 974.664,341 859.779,951 1.077.874,994 
TAULA 5.15 COST ANUAL DE VÍCTIMES PER ALTERNATIVA 
 
 
5.2.4 COSTOS TOTALS I BENEFICIS 
En definitiva, ja s’està en disposició de calcular els costos de transport totals, que són la 
suma dels costos de funcionament, els costos per temps de recorregut i els costos per 
accidents. 
Costos totals 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Costos de funcionament 5.902.643,19   4.538.517,74   5.677.783,90   
Costos de temps recorregut 6.908.751,97   5.939.274,35   6.110.091,07   
Costos per accidents 974.664,34   859.779,95   1.077.874,99   
TOTAL 13.786.059,50   11.337.572,04   12.865.749,96   
TAULA 5.16 COST TOTAL PER A CADA ALTERNATIVA A L’ANY 2014 
A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis de cada alternativa com la 
diferència entre els costos de transport de l’alternativa i els costos de transport generats 
per la situació actual. 
 
Benefici generat 
 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Benefici Generat 0   2.448.487,46 920.309,54 
TAULA 5.17 BENEFICI DE CADA ALTERNATIVA L’ANY 2014 RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL 
Considerant els resultats obtinguts es comprova que comparan-t’ho amb la situació actual 
totes dues alternatives plantejades resoldrien els problemes de connectivitat i 
disminuirien el temps de recorregut del conjunt dels usuaris, també s’obtindrien uns 
beneficis considerables a curt i a llarg termini. En particular, l'alternativa 1 és la que té uns 
beneficis més grans, degut a la seva menor longitud i, per tant, a la major reducció de 
temps de recorregut. 
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Cal destacar que aquests beneficis són els corresponents a l'any de posada en servei de la 
infraestructura, el 2014. Per determinar els beneficis dels 30 anys següents de vida útil, 
només cal multiplicar el valor de l'any 0 per l'increment de la IMD que hi ha hagut entre 
l'any concret i l'any 0. Es pot procedir d’aquesta manera ja que tots els valors dels costos i 
els beneficis obtinguts són proporcionals a la IMD. 
 
 
5.3 ANÀLISI COST-BENEFICI 
S’han estudiat, per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els costos 
globals de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en les 
diferents alternatives. Així doncs, es pot conèixer quins beneficis s’obtindrien per a 
cadascuna de les alternatives. També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, el fet 
d’haver construït l’alternativa en concret pel que fa als costos generals. A les següents 
taules, es mostren, a la primera columna el cost net anual, que és la diferència del cost 
d'inversió, conservació i rehabilitació d'aquell any entre l'alternativa analitzada i 
l'alternativa 0. A la segona columna, es mostra el benefici de cada alternativa, que és la 
diferència dels costos generalitzats del transport (costos de funcionament, temps i 
accidents) entre l'alternativa en estudi i l'alternativa 0. A la tercera columna es mostra el 
flux net monetari, que és la diferència entre el benefici net i el cost net per a cada any. 
Finalment, a l'última columna s'indica el flux net monetari acumulat per a cada any, i el 
valor de l'últim any és el benefici total de l'alternativa en el conjunt de tots els anys de la 
vida útil. A continuació es mostren aquests resultats per a les dues alternatives 
plantejades. 
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Alternativa 1 
Any Cost net anual 
Benefici net 
anual 
Flux net monetari 
anual 
Flux net monetari 
acumulat 
0 6.656.841,7 € 2.448.487,5 € -4.208.354,2 € -4.208.354,2 € 
1 -1.307,5 € 2.344.542,2 € 2.345.849,7 € -1.862.504,5 € 
2 -1.361,9 € 2.245.009,8 € 2.246.371,7 € 383.867,2 € 
3 -1.418,5 € 2.149.702,8 € 2.151.121,3 € 2.534.988,5 € 
4 -1.477,5 € 2.058.441,8 € 2.059.919,3 € 4.594.907,8 € 
5 -1.539,0 € 1.971.055,1 € 1.972.594,1 € 6.567.502,0 € 
6 -1.603,0 € 1.887.378,3 € 1.888.981,3 € 8.456.483,2 € 
7 -1.669,7 € 1.807.253,7 € 1.808.923,4 € 10.265.406,6 € 
8 -1.739,1 € 1.730.530,7 € 1.732.269,8 € 11.997.676,4 € 
9 -54.679,6 € 1.657.064,7 € 1.711.744,3 € 13.709.420,7 € 
10 -773,9 € 1.586.717,7 € 1.587.491,6 € 15.296.912,3 € 
11 -806,1 € 1.519.357,0 € 1.520.163,1 € 16.817.075,4 € 
12 -839,6 € 1.454.856,0 € 1.455.695,6 € 18.272.771,0 € 
13 -874,6 € 1.393.093,2 € 1.393.967,8 € 19.666.738,8 € 
14 -910,9 € 1.333.952,5 € 1.334.863,4 € 21.001.602,3 € 
15 -948,8 € 1.277.322,4 € 1.278.271,3 € 22.279.873,5 € 
16 -988,3 € 1.223.096,5 € 1.224.084,8 € 23.503.958,3 € 
17 -1.029,4 € 1.171.172,6 € 1.172.202,0 € 24.676.160,2 € 
18 -32.364,8 € 1.121.453,0 € 1.153.817,7 € 25.829.978,0 € 
19 -458,1 € 1.073.844,1 € 1.074.302,2 € 26.904.280,2 € 
20 -477,1 € 1.028.256,4 € 1.028.733,5 € 27.933.013,7 € 
21 -497,0 € 984.604,0 € 985.101,0 € 28.918.114,7 € 
22 -517,6 € 942.804,8 € 943.322,4 € 29.861.437,1 € 
23 -539,2 € 902.780,1 € 903.319,2 € 30.764.756,4 € 
24 -561,6 € 864.454,5 € 865.016,1 € 31.629.772,5 € 
25 -585,0 € 827.755,9 € 828.340,9 € 32.458.113,4 € 
26 -609,3 € 792.615,4 € 793.224,7 € 33.251.338,0 € 
27 -19.156,7 € 758.966,6 € 778.123,2 € 34.029.461,3 € 
28 -271,1 € 726.746,3 € 727.017,5 € 34.756.478,7 € 
29 -282,4 € 695.893,9 € 696.176,3 € 35.452.655,0 € 
30 -294,2 € 666.351,2 € 666.645,4 € 36.119.300,4 € 
TAULA 5.18 FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 1 
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Alternativa 2 
Any Cost net anual 
Benefici net 
anual 
Flux net monetari 
anual 
Flux net monetari 
acumulat 
0 9.368.746,0 € 920.309,5 € -8.448.436,5 € -8.448.436,5 € 
1 1.245,1 € 934.114,2 € 932.869,1 € -7.515.567,4 € 
2 1.374,7 € 948.125,9 € 946.751,2 € -6.568.816,2 € 
3 1.517,8 € 962.347,8 € 960.830,0 € -5.607.986,3 € 
4 1.675,8 € 976.783,0 € 975.107,2 € -4.632.879,1 € 
5 1.850,2 € 991.434,7 € 989.584,5 € -3.643.294,6 € 
6 2.042,8 € 1.006.306,3 € 1.004.263,4 € -2.639.031,2 € 
7 2.255,5 € 1.021.400,9 € 1.019.145,4 € -1.619.885,8 € 
8 2.490,3 € 1.036.721,9 € 1.034.231,6 € -585.654,2 € 
9 82.993,0 € 1.052.272,7 € 969.279,7 € 383.625,5 € 
10 1.245,1 € 1.068.056,8 € 1.066.811,7 € 1.450.437,2 € 
11 1.374,7 € 1.084.077,6 € 1.082.702,9 € 2.533.140,1 € 
12 1.517,8 € 1.100.338,8 € 1.098.821,0 € 3.631.961,1 € 
13 1.675,8 € 1.116.843,9 € 1.115.168,1 € 4.747.129,2 € 
14 1.850,2 € 1.133.596,6 € 1.131.746,3 € 5.878.875,5 € 
15 2.042,8 € 1.150.600,5 € 1.148.557,7 € 7.027.433,2 € 
16 2.255,5 € 1.167.859,5 € 1.165.604,0 € 8.193.037,2 € 
17 2.490,3 € 1.185.377,4 € 1.182.887,1 € 9.375.924,3 € 
18 82.993,0 € 1.203.158,1 € 1.120.165,1 € 10.496.089,4 € 
19 1.245,1 € 1.221.205,4 € 1.219.960,3 € 11.716.049,7 € 
20 1.374,7 € 1.239.523,5 € 1.238.148,8 € 12.954.198,5 € 
21 1.517,8 € 1.258.116,4 € 1.256.598,5 € 14.210.797,0 € 
22 1.675,8 € 1.276.988,1 € 1.275.312,3 € 15.486.109,3 € 
23 1.850,2 € 1.296.142,9 € 1.294.292,7 € 16.780.402,0 € 
24 2.042,8 € 1.315.585,1 € 1.313.542,2 € 18.093.944,2 € 
25 2.255,5 € 1.335.318,9 € 1.333.063,4 € 19.427.007,6 € 
26 2.490,3 € 1.355.348,6 € 1.352.858,4 € 20.779.866,0 € 
27 82.993,0 € 1.375.678,9 € 1.292.685,9 € 22.072.551,9 € 
28 1.245,1 € 1.396.314,0 € 1.395.068,9 € 23.467.620,8 € 
29 1.374,7 € 1.417.258,8 € 1.415.884,0 € 24.883.504,8 € 
30 1.517,8 € 1.438.517,6 € 1.436.999,8 € 26.320.504,6 € 
TAULA 5.19 FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 2 
  
35 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 5: Estudi d’alternatives 
Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors que les 
anteriors però actualitzats a l’any 0. La taxa d’actualització que s’ha aplicat és del 6%, tal i 
com es recomana a la norma emprada. 
Alternativa 1 
Any Cost net anual 
Benefici net 
anual 
Flux net monetari 
anual 
Flux net monetari 
acumulat 
0 6.656.841,7 € 2.448.487,5 € -4.208.354,2 € -4.208.354,2 € 
1 -862,9 € 1.547.356,1 € 1.548.219,0 € -2.660.135,2 € 
2 -593,2 € 977.873,4 € 978.466,6 € -1.681.668,6 € 
3 -407,8 € 617.980,9 € 618.388,6 € -1.063.279,9 € 
4 -280,3 € 390.541,7 € 390.822,0 € -672.457,9 € 
5 -192,7 € 246.808,3 € 247.001,0 € -425.456,9 € 
6 -132,5 € 155.974,0 € 156.106,5 € -269.350,5 € 
7 -91,1 € 98.569,9 € 98.661,0 € -170.689,4 € 
8 -62,6 € 62.292,7 € 62.355,3 € -108.334,2 € 
9 -1.299,0 € 39.366,7 € 40.665,7 € -67.668,4 € 
10 -12,1 € 24.878,4 € 24.890,5 € -42.777,9 € 
11 -8,3 € 15.722,2 € 15.730,6 € -27.047,4 € 
12 -5,7 € 9.935,9 € 9.941,6 € -17.105,8 € 
13 -3,9 € 6.279,1 € 6.283,1 € -10.822,7 € 
14 -2,7 € 3.968,2 € 3.970,9 € -6.851,8 € 
15 -1,9 € 2.507,7 € 2.509,6 € -4.342,2 € 
16 -1,3 € 1.584,8 € 1.586,1 € -2.756,1 € 
17 -0,9 € 1.001,5 € 1.002,4 € -1.753,7 € 
18 -18,3 € 632,9 € 651,2 € -1.102,5 € 
19 -0,2 € 400,0 € 400,2 € -702,3 € 
20 -0,1 € 252,8 € 252,9 € -449,4 € 
21 -0,1 € 159,7 € 159,8 € -289,6 € 
22 -0,1 € 101,0 € 101,0 € -188,6 € 
23 0,0 € 63,8 € 63,8 € -124,7 € 
24 0,0 € 40,3 € 40,3 € -84,4 € 
25 0,0 € 25,5 € 25,5 € -58,9 € 
26 0,0 € 16,1 € 16,1 € -42,8 € 
27 -0,3 € 10,2 € 10,4 € -32,4 € 
28 0,0 € 6,4 € 6,4 € -25,9 € 
29 0,0 € 4,1 € 4,1 € -21,9 € 
30 0,0 € 2,6 € 2,6 € -19,3 € 
TAULA 5.25 FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 1, AMB LES DADES ACTUALITZADES 
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Alternativa 2 
Any Cost net anual 
Benefici net 
anual 
Flux net monetari 
anual 
Flux net monetari 
acumulat 
0 9.368.746,0 € 920.309,5 € -8.448.436,5 € -8.448.436,5 € 
1 1.174,6 € 881.239,8 € 880.065,1 € -7.568.371,3 € 
2 1.223,5 € 843.828,7 € 842.605,2 € -6.725.766,2 € 
3 1.274,4 € 808.005,8 € 806.731,4 € -5.919.034,8 € 
4 1.327,4 € 773.703,6 € 772.376,2 € -5.146.658,6 € 
5 1.382,6 € 740.857,7 € 739.475,1 € -4.407.183,5 € 
6 1.440,1 € 709.406,2 € 707.966,1 € -3.699.217,4 € 
7 1.500,0 € 679.289,9 € 677.789,9 € -3.021.427,5 € 
8 1.562,4 € 650.452,1 € 648.889,7 € -2.372.537,8 € 
9 49.123,4 € 622.838,6 € 573.715,2 € -1.798.822,6 € 
10 695,3 € 596.397,3 € 595.702,1 € -1.203.120,5 € 
11 724,2 € 571.078,6 € 570.354,4 € -632.766,1 € 
12 754,3 € 546.834,7 € 546.080,4 € -86.685,8 € 
13 785,7 € 523.620,0 € 522.834,3 € 436.148,5 € 
14 818,4 € 501.390,8 € 500.572,5 € 936.721,0 € 
15 852,4 € 480.105,4 € 479.253,0 € 1.415.974,0 € 
16 887,9 € 459.723,6 € 458.835,7 € 1.874.809,7 € 
17 924,8 € 440.207,0 € 439.282,2 € 2.314.091,9 € 
18 29.076,1 € 421.519,0 € 392.442,9 € 2.706.534,8 € 
19 411,5 € 403.624,3 € 403.212,8 € 3.109.747,5 € 
20 428,6 € 386.489,3 € 386.060,6 € 3.495.808,2 € 
21 446,5 € 370.081,7 € 369.635,2 € 3.865.443,4 € 
22 465,0 € 354.370,7 € 353.905,7 € 4.219.349,1 € 
23 484,4 € 339.326,7 € 338.842,3 € 4.558.191,3 € 
24 504,5 € 324.921,3 € 324.416,8 € 4.882.608,1 € 
25 525,5 € 311.127,5 € 310.601,9 € 5.193.210,0 € 
26 547,4 € 297.919,2 € 297.371,8 € 5.490.581,9 € 
27 17.210,1 € 285.271,7 € 268.061,6 € 5.758.643,5 € 
28 243,6 € 273.161,1 € 272.917,5 € 6.031.561,0 € 
29 253,7 € 261.564,7 € 261.310,9 € 6.292.872,0 € 
30 264,3 € 250.460,5 € 250.196,2 € 6.543.068,2 € 
TAULA 5.20 FLUX MONETARI ACUMULAT EN L’ALTERNATIVA 2, AMB LES DADES ACTUALITZADES 
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5.4 INDICADORS DE RENDIBILITAT 
El resultat de realitzar l’anàlisi cost - benefici de les diferents alternatives són un seguit 
d’indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la rendibilitat 
del projecte. N’hi ha de diferents tipus però en el projecte d’estudi només s’empraran els 
que fan referència al VAN, la relació Benefici - Cost, la TIR i el PRI. 
5.4.1 VAN 
El VAN és el Valor Actualitzat Net o diferència entre el benefici actualitzat net i el cost 
actualitzat net, actualització que de forma estàndard es fa amb un percentatge del 6 %. La 
fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 
5+, 
 6+,  +, 
 671  8!9 

71  8!9
:
!;<
:
9
 
5.4.2 BENEFICI/COST 
Es tracta d’un indicador molt simple però que de forma molt ràpida presenta els beneficis 
de la construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix com la relació entre benefici 
actualitzat net i el cost actualitzat net segons l’expressió: 
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5.4.3 PRI 
PRI és l’acrònim de Període de Recuperació de la Inversió definit com aquell any per al 
qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/o supera els costos 
actualitzats. El PRI és el període de temps mínim per al qual es compleix la igualtat: 
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5.4.4 TIR 
Aquest últim indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és totalment 
independent de la taxa d’actualització. Pot definir-se com aquella taxa d’actualització per a 
la que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el mateix, 
.0- 
 | 671  8!9
%@
9

 | 71  8!9
%@
!;<
 
  
38 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 5: Estudi d’alternatives 
En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 
s’acompleixin les quatre condicions següents: 
5+, A 0																.0- A 																 6 A 1																-0 B  
Aleshores, per determinar tots aquests indicadors de rendibilitat es necessitarà conèixer 
el valor acumulat durant els 30 anys de vida útil i actualitzat a la situació actual tant dels 
beneficis com dels costos que suposa dur a terme cada alternativa. Aquests valors són: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Cost Actualitzat Net (CAN) 6.526.260,2 € 9.486.058,7 € 
Benefici Actualitzat Net (BAN) 42.645.560,6 € 16.029.126,9 € 
TAULA 5.21 COSTOS I BENEFICIS ACTUALS NETS PER ALTERNATIVA 
 
I en la taula 5.28 es mostren els resultats de les variables abans esmentades per a cada 
alternativa. 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Cost Actualitzat Net (CAN) 6.526.260,2 € 9.486.058,7 € 
Benefici Actualitzat Net (BAN) 42.645.560,6 € 16.029.126,9 € 
VAN 36.119.300,4 € 6.543.068,2 € 
Benefici/Cost 6,53 1,69 
PRI (anys) 5,17 12,17 
TIR (%) 32,83 11,89 
TAULA 5.28 ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA DE CADA ALTERNATIVA 
Pel que fa a les opcions disponibles, s’observa en primer lloc com les dues alternatives són 
rendibles des del punt de vista econòmic i observant els quatre paràmetres estudiats. 
Totes són molt més rendibles que la situació actual, en gran part perquè la inversió incial 
en comparació a altres variants que s’hagin pogut fer, és molt baixa. Això s’explica sobretot 
per la morfologia del territori de la zona d’estudi. El fet que la carretera estigui situada 
aprop de la desembocadura del riu Ter implica que el terreny es molt pla. En 
conseqüència, els moviments de terres que s’efectuaran seran molt menors als que es 
podrien efectuar en carreteres de longituds similars però amb una morfologia més 
abrupte. Un altre factor important que dispara els beneficis és l’estalvi de temps que 
genera amb qualsevol de les dues alternatives. Tot i que l’alternativa 2 tingui una longitud 
superior a la alternativa nul·la, el paràmetre velocitats resulta decisiu en l’evaluació de 
l’estalvi de temps. 
La recuperació de la inversió es dóna a partir del 2n any per l'alternativa 1, i durant el 12è 
any en el cas de l’alternativa 2. La rendibilitat de les dues alternatives un cop passat el 
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període de vida útil és molt significativa. Així doncs, és evident les postives repercussions 
que implica dur a terme qualsevol de les dues internencions planejades. 
De les dues alternatives plantejades, com s’ha pogut comprovar, la primera és la que  
presenta uns indicadors de rendibilitat més favorables. De tota maneres, caldrà realitzar 
un exhaustiu anàlisi multicriteri per poder introduir altres criteris també importants en el 
procés de decisió, i així poder executar l’alternativa més adient des de tots els punts de 
vista. 
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6 ANÀLISI MULTICRITERI 
Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, 
és necessari poder comparar totes les variables que s’avaluen en aquests estudis d’una 
manera conjunta i integrada. Per a poder-ho realitzar s’aplicarà un mètode d’anàlisi 
multicriteri que incorpora al procés de presa de decisions totes les variables. D’aquesta 
manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 
6.1 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 
Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri a aquells procediments que permeten 
agregar o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells amb ajuda d’algun 
sistema d’homogeneïtat. 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entre les cinc possibilitats plantejades 
(situació actual i quatre propostes de variant), no resulta suficient amb tenir en compte 
indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és necessari 
valorar una altra sèrie de factors com poden ser els de tipus mediambiental, territorial o 
funcional, i donar-los un determinat pes específic per després poder ponderar les 
valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri en què es 
valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. Així, es decideix analitzar un 
conjunt d’indicadors que es podrien dividir en quatre grans grups: 
• Indicadors mediambientals: Engloben aquells factors directament relacionats 
amb les afeccions al medi que suposa la millora de la carretera o, en el seu defecte, 
deixar el traçat actual. Es tracta de l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de 
l’abocador, l’afecció a Béns d’Interès Cultural… 
• Indicadors econòmics: Els valoren els indicadors que s’han analitzat a l’apartat 
anterior i que tenen, únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR). 
• Indicadors funcionals: En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan 
referència a la infraestructura dissenyada i a la seva execució. Es valoren les 
característiques del traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres 
aspectes relacionats amb la construcció de la carretera. 
• Indicadors territorials: No es pot oblidar l’urbanisme ni la planificació territorial 
en una obra d’aquestes característiques, ni tampoc l’acceptació social de la mateixa 
o el desenvolupament econòmic que pugui generar la seva adequada concepció. 
Per aquest motiu, es valoren indicadors com l’adequació als plans d’ordenació 
vigents, la millora de la circulació urbana, el foment del creixement del municipi i 
de les seves activitats econòmiques ... 
Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar la 
ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, els indicadors també tindran el seu 
corresponent pes específic. Això significa que els diversos indicadors que integren cada 
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grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que rebi el seu grup. Així, els 
indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, els econòmics del 20%, els funcionals 
un altre 20% i, per últim, els territorials un 30%. 
Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, caldrà donar-los 
una puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o més 
favorable pel que fa a aquell indicador. 
Un cop s’han valorat tots els indicadors per a cadascuna de les 4 alternatives (inclosa la 
situació actual), llavors es pot procedir a la suma ponderada i al recompte final de 
valoracions. D’aquesta manera, l’alternativa que presenti una valoració major serà la més 
convenient per a la implantació a la zona d’estudi. 
 
6.2 VALORACIÓ D’INDICADORS 
Són molt variats els indicadors que són possibles prendre per valorar la idoneïtat o no de 
les alternatives proposades. D’entrada, cal valorar la seva incidència en el territori, ja que 
es tracta d’una infraestructura que han d’utilitzar les persones i que comunica diferents 
poblacions. També cal considerar que la infraestructura haurà de garantir una conducció 
còmoda i segura sense oblidar en cap cas el cost econòmic que això suposarà. Per últim, la 
carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es farà un impacte i que cal considerar 
en qualsevol cas, a més de tenir en compte l’aversió que una obra de grans dimensions pot 
causar en les persones que habiten un espai natural com el que resulta afectat. 
En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els indicadors 
apareixen agrupats per la seva naturalesa. Més endavant, i per tal de donar més 
rellevància a aquells indicadors realment significatius, es farà servir el mètode ACRIP 
(Agrupació de Criteris pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 conjunts en 
funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, per després ponderar de 
nou els indicadors donant major significació a aquells que són bàsics i menor a aquells que 
són complementaris. 
En les taules que s’adjunten a continuació es poden observar les valoracions i 
ponderacions realitzades per a les dues alternatives desenvolupades i també per a la 
situació actual. Més endavant, es comentaran els resultats i es podran extreure les 
conclusions oportunes. 
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INDICADORS MEDIAMBIENTALS 30% 58 49 48 
Impacte visual - paisatgístic 6 3 2 1 
Impacte acústic 5 1 2 3 
Descompensació en el moviment 
de terres 
4 3 1 1 
Mesures correctores de l’impacte 
sobre el medi 
7 1 1 1 
Afecció a Béns d’Interès Cultural 8 2 2 2 
INDICADORS ECONÒMICS 20% 0 40 20 
TIR 8 0 2 1 
VAN 5 0 2 1 
B/C 4 0 2 1 
PRI 3 0 2 1 
INDICADORS FUNCIONALS 20% 31 34 32 
Velocitat de planejament 5 1 2 2 
Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 2 2 
Serveis afectats 2 3 2 1 
Propietats afectades 2 3 2 1 
Duració de l’obra 1 3 2 1 
Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
Molèsties a usuaris 
d’infraestructures 
3 1 1 2 
Obres auxiliars necessàries 1 3 0 0 
Possibilitat de execució per fases 
autònomes 
1 1 2 2 
INDICADORS TERRITORIALS 30% 27 60 71 
Acceptació subjectiva de la 
població 
6 1 2 3 
Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 2 2 3 
Impuls de desenvolupament 
econòmic 
5 1 2 2 
Foment del creixement urbanístic 6 1 2 2 
Millora de la circulació urbana 8 0 2 2 
Valoració total 300 116 183 171 
Percentatges 100% 38,67% 61,00% 57,00% 
TAULA 5.22 ANÀLISI MULTICRITERI CONVENCIONAL 
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La següent taula (taula 5.30), correspon a l’anàlisi multicriteri segons el mètode ACRIP 
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INDICADORS BÀSICS 49%       
Afecció a Béns d’Interès Cultural 8 2 2 2 
TIR 8 0 2 1 
Millora de la circulació urbana 8 0 2 2 
Mesures correctores de 
l’impacte sobre medi 7 1 1 1 
Impacte visual - paisatgístic 6 3 2 1 
Acceptació subjectiva de la 
població 6 1 2 3 
Foment del creixement 
urbanístic 6 1 2 2 
Valors ponderats 147 53 91 83 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 36,05% 61,90% 56,46% 
Percentatges multiplicats per 3 300 108,16 185,71 169,39 
INDICADORS IMPORTANTS 43% 
   
Impacte acústic 5 1 2 3 
VAN 5 0 2 1 
Velocitat de planejament 5 1 2 2 
Coordinació amb planejament 
urbanístic 
5 2 2 3 
Impuls de desenvolupament 
econòmic 
5 1 2 2 
Descompensació en el 
moviment de terres 
4 3 1 1 
B/C 4 0 2 1 
Dificultats de traçat  
(planta i alçat) 
4 1 2 2 
PRI 3 0 2 1 
Molèsties a usuaris 
d’infraestructures 
3 1 1 2 
Valors ponderats 129 44 79 80 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 34,11% 61,24% 62,02% 
Percentatges multiplicats per 2 200 68,22 122,48 124,03 
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INDICADORS 
COMPLEMENTARIS 
8% 
   
Serveis afectats 2 3 2 1 
Propietats afectades 2 3 2 1 
Duració de l’obra 1 3 2 1 
Índex de ocupació i mà d’obra 1 0 1 1 
Obres auxiliares necessàries 1 3 0 0 
Possibilitat de execució per 
fases autònomes 
1 1 2 2 
Valors ponderats 24 19 13 8 
Percentatges respecte al total 
del grup (%) 
100% 79,17% 54,17% 33,33% 
Percentatges multiplicats per 
1.5 
150 118,75 81,25 50 
Totals amplificats 650 295,13 389,44 343,42 
Percentatges sobre el total 100,00% 45,40% 59,91% 52,83% 
TAULA 5.23 ANÀLISI MULTICRITERI SEGONS EL MÈTODE ACRIP 
A la primera de les taules, es presenten els resultats obtinguts després de realitzar un 
anàlisi multicriteri mitjançant el mètode convencional. Aquest consisteix en ponderar les 
valoracions realitzades segons el pes específic que se li hagi atorgat a cadascun dels 
indicadors. 
A la segona taula, s’ha aplicat el mètode ACRIP sobre l’anàlisi multicriteri ja realitzat. Això 
només suposa agrupar els diferents criteris pel seu pes (de major a menor) en comptes de 
per la seva naturalesa. Així, es reordenen en tres grups: Bàsics, Importants i 
Complementaris. Un cop ordenats, es tracta de donar major o menor importància als 
indicadors en funció del grup en què es trobin, independentment de la seva naturalesa. Per 
tant, es multipliquen per un factor 3 els percentatges dels indicadors Bàsics, per un factor 
2 els dels Importants i per 1,5 els dels Complementaris. 
Un cop realitzats aquests anàlisis amb ambdós mètodes, ja és possible escollir l’alternativa 
més adient per aquest projecte a partir d’objectivar factors de caire diferent. Els resultats 
es poden resumir segons la següent taula (taula 5.31) 
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Valoració total 116 183 171 
Percentatges 38,67% 61,00% 57,00% 
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Valoració total 295,13 389,44 343,42 
Percentatges 45,40% 59,91% 52,83% 
  
45 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 5: Estudi d’alternatives 
TAULA 5.24 RESUM DELS RESULTATS DE L’ANÀLISIS MULTICRITERIS EFECTUATS 
Com es pot observar clarament, els dos anàlisis realitzats condueixen a la mateixa 
classificació de les alternatives en funció de la seva idoneïtat. Així doncs, de la més a la 
menys adequada es té: 
1. Alternativa 1 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 0 
En ambdós casos, l’alternativa que obté major puntuació és l’alternativa 1 seguida de 
l’alternativa 2 i de l’alternativa 0. L’explicació d’aquest ordre rau sobretot en la longitud 
d’aquesta alternativa i dels elements econòmics que se’n deriven, com un major moviment 
de terres, o una major afectació sobre els serveis de la zona. Tot i així tant l’alternativa 1 
com la 2 comportarien importants millores en aspectes com la conectivitat i la seguretat.  
A pesar del resultat obtingut, és necessari subrallar els majors beneficis que comporta 
l’alternativa 2 pel fet d’estar molt més allunyada dels nuclis urbans. Com a contrapartida, 
aquesta alternativa generaria una afectació d’una zona de major valor ecològic.  
Per últim, la situació actual és la que surt més perjudicada en aquesta comparació, degut a 
què les millores generals i els beneficis que es deixen d’obtenir tenen molt pes.  
 
6.3 INDICACIONS SUPLEMENTÀRIES 
En aquest apartat es comenten alguns aspectes que han estat esmentats tant en l’anàlisi 
econòmic com en el multicriteri i, a més, es discuteixen els valors que es poden observar a 
les taules 5.29 i 5.30 que es jutja necessari raonar. 
En primer lloc, cal mencionar que en les alternatives proposades l’objectiu principal ha 
estat el d’evitar els nuclis urbans existents. Davant d’una topografia tant suau, el que s’ha 
intentat és aprofitar el màxim possible les traces existents, alhora que s’ha intentat 
minimitzar el moviment de terres respectant també la normativa de traçat vigent.  
A continuació es passen a comentar els criteris que s’han utilitzat per establir les 
puntuacions del multicriteri. En l’aspecte econòmic s’ha donat màxima puntuació a 
l’alternativa més rentable. Finalment, com que l’alternativa 0 significa grans pèrdues a mig 
i llarg termini ha estat fortament penalitzada en aquells indicadors que fan referència al 
tema econòmic. 
Pel que fa a l’aspecte funcional de les alternatives, s’ha de tenir en compte que les 
alternatives plantejades comporten una gran millora en vers a la situació actual i 
conseqüentment la seva valoració serà força positiva en aquest punt. Aquesta millora es 
deu, principalment, a la reducció del temps de trajecte, gràcies al imporant increment de la 
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velocitat de recorregut. Cal assenyalar que la situació actual presenta certs avantatges en 
alguns indicadors per l’absència d’obres que suposaria la seva elecció. 
L’impacte ambiental de les carreteres per la seva adaptació al terreny no és important, 
encara que de no se per les exigències existents sobre la necessitat d’una pendent mínima, 
l’afectació seria ínfima. Aquesta requeriment ha obligat a contemplar un major moviment 
de terres en les dues alternatives planejades. Aquest fet obligarà a que la partida de 
moviment de terres, tant per una alternativa com per l’altra, serà molt més gran del que es 
podria esperar per un territori tant pla. 
 
6.4 VALORACIÓ FINAL I SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
La taula 5.31 s’hi recull la valoració final de totes les alternatives segons el mètode 
convencional i segons el  d’agrupació de criteris per pes (ACRIP). Això permet comparar 
els resultats obtinguts d’ambdós mètodes i poder extreure les conclusions adients. 
Com ja s'ha comentat a cada apartat de l'anàlisi a mesura que s'anaven obtenint els 
resultats de les dues alternatives, l’alternativa 1 esdevé la millor opció de millora de traçat 
per implantar en aquest àmbit d’estudi després de considerar conjuntament indicadors 
ambientals, econòmics, funcionals i territorials. 
Per últim, abans de concloure aquest annex, és important indicar que, en realitzar un 
anàlisi de sensibilitat respecte dels pesos atorgats a cada indicador, s’ha observat que 
l’ordre de preferència de les alternatives plantejades no s’ha vist alterat en cap variació. A 
més, el mètode ACRIP permet reduir significativament la sensibilitat de l’anàlisi ja que 
emfatitza la rellevància d’aquells indicadors realment importants, impedint que petites 
modificacions dels pesos específics puguin alterar els resultats.  
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APÈNDIX: LLISTATS DE LES ALINEACIONS EN ALÇAT I PLANTA DE 
L’ALTERNATIVA DESCARTADA 
LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
 ALIN    TIPUS    CLOTOIDE     CLOTOIDE       RADI        Y2         D    
                   X1 o L1      Y1 o L2        X2                         
  1       Fi     PKi -->        0,000       0,000 
             510553,0225  4653452,7046 510273,7158  4653778,0750   0,000 
  2       Gi     166,000       166,000    -400,000 
             510133,4229  4653765,5361      0,0000        0,0000   0,000 
  3       Gi     166,000       166,000       0,000 
             509830,5752  4653805,7332      0,0000        0,0000   0,000 
  4       Gi     166,000       166,000    -400,000 
             509734,0273  4653806,0757      0,0000        0,0000   0,000 
  5       Gi     166,000       166,000       0,000 
             509118,3096  4653756,8723      0,0000        0,0000   0,000 
  6       Gi     333,000       333,000    1000,000 
             509091,0625  4653758,9683      0,0000        0,0000   0,000 
  7       Gi     333,000       333,000       0,000 
             508655,9668  4653777,0579      0,0000        0,0000   0,000 
  8       Gi     226,000       226,000    -600,000 
             508598,2051  4653774,3623      0,0000        0,0000   0,000 
  9       Gi     226,000       226,000       0,000 
             508113,3896  4653720,8364      0,0000        0,0000   0,000 
 10       Gi     166,000       166,000     400,000 
             507966,7617  4653725,9705      0,0000        0,0000   0,000 
 11       Gi     166,000       166,000       0,000 
             507480,4951  4653783,2402      0,0000        0,0000   0,000 
 12       Gi     197,000       197,000     500,000 
             507253,2158  4654289,7720      0,0000        0,0000   0,000 
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 13       Gi     197,000       197,000       0,000 
             507223,0537  4654821,2593      0,0000        0,0000   0,000 
 14       Gi     226,000       226,000     600,000 
             507290,1377  4655133,1997      0,0000        0,0000   0,000 
 15       Gi     226,000       226,000       0,000 
             507451,1387  4655720,1836      0,0000        0,0000   0,000 
 16       Gi     166,000       166,000    -400,000 
             507119,5176  4655999,3237      0,0000        0,0000   0,000 
 17       Gi     166,000       166,000       0,000 
             506926,4609  4656056,2383      0,0000        0,0000   0,000 
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LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
  NR                        P.Q.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
          P.Q. INICI       0,0000      8,2329       -0,5000 
     TANGENT ENTRADA     106,4851      7,7005       -0,5000 
  1  VERTEX              156,3601      7,4511     7125,0000 
     TANGENT SORTIDA     206,2351      7,9000        0,9000 
     TANGENT ENTRADA     564,2255     11,1219        0,9000 
  2  VERTEX              623,0067     11,6509    -7125,0000 
     TANGENT SORTIDA     681,7880     11,2101       -0,7500 
     TANGENT ENTRADA    1020,4696      8,6700       -0,7500 
  3  VERTEX             1079,2509      8,2291     7125,0000 
     TANGENT SORTIDA    1138,0321      8,7581        0,9000 
     TANGENT ENTRADA    1549,6474     12,4627        0,9000 
  4  VERTEX             1590,9249     12,8342    -4345,0000 
     TANGENT SORTIDA    1632,2024     12,4214       -1,0000 
     TANGENT ENTRADA    2366,7859      5,0756       -1,0000 
  5  VERTEX             2434,4734      4,3987     7125,0000 
     TANGENT SORTIDA    2502,1609      5,0079        0,9000 
     TANGENT ENTRADA    3299,7756     12,1864        0,9000 
  6  VERTEX             3362,7781     12,7534    -4345,0000 
     TANGENT SORTIDA    3425,7806     11,4934       -2,0000 
          P.Q.FINAL     2711,6616      6,8934        0,9000 
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1 INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és reflectir les directrius mantigudes durant la definició del 
traçat en l’alternativa seleccionada per a la millora del traçat de la carretera C-31, en el seu 
tram entre el PK 348+340 i el PK 352+250, i justifar-les mitjançant la normativa pertinent.  
Donat que els terrenys per on discorre la futura carretera són de tipus agrícola, el criteri 
més important serà la mínima ocupació en la definició de la nova infraestructura, sempre 
seguint les normatives vigents. 
 
2 NORMATIVA APLICADA 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció 
del present Estudi de Condicionament, ha estat la següent: 
Norma  3.1-IC “Trazado”, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 
(B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
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3 CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 
A continuació s’enumeren els criteris i el marc normatiu bàsics considerats per al disseny 
d’aquesta carretera aplicats també durant el disseny de l’altra alternativa analitzada a 
l’Annex 05. Estudi d’Alternatives: 
• La funció de la nova carretera ha de ser la de millorar l’itinerari al seu pas pels 
municipis de Torroella de Montgrí i Ullà, de manera rendible segons l’anàlisi Cost - 
Benefici. 
• Al tractar-se d’una carretera de tipus bàsica primaria, l’accès que tindran les 
propietats pròximes no es farà per mitjà d’accesos directes a la traça principal. 
• Tal i com prescriu la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres, i prenent la 
consideració de carretera convencional a la carretera objecte del present estudi, la 
zona d’afectació s’estendrà fins als 50 metres des del límit de l’explanació i la zona 
de domini públic serà de 3 metres des de l’aresta de l’explanació. 
• La geometria en planta de la nova via ha de permetre un bon nivell de servei per al 
trànsit. És per aquest motiu que s’ha dissenyat corbes circulars amb radis 
generosos, de forma que es proporcioni una conducció còmoda i segura en 
comparació amb l’actual. 
• La geometria de la traça en alçat s’ha mirat d’adaptatar al màxim al terreny en la 
mesura de lo possible, sempre complint la normativa pertinent. 
• La traça ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents a la zona, 
transcorrent sempre que sigui factible pel límit de les finques per reduir els efectes 
sobre els propietaris.  
De la mateixa manera també, s’han seguit els criteris de traçat que proporciona la Norma 
3.1-IC respecte al traçat de carreteres. 
3.1 TIPUS DE CARRETERA 
La carretera objecte d’aquest projecte, és de calçada única, amb un únic carril per cada 
sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional 1+1 d’acord amb la 
classificació vigent de carreteres. A més pertany al grup 2 de carreteres, amb una velocitat 
de projecte de 80km/h, rebent la denominació C-80. 
Aquesta ordre d’estudi estipula que la carretera a projectar pertany a una xarxa viària de 
tipus bàsica primària, el tipus de via serà preferent 1+1 i la velocitat de projecte de 80 
km/h. La calçada, plataforma 7/9, estarà conformada de 2 carrils de 3,5 m. d’amplada i 
vorals de 1m. 
Segons les directrius marcades per l’ordre d’estudi, tenim dos tipus de vies que encaixen 
amb els condicionants que en ella apareixen. Aquests són un via ràpida R-80 i una 
  
7 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 6: Traçat 
carretera convencional C-80.  Ambdues tindrien les mateixes dimensions de carrils i la 
mateixa velocitat de projecte de 80 Km/h. Per tant, tindrien la mateixa capacitat de trànsit.  
Per aquesta filosofia abans expressada s’ha projectat una carretera convencional C-80.  
 
3.2 VELOCITAT DE PROJECTE 
La velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. 
D’acord amb els condicionants inicials de projecte i amb l’alternativa seleccionada, la 
velocitat de projecte és de 80 km/h. 
3.3 ALINEACIÓ EN PLANTA 
Els eixos s'han definit a partir d'alineacions rectes i circulars connectades entre sí 
mitjançant corbes de transició amb paràmetre establert segons les especificacions de la 
Norma 3.1-IC. En qualsevol cas es verifiquen les especificacions tècniques establertes per 
al disseny d’un carretera amb una velocitat de projecte 80 Km/h. 
3.3.1 ALINEACIONS RECTES 
Pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims establerts a 
la norma. Aquests valors queden recollits a la taula següent: 
TAULA 6.1. LONGITUDS LIMITANTS DE RECTA PER A VP = 80 KM/H 
Paràmetre 
Valor del paràmetre  
per Vp=80km/h 
Longitud mínima entre corbes en S 111,2m 
Longitud mínima entre corbes en C 222,4m 
Longitud màxima 1.336m 
 
Cal comentar que al final del traçat proposat, la carretera enllaça amb una recta en 
direcció Verges que supera en escreix la longitud màxima permesa. No obstant, aquesta 
normativa només és per a traçats de nova planta. 
 
3.3.2 ALINEACIONS CORBES 
Pel que fa a les corbes circulars, s’han respectat el radi mínim de 265m que s'estableix en 
la Taula 4.4. de la norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 80km/h.  
També pel que fa a les alineacions corbes, el disseny de l’eix compleix la relació entre radis 
consecutius establert a la Taula 4.8 de la mateixa norma i que es mostra a la taula 5.2 del 
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present annex. Aquesta relació s’ha de complir per corbes circulars consecutives sense 
recta intermèdia, o amb recta de longitud menor o igual a 400m).  
TAULA 6.2. RELACIÓ ENTRE RADIS CONSECUTIUS PER A CARRETERES DEL GRUP 2 
Radi d’entrada  
(m) 
Radi de sortida  
màxim (m) 
Radi de sortida  
mínim (m) 
50 75 50 
60 90 50 
70 105 50 
80 120 53 
90 135 60 
100 151 67 
110 166 73 
120 182 80 
130 198 87 
140 215 93 
150 232 100 
160 250 106 
170 269 112 
180 289 119 
190 309 125 
200 332 131 
210 355 137 
220 381 143 
230 408 149 
240 437 154 
250 469 160 
260 503 165 
270 540 171 
280 580 176 
290 623 181 
300 670 186 
310  190 
320  195 
330 > 670 199 
340  204 
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350  208 
360  212 
370  216 
380  220 
390  223 
400  227 
410  231 
420  234 
430  238 
440  241 
450  244 
460  247 
470 > 670 250 
480  253 
490  256 
500  259 
510  262 
520  265 
530  267 
540  270 
550  273 
560  275 
570  278 
580  280 
590  282 
600  285 
610  287 
620  289 
640  294 
660  298 
680  302 
700  306 
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Atenent a la norma de traçat pertinent, el peralt màxim, es limita, en qualsevol 
circumstància, a un valor del 7 % (pel tipus de carretera com la que ens ocupa, amb una 
velocitat de projecte de 80 km/h), establint la llei de peralts següent: 
TAULA 6.3. RELACIONS RADI – PERALT PER A CARRETERES DEL GRUP 2 
Radi Peralt (p) 
50 <  R <  350 p = 7 
350 <  R <  2500 p = 7 - 6,08 (1 - 350/R)1,3 
2500 < R < 3500  p = 2 
3500 < R Bombeig 
 
 
3.3.3 CORBES DE TRANSICIÓ 
S'utilitzen les clotoides per enllaçar els trams de recta amb els trams de corba circular o bé 
dues corbes circulars consecutives. S’han emprat clotoides (que compleixen la equació 
 ∙   ) com a corbes d’acord entre totes les alineacions circulars de la carretera, així 
com entre les alineacions circulars i les alineacions rectes de la carretera per evitar les 
discontinuïtats en la curvatura de la traça. Es compleixen les longituds mínimes que es 
demanen en cada cas per als diferents radis ja sigui per: 
• Limitació de la variació de l’acceleració centrífuga en el pla horitzontal. 
• Limitació de la variació de la pendent transversal. 
• Condicions de percepció visual. 
3.4 ALINEACIÓ EN ALÇAT 
Per a la definició del traçat en alçat s’utilitzen dos tipus d’elements: 
• Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
• Corbes d’acord vertical: paràboles de segon grau. 
En aquest cas, també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de Carreteres 
Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el desenvolupament 
d’aquests.  
Així, en cap cas se superarà la inclinació excepcional del 8%, tampoc s’han projectat 
rasants amb pendents inferios al 0,5%. La longitud dels acords és sempre superior als 
valors que determina la Instrucció. Igualment, s’han respectat els paràmetres mínims i 
desitjables pels acords en funció de la visibilitat de parada establerts a la taula 5.1 de la 
Norma 3.1-IC, que dóna els següents valors per a carreteres de Vp = 80km/h. 
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TAULA 6.4. PARÀMETRES MÍNIMS I DESITJABLES D’ACORDS VERTICALS PER VISIBILITAT DE PARADA 
Vp Kv mínim (m) Kv desitjable (m) 
(km/h) Acord 
convex 
Acord 
còncau 
Acord 
convex 
Acord 
còncau 
80 3.050 2.636 7.125 4.348 
 
3.5 SECCIÓ TRANSVERSAL 
La secció tipus a emprar serà una 7/9. És a dir, es tractarà d’una carretera convencional 
1+1 amb calçades de 3,5 metres i vorals d’1m. Aquestes i d’altres unitats estructurals com 
les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a totes les prescripcions 
existents a la normativa en matèria de carreteres. 
• Tipus de secció: 7/9. 
• Ample de carrils de circulació: 3,5m. 
• Ample de vorals: 1m. 
• Peralts: peralt màxim del 7% per a radi de corba de 265m. 
• Bermes i cunetes: bermes de 0,75m. 
• Talussos en terraplè i desmunt: definits en l’annex 4, Geologia i Geotècnia. 
• Barreres de seguretat 
3.6 VISIBILITAT D'AVANÇAMENT 
Les zones d’avançament s’estudien a partir de la visibilitat d’avançament disponible per 
una velocitat de 80 km/h. S’ha de tenir en compte que la distància d’avançament mínima 
per una velocitat de projecte de 80 km/h és de 500 metres, segons la taula 3.2. de la 
Norma 3.1-IC. A partir d’aquest valor i d’acord amb el traçat definit es podrà estudiar i 
analitzar en quins punts es podrà avançar i en quins no. 
3.7 VISIBILITAT D’ATURADA 
La visibilitat d’aturada és la distància al llarg d’un carril que existeix entre un obstacle 
situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a l’esmentat obstacle, en 
absència de vehicles intermedis, en el moment en què pot veure’l sense que després 
desaparegui de la seva vista fins arribar al mateix. 
Les dades referents a la visibilitat d’avançament i a la visibilitat d’aturada s’obtenen amb el 
programa de traçat WH, que segons la velocitat considerada i introduïda, calcula la 
distancia de visibilitat per carril, per calçada i la visibilitat de parada. Al final de l’annex, a 
l’apèndix 3, s’hi recullen les distàncies d’avançament i parada que proporciona el 
programa informàtic de traçat per a l’alternativa seleccionada. 
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4 DEFINICIÓ DE LA GEOMETRIA DEL TRAÇAT 
En els següents apartats es descriu detalladament l’alternativa més òptima de les dues 
plantejades en l’estudi d’alternatives. Seguidament es defineixen les característiques de 
traçat (en planta, alçat i secció transversal) a més de definir la traça que segueix la 
carretera. Al final del present annex, s’adjunten els llistats proporcionats pel programa de 
traçat. 
4.1 DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA 
La traça escollida s’inicia en el PK 348+340 de la C-31, el qual a partir d’ara s’anomenarà 
com al PK 0+000 de la carretera projectada, per simplicitat de tractament de les dades i de 
descripció de la traça. El punt final de la traça coincideix aproximadament amb el PK 
352+200 de la mateixa carretera. 
La traça es desvia lleugermanet cap a l’Oest tot just començar de l’actual C-31 dins del 
Terme Municipal de Gualta. Ho fa aprofitant la traça actual com a sortida de la nova per a 
poder accedir al Terme Municipal de Torroella de Montgrí. La carretera comença a elevar-
se progressivament per poder sobrepassar a diferent altura la comarcal GI-632, a la 
vegada que guanya cota per a poder sobrepassar el Ter a una altura segura. Al llarg 
d’aquest primers 500 metres el que s’ha procurat que la C-31 i la GI-632 es tallin el més 
perpendicular possible. S’ha modificat la cota de la última per fer-hi un pas a diferent 
nivell que es resoldrà mitjançant la construcció d’un pas superior. D’aquesta forma es 
podrà constituir-hi un enllaç de de diamant, que en aquest primer cas només disposarà 
d’una pesa, que correspon a la rotonda ja existent, la que conecta Gualta amb Torroella. 
Com la majoria dels enllaços en diamant, aquest disposarà de ramals unidireccionals tant 
de sortida com d’entrada a l’eix principal. Els ramals de l’altre costat, els que disten més 
del riu Ter, conectaran directament amb la GI-632. Això representa un impediment pels 
vehicles que arriben per la C-31 i que vulguin accedir al nucli de Torroella. No obstant, el 
fet que hi hagi un altre enllaç de diamant al pas per Ullà, hauria de minimitzar el nombre 
de vehicles que vulguin accedir a Torroella per aquesta via.  
Seguint amb la descripció de la traça proposada, aquesta, un cop atravessat l’enllaç vira en 
direcció Torroella i va guanyant perpendicularitat i cota en vers el Ter. Creuarà el riu per 
mitjà d’un pont de nova construcció que hauria de projectar-se. 
Un cop atravessat el riu, la carretera gira amb un radi 350m a partir del PK 0+700 
discorrent per les hortes de la rivera esquerra del Ter. Apartir del PK 1+000 la traça 
comença a discórrer més suaument , amb corves de radis superiors i trams rectes més 
llargs. Fins el PK 2+200, les dues úniques curves existents tenen radis  de 800 metres cap a 
l’esquerra a la primera i de 600 metres i cap a la dreta la segona. Al llarg d’aquest tram, la 
traça de la variant és pràcticament paral·lela a la del riu Ter. Posteriorment la carretera 
comença  a virar cap a la dreta en direcció Ullà, al inici amb un radi de 500 metres i 
  
13 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 6: Traçat 
començant a profunditzar en el terreny per tal de donar forma al segon i últim enllaç de 
diamant, aquest segon de dos peses. 
Ja a la zona de l’enllaç, en aquest cas, la variant de la C-31, és la que passarà a un nivell 
inferior a la via que uneix les dues rotondes i als seus ramals. En aquest cas, el fet que hi 
hagi dues rotondes, una d’elles ja existent, dóna una conectivitat plena en aquest punt als 
usuaris de la via.  El ramal que unirà les dues rotondes i que passarà per sobre l’eix també 
ho farà a través d’un pas superior sobre la C-31. 
Ja en els últims metres, la variant virarà cap a la esquerra mitjançant una curva de radi 
400 metres per acabar conectant-se de nou amb l’actual C-31 en el PK 352+200. 
Cal afegir que el ramal que conectarà Ullà amb la C-31 en sentit Verges ho farà intentant 
aprofitar en la mesura de los possible la explanada existent de la C-31 en aquells més de 
200 metres.  
 
4.2 TRAÇAT EN PLANTA 
La definició del traçat en planta és fa a partir de definir un eix corresponent a la línia 
divisòria entre carrils en el cas estudiat. Al Document número 2 - Plànols es recullen les 
plantes de definició geomètrica on es reflecteixen les diferents alineacions i punts 
singulars de l’eix principal i del secundari. 
Per a la definició de l’eix principal de la carretera, s’han complert les especificacions 
fixades a la Norma 3.1-IC de Trazado, indicades anteriorment. 
Amb aquesta finalitat s’han utilitzar els següents tipus d’alineacions: 
• Alineacions rectes 
• Alineacions circulars 
• Corbes de transició 
Així doncs, el traçat en planta està composat per l’adequada combinació d’aquests tipus 
d’alineacions, per a una velocitat de projecte de 80 km/h, seguint els criteris presentats 
anteriorment. 
Per a la definició de l’eix del tram de carretera principal, s’ha emprat un únic eix. Les dades 
de traçat en planta de l’eix encaixat queden recullides a l’apèndix 1 adjunt. El 
quilometratge relatiu de projecte d’estudi s’ha establert amb origen al PK 0+000, qu es 
equivalent a l’actual PK 348+340 de la carretera C-31. 
En la definició de l’eix s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre sí per 
mitjà de corbes de transició (clotoides) de paràmetre establert segons les especificacions 
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de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. En aquest cas, l’eix en planta està situat al 
punt corresponent a la separació dels dos sentits de circulació. 
Com que el traçat de la carretera projectada necessita adaptar-se el millor possible al 
terreny atenent a l’amenaça que suposa la presència del riu, es combinen 6 corbes 
circulars (2 d’esquerres i 4 de dretes en el sentit dels PK creixents). El radi mínim amb el 
que s’ha dissenyat ha estat de 300m i el màxim de 800m, essent tots ells superiors al radi 
mínim exigit per la velocitat de projecte de la nova infraestructura (que, recordem, és de 
265 m). 
En l’Apèndix 1 d’aquest mateix annex s’adjunten dos tipus de llistats, un en els que 
apareixen les diverses alineacions en planta amb els seus paràmetres característics, l’altre 
proporicona la  successió de punts en planta cada 20 metres i punts singulars. 
4.3 TRAÇAT EN ALÇAT 
Aquest apartat inclou la definició corresponent als elements del traçat en alçat (perfil 
longitudinal), respectant l’origen del projecte, distància a origen que s’estableix en definir 
el traçat en planta. S’utilitzaran dos tipus d’elements. 
• Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
• Corbes d’acord vertical, paràboles de segon grau. 
En aquest cas, també es compleixen les normes establertes per la Instrucció de Carreteres 
Norma 3.1-IC pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el desenvolupament 
d’aquests, entre d’altres paràmetres indicats anteriorment. 
La morfologia del traçat permetria que la nova traça transcorregués pel territori 
mitjançant inclinacions ínfimes. No obstant, la normativa ha obligat a complir certs límits 
de pendent mínima per a desaigua la carretera. D’altra banda, no hi ha hagut necessitat 
d’assolir pendents altes que boregin els límits establerts per la normativa de traçat. 
D’acord amb els criteris establerts a la normativa vigent, els acords verticals són 
parabòlics, i en ells la inclinació de la rasant varia linealment amb el recorregut en planta. 
Els paràmetres mínims dels acords verticals (convexes i còncaus) proporcionen la 
visibilitat necessària per efectuar maniobres típiques, com ho són: 
• Detenció davant d’un obstacle a la calçada: en tot punt de qualsevol classe de 
carretera. 
• Intercepció d’altres trajectòries de trànsit. 
• Avançament de vehicles (al tractar-se d’una carretera de calçada única amb un 
únic carril pel sentit considerat) en tots els trams en els que no està prohibida 
aquesta maniobra. 
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• Percepció d’una divergència als trams en els que ens aproximem a aquesta 
circumstància. 
A la carretera projectada s’han disposat rampes amb inclinacions que van del 0,5% al 1%, 
adaptant-se el millor possible al terreny i a la carretera existent. Pel que fa als acords, els 
seus paràmetres (Kv) estan compresos entre 4345 i 7125, complint sempre la normativa 
referent a la longitud mínima entre vèrtexs dels acords i els paràmetres mínims que 
aquests han de tenir.   
En l’Apèndix 2 d’aquest mateix annex s’adjunten els llistats en els que apareixen les 
diverses alineacions en alçat amb els seus paràmetres característics, així com la successió 
de punts en alçat cada 20 metres i també els punts singulars. 
4.4 COORDINACIÓ DEL TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
Els traçats en planta i en alçat s’han intentat coordinar seguint els criteris establerts per la 
normativa vigent de traçat, amb l’objectiu d’evitar sempre que sigui possible “garrotes” i 
pèrdues de traçat, aconseguint la màxima visibilitat possible al llarg de tot el 
desenvolupament del tram de carretera.  
4.5 SECCIÓ TRANSVERSAL 
S’ha projectat una calçada única amb dos carrils, un per cada sentit de circulació. El 
bombeig en alineacions rectes es correspont amb el valor mínim, 2%. El valor d’inclinació 
transversal serà el mateix tant per la calçada com pels vorals, i permetrà una correcte 
evacuació de les aigües superficials, procurant que el recorregut d’aquestes sigui el mínim. 
Pel que fa al bombeig en corbes circulars coincidirá amb el peralt, d’aquesta manera la 
transició d’aquest entre recta i corba circular es realitza mitjançant una corba de transició 
(clotoide). 
Hi ha altres característiques de la secció transversal a destacar són: 
• Es dissenyen bermes tant en terraplens com en desmunts, de 75cm d’ample i un 
desnivell de 5 cm. En terraplens s’inclinen cap enfora de la calçada, mentre que en 
desmunts la berma queda entre la cuneta i el talús, així que s’inclina cap a la 
cuneta. 
• En quant al peralts, se segueixen els criteris de disseny especificats a la Norma 3.1-
IC., tant pel que fa al seu valor com a la transició entre diferent alineacions de l’eix 
en planta.  
• Pel que fa als talussos, aquests queden definits tant per terraplè com per 
desumunta a l’Annex 4, Geologia i Geotècnia. 
• Es col·loca una capa terra vegetal amb un gruix de 20 cm en els terraplens. 
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Tots aquests paràmetres poden ser consultats més detallada i gràficament al Document 
número 2 - Plànols, on es presenta la secció tipus de la carretera tant en desmunt com en 
terraplè. 
Per útlim, cal  destacar que en el projecte d’estudi existeixen un sèrie de seccions 
particulars que caldria definir especialment. Aquestes serien: 
• Els dos passos superiors previstos en els enllaços. En aquests, l’altura lliure 
mínima que s’hi porojectarà no haurà de ser inferior a 5.30m. En el projecte 
d’estudi donada la dificultad de fer distar les traces exactament aquesta distancia, 
s’ha intentat complir aquesta condició en la mesura de lo possible. 
• La obra de pas planejada a la metitat del recorregut traça. La idea és que el calaix 
tingui una secció rectangular amb una amplada de 4 metres i una altura de 4,5 
metres.  
• Carrils de canvi de velocitat, tots ells conectant la traça principal amb vies de 
menor importància. Les dimensions d’aquests carrils són de 3,5m i disposaran de 
voral de 1 metre a cada costat. En el seu disseny s’ha seguit la normativa, cumplint 
les longituds mínimes. Aquestes són són de 70 metres per a carrils de 
desacceleració i de 133 metres per a carrils d’acceleració.  
Encara dins de l’àmbit de carrils de canvi de velocitat també hi ha una sèrie de 
requisits a complir a l’hora de dissenyar: 
o Distàncies de seguretat: S’acompleix que la distància entre final d’un carril 
d’acceleració i el principi del de desacceleració consecutiu és de més de 
1.200 metres. S’acompleix que la distància entre el final d’un carril de 
desacceleració i l’inici del d’acceleració consecutiu és de més de 250 m, 
segons el mateix article de la normativa. 
o Els vorals esquerra dels ramals tenen 1m. d’amplada i els vorals dret tindrà 
la mateixa amplada que el voral de la carretera. 
o Segons article 8.2 de la normativa 3.1-IC, la distància entre enllaços 
consecutius és superior als 2 km. En el cas d’estudi es superen els 2.300 
metres.  
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5 ESTUDI DE NUSOS 
Aquest apartat té com a objectiu definir els criteris de disseny emprats a l’hora de 
dissenyar els nusos escollits per conectar la carretera de nova construcció i les carreteres 
o camins ja existents a l’àmbit d’estudi. Els nusos emprats s’anomenen enllaços pel fet de 
conectar vies  a nivells diferents. 
En el cas del projecte d’estudi, la carretera intersecta amb diversos camins rurals, camins 
d’accés a finques privades i carreteres. El que s’ha procurat  és mantenir la traça principal 
aïllada dels camins rurals i els accessos a finques privades. Aquests conectaran només amb 
la nova variant de la C-31 passant per nusos o carreteres de menor rang. Tot això epodrà 
realitzar-se a partir d’enllaços a diferents nivell, del tipus rotonda doble o diamant. 
5.1 ENLLAÇ EN DIAMANT AMB UNA PESA (NUS 1) 
El primer nus és situa tot just a l’ inici de la nova variant. Té el seu centre en PK 0+350. En 
aquest primer cas l’enllaç només té una sola rotonda. Els enllaços amb diamant es poden 
fer amb o sense rotondes. El fet de optar per una o altra alternativa rau en qüestions de 
conectivitat i de intensitat de trànsit. En aquest cas s’ha obtat per no construir cap rotonda 
nova, aprofitar la de l’antiga C-31de PK 348+570 i convertir-la amb l’única pesa de’aquest 
primer nus. Aquesta rotonda donarà accés als vehicles que vulguin accedir a la nova C-31 
en sentit Verges procedents tant de Torroella de Montgrí com de la comarcal GI-632. 
D’altra banda també rebrà el trànsit provinent de Pals per  la C-31 gràcies a un carril de 
desacceleració que serà l’antiga C-31 entre els PK’s 348+340 i el 348+570.  
En l’altra part del nus, la que dóna a l’Oest, no s’ha establert cap rotonda per les següents 
raons: en primer lloc per la localització de l’enllaç que es farà a l’entrada de Ullà. Aquest 
donarà l’opció als vehicles provinents de Figueres en sentit Pals d’accedir a Torroella 
passant per Ullà i així fent un recorregut força més curt que s’hi passèssin per Ullà, això 
farà que el trànsit que surti pel carril de desacceleració en sentit Pals i que tingui la 
intenció de dirigir-se a Torroella sigui realment ínfim. En segon lloc, els vehicles 
provinents de Gualta en sentit Torroella a través de la GI-632, seguiran tenint una 
conectivitat a plena a pesar de que no hi hagi rotonda. Per aquestes raons no s’ha 
contemplat ni una rotonda al final del carril de desacceleració ni tampoc una intersecció 
que permeti girar a la GI-632 en sentit Torroella. 
5.2 ENLLAÇ EN DIAMANT AMB DUES PESES (NUS 2) 
6 ESTUDI DE VISIBILITAT 
En qualsevol punt del nou traçat, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn de la forma, 
dimensions i disposició dels elements de traçat. Per tal que totes les maniobres es puguin 
efectuar de manera segura, es requereix una visibilitat mínima. En aquest apartat es 
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consideraran les següents visibilitats: visibilitat d’aturada, visibilitat d’encreuament i 
visibilitat d’avançament. 
6.1 DISTÀNCIA D’ATURADA 
Es defineix com a distància total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, mesurat 
des de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que motiva l’aturada. Per a la 
velocitat de projecte determinada, i pels diferents trams de traçat, els valors de la distància 
d'aturada s’obtenen d’aplicar l’expressió de la Norma 3.1-IC: 
 
	 
 
3,6

	
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   
 
on  
Dp: és la distància d’aturada (m) 
v: és la velocitat de projecte expressada en km/h (60 km/h) 
fl: és el coeficient de fregament longitudinal entre roda i paviment (0,390 segons la 
taula 3.1 de la Norma 3.1-IC) 
i : és la inclinació de la rasant (en tant per u) 
tp : és el temps de percepció i reacció (que s’adopta igual a 2s) 
TAULA 6.7. DISTÀNCIES D’ATURADA EN FUNCIÓ DE LA INCLINACIÓ DE LA RASANT 
 
Pendents positives 
(en tant per u) 
Distància 
d’aturada (m) 
Pendents negatives  
(en tant per u) 
Distància 
d’aturada (m) 
1 107,4 -1 110,8 
0,9 107,6 -0,9 110,6 
0,75 107,8 -0,75 110,3 
0,5 108,2 -0,5 109,9 
 
6.2 VISIBILITAT D’ATURADA 
És la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula 
cap a aquest obstacle, en absència de vehicles intermedis, en el moment que pot veure’l 
sense que desaparegui de la seva vista fins arribar a aquest. La distància del punt de vista 
de l’obstacle es mesura en una línia paral·lela a l’eix de la calçada, i a 1,50 metres del 
marge dret de cada carril.  
En el cas de la visibilitat d’aturada, l’objecte està situat a 1,50 m de la vora dreta de la 
carretera i té una alçada de 0,20 m. L’observador està situat també a una distància de 
1,50m de la vora dreta de la carretera i té una alçada de 1,10 m. 
Segons la instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància 
d’aturada mínima (calculada a l’apartat anterior). Entre els llistats del programa de traçat, 
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hi ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’aturada per la carretera projectada, 
en ambdós sentits de circulació. 
Després de comprovar que la visibilitat d’aturada en qualsevol dels punts de la traça és 
superior a la distància d’aturada calculada, es pot concloure que el traçat de la carretera 
projectada compleix tots aquests requisits, gràcies als radis adoptats i a la definició 
geomètrica de la traça en planta i alçat. A l'apèndix 3 es presenten els llistats del programa 
de traçat, on s'indica la visibilitat d'aturada al llarg de la traça. 
 
6.3 DISTÀNCIA D’ENCREUAMENT 
És la longitud recorreguda per un vehicle sobre una via preferent durant el temps que un 
altre empra en travessar la via. En el traçat proposat no s’hi han planejat encreuaments de 
cap tipus que no siguin mitjançant en rotonda. Per tant, aquesta dada ni tampoc la 
visibilitat d’encreuament  s’estudiaran. 
 
6.4 DISTÀNCIA D’AVANÇAMENT 
Segons la Norma 3.1-IC, es defineix com a distància d’avançament, la distància necessària 
per a que un vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat en presència d’un 
tercer que circula en sentit contrari. A efectes d’aplicació de la normativa esmentada, es 
prendrà com a valor de distància d’avançament aquell indicat a la taula 3.2 corresponent a 
la velocitat de projecte d’aquesta carretera (80 km/h). En aquest cas, la distància 
d’avançament és de 500 metres. 
 
6.5 VISIBILITAT D’AVANÇAMENT 
Es considerarà com a visibilitat d’avançament la distància existent al llarg del carril pel 
que es realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del 
vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que després 
desaparegui de la seva vista fins a finalitzar l’avançament. 
En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador té una alçada d’ 1,10 m i l’obstacle 
també; i la distància entre els vehicles es mesurarà al llarg de l’eix de la carretera. 
Segons la instrucció, la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància 
d’avançament mínima (trobada anteriorment). Entre els llistats del programa de traçat, hi 
ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’avançament per la carretera 
projectada en ambdós sentits de circulació. 
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En el sentit dels PK creixents, l’únic tram on la visibilitat d’avançament és superior a 500m 
és entre el PK 2+220 i el PK 2+500 
En el sentit dels PK decreixents, només hi ha un tram on la visibilitat d’avançament és 
superior a 500m només. És el tram situat entre el PK 2+720 i el PK 3+000.  
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APÈNDIX 1: LLISTATS PLANTA 
LLISTAT ALINEACIONS  
Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
Títol: C:\trazado\Projecte ALT 1\WIN\alt3 
Data: 16/11/2011 13:01:18 
ALINEACIÓ TIPUS PK LONGITUD X TANG. Y TANG. AZIMUT RADI 
    XC o I YC o I  PARÀMETRE 
1 RECTA 0 206,438 510498,543 4653510,27 343,8578 0 
    
0 0 
  
        
2 CLOT. 206,438 67,213 510339,186 4653641,5 343,8578 -142 
    
510339,186 4653641,5 
  
        
3 CIRC. 273,651 214,465 510288,961 4653686,11 350,9893 300 
    
510504,364 4653894,92 
  
        
4 CLOT. 488,116 67,213 510204,817 4653878,44 396,5002 142 
    
510206,141 4653945,6 
  
        
5 RECTA 555,329 134,953 510206,141 4653945,6 3,6318 0 
    
0 0 
  
        
6 CLOT. 690,283 69,531 510213,836 4654080,33 3,6318 156 
    
510213,836 4654080,33 
  
        
7 CIRC. 759,814 174,449 510215,5 4654149,81 397,3082 -350 
    
509865,812 4654135,02 
  
        
8 CLOT. 934,263 69,531 510165,883 4654315,18 365,5775 -156 
    
510126,243 4654372,27 
  
        
9 RECTA 1003,794 162,714 510126,243 4654372,27 359,2539 0 
    
0 0 
  
        
10 CLOT. 1166,509 98 510029,066 4654502,78 359,2539 280 
    
510029,066 4654502,78 
  
        
11 CIRC. 1264,509 166,818 509968,955 4654580,16 355,3546 -800 
    
509357,746 4654063,99 
  
        
12 CLOT. 1431,327 98 509848,862 4654695,5 342,0797 -280 
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509769,124 4654752,45 
  
        
13 RECTA 1529,327 306,631 509769,124 4654752,45 338,1804 0 
    
0 0 
  
        
14 CLOT. 1835,958 85,127 509516,005 4654925,52 338,1804 226 
    
509516,005 4654925,52 
  
        
15 CIRC. 1921,084 73,553 509444,634 4654971,88 333,6643 -600 
    
509141,937 4654453,83 
  
        
16 CLOT. 1994,637 85,127 509379,014 4655005,01 325,86 -226 
    
509299,33 4655034,9 
  
        
17 RECTA 2079,764 32,544 509299,33 4655034,9 321,3439 0 
    
0 0 
  
        
18 CLOT. 2112,308 77,618 509268,598 4655045,61 321,3439 -197 
    
509268,598 4655045,61 
  
        
19 CIRC. 2189,926 101,254 509196,006 4655073,03 326,2852 500 
    
509396,634 4655531,01 
  
        
20 CLOT. 2291,181 77,618 509107,993 4655122,74 339,1773 197 
    
509047,033 4655170,75 
  
        
21 RECTA 2368,799 511,241 509047,033 4655170,75 344,1186 0 
    
0 0 
  
        
22 CLOT. 2880,04 68,89 508653,723 4655497,36 344,1186 166 
    
508653,723 4655497,36 
  
        
23 CIRC. 2948,93 101,864 508599,501 4655539,82 338,6365 -400 
    
508371,371 4655211,25 
  
        
24 CLOT. 3050,793 68,89 508509,372 4655586,69 322,4244 -166 
    
508443,476 4655606,7 
  
        
25 RECTA 3119,683 8,747 508443,476 4655606,7 316,9423 0 
    
0 0 
  
        
26 RECTA 3128,431 0 508435,037 4655609 316,9423 0 
    
0 0 
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LLISTAT DE PUNTS SUCCESIUS 
 Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
 Titol: C:\trazado\Projecte ALT 1\WIN\alt3 
 Data: 16/11/2011 13:01:18 
PK D X Y AZIMUT RADI 
      
0 0 510498,543 4653510,27 343,8578 0 
      
20 0 510483,104 4653522,98 343,8578 0 
      
40 0 510467,666 4653535,7 343,8578 0 
      
60 0 510452,227 4653548,41 343,8578 0 
      
80 0 510436,788 4653561,12 343,8578 0 
      
100 0 510421,349 4653573,84 343,8578 0 
      
120 0 510405,911 4653586,55 343,8578 0 
      
140 0 510390,472 4653599,27 343,8578 0 
      
160 0 510375,033 4653611,98 343,8578 0 
      
180 0 510359,595 4653624,69 343,8578 0 
      
200 0 510344,156 4653637,41 343,8578 0 
      
*206,438 0 510339,186 4653641,5 343,8578 0 
      
220 0 510328,73 4653650,14 344,1481 1486,776 
      
240 0 510313,479 4653663,08 345,636 600,794 
      
260 0 510298,668 4653676,51 348,3867 376,459 
      
*273,651 0 510288,961 4653686,11 350,9893 300 
      
280 0 510284,591 4653690,72 352,3366 300 
      
300 0 510271,475 4653705,81 356,5807 300 
      
320 0 510259,395 4653721,74 360,8249 300 
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340 0 510248,402 4653738,45 365,069 300 
      
360 0 510238,547 4653755,85 369,3131 300 
      
380 0 510229,873 4653773,86 373,5573 300 
      
400 0 510222,418 4653792,42 377,8014 300 
      
420 0 510216,216 4653811,43 382,0455 300 
      
440 0 510211,294 4653830,81 386,2897 300 
      
460 0 510207,674 4653850,48 390,5338 300 
      
480 0 510205,373 4653870,34 394,7779 300 
      
*488,116 0 510204,817 4653878,44 396,5002 300 
      
500 0 510204,386 4653890,31 398,7991 364,435 
      
520 0 510204,491 4653910,31 1,6614 570,742 
      
540 0 510205,297 4653930,29 3,2608 1315,376 
      
*555,329 0 510206,141 4653945,6 3,6318 0 
      
560 0 510206,408 4653950,26 3,6318 0 
      
580 0 510207,548 4653970,23 3,6318 0 
      
600 0 510208,688 4653990,2 3,6318 0 
      
620 0 510209,829 4654010,16 3,6318 0 
      
640 0 510210,969 4654030,13 3,6318 0 
      
660 0 510212,109 4654050,1 3,6318 0 
      
680 0 510213,25 4654070,07 3,6318 0 
      
*690,283 0 510213,836 4654080,33 3,6318 0 
      
700 0 510214,384 4654090,04 3,5083 -2504,454 
      
720 0 510215,351 4654110,01 2,4767 -818,923 
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740 0 510215,83 4654130 0,3987 -489,49 
      
*759,814 0 510215,5 4654149,81 397,3082 -350 
      
760 0 510215,492 4654150 397,2744 -350 
      
780 0 510214,065 4654169,95 393,6366 -350 
      
800 0 510211,502 4654189,78 389,9988 -350 
      
820 0 510207,811 4654209,43 386,3609 -350 
      
840 0 510203,003 4654228,84 382,7231 -350 
      
860 0 510197,094 4654247,95 379,0853 -350 
      
880 0 510190,104 4654266,68 375,4475 -350 
      
900 0 510182,055 4654284,99 371,8096 -350 
      
920 0 510172,974 4654302,81 368,1718 -350 
      
*934,263 0 510165,883 4654315,18 365,5775 -350 
      
940 0 510162,891 4654320,07 364,577 -381,475 
      
960 0 510151,933 4654336,8 361,7625 -555,687 
      
980 0 510140,38 4654353,13 359,9945 -1022,761 
      
1000 0 510128,509 4654369,22 359,2727 -6413,633 
      
*1003,794 0 510126,243 4654372,27 359,2539 0 
      
1020 0 510116,565 4654385,27 359,2539 0 
      
1040 0 510104,62 4654401,31 359,2539 0 
      
1060 0 510092,676 4654417,35 359,2539 0 
      
1080 0 510080,731 4654433,39 359,2539 0 
      
1100 0 510068,787 4654449,43 359,2539 0 
      
1120 0 510056,842 4654465,47 359,2539 0 
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1140 0 510044,898 4654481,52 359,2539 0 
      
1160 0 510032,953 4654497,56 359,2539 0 
      
*1166,509 0 510029,066 4654502,78 359,2539 0 
      
1180 0 510021,005 4654513,59 359,18 -5811,2 
      
1200 0 510009 4654529,59 358,7985 -2340,914 
      
1220 0 509996,86 4654545,49 358,0922 -1465,662 
      
1240 0 509984,504 4654561,21 357,0611 -1066,795 
      
1260 0 509971,855 4654576,7 355,7052 -838,582 
      
*1264,509 0 509968,955 4654580,16 355,3546 -800 
      
1280 0 509958,847 4654591,89 354,1219 -800 
      
1300 0 509945,463 4654606,76 352,5303 -800 
      
1320 0 509931,711 4654621,28 350,9388 -800 
      
1340 0 509917,601 4654635,45 349,3472 -800 
      
1360 0 509903,141 4654649,27 347,7557 -800 
      
1380 0 509888,341 4654662,72 346,1641 -800 
      
1400 0 509873,208 4654675,79 344,5726 -800 
      
1420 0 509857,754 4654688,49 342,981 -800 
      
*1431,327 0 509848,862 4654695,5 342,0797 -800 
      
1440 0 509841,988 4654700,79 341,42 -877,676 
      
1460 0 509825,947 4654712,74 340,1317 -1130,876 
      
1480 0 509809,698 4654724,4 339,1682 -1589,4 
      
1500 0 509793,303 4654735,85 338,5296 -2673,323 
      
1520 0 509776,822 4654747,18 338,2157 -8405,887 
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*1529,327 0 509769,124 4654752,45 338,1804 0 
      
1540 0 509760,314 4654758,47 338,1804 0 
      
1560 0 509743,804 4654769,76 338,1804 0 
      
1580 0 509727,294 4654781,05 338,1804 0 
      
1600 0 509710,784 4654792,34 338,1804 0 
      
1620 0 509694,275 4654803,63 338,1804 0 
      
1640 0 509677,765 4654814,91 338,1804 0 
      
1660 0 509661,255 4654826,2 338,1804 0 
      
1680 0 509644,746 4654837,49 338,1804 0 
      
1700 0 509628,236 4654848,78 338,1804 0 
      
1720 0 509611,726 4654860,07 338,1804 0 
      
1740 0 509595,217 4654871,36 338,1804 0 
      
1760 0 509578,707 4654882,65 338,1804 0 
      
1780 0 509562,197 4654893,93 338,1804 0 
      
1800 0 509545,687 4654905,22 338,1804 0 
      
1820 0 509529,178 4654916,51 338,1804 0 
      
*1835,958 0 509516,005 4654925,52 338,1804 0 
      
1840 0 509512,668 4654927,8 338,1702 -12634,756 
      
1860 0 509496,133 4654939,05 337,8201 -2124,405 
      
1880 0 509479,493 4654950,15 336,9715 -1159,698 
      
1900 0 509462,664 4654960,95 335,6243 -797,533 
      
1920 0 509445,57 4654971,33 333,7786 -607,74 
      
*1921,084 0 509444,634 4654971,88 333,6643 -600 
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1940 0 509428,154 4654981,16 331,6572 -600 
      
1960 0 509410,421 4654990,41 329,5352 -600 
      
1980 0 509392,389 4654999,06 327,4131 -600 
      
*1994,637 0 509379,014 4655005,01 325,86 -600 
      
2000 0 509374,079 4655007,1 325,3089 -640,339 
      
2020 0 509355,53 4655014,58 323,5698 -854,628 
      
2040 0 509336,812 4655021,63 322,3293 -1284,477 
      
2060 0 509317,985 4655028,38 321,5873 -2584,289 
      
*2079,764 0 509299,33 4655034,9 321,3439 0 
      
2080 0 509299,107 4655034,98 321,3439 0 
      
2100 0 509280,221 4655041,56 321,3439 0 
      
*2112,308 0 509268,598 4655045,61 321,3439 0 
      
2120 0 509261,335 4655048,14 321,3924 5045,563 
      
2140 0 509242,478 4655054,81 321,9729 1401,466 
      
2160 0 509223,718 4655061,74 323,2094 813,747 
      
2180 0 509205,135 4655069,13 325,1022 573,32 
      
*2189,926 0 509196,006 4655073,03 326,2852 500 
      
2200 0 509186,82 4655077,16 327,5678 500 
      
2220 0 509168,839 4655085,92 330,1143 500 
      
2240 0 509151,222 4655095,38 332,6608 500 
      
2260 0 509133,998 4655105,54 335,2073 500 
      
2280 0 509117,194 4655116,39 337,7538 500 
      
*2291,181 0 509107,993 4655122,74 339,1773 500 
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2300 0 509100,835 4655127,89 340,2364 564,095 
      
2320 0 509084,89 4655139,96 342,1655 795,288 
      
2340 0 509069,254 4655152,43 343,4384 1347,598 
      
2360 0 509053,804 4655165,13 344,0551 4410,792 
      
*2368,799 0 509047,033 4655170,75 344,1186 0 
      
2380 0 509038,415 4655177,91 344,1186 0 
      
2400 0 509023,029 4655190,68 344,1186 0 
      
2420 0 509007,643 4655203,46 344,1186 0 
      
2440 0 508992,256 4655216,24 344,1186 0 
      
2460 0 508976,87 4655229,02 344,1186 0 
      
2480 0 508961,483 4655241,79 344,1186 0 
      
2500 0 508946,097 4655254,57 344,1186 0 
      
2520 0 508930,71 4655267,35 344,1186 0 
      
2540 0 508915,324 4655280,12 344,1186 0 
      
2560 0 508899,937 4655292,9 344,1186 0 
      
2580 0 508884,551 4655305,68 344,1186 0 
      
2600 0 508869,164 4655318,46 344,1186 0 
      
2620 0 508853,778 4655331,23 344,1186 0 
      
2640 0 508838,391 4655344,01 344,1186 0 
      
2660 0 508823,005 4655356,79 344,1186 0 
      
2680 0 508807,618 4655369,57 344,1186 0 
      
2700 0 508792,232 4655382,34 344,1186 0 
      
2720 0 508776,845 4655395,12 344,1186 0 
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2740 0 508761,459 4655407,9 344,1186 0 
      
2760 0 508746,072 4655420,67 344,1186 0 
      
2780 0 508730,686 4655433,45 344,1186 0 
      
2800 0 508715,299 4655446,23 344,1186 0 
      
2820 0 508699,913 4655459,01 344,1186 0 
      
2840 0 508684,526 4655471,78 344,1186 0 
      
2860 0 508669,14 4655484,56 344,1186 0 
      
2880 0 508653,753 4655497,34 344,1186 0 
      
*2880,040 0 508653,723 4655497,36 344,1186 0 
      
2900 0 508638,336 4655510,08 343,6584 -1380,543 
      
2920 0 508622,737 4655522,59 342,2741 -689,585 
      
2940 0 508606,781 4655534,65 339,9656 -459,571 
      
*2948,930 0 508599,501 4655539,82 338,6365 -400 
      
2960 0 508590,321 4655546,01 336,8747 -400 
      
2980 0 508573,317 4655556,53 333,6916 -400 
      
3000 0 508555,808 4655566,19 330,5085 -400 
      
3020 0 508537,838 4655574,97 327,3254 -400 
      
3040 0 508519,451 4655582,83 324,1423 -400 
      
*3050,793 0 508509,372 4655586,69 322,4244 -400 
      
3060 0 508500,697 4655589,77 321,0571 -461,702 
      
3080 0 508481,66 4655595,9 318,7614 -694,395 
      
3100 0 508462,455 4655601,48 317,3899 -1399,957 
      
*3119,683 0 508443,476 4655606,7 316,9423 0 
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3120 0 508443,171 4655606,79 316,9423 0 
      
3140 0 508423,875 4655612,05 316,9423 0 
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APÈNDIX 2: LLISTATS ALÇAT 
LLISTAT D’ALINEACIONS 
Nom del fitxer de l'alçat   : C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
Titol: ALT3 
Data/hora última modificació: 24/11/2011 12:59:22 
NR 
 
P.Q. COTA PENDENT%/PARAMETRE 
 
P.Q. INICI 0 8,2329 -0,5 
     
 
TANGENT ENTRADA 106,4851 7,7005 -0,5 
1 VERTEX 156,3601 7,4511 7125 
 
TANGENT SORTIDA 206,2351 7,9 0,9 
     
 
TANGENT ENTRADA 564,2255 11,1219 0,9 
2 VERTEX 623,0067 11,6509 -7125 
 
TANGENT SORTIDA 681,788 11,2101 -0,75 
     
 
TANGENT ENTRADA 1020,4696 8,67 -0,75 
3 VERTEX 1079,2509 8,2291 7125 
 
TANGENT SORTIDA 1138,0321 8,7581 0,9 
     
 
TANGENT ENTRADA 1549,6474 12,4627 0,9 
4 VERTEX 1590,9249 12,8342 -4345 
 
TANGENT SORTIDA 1632,2024 12,4214 -1 
     
 
TANGENT ENTRADA 2366,7859 5,0756 -1 
5 VERTEX 2434,4734 4,3987 7125 
 
TANGENT SORTIDA 2502,1609 5,0079 0,9 
     
 
TANGENT ENTRADA 3299,7756 12,1864 0,9 
6 VERTEX 3362,7781 12,7534 -4345 
 
TANGENT SORTIDA 3425,7806 11,4934 -2 
     
 
P.Q.FINAL 2711,6616 6,8934 0,9 
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LLISTAT DE PUNTS SUCCESIUS 
Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
 Titol: ALT3 
 Data: 24/11/2011 12:59:22 
 
PK           COTA        PENDENT(%) 
=============================== 
0,000       8,233      -0,500 
20,000       8,133      -0,500 
40,000       8,033      -0,500 
60,000       7,933      -0,500 
80,000       7,833      -0,500 
100,000       7,733      -0,500 
*106,485       7,700      -0,500 
120,000       7,646      -0,310 
140,000       7,612      -0,030 
160,000       7,634       0,251 
180,000       7,712       0,532 
200,000       7,847       0,812 
*206,235       7,900       0,900 
220,000       8,024       0,900 
240,000       8,204       0,900 
260,000       8,384       0,900 
280,000       8,564       0,900 
300,000       8,744       0,900 
320,000       8,924       0,900 
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340,000       9,104       0,900 
360,000       9,284       0,900 
380,000       9,464       0,900 
400,000       9,644       0,900 
420,000       9,824       0,900 
440,000      10,004       0,900 
460,000      10,184       0,900 
480,000      10,364       0,900 
500,000      10,544       0,900 
520,000      10,724       0,900 
540,000      10,904       0,900 
560,000      11,084       0,900 
*564,225      11,122       0,900 
580,000      11,246       0,679 
600,000      11,354       0,398 
620,000      11,406       0,117 
640,000      11,401      -0,164 
660,000      11,340      -0,444 
680,000      11,223      -0,725 
*681,788      11,210      -0,750 
700,000      11,073      -0,750 
720,000      10,923      -0,750 
740,000      10,773      -0,750 
760,000      10,623      -0,750 
780,000      10,473      -0,750 
800,000      10,323      -0,750 
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820,000      10,173      -0,750 
840,000      10,023      -0,750 
860,000       9,873      -0,750 
880,000       9,723      -0,750 
900,000       9,573      -0,750 
920,000       9,423      -0,750 
940,000       9,273      -0,750 
960,000       9,123      -0,750 
980,000       8,973      -0,750 
1000,000       8,823      -0,750 
1020,000       8,673      -0,750 
*1020,470       8,670      -0,750 
1040,000       8,550      -0,476 
1060,000       8,483      -0,195 
1080,000       8,472       0,086 
1100,000       8,517       0,366 
1120,000       8,619       0,647 
*1138,032       8,758       0,900 
1140,000       8,776       0,900 
1160,000       8,956       0,900 
1180,000       9,136       0,900 
1200,000       9,316       0,900 
1220,000       9,496       0,900 
1240,000       9,676       0,900 
1260,000       9,856       0,900 
1280,000      10,036       0,900 
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1300,000      10,216       0,900 
1320,000      10,396       0,900 
1340,000      10,576       0,900 
1360,000      10,756       0,900 
1380,000      10,936       0,900 
1400,000      11,116       0,900 
1420,000      11,296       0,900 
1440,000      11,476       0,900 
1460,000      11,656       0,900 
1480,000      11,836       0,900 
1500,000      12,016       0,900 
1520,000      12,196       0,900 
1540,000      12,376       0,900 
*1549,647      12,463       0,900 
1560,000      12,544       0,662 
1580,000      12,630       0,201 
1600,000      12,624      -0,259 
1620,000      12,526      -0,719 
*1632,202      12,421      -1,000 
1640,000      12,343      -1,000 
1660,000      12,143      -1,000 
1680,000      11,943      -1,000 
1700,000      11,743      -1,000 
1720,000      11,543      -1,000 
1740,000      11,343      -1,000 
1760,000      11,143      -1,000 
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1780,000      10,943      -1,000 
1800,000      10,743      -1,000 
1820,000      10,543      -1,000 
1840,000      10,343      -1,000 
1860,000      10,143      -1,000 
1880,000       9,943      -1,000 
1900,000       9,743      -1,000 
1920,000       9,543      -1,000 
1940,000       9,343      -1,000 
1960,000       9,143      -1,000 
1980,000       8,943      -1,000 
2000,000       8,743      -1,000 
2020,000       8,543      -1,000 
2040,000       8,343      -1,000 
2060,000       8,143      -1,000 
2080,000       7,943      -1,000 
2100,000       7,743      -1,000 
2120,000       7,543      -1,000 
2140,000       7,343      -1,000 
2160,000       7,143      -1,000 
2180,000       6,943      -1,000 
2200,000       6,743      -1,000 
2220,000       6,543      -1,000 
2240,000       6,343      -1,000 
2260,000       6,143      -1,000 
2280,000       5,943      -1,000 
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2300,000       5,743      -1,000 
2320,000       5,543      -1,000 
2340,000       5,343      -1,000 
2360,000       5,143      -1,000 
*2366,786       5,076      -1,000 
2380,000       4,956      -0,815 
2400,000       4,821      -0,534 
2420,000       4,742      -0,253 
2440,000       4,720       0,028 
2460,000       4,753       0,308 
2480,000       4,843       0,589 
2500,000       4,989       0,870 
*2502,161       5,008       0,900 
2520,000       5,168       0,900 
2540,000       5,348       0,900 
2560,000       5,528       0,900 
2580,000       5,708       0,900 
2600,000       5,888       0,900 
2620,000       6,068       0,900 
2640,000       6,248       0,900 
2660,000       6,428       0,900 
2680,000       6,608       0,900 
2700,000       6,788       0,900 
2720,000       6,968       0,900 
2740,000       7,148       0,900 
2760,000       7,328       0,900 
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2780,000       7,508       0,900 
2800,000       7,688       0,900 
2820,000       7,868       0,900 
2840,000       8,048       0,900 
2860,000       8,228       0,900 
2880,000       8,408       0,900 
2900,000       8,588       0,900 
2920,000       8,768       0,900 
2940,000       8,948       0,900 
2960,000       9,128       0,900 
2980,000       9,308       0,900 
3000,000       9,488       0,900 
3020,000       9,668       0,900 
3040,000       9,848       0,900 
3060,000      10,028       0,900 
3080,000      10,208       0,900 
3100,000      10,388       0,900 
3120,000      10,568       0,900 
3140,000      10,748       0,900 
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LLISTAT COTA ROJA 
Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
Titol: ALT3 
Data: 24/11/2011 12:59:22 
PK COTA RAS. COTA TERR. COTA ROJA 
    
0 8,233 8,233 0 
    
20 8,133 8,497 -0,364 
    
40 8,033 8,736 -0,703 
    
60 7,933 8,127 -0,194 
    
80 7,833 7,597 0,236 
    
100 7,733 7,602 0,131 
    
*106,485 7,7 7,636 0,065 
    
120 7,646 7,705 -0,059 
    
140 7,612 7,576 0,035 
    
160 7,634 7,56 0,074 
    
180 7,712 7,559 0,153 
    
200 7,847 7,569 0,277 
    
*206,235 7,9 7,566 0,334 
    
220 8,024 7,559 0,465 
    
240 8,204 8,234 -0,03 
    
260 8,384 7,881 0,503 
    
280 8,564 7,955 0,609 
    
300 8,744 8 0,744 
    
320 8,924 8,001 0,923 
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340 9,104 8,042 1,062 
    
360 9,284 8,285 0,999 
    
380 9,464 7,504 1,96 
    
400 9,644 7,535 2,108 
    
420 9,824 7,572 2,252 
    
440 10,004 7,657 2,347 
    
460 10,184 7,701 2,483 
    
480 10,364 7,84 2,524 
    
500 10,544 7,956 2,588 
    
520 10,724 8,029 2,695 
    
540 10,904 8,052 2,851 
    
560 11,084 8,261 2,823 
    
*564,225 11,122 8,001 3,121 
    
580 11,246 7,032 4,215 
    
600 11,354 3,38 7,974 
    
620 11,406 3,38 8,026 
    
640 11,401 3,38 8,021 
    
660 11,34 3,441 7,899 
    
680 11,223 3,577 7,647 
    
*681,788 11,21 3,715 7,495 
    
700 11,073 5,121 5,953 
    
720 10,923 7 3,923 
    
740 10,773 7,088 3,686 
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760 10,623 7,148 3,476 
    
780 10,473 7,524 2,95 
    
800 10,323 8,103 2,22 
    
820 10,173 8,049 2,124 
    
840 10,023 8,037 1,986 
    
860 9,873 8,24 1,634 
    
880 9,723 8,098 1,625 
    
900 9,573 8,512 1,061 
    
920 9,423 8,023 1,401 
    
940 9,273 7,504 1,77 
    
960 9,123 8 1,123 
    
980 8,973 8,57 0,403 
    
1000 8,823 8,509 0,314 
    
1020 8,673 8,202 0,471 
    
*1020,470 8,67 8,198 0,472 
    
1040 8,55 8,017 0,533 
    
1060 8,483 7,984 0,499 
    
1080 8,472 7,997 0,475 
    
1100 8,517 7,978 0,54 
    
1120 8,619 7,878 0,741 
    
*1138,032 8,758 7,857 0,901 
    
1140 8,776 7,855 0,921 
    
1160 8,956 8 0,956 
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1180 9,136 8,419 0,717 
    
1200 9,316 8,175 1,141 
    
1220 9,496 8,366 1,13 
    
1240 9,676 8,552 1,124 
    
1260 9,856 8,81 1,046 
    
1280 10,036 9,027 1,009 
    
1300 10,216 9,069 1,146 
    
1320 10,396 9,205 1,191 
    
1340 10,576 9,287 1,289 
    
1360 10,756 9,426 1,33 
    
1380 10,936 9,505 1,431 
    
1400 11,116 9,604 1,512 
    
1420 11,296 9,743 1,553 
    
1440 11,476 10,286 1,19 
    
1460 11,656 11,558 0,098 
    
1480 11,836 11,382 0,454 
    
1500 12,016 9,601 2,415 
    
1520 12,196 9,422 2,774 
    
1540 12,376 8,763 3,613 
    
*1549,647 12,463 8,628 3,834 
    
1560 12,544 8,484 4,06 
    
1580 12,63 8,573 4,057 
    
1600 12,624 9,849 2,775 
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1620 12,526 8,917 3,609 
    
*1632,202 12,421 8,775 3,647 
    
1640 12,343 8,684 3,66 
    
1660 12,143 10,165 1,979 
    
1680 11,943 9,19 2,754 
    
1700 11,743 9,783 1,961 
    
1720 11,543 8,993 2,55 
    
1740 11,343 8,713 2,63 
    
1760 11,143 8,712 2,431 
    
1780 10,943 8,903 2,04 
    
1800 10,743 8,881 1,862 
    
1820 10,543 8,91 1,633 
    
1840 10,343 8,778 1,565 
    
1860 10,143 8,788 1,355 
    
1880 9,943 8,843 1,101 
    
1900 9,743 8,864 0,879 
    
1920 9,543 8,866 0,677 
    
1940 9,343 8,884 0,46 
    
1960 9,143 8,87 0,274 
    
1980 8,943 9,177 -0,234 
    
2000 8,743 9,231 -0,487 
    
2020 8,543 9,195 -0,652 
    
2040 8,343 8,956 -0,613 
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2060 8,143 9,302 -1,159 
    
2080 7,943 9,244 -1,3 
    
2100 7,743 8,953 -1,209 
    
2120 7,543 8,79 -1,246 
    
2140 7,343 8,748 -1,404 
    
2160 7,143 8,734 -1,591 
    
2180 6,943 8,961 -2,017 
    
2200 6,743 8,929 -2,185 
    
2220 6,543 8,802 -2,258 
    
2240 6,343 8,724 -2,381 
    
2260 6,143 8,719 -2,576 
    
2280 5,943 8,58 -2,637 
    
2300 5,743 8,44 -2,697 
    
2320 5,543 8,334 -2,791 
    
2340 5,343 8,943 -3,6 
    
2360 5,143 8,622 -3,479 
    
*2366,786 5,076 8,626 -3,551 
    
2380 4,956 8,635 -3,679 
    
2400 4,821 8,768 -3,947 
    
2420 4,742 8,976 -4,233 
    
2440 4,72 8,809 -4,089 
    
2460 4,753 8,8 -4,047 
    
2480 4,843 8,946 -4,103 
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2500 4,989 9,019 -4,03 
    
*2502,161 5,008 9,007 -3,999 
    
2520 5,168 8,913 -3,745 
    
2540 5,348 8,881 -3,533 
    
2560 5,528 8,864 -3,335 
    
2580 5,708 8,947 -3,238 
    
2600 5,888 9,073 -3,185 
    
2620 6,068 9,085 -3,017 
    
2640 6,248 9,102 -2,854 
    
2660 6,428 9,175 -2,746 
    
2680 6,608 9,415 -2,807 
    
2700 6,788 9,367 -2,579 
    
2720 6,968 9,359 -2,39 
    
2740 7,148 9,388 -2,24 
    
2760 7,328 9,509 -2,18 
    
2780 7,508 9,748 -2,239 
    
2800 7,688 9,404 -1,715 
    
2820 7,868 9,326 -1,458 
    
2840 8,048 9,264 -1,215 
    
2860 8,228 9,03 -0,802 
    
2880 8,408 9,344 -0,936 
    
2900 8,588 9,628 -1,04 
    
2920 8,768 9,573 -0,805 
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2940 8,948 9,595 -0,647 
    
2960 9,128 9,634 -0,506 
    
2980 9,308 9,65 -0,342 
    
3000 9,488 9,572 -0,083 
    
3020 9,668 9,737 -0,069 
    
3040 9,848 9,805 0,043 
    
3060 10,028 9,739 0,289 
    
3080 10,208 9,825 0,384 
    
3100 10,388 9,708 0,68 
    
3120 10,568 9,689 0,88 
    
3140 10,748 9,729 1,019 
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APÈNDIX 3: LLISTATS VISIBILITAT 
 
LLISTAT DE DISTANCIES DE ADELANTAMENT I PARADA 
 
Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\TRAZADO\PROJECTE ALT 1\WIN\ALT3 
 Data/hora ultima modificació: 14/12/2011 13:04:18 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS  
 
     0,000      315,1            0,0            297,5            0,0 
    20,000      296,7            0,0            279,0            0,0 
    40,000      278,6           40,0            251,1           40,0 
    60,000      251,7           60,0            232,4           60,0 
    80,000      233,6           80,0            214,0           80,0 
   100,000      216,2          100,0            196,3          100,0 
   120,000      199,9          120,0            179,6          120,0 
   140,000      185,0          140,0            163,9          140,0 
   160,000      174,2          160,0            151,6          160,0 
   180,000      157,1          180,0            135,6          180,0 
   200,000      137,4          200,0            116,1          200,0 
   220,000      137,2          220,0            112,4          220,0 
   240,000      119,9          240,0             97,4          240,0 
   260,000      122,6          260,0             98,0          260,0 
   280,000      126,1          280,0            101,9          280,0 
   300,000      128,8          300,0            104,8          300,0 
   320,000      135,4          186,6            116,8          319,5 
   340,000      135,8          124,8            117,2          162,7 
   360,000      139,7          119,9            125,6          145,4 
   380,000      157,9          121,4            132,5          139,9 
   400,000      151,3          123,3            139,4          142,9 
   420,000      173,8          135,4            136,7          153,9 
   440,000      200,0          137,7            153,1          156,0 
   460,000      310,4          138,1            156,5          156,4 
   480,000      312,8          136,4            209,8          152,4 
   500,000      296,9          139,8            192,6          155,5 
   520,000      275,7          148,0            195,1          157,9 
   540,000      257,8          153,5            277,8          171,4 
   560,000      232,6          154,1            253,2          170,3 
   580,000      216,7          169,0            237,7          179,2 
   600,000      192,4          179,2            213,8          194,4 
   620,000      177,4          193,2            199,4          214,3 
   640,000      156,8          200,0            178,6          219,8 
   660,000      158,1          211,5            166,3          230,8 
   680,000      135,8          237,3            151,0          256,0 
   700,000      121,3          251,0            145,7          269,5 
   720,000      130,5          276,8            158,7          198,0 
   740,000      149,2          295,2            167,0          191,2 
   760,000      155,3          313,5            175,5          199,9 
   780,000      148,8          314,3            169,7          128,0 
   800,000      139,4          153,6            158,3           91,5 
   820,000      131,4          121,8            152,3           91,2 
   840,000      134,4          125,7            163,6          102,6 
   860,000      148,0          136,5            197,0          117,2 
   880,000      194,6          151,6            293,1          135,4 
   900,000      377,0          157,0            437,8          130,8 
   920,000      391,2          152,7            419,8          126,4 
   940,000      383,9          138,7            411,8          111,3 
   960,000      373,2          130,6            399,6          115,5 
   980,000      359,8          135,6            388,2          119,0 
  1000,000      345,7          142,1            374,2          118,9 
  1020,000      332,0          151,2            358,4          130,0 
  1040,000      317,2          175,3            338,8          150,7 
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  1060,000      297,6          198,5            317,9          173,5 
  1080,000      276,3          198,9            299,2          177,0 
  1100,000      257,5          214,9            292,4          198,5 
  1120,000      254,3          236,2            273,2          214,5 
  1140,000      234,8          253,0            258,6          231,8 
  1160,000      230,3          278,8            250,3          258,4 
  1180,000      216,8          295,9            248,6          275,8 
  1200,000      212,5          313,4            258,4          293,4 
  1220,000      210,0          338,0            239,6          320,0 
  1240,000      211,1          358,9            237,7          338,2 
  1260,000      209,1          376,8            244,8          355,1 
  1280,000      219,0          378,4            259,0          357,6 
  1300,000      233,0          395,2            276,5          357,4 
  1320,000      239,9          396,7            291,8          293,8 
  1340,000      268,0          348,6            273,4          215,1 
  1360,000      336,0          253,3            257,0          183,6 
  1380,000      319,3          229,6            237,1          178,4 
  1400,000      313,6          218,2            226,9          176,1 
  1420,000      292,7          215,7            215,6          177,6 
  1440,000      285,1          210,5            192,4          174,5 
  1460,000      287,0          216,6            178,0          176,0 
  1480,000      293,6          213,8            168,6          187,1 
  1500,000      353,8          219,8            175,7          195,8 
  1520,000      453,6          228,5            226,8          192,7 
  1540,000      434,6          230,8            456,2          197,9 
  1560,000      415,6          239,9            437,3          208,2 
  1580,000      396,9          251,9            418,7          216,2 
  1600,000      378,3          262,7            396,5          228,6 
  1620,000      360,0          276,3            377,8          243,4 
  1640,000      337,0          291,6            359,4          259,7 
  1660,000      318,6          308,1            356,6          199,6 
  1680,000      318,4          325,3            329,5          163,1 
  1700,000      289,9          303,9            313,3          172,8 
  1720,000      274,4          283,8            298,3          175,7 
  1740,000      249,2          277,9            273,5          199,4 
  1760,000      234,2          293,9            259,3          209,7 
  1780,000      213,5          295,5            238,6          218,8 
  1800,000      200,0          311,9            226,4          238,8 
  1820,000      189,7          339,2            218,4          254,9 
  1840,000      174,8          351,8            204,4          271,9 
  1860,000      172,6          357,9            208,7          299,9 
  1880,000      192,4          374,9            231,9          316,2 
  1900,000      231,2          398,2            377,3          333,5 
  1920,000      378,3          415,4            349,5          351,5 
  1940,000      359,8          434,1            333,3          379,6 
  1960,000      336,9          453,3            295,5          398,6 
  1980,000      319,2          302,0            275,2          170,5 
  2000,000      298,7          196,1            253,8          138,5 
  2020,000      275,2          173,1            234,9          136,2 
  2040,000      259,1          178,8            219,6          145,9 
  2060,000      238,3          197,7            206,8          154,5 
  2080,000      219,9          193,0            199,7          177,2 
  2100,000      214,2          212,3            174,6          197,7 
  2120,000      198,6          232,4            168,5          198,0 
  2140,000      197,0          237,7            174,4          218,1 
  2160,000      198,1          259,0            159,8          234,5 
  2180,000      210,3          277,9            174,7          254,0 
  2200,000      253,7          299,8            173,1          276,4 
  2220,000      627,3          319,1            220,7          296,3 
  2240,000      773,8          350,9            600,0          327,8 
  2260,000      758,3          379,5            600,0          356,6 
  2280,000      719,2          399,3            600,0          376,0 
  2300,000      700,0          214,0            600,0          246,8 
  2320,000      679,5          198,0            600,0          219,5 
  2340,000      659,4          194,9            600,0          212,7 
  2360,000      639,7          197,8            600,0          214,1 
  2380,000      618,3          206,3            600,0          217,4 
  2400,000      598,7          214,3            600,0          236,9 
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  2420,000      579,0          229,8            599,4          257,9 
  2440,000      559,4          250,7            575,6          256,0 
  2460,000      539,8          258,1            556,5          277,4 
  2480,000      535,6          278,8            538,1          292,2 
  2500,000      517,3          295,4            520,0          317,6 
  2520,000      499,7          312,8            494,7          333,4 
  2540,000      475,1          337,5            476,8          350,1 
  2560,000      457,0          355,1            460,0          359,7 
  2580,000      439,3          373,1            433,6          378,2 
  2600,000      415,0          391,4            415,5          398,5 
  2620,000      397,2          418,1            398,5          417,3 
  2640,000      380,0          436,3            377,1          436,4 
  2660,000      356,2          454,8            378,7          459,6 
  2680,000      339,1          473,5            354,9          478,6 
  2700,000      315,9          492,4            338,6          497,6 
  2720,000      299,1          519,1            315,2          516,8 
  2740,000      274,4          537,9            299,5          536,0 
  2760,000      257,9          556,8            274,6          555,3 
  2780,000      237,6          575,8            259,5          574,7 
  2800,000      228,3          594,9            238,7          599,6 
  2820,000      217,2          619,3            235,7          600,0 
  2840,000      195,3          639,5            213,9          600,0 
  2860,000      179,3          639,7            197,8          600,0 
  2880,000      173,0          659,4            193,3          600,0 
  2900,000      159,3          679,2            176,7          600,0 
  2920,000      158,5          699,2            167,8          600,0 
  2940,000      142,2          719,9            167,7          600,0 
  2960,000      139,6          757,4            172,3          600,0 
  2980,000      159,1          778,2            156,1          600,0 
  3000,000      139,8          529,9            137,4          278,7 
  3020,000      119,9          237,9            117,4          168,7 
  3040,000       99,9          178,9             97,4          145,0 
  3060,000       79,9          158,0             77,4          125,1 
  3080,000       59,9          147,3             57,4          116,2 
  3100,000       39,7          139,6             34,8          114,0 
  3120,000       39,7          152,6             34,8          126,7 
  3140,000       39,7           40,0             34,8           34,8 
  3160,000       39,7           40,0             34,8           34,8 
  3180,000       39,7           40,0             34,8           34,8 
  3200,000        0,0           40,0              0,0           34,8 
  3220,000        0,0           40,0              0,0           34,8 
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenten els resultats del càlcul del moviment de terres necessari per 
a la correcta determinació dels costos d’aquesta activitat de l’obra. Aquests resultats s’han 
obtingut amb el ja mencionat programa de traçat d’obres lineals WinH.  
Els resultats que es presenten en aquest annex com a resum i en els llistats proporcionats 
pel programa tenen en compte les característiques de la secció del traçat dissenyat, dels 
ramals d’accès i de les modificacions en carreteres afectades. 
D’altra banda, l'objectiu del present annex és també realitzar una anàlisi de les necessitats 
de terres per a les actuacions definides en el present projecte de traçat i determinar els 
possibles préstecs i abocadors necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de la 
aprofitabilitat  dels materials extrets. 
Tanmateix, tant per al càlcul del moviment de terres com pel càlcul de la secció de ferm 
(veure Annex 09. Ferms i paviments) de cada tram de carretera, s’ha considerat en el 
programa de traçat les seccions en demolició o escarificat corresponents a les carreteres 
existents. 
A l’Annex 04. Geologia i geotècnia es presenta el reconeixement geològic i geotècnic 
realitzat pel projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del moviment de terres, 
en tots els seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de 
terraplens, desmunts, etc. 
Els objectius que es persegueixen en el present annex són essencialment els següents: 
• Establir la classificació de les excavacions en el tram. 
• Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció 
dels terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació.  
• Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
En resum, es pot concloure que el present estudi del Moviment de Terres consta dels 
següents apartats: 
• Excavabilitat. 
• Classificació i aprofitament dels materials. 
• Amidaments 
• Necessitats i disponibilitat de terres. 
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2 EXCAVABILITAT 
L’excavabilitat o ripabilitat d’un massís depèn de les característiques litològiques i 
estructurals i dels mitjans d’excavació  de què es disposi a l’obra. Com la variant escollida 
discorre pràcticament durant tot el seu traçat per la plana al·luvial del riu Ter, és evident 
que els materials més abundants seran de tipus al·luvials i col·luvials. 
Primerament s’esbrossarà la zona afectada, després es procedirà a retirar la capa de terra 
vegetal, mitjançant tractor de cadenes (Bulldozer).  
Els sòls es podran excavar amb mitjans mecànics, per exemple la retroexcavadora, que 
servirà també com a mitjà de càrrega. 
Totes les unitats geològiques que es troben al tram d’estudi són fàcilment ripables 
mitjançant maquinaria de potència mitja (ríper i retroexcavadora). En general es pot dir 
que els materials quaternaris detectats (graves, sorres i argiles) tenen una bona 
excavabilitat. 
 
3 CLASSIFICACIÓ I APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Atenent a la descripció geotècnica dels terrenys implicats dins l'àmbit de l'estudi fet a 
l’Annex 04. Geologia i geotècnia, s'ha considerat que el material excavat correspon a un sòl 
tolerable. 
Cal esmentar que el sòl excavat, tolerable en la major part, podrà esser aprofitat per a la 
construcció dels terraplens.  
 
4 AMIDAMENTS 
Tot i que el traçat de la carretera projectada discorre per un terreny extremadament suau, 
la compensació de terres no és tant bona com es podria preveure. La raó d’aquesta 
variació en el pronòstic rau en la necessitat de cumplir pendents mínimes en un terreny 
molt suau. El fet de estar situats tant aprop del riu obliga a mantenir la carretera a una 
certa cota. Llavors la pendent mínima juntament amb la impossibilitat de compensar els 
moviments de terres sobreexcavant ha fet que la compensació de terres no hagi estat la 
desitjada El fet de planejar dos enllaços de diamant també ha influït clarament en el 
moviment de terres obtingut. Un enllaç d’aquest tipus obliga a conectar dues vies 
mantenint-les a dos nivells i propiciant majors moviments de terres en els ramals d’accès. 
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Tot i la descompensació en el balanç de terres, el conjunt de moviment de terres és baix 
comparat amb obres similars, sobretot gràcies a la morfologia suau del terreny,malgrat les 
restriccions de pendent, que fa que els costos siguin molt menors 
A l’Apèndix 1 del present Annex s’adjunten dades dels volums de terres dels diferents 
materials a emprar a l’obra així com el volum total de desmunt a excavar i de terraplè a 
disposar, necessaris per a l’execució de la carretera. 
 
 
5 NECESSITAT I DISPONIBILITAT DE TERRES 
A la taula que es presenta a l’apèndix, es resumeixen els valors de volum de terres en 
terraplè i en desmunt. En còmput general, es disposarà de 82.067,1 m3 de material sobrant 
provinent de desmunt i es requeriran 22.605,2 m3 de material per a  terraplè. 
Atenent a possibles deficiències en la qualitat del sòl sobrant, podem considerar que 
només un 80% del sòl extret és de qualitat suficient com per ser utilitzat com a terraplè o 
com a base per a formació del Sòl Estabilitzat 3 necessari per a la nostra explanada. 
D’aquesta forma, un 20% del material extret per desmunt, 16.401,3 m3 , hauran de ser 
destinats a algun abocador. Tot i així encara existiran 43.000 m3 als quals també caldrà 
destinar-los a un abocador. 
Cal mencionar que el volum de terres procedents de desmunts està sobrevalorat. No s’han 
descomptat els volums que es sumen per partida doble en els punts d’unió entre la traça 
principal i els ramals d’accés. Per tant, en el cas d’executar l’estudi plantejat, de ben segur 
el volum de terres sobrant seria inferior al aquí calculat. 
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APÈNDIX: AMIDAMENT DE TERRES 
LLISTATS TRAÇA PRINCIPAL 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
  T.V.E. S-SEL (2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 13,4 0 0 0 0 3 0 3 0 
285,4 0 0 2,1 0 1,5 56,4 2,9 56,4 3,8 
20 15,2 0 0 0,2 0 0,1 2,7 0,3 2,7 0,4 
310,3 0 0 5,6 0 3,1 56,4 5,8 56,4 7,6 
40 15,9 0 0 0,4 0 0,2 3 0,3 3 0,4 
312,3 0 0 7,1 0 3,3 59,5 5,8 59,5 7,6 
60 15,4 0 0 0,4 0 0,2 3 0,3 3 0,4 
301,8 0 0 5,9 0 3,2 59,5 2,9 59,5 3,8 
80 14,8 0 0 0,2 0 0,2 3 0 3 0 
274,3 0 0 3,4 0 2,5 59,5 0 59,5 0 
100 12,6 0 0 0,1 0 0,1 3 0 3 0 
249 0 0 1,1 0 0,9 59,5 0 59,5 0 
120 12,3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
232,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
140 11 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
214,6 0 0 0,1 0 0,1 59,5 0 59,5 0 
160 10,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
199,6 0 0 2,4 0 1,9 59,5 0 59,5 0 
180 9,5 0 0 0,2 0 0,2 3 0 3 0 
176,6 0 0 8,2 0 5 59,6 2,9 59,6 3,8 
200 8,2 0 0 0,6 0 0,3 3 0,3 3 0,4 
131,6 0 0 6,3 0 16,9 45 23,4 45 26,1 
220 5 0 0 0 0 1,4 1,5 2 1,5 2,2 
153 0 0 1,3 0 20,7 39 29,2 39 31,9 
240 10,3 0 0 0,1 0 0,7 2,4 0,9 2,4 1 
162,4 0 0 16,9 0 18,2 41,2 21,1 41,2 22 
260 5,9 0 0 1,6 0 1,1 1,7 1,2 1,7 1,2 
89,7 0 0 21,5 0 30,4 25,6 39,7 25,6 41,5 
280 3 0 0 0,6 0 1,9 0,8 2,7 0,8 2,9 
45,8 0 0 10,2 0 43 10,6 60,5 10,6 64,1 
300 1,6 0 0 0,5 0 2,4 0,2 3,3 0,2 3,5 
20,9 0 0 16,9 0 49,9 2,4 68,8 2,4 72,4 
320 0,5 0 0 1,2 0 2,6 0 3,6 0 3,7 
5,4 0 0 51,1 0 53,2 0 71,1 0 74,7 
340 0 0 0 3,9 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 93,7 0 55,7 0 71,1 0 74,7 
360 0 0 0 5,5 0 2,9 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 228,4 0 61,2 0 71,1 0 74,7 
380 0 0 0 17,4 0 3,2 0 3,6 0 3,7 
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0 0 0 374,8 0 65,5 0 71,1 0 74,7 
400 0 0 0 20,1 0 3,3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 428,1 0 67,1 0 71,1 0 74,7 
420 0 0 0 22,7 0 3,4 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 472,1 0 68,8 0 71,1 0 74,7 
440 0 0 0 24,5 0 3,5 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 515,4 0 70,2 0 71,1 0 74,7 
460 0 0 0 27 0 3,5 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 548,9 0 71,4 0 71,1 0 74,7 
480 0 0 0 27,9 0 3,6 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 570,1 0 72,1 0 71,1 0 74,7 
500 0 0 0 29,1 0 3,6 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 601,3 0 73,2 0 71,1 0 74,7 
520 0 0 0 31 0 3,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 648,9 0 74,8 0 71,1 0 74,7 
540 0 0 0 33,9 0 3,8 0 3,6 0 3,7 
Salt per la presencia de pont sobre el riu Ter 
780 0 0 0 36,1 0 3,9 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 639,4 0 74,9 0 71,1 0 74,7 
800 0 0 0 27,8 0 3,6 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 485 0 69,9 0 71,1 0 74,7 
820 0 0 0 20,7 0 3,3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 364,4 0 64,9 0 71,1 0 74,7 
840 0 0 0 15,7 0 3,1 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 287,6 0 62,6 0 71,1 0 74,7 
860 0 0 0 13 0 3,1 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 254,3 0 61,5 0 71,1 0 74,7 
880 0 0 0 12,4 0 3 0 3,6 0 3,7 
1,6 0 0 183,5 0 58,3 0 71,1 0 74,7 
900 0,2 0 0 6 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
1,6 0 0 128,4 0 55,4 0 71,1 0 74,7 
920 0 0 0 6,9 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 212,3 0 56,7 0 71,1 0 74,7 
940 0 0 0 14,4 0 2,9 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 198,4 0 58,3 0 71,1 0 74,7 
960 0 0 0 5,5 0 2,9 0 3,6 0 3,7 
64 0 0 64,3 0 32,4 29,7 41,4 29,7 45 
980 6,4 0 0 0,9 0 0,4 3 0,6 3 0,8 
136,4 0 0 17,3 0 6,9 59,4 11,7 59,4 15,3 
1000 7,2 0 0 0,8 0 0,3 3 0,6 3 0,8 
115,9 0 0 22,5 0 21 38,6 32,5 38,6 36,1 
1020 4,3 0 0 1,5 0 1,8 0,9 2,7 0,9 2,8 
89,3 0 0 28,3 0 33,6 20,3 47,8 20,3 50,5 
1040 4,6 0 0 1,4 0 1,6 1,1 2,1 1,1 2,2 
84,3 0 0 31,6 0 36 17,1 51,1 17,1 53,8 
1060 3,9 0 0 1,8 0 2 0,6 3 0,6 3,2 
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82,9 0 0 26,7 0 36,3 16,7 54,4 16,7 58 
1080 4,4 0 0 0,9 0 1,6 1,1 2,5 1,1 2,6 
75,2 0 0 33 0 40,2 11,1 60 11,1 63,6 
1100 3,1 0 0 2,4 0 2,4 0 3,5 0 3,7 
41,6 0 0 36 0 49 0,1 71 0,1 74,6 
1120 1,1 0 0 1,2 0 2,5 0 3,6 0 3,7 
10,8 0 0 30,5 0 51,4 0 71,1 0 74,7 
1140 0 0 0 1,9 0 2,6 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 42 0 52,7 0 71,1 0 74,7 
1160 0 0 0 2,3 0 2,6 0 3,6 0 3,7 
14,6 0 0 35,9 0 51,1 0 71,1 0 74,7 
1180 1,5 0 0 1,3 0 2,5 0 3,6 0 3,7 
15,4 0 0 50 0 51,5 0 71,1 0 74,7 
1200 0,1 0 0 3,8 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0,8 0 0 85,4 0 54,4 0 71,1 0 74,7 
1220 0 0 0 4,8 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 94,9 0 54,9 0 71,1 0 74,7 
1240 0 0 0 4,7 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 82,4 0 54,4 0 71,1 0 74,7 
1260 0 0 0 3,5 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 66,8 0 53,8 0 71,1 0 74,7 
1280 0 0 0 3,1 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 82,1 0 54,4 0 71,1 0 74,7 
1300 0 0 0 5,1 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 107,6 0 55,4 0 71,1 0 74,7 
1320 0 0 0 5,7 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 128,4 0 56,3 0 71,1 0 74,7 
1340 0 0 0 7,1 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 145,5 0 56,7 0 71,1 0 74,7 
1360 0 0 0 7,4 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 166,9 0 57,6 0 71,1 0 74,7 
1380 0 0 0 9,3 0 2,9 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 197,9 0 59,1 0 71,1 0 74,7 
1400 0 0 0 10,5 0 3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 216,4 0 59,8 0 71,1 0 74,7 
1420 0 0 0 11,1 0 3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 167,9 0 57,8 0 71,1 0 74,7 
1440 0 0 0 5,7 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
99,6 0 0 61,1 0 29,6 29,7 38,5 29,7 41,2 
1460 10 0 0 0,4 0 0,2 3 0,3 3 0,4 
138,8 0 0 39,4 0 25,2 29,7 38,5 29,7 41,2 
1480 3,9 0 0 3,5 0 2,3 0 3,6 0 3,7 
39,2 0 0 246,8 0 53,6 0 71,1 0 74,7 
1500 0 0 0 21,2 0 3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 620,6 0 71,3 0 71,2 0 74,8 
1520 0 0 0 40,9 0 4,1 0 3,6 0 3,7 
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0 0 0 886,5 0 82,6 0 71,3 0 74,9 
1540 0 0 0 47,8 0 4,1 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 1031,7 0 84,3 0 71,3 0 74,9 
1560 0 0 0 55,4 0 4,3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 1130,7 0 86,8 0 71,2 0 74,8 
1580 0 0 0 57,7 0 4,4 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 888,6 0 80,8 0 71,2 0 74,8 
1600 0 0 0 31,2 0 3,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 792,1 0 78,7 0 71,2 0 74,8 
1620 0 0 0 48 0 4,2 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 971,1 0 83,9 0 71,2 0 74,8 
1640 0 0 0 49,1 0 4,2 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 663,2 0 74,4 0 71,2 0 74,8 
1660 0 0 0 17,2 0 3,2 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 479,2 0 68,9 0 71,2 0 74,8 
1680 0 0 0 30,7 0 3,7 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 474,2 0 68,7 0 71,2 0 74,8 
1700 0 0 0 16,7 0 3,2 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 436,3 0 67,5 0 71,2 0 74,8 
1720 0 0 0 26,9 0 3,5 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 552,8 0 71,4 0 71,2 0 74,8 
1740 0 0 0 28,4 0 3,6 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 531,2 0 70,7 0 71,2 0 74,8 
1760 0 0 0 24,7 0 3,5 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 426,9 0 67,2 0 71,2 0 74,8 
1780 0 0 0 17,9 0 3,2 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 329,4 0 63,7 0 71,2 0 74,8 
1800 0 0 0 15 0 3,1 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 263,8 0 61,3 0 71,2 0 74,8 
1820 0 0 0 11,4 0 3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 220,6 0 59,9 0 71,3 0 74,9 
1840 0 0 0 10,7 0 3 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 187,7 0 58,7 0 71,2 0 74,8 
1860 0 0 0 8,1 0 2,9 0 3,6 0 3,7 
0 0 0 124,7 0 56,1 0 71,1 0 74,7 
1880 0 0 0 4,4 0 2,7 0 3,6 0 3,7 
2,4 0 0 46,8 0 53,3 0 71,1 0 74,7 
1900 0,2 0 0 0,3 0 2,6 0 3,6 0 3,7 
19,6 0 0 6,6 0 50,7 0 71,1 0 74,7 
1920 1,7 0 0 0,4 0 2,5 0 3,6 0 3,7 
65,3 0 0 4,3 0 39,1 14,2 56,9 14,2 60,5 
1940 4,8 0 0 0,1 0 1,4 1,4 2,1 1,4 2,3 
123,7 0 0 3,5 0 18,7 41,9 26,3 41,9 29 
1960 7,6 0 0 0,3 0 0,4 2,8 0,5 2,8 0,6 
210,1 0 0 2,7 0 4,4 57,4 5 57,4 5,9 
1980 13,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
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295,6 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2000 16,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
407,2 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2020 24,6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
444 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2040 19,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
487,4 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2060 28,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
603,2 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2080 31,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
611,3 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2100 29,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
602,6 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2120 30,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
640,1 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2140 33,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
705,4 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2160 37 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
843,6 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2180 47,3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
959,7 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2200 48,6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
987,3 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2220 50,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1027,4 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2240 52,7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1095,2 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2260 56,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1150,6 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2280 58,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1176,1 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2300 59,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1188,1 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2320 59,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1301,1 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2340 70,7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1496 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2360 78,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1629,5 0 0 0 0 0 59,6 0 59,6 0 
2380 84,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1752,8 0 0 0 0 0 59,6 0 59,6 0 
2400 91,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1901,9 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2420 99 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1951,6 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2440 96,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
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1901,1 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2460 93,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1892,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2480 95,3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1887,5 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2500 93,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1794,2 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2520 86 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1666,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2540 80,7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1564,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2560 75,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1492,8 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2580 73,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1456,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2600 72,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1404,2 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2620 68,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1327 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2640 64,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1264,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2660 62 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1251,2 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2680 63,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1211,6 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2700 58 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1122,4 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2720 54,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1052 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2740 51 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1007,8 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2760 49,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
1008,2 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2780 51 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
914,5 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2800 40,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
759 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2820 35,5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
645,6 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2840 29,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
529,8 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2860 23,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
497,4 0 0 0 0 0 59,6 0 59,6 0 
2880 25,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
526,4 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
2900 26,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
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497,1 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2920 22,9 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
432,8 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2940 20,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
385,9 0 0 0 0 0 59,4 0 59,4 0 
2960 18,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
334,8 0 0 3,3 0 2 59,4 2,9 59,4 3,8 
2980 15,3 0 0 0,3 0 0,2 3 0,3 3 0,4 
283,1 0 0 4,9 0 2,6 58,6 3,7 58,6 4,6 
3000 13 0 0 0,2 0 0,1 2,9 0,1 2,9 0,1 
223,7 0 0 5,4 0 3,4 58,6 0,8 58,6 0,8 
3020 9,3 0 0 0,4 0 0,3 3 0 3 0 
171,8 0 0 12,9 0 11 54,6 10,7 54,6 12,5 
3040 7,8 0 0 0,9 0 0,8 2,5 1,1 2,5 1,2 
136,5 0 0 22,4 0 20,8 44 27,1 44 30,7 
3060 5,8 0 0 1,3 0 1,3 1,9 1,6 1,9 1,8 
101,4 0 0 26,2 0 30,6 33,7 37,4 33,7 41 
3080 4,3 0 0 1,3 0 1,8 1,5 2,1 1,5 2,3 
58,3 0 0 23,5 0 45,1 15 56,1 15 59,7 
3100 1,5 0 0 1,1 0 2,7 0 3,5 0 3,7 
18,8 0 0 23,8 0 54,8 0,5 70,8 0,5 74,4 
3120 0,4 0 0 1,3 0 2,8 0 3,6 0 3,7 
TOTAL 58678,6 0 0 20900,3 0 4434,8 4356,7 5133,5 4356,7 5421,5 
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LLISTATS ACTUACIÓ GI-643 (C1) 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E S-SEL (2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
60 36,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
841,4 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
80 48 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1007,7 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
100 52,8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1118,3 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
120 59,1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1205 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
140 61,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1258,1 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
160 64,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1270,3 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
180 62,7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1272,1 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
200 64,6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1241,4 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
220 59,6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
1110,3 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
240 51,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
956,6 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
260 44,2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
809,2 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
280 36,7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
 
650,8 0 0 0 0 0 59,5 0 59,5 0 
300 28,4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
TOTAL 12741,2 0 0 0 0 0 714 0 714 0 
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LLISTATS RAMAL C2 
 VOLUM (M3) ESPLANADA    
   T.V.E S-SEL (2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 23,9 0 0 0 0 
 
1,9 0 1,9 0 
 
376,8 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
20 13,8 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
217,3 0 0 2,9 0 1,8 38,5 0 38,5 0 
40 7,9 0 0 0,3 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
138,9 0 0 5,5 0 3,3 38,4 0 38,4 0 
60 5,9 0 0 0,3 0 0,1 1,9 0 1,9 0 
 
131,2 0 0 4,7 0 3 38,4 0 38,4 0 
80 7,2 0 0 0,2 0 0,1 1,9 0 1,9 0 
 
102,4 0 0 7,3 0 12,3 28,3 16 28,3 17,8 
100 3,1 0 0 0,5 0 1,1 0,9 1,6 0,9 1,8 
 
37,2 0 0 10,1 0 29,2 9 41,1 9 44,7 
120 0,7 0 0 0,5 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
15,4 0 0 8,6 0 36,3 0 50,1 0 53,7 
140 0,9 0 0 0,4 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
9,9 0 0 16,6 0 37,1 0 50,1 0 53,7 
160 0,1 0 0 1,3 0 1,9 0 2,5 0 2,7 
 
4,6 0 0 16 0 37,4 0 50,2 0 53,8 
180 0,4 0 0 0,3 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
18,7 0 0 3,1 0 35,6 0 50,2 0 53,8 
200 1,5 0 0 0 0 1,7 0 2,5 0 2,7 
TOTAL 1052,4 0 0 74,8 0 196 191,2 257,7 191,2 277,5 
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Document nº1, Annex 7: Moviment de terres 
LLISTATS RAMAL C3 
 VOLUM (M3) ESPLANADA    
 .   T.V.E S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 0 0 0 10,8 0 2,4 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 193,8 0 47,1 0 50,2 0 53,8 
20 0 0 0 8,6 0 2,3 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 162,3 0 45,6 0 50,2 0 53,8 
40 0 0 0 7,6 0 2,3 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 139,8 0 44,3 0 50,1 0 53,7 
60 0 0 0 6,3 0 2,2 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 103 0 42,4 0 50,1 0 53,7 
80 0 0 0 4 0 2,1 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 77,5 0 41 0 50,1 0 53,7 
100 0 0 0 3,8 0 2 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 76,6 0 40,9 0 50,1 0 53,7 
120 0 0 0 3,9 0 2 0 2,5 0 2,7 
 
83 0 0 43,6 0 23 18,6 28,6 18,6 31,3 
140 8,3 0 0 0,5 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
TOTAL 83 0 0 796,6 0 284,3 18,6 329,4 18,6 353,7 
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LLISTATS RAMAL C4 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
 T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 8,6 0 0 0,3 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
185,5 0 0 3,5 0 2 38,4 0 38,4 0 
20 9,9 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
185,4 0 0 0 0 0 38,4 0 38,4 0 
40 8,6 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
144,6 0 0 5,3 0 3,6 38,4 0 38,4 0 
60 5,8 0 0 0,5 0 0,4 1,9 0 1,9 0 
 
80 0 0 10,3 0 19,1 20,9 23,4 20,9 25,2 
80 2,2 0 0 0,5 0 1,5 0,2 2,3 0,2 2,5 
 
33,2 0 0 7 0 32,8 2,3 47,8 2,3 51,4 
100 1,2 0 0 0,2 0 1,7 0,1 2,4 0,1 2,6 
 
294,8 0 0 6,9 0 24,9 12,8 34,4 12,8 37,1 
120 28,3 0 0 0,5 0 0,7 1,2 1 1,2 1,1 
 
292,8 0 0 5,8 0 25,4 12,2 35 12,2 37,7 
140 1 0 0 0,1 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
12 0 0 8,9 0 36,8 0 50,1 0 53,7 
160 0,2 0 0 0,8 0 1,9 0 2,5 0 2,7 
 
2,4 0 0 54 0 39,8 0 50,1 0 53,7 
180 0 0 0 4,6 0 2,1 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 147,9 0 44,6 0 50,1 0 53,7 
200 0 0 0 10,2 0 2,4 0 2,5 0 2,7 
TOTAL 1230,7 0 0 249,6 0 229 163,4 290,9 163,4 312,5 
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LLISTATS RAMAL C5 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 6,8 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
96,5 0 0 7,3 0 13,9 25,9 18,5 25,9 20,3 
20 2,9 0 0 0,4 0 1,2 0,7 1,6 0,7 1,6 
 
33,9 0 0 3,9 0 31,5 6,6 40,6 6,6 43,3 
40 0,5 0 0 0 0 1,9 0 2,5 0 2,7 
 
5,3 0 0 49,7 0 41,1 0 50,3 0 53,9 
60 0 0 0 4,9 0 2,2 0 2,5 0 2,7 
 
0 0 0 106,5 0 44,6 0 50,2 0 53,8 
80 0 0 0 5,7 0 2,3 0 2,5 0 2,7 
 
0,2 0 0 83,1 0 44,5 0 50,1 0 53,7 
100 0 0 0 2,6 0 2,2 0 2,5 0 2,7 
 
12,8 0 0 26,2 0 39,9 2,6 47,6 2,6 51,2 
120 1,3 0 0 0 0 1,8 0,3 2,3 0,3 2,4 
 
43,8 0 0 9,7 0 29,4 9 38,2 9 40,9 
140 3,1 0 0 0,9 0 1,1 0,6 1,6 0,6 1,7 
 
83,7 0 0 9,9 0 15,4 25,6 18,6 25,6 20,4 
160 5,2 0 0 0 0 0,4 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
126,7 0 0 3,1 0 5,9 38,4 2,9 38,4 3,8 
180 7,4 0 0 0,3 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
TOTAL 402,9 0 0 299,4 0 266,2 108,1 317 108,1 341,3 
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LLISTATS RAMAL 1 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 10,7 0 0 0 0 
 
1,9 0 1,9 0 
 
53,1 0 0 0 0 0 9,6 0 9,6 0 
5 10,5 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
51,7 0 0 0 0 0 9,6 0 9,6 0 
10 10,2 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
50,2 0 0 0 0 0 9,6 0 9,6 0 
15 9,9 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
48,3 0 0 0,5 0 0,4 9,6 0 9,6 0 
20 9,4 0 0 0,2 0 0,1 1,9 0 1,9 0 
 
45 0 0 1,2 0 0,8 9,6 0 9,6 0 
25 8,6 0 0 0,3 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
42,2 0 0 1,5 0 0,9 9,6 0 9,6 0 
30 8,3 0 0 0,3 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
40,7 0 0 1,7 0 1 9,6 0 9,6 0 
35 8 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
43,8 0 0 0,9 0 0,5 9,6 0 9,6 0 
40 9,5 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
45,9 0 0 0 0 0 9,6 0 9,6 0 
45 8,8 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
37,1 0 0 0,5 0 0,5 9,1 0,5 9,1 0,5 
50 6 0 0 0,2 0 0,2 1,7 0,2 1,7 0,2 
 
28,8 0 0 1,7 0 1,4 8,3 1,4 8,3 1,4 
55 5,5 0 0 0,5 0 0,4 1,6 0,4 1,6 0,4 
 
26,9 0 0 2,1 0 1,9 7,9 1,8 7,9 1,8 
60 5,3 0 0 0,4 0 0,4 1,6 0,3 1,6 0,3 
 
19,5 0 0 3,2 0 2,2 4,5 2,4 4,5 2,4 
65 2,5 0 0 0,9 0 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 
 
18,2 0 0 4,2 0 2,7 3,5 3,4 3,5 3,4 
70 4,8 0 0 0,8 0 0,6 1,2 0,8 1,2 0,8 
 
25,3 0 0 2,3 0 2,7 6,6 3,7 6,6 3,9 
75 5,4 0 0 0,2 0 0,5 1,5 0,7 1,5 0,8 
 
27 0 0 2,1 0 2,2 8,2 2,9 8,2 3,4 
80 5,4 0 0 0,7 0 0,4 1,8 0,4 1,8 0,5 
 
27,2 0 0 3,2 0 1,6 9,3 1,8 9,3 2,3 
85 5,4 0 0 0,6 0 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
19,3 0 0 2,8 0 1,3 5,8 1,4 5,8 1,8 
90 2,3 0 0 0,5 0 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 
 
17,3 0 0 1,7 0 2 5 2,2 5 2,6 
95 4,6 0 0 0,1 0 0,5 1,6 0,6 1,6 0,7 
 
22,7 0 0 0,5 0 2,8 7,8 3,3 7,8 3,7 
100 4,4 0 0 0,1 0 0,6 1,5 0,7 1,5 0,8 
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21,7 0 0 0,2 0 3,2 7,4 3,7 7,4 4,1 
105 4,3 0 0 0 0 0,7 1,4 0,8 1,4 0,9 
 
21,3 0 0 0,1 0 3,4 7,2 3,9 7,2 4,3 
110 4,2 0 0 0 0 0,7 1,4 0,8 1,4 0,9 
 
24,9 0 0 1,1 0 2,1 8,4 2,7 8,4 3,1 
115 5,7 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
29,6 0 0 2,1 0 0,9 9,6 1,5 9,6 1,9 
120 6,1 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
30,3 0 0 1,9 0 0,8 9,6 1,5 9,6 1,9 
125 6 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
29,7 0 0 1,9 0 0,8 9,6 1,5 9,6 1,9 
130 5,9 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
28,7 0 0 2,2 0 1 9,6 1,5 9,6 1,9 
135 5,6 0 0 0,5 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
26,3 0 0 1,3 0 1,4 9,6 1,5 9,6 1,9 
140 4,9 0 0 0 0 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
24,6 0 0 0,2 0 1,7 9,6 1,5 9,6 1,9 
145 4,9 0 0 0,1 0 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
24,1 0 0 0,4 0 1,8 9,6 1,5 9,6 1,9 
150 4,7 0 0 0,1 0 0,4 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
23,6 0 0 0,7 0 1,9 9,6 1,5 9,6 1,9 
155 4,7 0 0 0,2 0 0,4 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
23,5 0 0 2,3 0 1,8 9,6 2,2 9,6 2,9 
160 4,7 0 0 0,8 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
23,5 0 0 3,9 0 1,7 9,6 2,9 9,6 3,8 
165 4,7 0 0 0,8 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
23,4 0 0 4 0 1,7 9,7 2,9 9,7 3,8 
170 4,6 0 0 0,8 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
23 0 0 4,1 0 1,7 9,7 2,9 9,7 3,8 
175 4,5 0 0 0,8 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
22,3 0 0 4,3 0 1,7 9,7 2,9 9,7 3,8 
180 4,4 0 0 0,9 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
21,8 0 0 4,3 0 1,7 9,7 2,9 9,7 3,8 
185 4,4 0 0 0,9 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
21,7 0 0 4,3 0 1,7 9,6 2,9 9,6 3,8 
190 4,3 0 0 0,9 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
21,3 0 0 4,4 0 1,7 9,6 2,9 9,6 3,8 
195 4,2 0 0 0,9 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
19,8 0 0 2,4 0 2,5 8,5 4,1 8,5 5 
200 3,7 0 0 0 0 0,7 1,5 1 1,5 1,2 
 
18,7 0 0 0,2 0 3,3 7,3 5,2 7,3 6,1 
205 3,7 0 0 0 0 0,7 1,5 1 1,5 1,2 
 
16,8 0 0 3,2 0 4,6 5,5 7,1 5,5 8 
210 3 0 0 1,2 0 1,2 0,7 1,8 0,7 2 
 
15,5 0 0 5,3 0 5,5 4,1 8,4 4,1 9,3 
215 3,2 0 0 0,9 0 1 0,9 1,6 0,9 1,8 
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18,5 0 0 4,5 0 3,4 7,1 5,4 7,1 6,3 
220 4,2 0 0 0,9 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
TOTAL 1244,8 0 0 89,4 0 76,9 371,9 99,8 371,9 118,1 
 
 
LLISTATS RAMAL 2 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 1,4 0 0 1,1 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
22,6 0 0 23 0 34,3 1,8 48,5 1,8 52,1 
20 0,8 0 0 1,2 0 1,7 0,2 2,3 0,2 2,5 
 
8,3 0 0 29,6 0 34,8 1,8 48,5 1,8 52,1 
40 0 0 0 1,8 0 1,8 0 2,5 0 2,7 
 
22,7 0 0 21,3 0 33,5 2,3 47,9 2,3 51,5 
60 2,3 0 0 0,4 0 1,5 0,2 2,3 0,2 2,5 
 
84,2 0 0 7,3 0 17,9 21,6 22,8 21,6 24,6 
80 6,2 0 0 0,4 0 0,3 1,9 0 1,9 0 
 
112,2 0 0 10,1 0 5,6 38,5 2,9 38,5 3,8 
100 5,1 0 0 0,6 0 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
113,9 0 0 10,6 0 5,5 38,4 2,9 38,4 3,8 
120 6,3 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
140,7 0 0 5,9 0 3,7 38,4 0 38,4 0 
140 7,7 0 0 0,2 0 0,1 1,9 0 1,9 0 
 
175,5 0 0 1,7 0 1,3 38,5 0 38,5 0 
160 9,8 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
203,7 0 0 0 0 0 38,5 0 38,5 0 
180 10,6 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
212,6 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
200 10,7 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
189,2 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
220 8,2 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
153,9 0 0 2,4 0 1,6 38,5 0 38,5 0 
240 7,2 0 0 0,2 0 0,2 1,9 0 1,9 0 
 
150,1 0 0 6,3 0 3,3 38,5 2,9 38,5 3,8 
260 7,8 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
175,8 0 0 3,9 0 1,7 38,5 2,9 38,5 3,8 
280 9,7 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
TOTAL 1765,4 0 0 122,1 0 143,2 412,5 179,3 412,5 195,5 
 
 
  
23 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 7: Moviment de terres 
LLISTATS RAMAL 3 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 4 0 0 0,7 0 0,4 1,8 0,7 1,8 0,9 
 
86 0 0 14,9 0 7,6 37,4 12,9 37,4 16,5 
20 4,6 0 0 0,8 0 0,3 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
87,2 0 0 17,5 0 6,9 38,6 11,7 38,6 15,3 
40 4,1 0 0 1 0 0,4 1,9 0,6 1,9 0,8 
 
89,2 0 0 10,9 0 7,5 38,5 8,8 38,5 11,5 
60 4,8 0 0 0,1 0 0,4 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
140,6 0 0 1,3 0 3,9 38,4 2,9 38,4 3,8 
80 9,3 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
158,3 0 0 3,6 0 1,6 38,4 2,9 38,4 3,8 
100 6,6 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
130,4 0 0 7,2 0 3,3 38,4 5,8 38,4 7,6 
120 6,5 0 0 0,4 0 0,2 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
141,4 0 0 3,6 0 1,6 38,5 2,9 38,5 3,8 
140 7,7 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
168,9 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
160 9,2 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
207,2 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
180 11,5 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
218 0 0 0 0 0 38,5 0 38,5 0 
200 10,3 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
201,8 0 0 0 0 0 38,5 0 38,5 0 
220 9,9 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
TOTAL 1629 0 0 59 0 32,4 422,4 47,9 422,4 62,3 
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LLISTATS RAMAL 4 
 VOLUM (M3) ESPLANADA 
    T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM. TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
0 25,1 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
557,3 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
20 30,6 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
590,3 0 0 0 0 0 38,6 0 38,6 0 
40 28,4 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
545,5 0 0 0 0 0 38,5 0 38,5 0 
60 26,2 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
456,9 0 0 0 0 0 38,4 0 38,4 0 
80 19,5 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
363,3 0 0 0 0 0 38,4 0 38,4 0 
100 16,8 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
285,6 0 0 0 0 0 38,4 0 38,4 0 
120 11,8 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
203,8 0 0 0 0 0 38,5 0 38,5 0 
140 8,6 0 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 
 
138,5 0 0 5,9 0 2,7 38,5 2,9 38,5 3,8 
160 5,2 0 0 0,6 0 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 
 
97,9 0 0 8,1 0 6,9 38,4 5,8 38,4 7,6 
180 4,6 0 0 0,2 0 0,4 1,9 0,3 1,9 0,4 
TOTAL 3239,1 0 0 14 0 9,6 346,3 8,7 346,3 11,4 
 
 
RESUM GLOBAL AMIDAMENTS DE TERRES 
 VOLUM (M
3
) ESPLANADA 
     T.V.E. S-SEL(2) S-EST3 
PK DESM-1 DESM-2 DESM-3 TERR. DESM TERR. TERR DESM. DESM. TERR 
Traça 
principal 
58678,6 0 0 20900,3 0 4434,8 4356,7 5133,5 4356,7 5421,5 
GI-643 12741,2 0 0 0 0 0 714 0 714 0 
C2 1052,4 0 0 74,8 0 196 191,2 257,7 191,2 277,5 
C3 83 0 0 796,6 0 284,3 18,6 329,4 18,6 353,7 
C4 1230,7 0 0 249,6 0 229 163,4 290,9 163,4 312,5 
C5 402,9 0 0 299,4 0 266,2 108,1 317 108,1 341,3 
Ramal 1 1244,8 0 0 89,4 0 76,9 371,9 99,8 371,9 118,1 
Ramal 2 1765,4 0 0 122,1 0 143,2 412,5 179,3 412,5 195,5 
Ramal 3 1629 0 0 59 0 32,4 422,4 47,9 422,4 62,3 
Ramal 4 3239,1 0 0 14 0 9,6 346,3 8,7 346,3 11,4 
TOTAL 82067,1 0 0 22605,2 0 5672,4 7105,1 6664,2 7105,1 7093,8 
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat s’obtindrà el nivell de trànsit previst al final de la vida útil de la 
carretera a projectar i la capacitat de la mateixa infraestructura, per planificar el nivell de 
servei que tindrà durant tots aquests anys.  
La xarxa viària existent a la zona d’estudi està constituïda principalment per la carretera 
C-31 que uneix els municipis de Torroella de Montgrí amb Verges, passant per Ullà, un 
tram de la GI-643 que uneix Torroella de Montgrí i Serra Daró, i per últim la GI-641, que 
uneix els dos nuclis montgrins de l’Estartit i Torroella de Montgrí. S’ha d’apuntar que en 
aquesta última carretera no s’hi practicarà cap actuació. 
A continuació s’adjunta plànol de carreteres de la zona: 
 
FIGURA 8.1.PLÀNOL DE LES CARRETERES DE LA  ZONA D’ESTUDI 
A continuació es procedeix a la recopilació de tota la informació referent a la demanda 
existent a les vies de l’àrea d’estudi en l’actualitat, començant amb una presentació de les 
dades proporcionades per organismes oficials. 
Respecte al coneixement de la titularitat de la carretera en vies de possibilitat de qualsevol 
consulta afegida es presenta el següent quadre del Catàleg de Carreteres de Catalunya: 
  Origen Final Longitud tram 
Règim 
gestió 
Òrgan 
competent 
Carretera 
Codi 
tram 
PK 
metres 
PK 
metres 
Real Aparent DIR STCG 
GI-632 a 0+000 6+410 6.410 6.410 DIR STCG 
TAULA 8.2. COMPETÈNCIES SOBRE LES CARRETERES 
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Classificació 
T.Real F. Real T.Establerta F. Establerta 
CU AL C A 
TAULA 8.2. COMPETÈNCIES SOBRE LES CARRETERES 
On els significats de les sigles són: 
DIR: Directament per la pròpia administració competent 
CU: Convencional 1 calçada 
AL: Altres  
STCG: Servei Territorial de Carreteres de Girona 
 
 
2 ESTUDI DE TRÀNSIT 
2.1 DADES DE PARTIDA 
L’obtenció de dades relatives a la demanda de la xarxa viària considerada es basa en la 
informació provinent de les estacions d’aforament oficials de la Generalitat de Catalunya. 
En el nostre cas l’obtenció de les dades del trànsit de la zona s’ha fet a través del "Pla 
d’aforaments 2006”, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. En la  zona d’estudi només hi ha dues estacions d’interès:    
La primera de les estacions és la que està ubicada a la població d’Ullà a la carretera C-31 
amb PK 351+700, estació 217-417, categoria secundària, tram GI-641 (Torroella de 
Montgrí) - GI-632. La segona, l’estació 112-417, està ubicada entre els nuclis urbans d’Ullà 
i Verges a la carretera C-31 en el PK 354, tram GI-632 – C-252 (Verges). 
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FIGURA 8.2. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES ESTACIONS D’AFORAMENTS A LA CARRETERA C-31 
 
Els aforaments disponibles d’aquestes estacions són els següents:  
 Estació 217-417 Estació 112-417 
Any IMD (veh/dia) % Pesants IMD (veh/dia) % Pesants 
2003 11.107 6,16 - - 
2004 11.862 6,95 3.465 2,89 
2005 12.244 6,41 3.465 2,89 
2006 11.618 6,86 3.465 2,89 
 
TAULA 8.3. AFORAMENTS ALS PUNT PK 351+700 I AL PK 354 DE LA C-31 I DE GI-632 RESPECTIVAMENT. 
 
 
 
 
 
Estació  
112-417 
Estació  
217.417 
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2.2 IMDP I CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Un cop disposem de les dues fonts de dades, podem observar que les dades de l’estació 
217-417 són les més crítiques. D’aquesta manera ja podem procedir a calcular la intensitat 
mitja tenint en compte els valors obtinguts en aquell punt. 
La categoria de pesants a la primera estació, com es pot veure en la següent taula, 
correspon a una T2 (200<IMDp<799), amb 797 vehicles pesants per dia a l’any 2006. 
 
TAULA 8.4. CATEGORIES DE TRÀNSIT PESAT 
Nom de la Categoria IMDp (veh/dia) 
T00 IMDp ≥ 4.000 
T0 2.000 ≤ IMDp < 4.000 
T1 800 ≤ IMDp < 2.000 
T2 200 ≤ IMDp < 800 
T31 100 ≤ IMDp < 200 
T32 50 ≤ IMDp < 100 
T41 25 ≤ IMDp < 50 
T42 IMDp < 25 
 
D’acord amb la Instrucció 6.1-IC  i la Instrucción 6.2-IC de seccions del ferm, la circulació 
de vehicles pesats  es distribueix en proporcions idèntiques en cada un dels carrils de 
circulació. Seguint aquesta lògica la 	 l’any 2006 era de 399 vehicles pesats/dia. 
Per a obtenir el trànsit de vehicles pesats a l’any de posada en servei, 2014, s’ha considerat 
una taxa de creixement anual del 1’50%. Aquesta taxa és el resultat de fer una prognosis 
entre les dades inicials i finals, 2003 i 2006, de la IMD dels que es disposa: 
2003
  1   100 

 2006
 → 		  1,50%	 
Aplicant aquest creixement de forma acumulada podem trobar una hipotètica IMD a 
qualsevol any: 
2014
  11.618	 	1  0,015
  13.088	/!"# 
2014
  399	 	1  0,015
  450/!"# 
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En conseqüència, el trànsit de pesants, obeïnt la normativa esmentada, correspondrà a una 
categoria T-2, al ser menor a 799 vehicles pesats/dia l’any 2014. 
 
3 NIVELL DE SERVEI 
Segons els resultats de la IMD obtinguts en els apartats anteriors i d’acord amb el “Manual 
de Capacitat de Carreteres”, seguidament es determina el nivell de servei de la carretera 
una vegada introduïdes les millores de traçat. Aquest es calcula tant per l'any de posada en 
servei (any 2014) com per l'any horitzó (s'ha considerat una vida útil de 30 anys, és a dir, 
any 2044). 
3.1 NIVELL DE SERVEI A L’ANY DE POSADA EN SERVEI 
PAS 1: CÀLCUL DE LA “VELOCITAT LLIURE” (FFS) 
%%&	  	'%%&	 (	)*+ 	( 	),	
on: 
fA: factor d’accessos o interseccions (Taula 20-6) 
fLS: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles (Taula 20-5) 
BFFS: equivalent a la velocitat de projecte. S’assumeix: BFFS = 80 Km/h 
D’acord amb certes característiques del traçat de la carretera, com l’ample de carril 
(3,5m), ample de vorals (1m), o el número de punts d’accés per quilòmetre els valors que 
s’obtenen de les taules són els següents:  
fA = 4/3 
fLS = 4,9 
PAS 2: CÀLCUL DE LA “INTENSITAT PUNTA EQUIVALENT” (IPE) 
La intensitat punta equivalent (IPE) és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es 
calcula mitjançant la següent relació: 
-. 
-
%/- ∙ )12 ∙ )3
 
on:	 
IP: correspon a la intensitat horària equivalent a la tassa del quart d’hora de major 
trànsit total de la calçada obtinguda sobre la intensitat a l’hora 30 (IH30). És la 
intensitat superada un màxim de 30 hores a l’any, i s’utilitza com a hora de 
projecte.  
445	  80 ( 4,9 ( 4/3  67, 689:/;	
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Com no disposem del valor de IH30, podem fer una aproximació mutiplicant la IMD per un 
coeficient corrector. Per tant: 
IP = IH30 = IMD(2014) x k, on k en el nostre cas val 0,05 
IP= 654,4 
FHP: factor d’hora punta. En el nostre cas: FHP = 0,9 
fG: factor de tipus del terreny (Taula 20-8), fG = 1.00 
fHV: factor de vehicles pesats, calculat a partir de l’expressió: 
)12 =
100
100 ( %  % ∙ .
 
on: 
%vp: percentatge de vehicles pesants, %vp = 6,86  (2006) 
E: Taula 20-10 per al càlcul del %TD, E = 1,1 
D’acord amb els valors citats anteriorment, el tipus de terreny pla que caracteritza la zona 
de projecte, i usant les taules indicades, s’obté el valor de la IPE (Intensitat Punta 
Equivalent per percentatge de demora). 
MNO = 67PQR;/; 
PAS 3: CÀLCUL DEL “PERCENTATGE DE TEMPS DE DEMORA” (%TD) 
El percentatge de temps de demora es determina mitjançant la següent expressió: 
-S&% = 100 ∙ (1 ( TUV,VVVWX∙YZ[)  )\/]^ 
fd/np: percentatge de zones de prohibit avançar i repartiment per sentits (Taula 20-12). 
En aquest cas es prendrà un repartiment de carrils 40/60 i un 50% de zones on no es pot 
avançar. En aquestes condicions s’obté que: 
fd/np = 11,65 
%TD = 59,10% 
PAS 4: DETERMINACIÓ DEL LA VELOCITAT MITJA DE RECORREGUT” (VMR) 
La definició de la Velocitat Mitja de Recorregut és la següent: 
_` = %%& ( 0,0125 -. ( )]^ 
Llavors: 
)12 = 0,993 
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_` = 73,76 ( 0,0125	  	732 ( 3,5  61,11bc/ 
PAS 5: DETERMINACIÓ DEL “NIVELL DE SERVEI” (NS) 
Finalment, es determinen els nivells de servei a partir dels valors VMR i de %TD: 
NS (2014) = C 
És a dir, la carretera presentarà l'any de posada en servei (2014) un nivell C. 
3.2 NIVELL DE SERVEI A L’ANY HORITZÓ 
Es farà seguint els passos descrits en l’apartat anterior, però estimant la IMD2044. Pel càlcul 
de la IMD a l’any 2044, s’assumirà un creixement anual del 1,5% degut al trànsit generat 
per la carretera i el creixement de les poblacions. Es recorda que el trànsit induït i generat 
per una carretera és aquell que es produeix pel desenvolupament econòmic de la zona que 
deriva de la pròpia construcció, així mateix, el trànsit induït és aquell que es produeix per 
la pròpia millora en la comunicació. 
Per tant, amb aquestes hipòtesis s’obté la IMD de l’any 2044: 
MdePfgg  hVij ∙ 1  0,015
V  Pf. gk6	QR;/lmn 
Amb aquesta dada es procedeix a fer els càlculs descrits anteriorment: 
PAS 1: CÀLCUL DE LA “VELOCITAT LLIURE” (FFS) 
FFS		BFFS	(	fLS	(	fA	
on: 
fA: factor d’accessos o interseccions (Taula 20-6) 
fLS: factor d’ajust per amplada de carrils, vorals i distància a obstacles (Taula 20-5) 
BFFS: equivalent a la velocitat de projecte. S’assumeix BFFS = 80 Km/h 
D’acord amb certes característiques del traçat de la carretera, com l’ample de carril 
(3,5m), ample de vorals (1m), o el número de punts d’accés per quilòmetre, els valors que 
s’obtenen de les taules són els següents: 
fA = 4/3 
fLS = 4,9 
 
 
 
445	  80 ( 4,9 ( 4/3  	67, 689:/;	
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PAS 2: CÀLCUL DE LA “INTENSITAT PUNTA EQUIVALENT” (IPE) 
La intensitat punta equivalent és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es 
calcula mitjançant la següent relació: 
-. =
-
%/- ∙ )12 ∙ )3
 
on: 
IP = IH30 = IMD(2014) x k, on k en el nostre cas val 0,05 
IP= 654,4 
IP: correspon a la intensitat horària equivalent a la tassa del quart d’hora de major 
trànsit total de la calçada obtinguda sobre la intensitat a l’hora 30 (IH30). És la 
intensitat superada un màxim de 30 hores a l’any, i s’utilitza com a hora de 
projecte.  
Com no disposem del valor de IH30, podem fer una aproximació mutiplicant la IMD 
per un coeficient corrector. Per tant: 
IP = IH30 = IMD2044 x k= 1022 veh/h 
FHP: factor d’hora punta, en el nostre cas FHP = 0,9 
fG: factor de tipus del terreny (Taula 20-8), fG = 1 
fHV: factor de vehicles pesats, calculat a partir de l’expressió: 
)12 =
100
100 ( %  % ∙ .
 
on: 
%vp: percentatge de vehicles pesants, %vp = 6,43 
E: Taula 20-10 per al càlcul del %TD, E = 1,1 
D’acord amb els valors citats anteriorment, el tipus de terreny accidentat que caracteritza 
la zona de projecte, i usant les taules indicades, s’obté el valor de la IPE (Intensitat Punta 
Equivalent per percentatge de demora): 
MNO = v. vgg QR;/; 
 
 
 
 
)12 = 0,993 
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PAS 3: CÀLCUL DEL “PERCENTATGE DE TEMPS DE DEMORA” (%TD) 
El percentatge de temps de demora es determina mitjançant la següent expressió: 
%w& = 100 ∙ 1 ( TUV,VVVWX∙YZ[
  )\/]^ 
fd/np: percentatge de zones de prohibit avançar i repartiment per sentits (Taula 20-12). 
En aquest cas es prendrà un repartiment de carrils 40/60 i un 50% de zones on no es pot 
avançar. En aquestes condicions s’obté que: 
fd/np = 6,1 
%TD = 57,31% 
PAS 4: DETERMINACIÓ DEL LA VELOCITAT MITJA DE RECORREGUT” (VMR) 
La definició de la Velocitat Mitja de Recorregut és la següent: 
_`  %%& ( 0,0125	-. ( )]^ 
Llavors: 
_`  73,76 ( 0,0125	  	732 ( 3,5  57,16bc/ 
PAS 5: DETERMINACIÓ DEL “NIVELL DE SERVEI” (NS) 
Finalment, es determinen els nivells de servei a partir dels valors VMR i del %TD: 
NS (2044) = D 
És a dir, la carretera presentarà l'any horitzó (2044) un nivell de servei D. 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte definir i justificar les diferents seccions de ferm al llarg del 
traçat de l’alternativa seleccionada com a futura variant Torroella de Montgrí – Gualta - 
Verges. 
Com a factors de dimensionament bàsics s’han considerat essencialment la categoria de 
trànsit pesat i la classificació de l’esplanada. El ferm que es col·loca sobre l’esplanada és la 
part que ha de suportar directament les sol·licitacions del trànsit. Per tant, les diferents 
capes que composen el ferm han d’estar dimensionades atenent a les característiques tant 
de l’esplanada com del trànsit, de manera que la carretera respongui de forma adient a les 
exigències del trànsit durant la seva vida útil. 
Caldrà decidir el tipus de ferm projectat: mescla bituminosa sobre capa granular (1), 
mescla bituminosa sobre sòl-ciment (2), mescla bituminosa sobre grava-ciment construïda 
sobre sòl-ciment (3) o bé paviment de formigó. El primer és un ferm de tipus flexible, 
mentre que l'últim és rígid. Els altres dos presenten un comportament intermedi. Una 
vegada escollit el tipus de ferm, s'hauran d'especificar també les diverses capes que el 
formen, si s'escau.  
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2 ESTUDI DE FERMS 
2.1 CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Per a l’obtenció de les dades de trànsit de la zona s’ha consultat el Pla d’aforaments 2006, 
de la Generalitat de Calunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Per el tractament de les dades de trànsit de les que es disposen s’ha emprat la Norma 6.1-
IC. 
Com pot comprovar-se a l’Annex 8 - Estudi de trànsit, s’ha prés un creixement anual del 
trànsit de 1,5%. Aquest valor s’ha obtingut a partir del creixement mig del trànsit detectat 
en una de les estacions a partir de les dades disponibles, les quals van de l’any 2003 al 
2006. 
La IMD del 2006 es de 11.618 vehicles per dia. S’ha pres un percentatge de pesants del 
6,86%, que correspont al trànsit de pesants que s’hi va detectar l’any 2006 per tal de 
situar-se  en el pitjor dels casos, tot i que es suposa que aquest percentatge s’hauria de 
reduir a mida que augmenta el trànsit de vehicles lleugers. 
D’aquestes dades se’n desprèn que la intensitat val 399 vehicles pesats/carril/dia, que 
corresponen a una categoria de trànsit de pesats tipus T-2. 
Agafem com a any de posada en servei el 2014, per tant la IMDp/carril (2014) és 450 
vehicles pesants dia/carril que també correspon a una categoria de trànsit T-2.   
2.2 ESPLANADA 
L’esplanació, com a superfície de fonament de recolzament d’un ferm, constitueix el seu 
fonament habitual. El comportament dels sòls existents sota aquesta superfície dependrà 
bàsicament de les càrregues procedents del trànsit i de la rigidesa de les capes del ferm. 
L’incidència de l’esplanació sobre el comportament estructural de les seccions del ferm és 
major en tant que major sigui la flexibilitat d’aquestes seccions i sobretot quan la capacitat 
de recolzament és relativament reduïda. Al conjunt de nivells de materials disponibles i 
esplanació es denomina esplanada sobre la que es recolzarà el ferm.  
El paràmetre fonamental de caracterització  de la categoria de l’esplanada correspon a 
l’assaig de placa de càrrega. La Norma 6.1-IC “Secciones de firme” defineix tres tipus 
d’esplanades, denominades respectivament E1, E2 y E3. Aquestes categories es 
determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (EV2), 
obtingut d’acord amb la NLT-357 "Ensayo  de carga con placa", els valors del qual es 
recullen en la taula següent: 
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TAULA 9.1. CATEGORIES D'ESPLANADA  SEGONS LA NORMA 6.2-IC 
Atenent a l'estudi fet en l’Annex núm. 2, l’Annex de Geologia i Geotècnia,  es considera per 
al dimensionament del ferm que, tant el sòl de l'explanació o fons d’excavació en desmunt 
com el d'obra de terra subjacent o coronació de terraplè, un sòl tolerable (0). Tant en les 
seccions en terraplè com en les de desmunt s’adoptarà un talús 3(H):2(V). 
Donat que al llarg de la traça planejada no s’hi preveuen grans desmunts ni grans 
terraplens, la pendent escollida pes ambdos serà un bon complement per a una bona 
revegetació de la zona efectada. 
Pel que fa al  trànsit, un trànsit T2, la Norma 6.1-IC contempla la formació d’esplanades E1, 
E2 i E3. Tenint-ho en compte que per al present projecte s’ha obtat per executar una 
esplanada de tipus E3. La elecció d’aquesta categoria d’esplanada respon a criteris de 
qualitat. Escollir qualsevol de les dues altres, de ben segur representava una menor 
inversió inicial. No obstant, la importància que té la C-31 com a eix viari obliga a adoptar 
una posició més conservador i obtar per una esplanada de millors prestacions. 
 
 
FIGURA 9.1. CATÀLEG DE CONFIGURACIONS DE L'ESPLANADA EN FUNCIÓ DE LA SEVA CATEGORIA I DEL TIPUS DE 
SÒL 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
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Seguint la taula de la figura anterior, podem veure les alternatives disponibles segons el 
tipus de explanada i el tipus de sòl disponbile En el nostre cas, una esplanada E3 i un sòl 
tolerable, només hi ha dues configuracions disponibles. Ens decantarem per la primera 
opció (encerclada en vermell). D’aquesta forma en trams de terraplè, per a la formació 
d'una esplanada E3 es disposarà sobre la coronació  terraplè format per sòl tolerable, 30 
cm de sòl seleccionat (2) i 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 sobre l’anterior 
capa. En el cas dels desmunts serà necessari la sobre-excavació de 60 cm. Sobre el fons 
d’aquesta excavació hi haurà sòl tolerable. Sobre aquest s’hi disposaran en els primers 30 
cm sòl seleccionat tipus 2 i als 30 cm següents sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3. 
Cal afegir que el sòl estabilitzat “in situ” tipus S-EST3 complirà el que estableix l'Article 
512 del Plec de condiciones tècniques PG-3, referent a “sòls estabilitzats in-situ”. El sòl 
seleccionat tipus 2 complirà el que està establert PG-3. 
2.3 ESTRUCTURA DEL FERM 
Un cop definides la categoria de trànsit pesat T2 i l’esplanada E3, ja és possible determinar 
quines hauran de ser les seccions de ferm que constituiran la carretera. Així doncs en base 
a la Instrucció de Carreteres 6.1” i a la 2-IC “Secciones de firme”. El catàleg de de ferms 
disponibles es mostra a continuació: 
 
FIGURA 9.2. CATÀLEG DE SECCIONS DE FERM EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA D’ESPLANADA I EL TRÀNSIT 
D’acord amb la categoria de trànsit que correspon al present projecte així com l’esplanada 
disponible, s’ha adoptat la secció estructural 231 (encerclada en vermell), tant a la traça 
principal com en els ramals d’accès i de sortida (veure apèndix). Aquesta secció consisteix, 
segons el catàleg de la instrucció en 20cm de gruix de mescles bituminoses (MB) i 25 cm 
de tot-ú artificial (ZA). 
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En quan a la composició de la mescla bituminosa, aquesta es composa per diverses capes 
segons s’indica a la taula 9.4. El tipus i gruix d'aquestes es determina també seguint les 
especificacions de la “Instrucción de carreteras”. La norma estableix la conveniència de 
projectar el menor nombre de capes possible seguint les indicacions recomnades a la 
figura 9.1 amb l'objectiu de proporcionar major continuïtat estructural al ferm. També 
s'indica que, en les seccions en què hi hagi més d'una capa de mescla bituminosa, el gruix 
de la capa inferior serà major o igual al de les superiors. A més, cal tenir present que entre 
capes granulars i capes bituminoses cal disposar-hi un reg d’imprimació. Entre capes de 
mescles bituminoses s’hi efectuaran regs d’adherència. 
A continuació es detalla un dels quadres emprats per a determinar la composició i els 
espesors de la secció estructural:  
 
TAULA 9.2. (TAULA 542.10) TIPUS DE MESCLA A UTILITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPO I ESPESOR  DE LA CAPA 
Amb ella podem determinar el gruixos de la capa bituminosa que es disposarà. Cal apuntar 
que en el cas de la capa de rodadura la mescla emprada serà un discontinua BBTM11B, 
que és la tipologia de capa de rodadura més usual. 
 
Capa Material Gruix (m) 
Rodadura Mescla bituminosa discontinua BBTM11B  0,04 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-1 - 
Intermitja Mescla bituminusa en calent AC22binD 0,05 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-1 - 
Base Mescla bituminosa en calent AC32baseD 0,11 
Reg d’inmprimació Emulsió catiònica ECI - 
Base Granular Tot-ú artificial (ZA) 0,25 
TAULA 9.3. DISTRIBUCIÓ DE  NATERIALS I CAPES DEL FERM PER LA CARRETERA 
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Com es pot veure, la suma dels gruixos de les capes de rodadura, intermitja i base sumen 
el total del gruix de la capa de mescla bituminosa escollida com a ferm anteriorment. 
2.4 RAMALS D’ACCÈS 
Com s’ha comentat anteriorment, en els vuit ramals que es projecten, s’establirà el mateix 
tipus d’esplanada i de ferm que a la traça principal de la futura variant. 
2.5 VORALS 
Pel que fa als vorals es disposarà el mateix ferm que a la calçada, ja que la seva amplada 
inferior a 1,25 metres, concretament 1 metre. 
2.6 VIADUCTE I PASSOS SUPERIORS 
Tot i que el projecte d’un viaducte correspondria a un altre projecte, podem avançar-nos a 
determinar les característiques que haurà de tenir el ferm en aquell domini: 
Quan s’ha de disposar un ferm sobre una obra com un viaducte, sobre el tauler de formigó 
només s’hi disposarà les capes asfàltiques abans descrites, respectant els peralts o 
bombaments descrits per aquesta, i complint la normativa, que estableix el gruix de 10cm 
com el màxima disposar-hi sobre el tauler d’un pont.  
Cal apuntar que serà necessari disposar un capa d’inpermeabilització entre el llosa de 
formigó i el ferm. 
 
Capa Material Gruix (m) 
Rodadura Mescla bituminosa discontinua BBTM 11B  0,02 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-2 - 
Intermitja Mescla bituminusa en calent AC22binD  0,06 
Reg d’adherència Emulsió catiònica ECR-1 - 
Capa  
d’inmpermeabilització 
Màstic bituminós 0,015 
TAULA 9.4. DISTRIBUCIÓ DE  NATERIALS I CAPES DE L FERM PER A VIADUCTE 
 
2.7 CAMINS  
Per als camins de servei, seguint la norma 6.1-IC a  l’apartat de “Secciones de Firmes” per 
al cas d’autopistes i carreteres amb control d’accessos, el paquet de ferm per a camins de 
servei es dissenya d’acord amb una categoria de trànsit dues vegades inferior a la 
proposada per a la calçada del tronc principal de la variant. Donat el nostre trànsit, 
disposarem un ferm: 
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Capa Material Gruix (m) 
Capa base asfàltica  
i de rodadura 
Mescla bituminosa AC16 surf B 0,05 
Reg d’emprimació Emulsió asfàltica ECI - 
Capa bàsica estabilitzada Tot-ú artificial 0,20 
Red de curat Emulsió catiònica ECR-1 - 
Esplanada Sòl estabilitzat “in-situ” 0,30 
Esplanada Sòl seleccionat (2) 0,30 
TAULA 9.5. DISTRIBUCIÓ DE  NATERUAKS I CAPES PER FERM PER ELS CAMINS DE SERVEI 
A la resta de camins de terra a reposar es disposaran 20 cm de tot-ú artificial. 
 
3 COMPOSICIÓ 
3.1 CAPA DE RODADURA 
Pel que fa a les mescles BBTM11B que es col·locaran a la capa de rodadura, els seus àrids 
hauran de complir el que s’estableix als apartats 543.2 i 543.3 del PG-3.  
TAULA 9.6. FUSOS GRANULOMÈTRICS DE LES MESCLES OBERTES (% EN MASA) 
 
En referència al lligant hidrocarbonat que portaran les mescles BBTM11B, s'emprearà un 
betum B60/70, d’acord amb els criteris del PG-3 exposats a la taula 9.5. 
TAULA 9.7. TIPUS DE LLIGANT HIDROCARBONAT A EMPLEAR EN LES MESCLES OBERTES 
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3.2 CAPA INTERMITJA 
La capa de intermitja té un gruix de 5 cm i consisteix en una mescla bituminosa en calent 
que pot ser de tipus gruixut o semidens. S’ha obtat per una mescla una densa del tipus 
AC22 bin D, en conconrdancia amb la taula 9.10. 
Tenint en compte que la categoria de trànsit, de tipus T2, i que la carretera es troba en una 
zona tèrmica estival mitja (definida a la Norma 6.1-IC tal i com es mostra a la figura 9.5), 
s’escull com a lligant hidrocarbonat per a la capa de base un betum de penetració de tipus 
B60/70, com a la capa de rodadura, d'acord amb el que especifica la taula 9.9. 
3.3 CAPA BASE 
La capa de base té un gruix de 11 cm i consisteix en una mescla bituminosa en calent que 
pot ser de tipus gruixut o semidens. S’ha escollit una mescla densa AC32 base D, d’acord 
amb la taula 9.10. 
TAULA 9.8. TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA EN FUNCIÓ DE LA CAPA I DEL GRUIX D’AQUESTA 
 
 
Per als àrids i la dosificació de la mescla es tindrà en compte les condicions especificades a 
la taula següent: 
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TAULA 9.9. FUSOS GRANULOMÈTRICS DELS ÀRIDS DE LA MESCLA BITUMINOSA (% DE MASSA) 
 
Pel que fa al betum, es procedirà de forma anàloga a la capa intermitja. També s’obtarà per 
un betum de penetració del tipus B60/70, com a les altres capes superiors. 
 
FIGURA 9.3. ZONES TÈRMIQUES ESTIVALS D'ESPANYA 
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TAULA 9.10. TIPUS DE  LLIGANT PER A LA CAPES SEGONS LA CATEGORIA DE TRANSIT I LA ZONA TÈRMICA ESTIVAL 
 
3.4 REG D'ADHERÈNCIA 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb ligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació 
sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament 
superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament regs de tipus 
termoadherent. 
Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb 
una emulsió de tipus catiònica ECR-1d al amb una dotació de 0,6 kg/m2, am,b consonància 
amb  l'article 531 “Riegos de adherència”. 
3.5 REG D'IMPRIMACIÓ 
S'aplicarà un reg d’emprimació sobre la capa de tot-ú artificial abans d'estendre la capa de 
mescla bituminosa. L'emulsió catiònica serà del tipus ECI, i complirà el que la normativa 
estableix a l'Article 530 “Regs d’emprimació”. 
 La dotació del reg d'emprimació és d’1,2 kg./m2.  
3.6 TOT-Ú ARTIFICIAL 
Per a l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert en l'article 510 
"Zahorras" del PG-3. 
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APÈNDIX: LLISTATS D’AMIDAMENTS  DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
AMIDAMENTS DE FERMS DE  LA TRAÇA PRINCIPAL 
SUBTITOL : alt3 
FITXER  *.MMM --->: C:\trazado\Projecte ALT 1\alt3-listadosSENSETALL 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt3 
Volum (m3) 
 
PK CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 
0 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
7 9 20 48 
 
20 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
14 18 41 97 
 
40 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
22 27 61 145 
 
60 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
29 37 82 193 
 
80 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
36 46 102 241 
 
100 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
43 55 123 290 
 
120 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
51 64 143 338 
 
140 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
58 73 164 386 
 
160 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
65 82 184 434 1 
180 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
72 91 204 484 1 
200 0,362 0,456 1,022 2,586 0,002 
 
80 100 225 536 1 
220 0,362 0,456 1,022 2,526 0,001 
 
87 110 245 585 1 
240 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
94 119 266 633 1 
260 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
101 128 286 681 1 
280 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
108 137 307 730 1 
300 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
116 146 327 778 1 
320 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
123 155 347 826 1 
340 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
130 164 368 875 1 
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360 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
137 173 388 923 1 
380 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
145 183 409 971 1 
400 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
152 192 429 1019 1 
420 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
159 201 450 1068 1 
440 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
166 210 470 1116 1 
460 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
174 219 491 1164 1 
480 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
181 228 511 1212 1 
500 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
188 237 531 1261 1 
520 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
195 247 552 1309 1 
540 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
202 256 572 1357 1 
560 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
210 265 593 1405 1 
580 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
217 274 613 1454 1 
600 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
224 283 634 1502 1 
620 0,362 0,456 1,022 2,412 0 
 
231 292 654 1550 1 
640 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
239 301 674 1598 1 
660 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
246 310 695 1647 1 
680 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
253 320 715 1695 1 
700 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
260 329 736 1743 1 
720 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
268 338 756 1791 1 
740 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
275 347 777 1840 1 
760 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
282 356 797 1888 1 
780 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
289 365 818 1936 1 
800 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
297 374 838 1984 1 
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820 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
304 383 858 2033 1 
840 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
311 393 879 2081 1 
860 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
318 402 899 2129 1 
880 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
325 411 920 2177 1 
900 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
333 420 940 2226 1 
920 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
340 429 961 2274 1 
940 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
347 438 981 2322 1 
960 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
354 447 1001 2370 1 
980 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
362 457 1022 2419 1 
1000 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
369 466 1042 2467 1 
1020 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
376 475 1063 2515 1 
1040 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
383 484 1083 2563 1 
1060 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
391 493 1104 2612 1 
1080 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
398 502 1124 2660 1 
1100 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
405 511 1145 2708 1 
1120 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
412 520 1165 2756 1 
1140 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
419 530 1185 2805 1 
1160 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
427 539 1206 2853 1 
1180 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
434 548 1226 2901 1 
1200 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
441 557 1247 2949 1 
1220 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
448 566 1267 2998 1 
1240 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
456 575 1288 3046 1 
1260 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
463 584 1308 3094 1 
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1280 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
470 593 1328 3142 1 
1300 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
477 603 1349 3191 1 
1320 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
485 612 1369 3239 1 
1340 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
492 621 1390 3287 1 
1360 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
499 630 1410 3335 1 
1380 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
506 639 1431 3384 1 
1400 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
513 648 1451 3432 1 
1420 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
521 657 1472 3480 1 
1440 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
528 666 1492 3528 1 
1460 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
535 676 1512 3577 1 
1480 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
542 685 1533 3625 1 
1500 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
550 694 1553 3675 1 
1520 0,362 0,456 1,022 2,584 0,001 
 
557 703 1574 3726 1 
1540 0,362 0,456 1,022 2,548 0,002 
 
564 712 1594 3776 1 
1560 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
571 721 1615 3824 1 
1580 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
579 730 1635 3872 1 
1600 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
586 740 1655 3921 1 
1620 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
593 749 1676 3969 1 
1640 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
600 758 1696 4017 1 
1660 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
607 767 1717 4065 1 
1680 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
615 776 1737 4114 2 
1700 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
622 785 1758 4162 2 
1720 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
629 794 1778 4210 2 
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1740 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
636 803 1799 4259 2 
1760 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
644 813 1819 4307 2 
1780 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
651 822 1839 4355 2 
1800 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
658 831 1860 4404 2 
1820 0,362 0,456 1,022 2,479 0,003 
 
665 840 1880 4455 2 
1840 0,362 0,456 1,022 2,615 0,001 
 
673 849 1901 4505 2 
1860 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
680 858 1921 4554 2 
1880 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
687 867 1942 4602 2 
1900 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
694 876 1962 4650 2 
1920 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
702 886 1982 4698 2 
1940 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
709 895 2003 4747 2 
1960 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
716 904 2023 4795 2 
1980 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
723 913 2044 4843 2 
2000 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
730 922 2064 4891 2 
2020 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
738 931 2085 4940 2 
2040 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
745 940 2105 4988 2 
2060 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
752 950 2126 5036 2 
2080 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
759 959 2146 5084 2 
2100 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
767 968 2166 5133 2 
2120 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
774 977 2187 5181 2 
2140 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
781 986 2207 5229 2 
2160 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
788 995 2228 5277 2 
2180 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
796 1004 2248 5326 2 
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2200 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
803 1013 2269 5374 2 
2220 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
810 1023 2289 5422 2 
2240 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
817 1032 2309 5470 2 
2260 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
824 1041 2330 5519 2 
2280 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
832 1050 2350 5567 2 
2300 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
839 1059 2371 5615 2 
2320 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
846 1068 2391 5663 2 
2340 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
853 1077 2412 5713 2 
2360 0,362 0,456 1,022 2,589 0,001 
 
861 1086 2432 5765 2 
2380 0,362 0,456 1,022 2,542 0,002 
 
868 1096 2453 5814 2 
2400 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
875 1105 2473 5862 2 
2420 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
882 1114 2493 5911 2 
2440 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
890 1123 2514 5959 2 
2460 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
897 1132 2534 6007 2 
2480 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
904 1141 2555 6056 2 
2500 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
911 1150 2575 6104 3 
2520 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
918 1160 2596 6152 3 
2540 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
926 1169 2616 6200 3 
2560 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
933 1178 2637 6249 3 
2580 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
940 1187 2657 6297 3 
2600 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
947 1196 2677 6345 3 
2620 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
955 1205 2698 6394 3 
2640 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
962 1214 2718 6442 3 
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2660 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
969 1223 2739 6490 3 
2680 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
976 1233 2759 6538 3 
2700 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
984 1242 2780 6587 3 
2720 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
991 1251 2800 6635 3 
2740 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
998 1260 2820 6683 3 
2760 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1005 1269 2841 6731 3 
2780 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1012 1278 2861 6780 3 
2800 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1020 1287 2882 6828 3 
2820 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1027 1296 2902 6876 3 
2840 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1034 1306 2923 6925 3 
2860 0,362 0,456 1,022 2,414 0,003 
 
1041 1315 2943 6975 4 
2880 0,362 0,456 1,022 2,618 0,002 
 
1049 1324 2964 7025 4 
2900 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
1056 1333 2984 7073 4 
2920 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
1063 1342 3004 7122 4 
2940 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
1070 1351 3025 7170 4 
2960 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
1078 1360 3045 7218 4 
2980 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
1085 1370 3066 7266 4 
3000 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
1092 1379 3086 7315 4 
3020 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
1099 1388 3107 7363 4 
3040 0,362 0,456 1,022 2,413 0,001 
 
1106 1397 3127 7411 4 
3060 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
1114 1406 3147 7459 4 
3080 0,362 0,456 1,022 2,413 0 
 
1121 1415 3168 7508 4 
3100 0,362 0,456 1,022 2,42 0 
 
1128 1424 3188 7558 4 
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3120 0,362 0,456 1,022 2,617 0,002 
TOTAL 1128 1424 3188 7558 4 
 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1      1128                                                        
CAPA  2      1424                                                        
CAPA  3      3188                                                        
CAPA  4      7558                                                        
CAPA 5         4                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
              1128,19 m3 x 2,40 Tn/m3 = 2707,66 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              2707,66 Tn x 0,045       = 121,84 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
             28204,80 m2 x 0,0006       = 16,92 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
              1424,28 m3 x 2,40 Tn/m3 = 3418,27 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              3418,27 Tn x 0,045       = 153,82 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             28485,61 m2 x 0,0006       = 17,09 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              3188,33 m3 x 2,40 Tn/m3 = 7651,98 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              7651,98 Tn x 0,038       = 290,78 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             28984,79 m2 x 0,0012       = 34,78 Tn              
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL TRAM DE LA GI-643 (C1) 
SUBTITOL : c1 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\c1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c1 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               7      9     20            48                                     
    20,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     18     41            97                                     
    40,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     27     61           145                                     
    60,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     37     82           193                                     
    80,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              36     46    102           242                                     
   100,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              43     55    123           290                                     
   120,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              51     64    143           338                                     
   140,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              58     73    164           387                                     
   160,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              65     82    184           435                                     
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   180,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              72     91    204           483                                     
   200,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              80    100    225           532                                     
   220,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              87    110    245           580                                     
   240,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              94    119    266           628                                     
   260,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             101    128    286           677                                     
   280,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             108    137    307           725                                     
   300,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             116    146    327           773                                     
   320,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             123    155    347           822                                     
   340,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             130    164    368           870                                     
   360,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             137    173    388           918                                     
   380,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             145    183    409           967                                     
   400,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             152    192    429          1015                                     
   420,0   0,362  0,456  1,022  0,000  2,417  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             159    201    450          1065                                     
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------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :      152   192   429          1015 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1       152                                                      
CAPA  2       201                                                    
CAPA  3       450                                                        
CAPA  5      1065                                                
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
              180,80 m3 x 2,40 Tn/m3 = 433,92 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              433,92 Tn x 0,045       = 19,53 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
             4520,00 m2 x 0,0060       = 27,12 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
              228,25 m3 x 2,40 Tn/m3 = 547,80 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              547,80 Tn x 0,045       = 24,65 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             4565,00 m2 x 0,0060       = 27,39 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              510,95 m3 x 2,40 Tn/m3 = 1226,28 Tn 
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           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
             1226,28 Tn x 0,038       = 46,60 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             4645,00 m2 x 0,0012       = 5,57 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     90,78 Tn 
           BETUM PER REGS              :     60,08 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     9085,00 m2 
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL C2 
SUBTITOL : c2 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\c2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c2 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            32                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,621  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            63                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            94                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           125                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           156                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           186                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           217                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           248                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,569  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           279                                     
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   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              44     56    127           310                                     
   200,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       44     56    127           310                                     
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        44                                                        
CAPA  2        56                                                        
CAPA  3       127                                                        
CAPA  5       310                                                        
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL C3  
SUBTITOL : c3 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\c3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c3 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,597  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            63                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            93                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           124                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           155                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           186                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           217                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       31     39     89           217                                     
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RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1        31                                                        
CAPA  2        39                                                        
CAPA  3        89                                                        
CAPA  5       217                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               31,02 m3 x 2,40 Tn/m3 = 74,46 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
               74,46 Tn x 0,045       = 3,35 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
              775,60 m2 x 0,0006       = 0,47 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               39,41 m3 x 2,40 Tn/m3 = 94,58 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
               94,58 Tn x 0,045       = 4,26 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
              788,20 m2 x 0,0006       = 0,47 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
               89,17 m3 x 2,40 Tn/m3 = 214,00 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              214,00 Tn x 0,038       = 8,13 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
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              810,60 m2 x 0,0012       = 0,97 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     15,74 Tn 
           BETUM PER REGS              :      1,91 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     1563,80 m2 
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AMIDAMENTS DE FERMS RAMAL C4 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
TITOL    : c4 
SUBTITOL : c4 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\c4 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c4 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            62                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            92                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           123                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           154                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           185                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           215                                     
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   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           246                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           277                                     
   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              44     56    127           308                                     
   200,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       44     56    127           308                                     
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        44                                                        
CAPA  2        56                                                        
CAPA  3       127                                                        
CAPA  5       308                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               44,32 m3 x 2,40 Tn/m3 = 106,37 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              106,37 Tn x 0,045       = 4,79 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
             1108,00 m2 x 0,0006       = 0,66 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
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               56,30 m3 x 2,40 Tn/m3 = 135,12 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              135,12 Tn x 0,045       = 6,08 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1126,00 m2 x 0,0006       = 0,68 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              127,38 m3 x 2,40 Tn/m3 = 305,71 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              305,71 Tn x 0,038       = 11,62 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1158,00 m2 x 0,0012       = 1,39 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     22,48 Tn 
           BETUM PER REGS              :      2,73 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     2234,00 m2 
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AMIDAMENTS DE FERMS RAMAL C5 
SUBTITOL : c5 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\c5 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: c5 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            62                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            93                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,612  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           125                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           155                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           186                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           217                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           248                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           279                                     
   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       40     51    115           279                        
 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        40                                                        
CAPA  2        51                                                        
CAPA  3       115                                                        
CAPA  5       279                                                        
                  AMIDAMENT DE FERMS       
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RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               39,89 m3 x 2,40 Tn/m3 = 95,73 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
               95,73 Tn x 0,045       = 4,31 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
              997,20 m2 x 0,0006       = 0,60 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               50,67 m3 x 2,40 Tn/m3 = 121,61 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              121,61 Tn x 0,045       = 5,47 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1013,40 m2 x 0,0006       = 0,61 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              114,64 m3 x 2,40 Tn/m3 = 275,14 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              275,14 Tn x 0,038       = 10,46 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1042,20 m2 x 0,0012       = 1,25 Tn 
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL 1 
SUBTITOL : ramal1 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\ramal1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ramal1 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               1      1      3             8                                     
     5,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               2      3      6            15                                     
    10,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      4     10            23                                     
    15,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               6      7     16            38                                     
    25,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               7      8     19            46                                     
    30,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               8     10     22            54                                     
    35,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            62                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              10     13     29            69                                     
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    45,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     14     32            77                                     
    50,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              12     15     35            85                                     
    55,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            92                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     18     41           100                                     
    65,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              16     20     45           108                                     
    70,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              17     21     48           115                                     
    75,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           123                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              19     24     54           131                                     
    85,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     25     57           138                                     
    90,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              21     27     61           146                                     
    95,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           154                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              23     30     67           162                                     
   105,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              24     31     70           169                                     
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   110,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              25     32     73           177                                     
   115,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           185                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              28     35     80           192                                     
   125,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     37     83           200                                     
   130,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              30     38     86           208                                     
   135,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           215                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              32     41     92           223                                     
   145,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              33     42     96           231                                     
   150,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              34     44     99           238                                     
   155,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           246                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,560  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              37     46    105           254                                     
   165,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,607  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              38     48    108           262                                     
   170,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,624  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              39     49    111           270                                     
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   175,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,617  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           278                                     
   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,595  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              41     52    118           286                                     
   185,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,563  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              42     53    121           294                                     
   190,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              43     55    124           302                                     
   195,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              44     56    127           309                                     
   200,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              45     58    131           317                                     
   205,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              47     59    134           325                                     
   210,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              48     61    137           332                                     
   215,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              49     62    140           340                                     
   220,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       49     62    140           340                 
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RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1        49                                                        
CAPA  2        62                                                        
CAPA  3       140                                                        
CAPA  5       340                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               48,75 m3 x 2,40 Tn/m3 = 117,00 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              117,00 Tn x 0,045       = 5,27 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
             1218,80 m2 x 0,0006       = 0,73 Tn 
 
  TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               61,93 m3 x 2,40 Tn/m3 = 148,63 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              148,63 Tn x 0,045       = 6,69 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1238,60 m2 x 0,0006       = 0,74 Tn 
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     TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              140,12 m3 x 2,40 Tn/m3 = 336,28 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              336,28 Tn x 0,038       = 12,78 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1273,80 m2 x 0,0012       = 1,53 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     24,73 Tn 
           BETUM PER REGS              :      3,00 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     2457,40 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1273,80 m2 
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL 2 
SUBTITOL : ramal2 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\ramal 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ramal 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            32                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,619  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            63                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,554  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            95                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,578  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           126                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,598  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           158                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           189                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           219                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           251                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,606  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           282                                     
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   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,567  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              44     56    127           314                                     
   200,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,614  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              49     62    140           346                                     
   220,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              53     68    153           377                                     
   240,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              58     73    166           408                                     
   260,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              62     79    178           438                                     
   280,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       62     79    178           438                                    
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1        62                                                        
CAPA  2        79                                                        
CAPA  3       178                                                        
CAPA  5       438                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               62,05 m3 x 2,40 Tn/m3 = 148,92 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              148,92 Tn x 0,045       = 6,70 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
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             1551,20 m2 x 0,0060       = 9,31 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               78,82 m3 x 2,40 Tn/m3 = 189,17 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              189,17 Tn x 0,045       = 8,51 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1576,40 m2 x 0,0060       = 9,46 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              178,33 m3 x 2,40 Tn/m3 = 428,00 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              428,00 Tn x 0,038       = 16,26 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1621,20 m2 x 0,0012       = 1,95 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     31,48 Tn 
           BETUM PER REGS              :     20,71 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     3127,61 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1621,20 m2 
  
  
46 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 9: Ferms i paviments 
AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL 3 
SUBTITOL : ramal3 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\ramal3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ramal3 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            62                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,621  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            94                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           125                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           156                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           186                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,539  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           218                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,593  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           250                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,617  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
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              40     51    115           281                                     
   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              44     56    127           312                                     
   200,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              49     62    140           343                                     
   220,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       49     62    140           343                                     
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1        49                                                        
CAPA  2        62                                                        
CAPA  3       140                                                        
CAPA  5       343                                                        
        
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               48,75 m3 x 2,40 Tn/m3 = 117,00 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
              117,00 Tn x 0,045       = 5,27 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
             1218,80 m2 x 0,0060       = 7,31 Tn 
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           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               61,93 m3 x 2,40 Tn/m3 = 148,63 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              148,63 Tn x 0,045       = 6,69 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1238,60 m2 x 0,0060       = 7,43 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
              140,12 m3 x 2,40 Tn/m3 = 336,28 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              336,28 Tn x 0,038       = 12,78 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1273,80 m2 x 0,0012       = 1,53 Tn 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :     24,73 Tn 
           BETUM PER REGS              :     16,27 Tn 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     2457,40 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1273,80 m2 
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AMIDAMENTS DE FERMS DEL RAMAL 4 
SUBTITOL : ramal4 
FITXER  *.MMM --->: E:\PFC Nolis\WinH\Projecte ALT 1\ramal4 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ramal4 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PQ       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
------------------------------------------------------------------------------------- 
     0,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,542  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               4      6     13            31                                     
    20,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,570  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     11     25            63                                     
    40,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,600  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              13     17     38            94                                     
    60,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              18     23     51           125                                     
    80,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              22     28     64           156                                     
   100,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              27     34     76           186                                     
   120,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     39     89           217                                     
   140,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,541  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              35     45    102           248                                     
   160,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     51    115           279                                     
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   180,0   0,222  0,282  0,637  0,000  1,538  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL :       40     51    115           279    
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
CAPA  1        40                                                        
CAPA  2        51                                                        
CAPA  3       115                                                        
CAPA  5       279                                                        
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES) 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 : 
               39,89 m3 x 2,40 Tn/m3 = 95,73 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 : 
               95,73 Tn x 0,045       = 4,31 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 : 
              997,20 m2 x 0,0060       = 5,98 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 : 
               50,67 m3 x 2,40 Tn/m3 = 121,61 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 : 
              121,61 Tn x 0,045       = 5,47 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 : 
             1013,40 m2 x 0,0060       = 6,08 Tn 
 
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 3 : 
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              114,64 m3 x 2,40 Tn/m3 = 275,14 Tn 
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 3 : 
              275,14 Tn x 0,038       = 10,46 Tn 
           TON. BETUM PER REG CAPA 3 : 
             1042,20 m2 x 0,0012       = 1,25 Tn 
ANNEX 10: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I 
DRENATGE 
  
2 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 10: Climatologia, hidrologia i drenatge 
  
  
  
3 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 10: Climatologia, hidrologia i drenatge 
ÍNDEX DE L’ANNEX 10: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  
1 Objectius ............................................................................................................................. 4 
2 Climatologia ...................................................................................................................... 5 
3 Pluviometria ...................................................................................................................... 6 
3.1 Determinació dels cabals ................................................................................................... 7 
5 Drenatge .......................................................................................................................... 12 
5.1 Dimensionament del drenatge ...................................................................................... 12 
5.1.1 Requisits ....................................................................................................................................... 12 
5.1.2 Fórmula de Manning ............................................................................................................... 12 
5.2 Drenatge transversal ........................................................................................................ 13 
5.3 Drenatge longitudinal ....................................................................................................... 15 
5.3.1 Baixants ........................................................................................................................................ 15 
5.3.2 Dren longitudinal ...................................................................................................................... 16 
Apèndix 1: Plànol de conques ........................................................................................... 17 
 
 
 
  
  
4 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 10: Climatologia, hidrologia i drenatge 
1 OBJECTIUS  
L’objecte d’aquest annex és el de definir els requeriments hidr{ulics que tindr{ la 
infraestructura projectada i les geometries de les estructures necessàries per al bon 
funcionament de la mateixa. 
L’annex s’estructura en tres parts: 
L'estudi climatològic que consistirà en la determinació de les principals característiques 
climatològiques de la zona. La seva finalitat és doble: d'una banda obtenir la classificació 
climàtica de la zona i de l'altra proporcionar un suport bàsic per a l'estimació dels cabals 
dels vies de drenatge natural.  
L’estudi hidrològic on es descriu la metodologia utilitzada (Mètode Hidrometeorològic de 
la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. Mayo de 1.990, “Drenaje superficial” i les 
Recomanacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya), els càlculs i els resultats dels cabals 
d’avinguda de les diferents conques hidrogràfiques interceptades. Els períodes de retorn 
considerats han estat de 25, 50, 100 i 500 anys. 
Per últim el drenatge, on es descriuen els càlculs hidràulics utilitzats per al 
dimensionament de les diferents obres de drenatge. 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, 
la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i 
condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels 
paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la 
construcció de l'obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i 
hidrosembra. 
Partint de les dades climatològiques i hidrològiques obtingudes, es procedirà seguint els  
següents passos:  
1. Caracterització climàtica del territori.  
2. Determinació de la quantia de les precipitacions màximes anuals en 24 hores 
corresponents a diferents períodes de retorn.  
3. Determinació dels coeficients d'escorrentia de les conques, assignació de la 
precipitació en les conques i determinació dels cabals.  
4. Dimensionament del drenatge transversal i longitudinal necessaris.  
 
Les publicacions que s’han emprat per a realitzar el present annex: 
- Instrucció de carreteres 5.2-I.C. Drenatge superficial. MOPU. 1990. 
- Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’{mbit local, publicada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data març de 2003. 
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- Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvials, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
- Altes Climàtic de Catalunya 
2 CLIMATOLOGIA  
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, 
la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i 
condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels 
paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la 
construcció de l'obra i els períodes òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i 
hidrosembra. 
Les dades climatològiques corresponents a l’any 2011 s'han extret de la informació 
proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya.  
Mes Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
Tmm (ºC) 7,0 9,3 10,9 15,4 18,2 20,2 21,6 22,8 20,8 16,6 10,2 8,0 
Txm  (ºC) 12,4 14,9 15,6 21,5 23,8 25,2 26,7 28,5 27,0 23,1 15,9 13,0 
Tnm  (ºC) 2,0 3,5 6,1 9,2 12,2 15,3 17,0 17,2 15,2 10,6 4,5 2,9 
Txx  (ºC) 19,9 20,2 21,5 30,2 31,1 30,6 31,8 32,6 31,0 31,8 23,4 22,4 
Tnn  (ºC) -6.0 -0,2 0,7 2,9 7,3 11,2 13,0 12,3 9,5 4,1 -1,2 -3,8 
PPT (mm) 49 7,3 110,3 36,5 21,7 37,6 99,0 7,8 40,6 191,1 35,0 14,8 
TAULA 10.1: REGISTRES MENSUALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ EN EL PERÍODE 2010-2011 
 
On  
Tmm és la temperatura mitjana 
Txm és la Temperatura màxima mitjana 
Tnm  és la Temperatura mínima mitjana 
Txx  és la temperatura màxima absoluta 
Tnn és la temperatura mínima absoluta 
PPT correspon a la precipitació acumulada 
 
Les dades proporcionades a la taula 10.1 corresponen a les presentades en els butlletins 
mensuals que realitza el Servei Meteorològic de Catalunya. Pels mesos de Gener a Octubre 
s’ha emprat les dades d’enguany. Per les dades restants corresponent a l’any 2010. 
A partir de dades com les proporcionades a la taula anterior es poden caracteritzar 
diverses zones climàtiques en el territori català. Amb elles es pot concloure que la zona 
d’estudi es troba entre la zona climàtica prelitoral i litoral. Aquesta està influenciada pel 
Mediterrani, ocasionant episodis de pluges abundants, especialment a la tardor. 
  
6 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 10: Climatologia, hidrologia i drenatge 
Així doncs en aquesta zona es donen temperatures compreses entre els 11-17ºC i 
precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 500 mm i els 650 mm a la costa i 
valors compresos entre els 650 mm i els 800 mm als municipis més interior. Les 
precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una notable 
variabilitat interanual i una elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s allunyen, 
irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de caràcter sec o 
molt plujosos. 
Es pot concloure que es tracta d’un clima de tipus sec a subhumit, amb un índex d’humitat 
de Thorntwaite d’entre -20 i 0. 
3 PLUVIOMETRIA 
 
L'estudi hidrològic que es desenvolupa en aquest apartat té com a objectiu l'obtenció dels 
cabals màxims en determinats punts pels quals passa la traça del projecte, per tal de 
determinar els cabals de referència de cada un dels recursos d'aigua interceptats. Amb 
aquests valors es podrà dimensionar el drenatge transversal del vial projectat. La zona 
d'estudi intercepta sis conques, amb unes àrees que van des les 128Ha la més gran a poc 
més de 1Ha la més petita. 
A la taula 10.2 es mostren les característiques geomètriques de cada conca: 
Conca 1 2 3 4 5 6 
Àrea (Ha) 4,44 10,86 53,80 1,52 1,14 1,31 
Àrea (km
2
) 0,04 0,11 0,54 0,02 0,01 0,01 
Àrea (m
2
) 44.383 108.556 538.029 15.249 11.398 13.124 
Punt alt (m) 19 29,2 45 9,9 10 8 
Punt baix (m) 8,2 8,3 7,5 7,2 7,8 7,2 
Diferència cota (m) 10,8 20,9 37,5 2,7 2,2 0,8 
Distància de recorregut (m) 643,0 772,0 977,0 145 187 129 
Pendent mitja (%) 1,68% 2,71% 3,84% 1,86% 1,18% 0,62% 
TAULA 10.2: PARÀMETRES GEOMÈTRICS DE LES CONQUES DEFINIDES 
Per a la definició de les tres primeres conques,  és necessari comentar que de no ser per 
l’alt grau d’urbanització que presenten els municipis de Ull{ i Torroella de Montgrí als 
peus del Massís del Montgrí les {rees d’aquestes haurien d’haver-se extès fins la carena 
d’aquesta muntanya. Com que aquests dos pobles presenten un bon sistema de drenatge 
dels torrents provinents del massís, per al c{lcul de la pluviometria només s’ha tingut en 
compte les àrees no plenament urbanitzades situades entre els nuclis urbans i la nova 
variant. 
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3.1 DETERMINACIÓ DELS CABALS 
Per a la determinació del cabal de referència Q al punt de desguàs d'una conca o superfície 
s'aplicarà el mètode hidrometeorològic proporcionat per la instrucció 5.2-IC i es tindran 
en compte les "Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que 
interfereixen amb l'espai fluvial "de juny de 2006 publicades per l'Agència Catalana de 
l'Aigua. Segons aquests documents de referència s'utilitzarà la fórmula:  
 
  
     
 
 
 
On 
 
C: coeficient mitj{ d’escolament de la conca o superfície drenada  
A: superfície de la conca 
I: intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn (T) 
considerat ja un interval de temps (t) igual al temps de concentració  
K: coeficient d’uniformitat que té en compte l’existència de variacions en la 
distribució temporal de la pluja que fa augmentar els cabals punta. 
Per a l'obtenció de la intensitat mitjana de precipitació corresponent a un període de 
retorn determinat i a un interval igual al temps de concentració de la conca estudiada s'ha 
utilitzat el monogr{fic “M|ximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que disposa de les següents possibilitats 
generals per a l'anàlisi de màximes pluges diàries per a cada punt de del territori espanyol: 
S’han obtingut mitjançant aquesta monografia on hi ha la figura 10.4 el valor mig de la 
màxima precipitació diària anual,    =80mm/dia, i del Coeficient de variació Cv=0,45. 
 
FIGURA 10.4 ISOLÍNIES DE PRECIPITACIÓ ( ) I  COEFICIENTS CV DE LA ZONA 
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Un cop calculat el coeficient de variació es pot determinar els factors d’amplificació Kv 
necessaris per valorar la precipitació segons el període de retorn. Aquests factors 
d’amplificació obeeixen una llei de distribució de màxims SQRTET.  
El c{lcul d’aquestes precipitacions es fa amb la formula següent. 
        
 
Els resultats són els que es mostren a la taula 10.3: 
 
 
T (anys) 2 5 10  25 50 100 200 500 
Kt 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
Pd (mm/dia) 71,68 101,92 123,92 155,6 180,08 206,88 234,96 274,64 
TAULA 10.3: VALORS DE PRECIPITACIÓ SEGONS PERÍODE DE RETORN 
 
S’ha de dir que aquestes precipitacions m{ximes di{ries són les mateixes per a les 
diferents conques considerades però no són les precipitacions de càlcul per a cada una 
d'elles. Per obtenir-les, primer s’ha d'aplicar un coeficient d'uniformitat, que depèn de la 
superfície de la conca considerada. D'aquesta manera s'obté la precipitació màxima diària 
corregida com: 
 
  
               
            
  
    
  
            
 
 
Com totes les conques tenen una superfície inferior al quilòmetre quadrat els seus factors 
Ka seran iguals a la unitat i tots tenen la mateixa precipitació. Per tant, les precipitacions 
màximes de cada conca seran: 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pd (mm/dia) 71,68 101,92 123,92 155,6 180,08 206,88 234,96 274,64 
   
Pd' (mm/dia) 
  
Conca 1 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
Conca 2 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
Conca 3 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
Conca 4 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
Conca 5 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
Conca 6 71,68 101,92 123,92 155,60 180,08 206,88 234,96 274,64 
 
TAULA 10.4: VALORS DE PRECIPITACIÓ SEGONS PERÍODE DE RETORN 
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El següent pas és transformar aquesta pluja diària màxima en intensitat de pluja per poder 
utilitzar la formulació del mètode racional aquesta intensitat ha de ser la màxima 
intensitat horària mitjana per a una pluja de durada en el temps de concentració de la 
conca. El següent objectiu és, per tant, obtenir el temps de concentració de la conca. Es 
coneix així al temps màxim que triga l'aigua en recórrer i arribar al punt de desguàs en 
forma d’escorrentia superficial. Per al c{lcul de conques rurals s'utilitza la següent 
expressió:  
        
     
     
 
    
 
 
Un cop obtingut el temps de concentració, l'obtenció del paràmetre K que apareix en el 
càlcul de cabals punta mitjançant el mètode racional és directa mitjançant l'expressió:  
    
  
    
  
       
 
 
No obstant això, en conques petites, com la 4, la 5 i la 6, amb tc petits, s'admet com a valor 
de k=1,20. 
A la taula 10.5 es mostren els valors obtinguts per a cada conca pel temps de concentració 
i el factor K: 
 
Conca 1 2 3 4 5 6 
Temps de concentració (h) 0,4662 0,4892 0,5476 0,1474 0,1951 0,1662 
Factor K 1,0268 1,0284 1,0326 1,0065 1,0092 1,0075 
TAULA 10.5: TEMPS DE CONCENTRACIÓ I FACTOR K PER CONCA 
 
A partir d'aquestes dades ja es poden obtenir les intensitats màximes durant una tempesta 
de durada igual al temps de concentració, dada necessària per introduir en el mètode 
racional. Per al càlcul de la intensitat de pluja (Id) s'utilitza l'expressió:  
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On Id és la intensitat màxima mitjana de precipitació, corresponent al període de retorn en 
unitats de mm/h, I1/Id que és el quocient entre la intensitat horària i la diària també 
conegut com a factor regional i que per a Catalunya es considera un valor de 11.  
 
A la taula 10.6 es mostren els resultats obtinguts per cada conca i període de concentració: 
 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Conca 1 51,29 72,93 88,68 111,35 128,87 148,04 168,14 196,53 
Conca 2 49,92 70,98 86,30 108,36 125,41 144,07 163,63 191,26 
Conca 3 46,83 66,58 80,95 101,65 117,64 135,15 153,49 179,41 
Conca 4 94,51 134,38 163,38 205,15 237,43 272,76 309,78 362,10 
Conca 5 81,96 116,53 141,69 177,91 205,90 236,54 268,65 314,02 
Conca 6 88,96 126,49 153,80 193,11 223,50 256,76 291,61 340,85 
TAULA 10.6: PRECIPITACIÓ MÀXIMA PER CONCA I PERÍODE DE RETORN 
 
El següent terme necessari per poder aplicar el mètode racional és el coeficient de 
vessament. Aquest expressa el tant per un aigua de pluja que es transforma en escorrentia 
superficial i es calcula mitjançant l'expressió:  
 
  
   
    
      
       
  
   
       
   
 
 
On P0’ és el llindar d'escorrentia corregit i s’obté mitjançant la determinació del Grup del 
sòl i l’Ús del sòl. El primer es determina per mitja de la cartografia geològica a escala  
1:250.000 de l’Institut Cartogr{fic de Catalunya (ICC), mentre que el segon es troba amb el 
mapa d’usos del sòl a escala 1:250.000 també de l’ICC.  
 
Per a P0´s’agafa el valor recomanat per la normativa de 20mm 
Així doncs ja es pot procedir a calcular els coeficients d’escorrentia segons el període de 
retorn i per conca: 
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T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
 
Coeficient d'escorrentia C 
Conca 1 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
Conca 2 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
Conca 3 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
Conca 4 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
Conca 5 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
Conca 6 0,24 0,35 0,42 0,50 0,55 0,60 0,64 0,69 
TAULA 10.7: COEFICIENTS D’ESCORRENTIA 
 
Finalment es poden obtenir els cabals punta que es poden donar a la sortida de cadascuna 
de les conques considerades mitjançant el mètode racional.  
 
T (anys) 2 5 10 25 50 100 200 500 
Cabals Q (m3/s) 
        
Conca 1 0,18 0,38 0,55 0,83 1,05 1,31 1,60 2,01 
Conca 2 0,43 0,91 1,31 1,96 2,50 3,12 3,80 4,78 
Conca 3 2,01 4,22 6,11 9,13 11,64 14,53 17,65 22,21 
Conca 4 0,11 0,24 0,35 0,52 0,67 0,83 1,01 1,27 
Conca 5 0,07 0,16 0,23 0,34 0,43 0,54 0,65 0,82 
Conca 6 0,09 0,20 0,28 0,42 0,54 0,67 0,82 1,03 
TAULA 10.8: CABALS SEGONS CONCA I PERÍODE DE RETORN (M3/S) 
 
El cabal total màxim que s’experimentaria en tota la traça seria de 32,12 m3/s. 
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5 DRENATGE 
El disseny de les obres de drenatge ha de garantir el desgu{s dels cabal d’avinguda 
anteriorment calculats, així com la possibilitat de neteja en cas d’obstrucció, la resistència 
en front d’erosions i la mínima afecció al curs natural d’aigua i el seu entorn. 
En aquest punt s’ubicaran i es dimensionaran les diferents obres de drenatge d’acord amb 
les dues tipologies diferenciades. Per a dimensionar-les, serà essencial usar els cabals 
calculats en el punt anterior. 
5.1 DIMENSIONAMENT DEL DRENATGE 
5.1.1 REQUISITS 
 
Un aspecte important a tenir en compte en el dimensionament de les cunetes és la 
velocitat mínima i màxima de l'aigua que circula per elles, ja que es tracta d'una velocitat 
molt elevada podria produir socavació, mentre que si la velocitat és massa reduïda es 
produiria sedimentació. Per evitar això s'estableixen uns límits de velocitats màximes i 
mínimes que depenen del pendent longitudinal de la cuneta i del tipus de revestiment de 
la mateixa.  
 
Per aquesta raó es seguiran els següents criteris a la hora de dimensionar:  
 Velocitat mínima aconsellable : 0,25 m/s  
 Velocitat a partir de la qual es considera aconsellable revestir: 1,20 m/s  
 Velocitat màxima admissible amb revestiment de formigó: 5 m/s  
 Coeficient de rugositat n (cuneta revestida): 1/70  
 
Les cunetes es disposaran amb la mateixa pendent longitudinal que la rasant de la 
carretera i amb un pendent mínima de 0,50% en tots els seus punts. 
 
5.1.2 FÓRMULA DE MANNING 
 
El dimensionament de les obres de drenatge s’ha realitzat, en una primera fase, en règim 
uniforme mitjançant la fórmula de Manning, que aplica la següent formulació:  
 
  
     
        
 
 
 
on:  
Q: cabal evacuat per l’obra de drenatge  
Ah : àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua  
Rh : radi hidràulic  
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I: pendent de la línia d’energia  
n: coeficient de rugositat de Manning.  
 
Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al 
pendent de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs 
natural de l’aigua.  
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es 
construir{ l’obra de drenatge. 
Pel que fa al radi hidr{ulic, aquest depèn de l’altura de la l{mina d’aigua a l’interior de 
l’obra de drenatge i és igual a:  
 
   
  
  
 
 
on:   
Ah : {rea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de 
la l{mina lliure dins de l’obra de drenatge.  
Pm : perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció 
transversal de l’obra de drenatge que es situa per sota de la l{mina lliure.  
Mitjançant la formula de Manning s’han d’extreure les dimensions de l’obra de drenatge, a 
partir del cabal de càlcul, el coeficient de rugositat de Manning, el pendent de l’obra de 
drenatge i l’altura de la l{mina lliure, que són valors determinats mitjançant les 
característiques de la conca a desguassar, el tipus de material i de la pròpia geometria 
longitudinal.  
 
5.2 DRENATGE TRANSVERSAL  
 
Per dimensionar i comprovar les obres de drenatge transversal que permetin evacuar 
l'aigua que drenen les conques que es veuen interceptades per la traça de la carretera, així 
com per comprovar que les obres de drenatge longitudinal dissenyades són suficients per 
evacuar l'aigua procedent del drenatge de la calçada, es seguiran les recomanacions de la 
publicació de l’Agència Catalana de l'Aigua “Recomanacions Tècniques per al disseny 
d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial” i la Instrucció 5.2-IC de Drenatge 
Superficial.  
Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d’avinguda considerats. 
Seguint les recomanacions pertinents, el cabal de disseny per a les obres de drenatge 
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transversal serà el cabal punta associat a una pluja de període de retorn T = 500 anys. 
Aquests s’han calculat al punt anterior per a cada una de les conques definides.  
Per analitzar quines estructures són capaces de desguassar aquests cabals a on sigui 
necessari s’ha tingut en compte que aquests col·lectors seran de formigó, per tant s’ha 
adoptat un coeficient de Manning de 0,015. També s’ha agafat una pendent del 1 %.  
És necessari mencionar que la conca 1, donada la dificultat de trobar un bon emplaçament 
per a posar-la degut a una major proporció de desmunt, s’ha optat per transferir el caudal 
longitudinalment cap a la conca 2. Això obliga a dimensionar les estructures projectades a 
la conca 2  per a un caudal de projecte igual a la suma dels caudals d’aquestes dues 
conques. 
En el projecte d’estudi, al ser una zona tant planera, la única obra de drenatge transversal 
potent que ha esta necessària projectar ha estat la corresponent a les conques 1 i 2. La 
obra s’ha situat en el PK 1+940, i com s’ha dit desguassarà el cabal que proporcionen les 
conques 1 i 2. Dimensionant aquest conducte s’ha comprovat que la conducte de di{metre 
mínim exigit, el de 2.000 mm, desguassaria perfectament el caudal de projecte per un 
període de retorn de 500 anys. Per això s’ha optat per una obra d’aquestes dimensions.  
D’altra banda, els dos grans enllaços i els corresponents ramals tallen excessivament el 
curs de l’aigua, creant alguns punts on els talussos la retenen per complert. La solució que 
s’ha adoptat ha esta la correcta col·locació de tubs de desaigüe de 400mm. S’han col·locat 
9 conductes que passaran per sota la calçada pertinent, ja sigui un ramal o la calçada 
principal, 5 en el primer enllaç i 4 en el segon.  
S’ha d’afegir que la conca 3,  representa el cas més particular del projecte d’estudi. Malgrat 
ser la conca amb més potencial hidràulic i haver-la considerat de bon principi, s’ha pogut 
comprovar que mitjançant drenatge longitudinal podrà drenar-se correctament fins al riu 
Ter.  
Per últim, cal mencionar la possible existència de dos punts baixos a la calçada de difícil 
desaigüe pel fet de que la plataforma es troba en desmunt, un en el PK 1+100 i el segon en 
el 2+400 aproximadament. Davant la impossibilitat de trobar una millor solució s’ha 
planejat la construcció de dos pous de desaigüe. El fet de que es tracti d’una zona tant 
pròxima al riu, obligarà a fer un estudi complert dels nivells freàtics de la zona abans de 
procedir a la construcció d’aquests. 
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5.3 DRENATGE LONGITUDINAL  
 
L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap als 
vores de la plataforma a causa del pendent transversal (bombeig) de la mateixa. La 
recollida es fa mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge longitudinal de la 
via.  
La tipologia d'aquestes cunetes varia en funció de si es tracta d'un tram en desmunt o en 
terraplè (cunetes revestides de formigó i/o cunetes de terres respectivament). Per als 
trams en terraplè s'han previst vorades i baixants. En els trams de desmunt es projecta 
una cuneta transitable tipus TTR-15, la qual consta de 1,50 m d'amplada i 0,24 m de calat, 
amb un talús de 6H/1V des del costat de la calçada. Les cunetes segueixen la traça de la 
carretera i porten l'aigua fins a un dels punts de drenatge transversal. Amb l'objectiu 
d'interceptar les aigües subterrànies provinents dels talussos, es disposaran drens sota les 
cunetes.  
A la zona de terraplè es preveu la col·locació de cunetes de terres al peu del mateix sense 
revestir, de tipus triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de profunditat. Finalment, un 
altre element de drenatge longitudinal són els tubs prefabricats de formigó de 0,4 metres 
de diàmetre, que donen continuïtat a les cunetes sota els enllaços de la variant.  
Cal mencionar que en el cas del tram que va del PK 1+960 fins el 2+700 s’ha procedit a 
col·locar la obra de drenatge transversal addicional al marge exterior del desmunt a la 
banda oposada del riu. La raó d’aquest procedir s’explica per la morfologia del terreny en 
aquest punt, on la carretera va en desmunt durant molt metres i la presència d’una conca 
d’{rea i de caudal de projecte importants. Per això s’ha preferit protegir la carretera 
disposant-t’hi aquesta obra només a la banda de la muntanya, des del PK 1+960 fins al 
final del carril de desacceleració que dóna accés a Ullà en sentit Verges. La tipologia 
d’aquesta obra ser{ la mateixa que la que s’ha col·locat a la resta de zones de  desmunt.  
 
5.3.1 BAIXANTS 
 
En els baixants s’han situat en talussos de terraplè. S’han emprat estructures de formigó, 
perquè puguin suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. La secció utilitzada són 
peces encaixades entre sí que, en quedar articulades, permeten certa deformació de la 
base d’assentament, f{cilment adaptable als pendents i cabals de funcionament. Són 
elements prefabricats per la seva facilitat de posada en obra de dimensions d’un metre de 
longitud per mig d’amplada. En la capçalera o entrada del baixant, s’ha disposat un 
broquet que adequa les formes de l’element que aboca a la secció del baixant de manera 
continua i suau. El perfil longitudinal del baixant s’ha dissenyat en forma corba per 
adaptar-se a la trajectòria natural de l’aigua. 
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En el peu o sortida on l’aigua es trobar{ a velocitat elevada, s’ha dissenyat un perfil en 
corba i l’entrega s’ha realitzat a l’interior de l’arqueta, en un punt més baix, per a que la 
velocitat de l’aigua pugui quedar amortida o contrarestada sense produir-se esquitxos. 
Com a norma general s’intentar{ col·locar els baixants cada 30 metres, encara que hi 
hauran excepcions depenen del sentit  de  l’aigua sobre la plataforma. També es 
col·locaran baixants en desmunt al segon nus per dona un correcte pas a l’aigua provinent 
del pas superior 
 
5.3.2 DREN LONGITUDINAL 
 
A les zones en desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de recollir 
l'aigua que s'infiltra al terreny i que pot arribar al material de la plataforma. D'aquesta 
manera, es recull l'aigua abans que arribi a l'esplanada, evitant que es malmeti. 
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APÈNDIX 1: PLÀNOL DE CONQUES 
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1 INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex és la definició de les estructures que es planeja dispossar al 
llarg de la traça de la variant de la carretera C-31 al seu pas pels Termes Municipals de 
Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà. 
A continuació es detallen les estructures que apareixen al llarg de la nova carretera. 
 
 
2 RELACIÓ DE LES ESTRUCTURES PROJECTADES 
La nova traça de la variant de la carretera C-31 discorre des del PK de projecte 0+000 fins 
al PK 3+140. En aquest recorregut, com s’ha dit anteriors capítols, la variant intercepta el 
riu Ter. Per a aquest motiu és necessari la projectació d’una obra de pas per a salvar 
aquesta important barrera natural. En concret, per al present projecte, es proposa com a  
tipologia estructural un viaducte. A més d’aquest viaducte, es proposa la construcció de 
dos passos a diferent nivell, de dimensions considerables, corresponents a cadascun d’els 
enllaços en diamant. Per últim, també s’ha projectat la disposició d’un calaix, necessari per 
donar pas a la xarxa de camins afectatada. 
Per a dur a terme el disseny d’aquestes estructures s’haurà d’atendre a una sèrie de 
importants condicionants, essencials per a que les estructures exerceixin correctament les 
seves funcions. Aquests condicionants són: 
• Dades naturals 
o Topografia 
o Geologia i geotècnia 
o Cursos d’aigua 
• Dades dimensionals i funcionals 
o Traçat 
o Gàlibs 
• Altres condicions 
o Procés constructiu 
o Equipaments 
o Estètica 
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3 TIPOLOGIA I CARACTERÍSITQUES DE LES ESTRUCTURES 
3.1 VIADUCTE SOBRE EL RIU TER 
Pel que fa al viaducte, l’estructura d’aquest està prevista entre  el PK 0+560 i el PK 0+780 
de la futura variant. Es preveu que tingui una longitud de 219 metres, i 12 metres 
d’amplada. La longitud del pont estarà condicionada als criteris de disseny que s’adoptin i 
a una topografia de la zona més precisa. 
Per a realitzar el disseny d’un pont d’aquestes característiques és necessari disposar d’una 
sèrie de dades. Ara per ara, no és viable obtenir-les però tot i així es pot tenir molt present 
quines són: 
Les primeres dades necessàries són les corresponents al registre hidrològic del riu Ter. Cal 
efectuar un estudi dels caudals registrats per a poder establir el cabal de projecte. El cabal 
de projecte en aquest tipus de casos és el corresponent al cabal de període de retorn de 
100 anys. 
També s’haurà de disposar de la secció transversal del riu a la zona d’estudi. Amb el cabal 
de projecte i la secció es podrà definir l’amplada necessària per a la làmina d’aigua. El fet 
que l’amplada lliure necesssaria sigui tant gran obligarà a disposar piles dins d’aquesta 
amplada. 
D’altra banda, la topografia i el caudal de projecte, també seran decisius a la hora de 
determinar l’altura de l’estructura. 
Una coneixement exhaustiu de la geologia a la zona també és determinant. Tot i així, 
seguint les indicacions del ICC, es podria considerar que a la zona hi ha graves. De la 
mateixa forma cal tenir present l’aparició del fenòmen de la sobreexcavació. 
D’altra banda, a la hora de dissenyar l’estructura també s’hauria de tenir en compte les 
normatives existents, així com les recomanacions fetes. 
Pel que fa a la morfologia de la zona, mitjançant el programa de traçat WinH s’ha pogut 
obtenir una secció transversal corresponent a la zona del pont. A la imatge, cada costat 
horitzontal del rectangle representa 100 metres de longitud. El costat vetical, per contra, 
representa 10 metres. 
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FIGURA 22.1. PERFIL TRANSVERSAL DE LA ZONA CORRESPONENT AL RIU TER. 
Per definir les accions: “ Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Carretera”, IAP-98 i a la EHE. Per definir els termes de la fatiga en l’estructura 
es segueix la RPX-95 i per determinar la proba de càrrega “Recomendaciones para la 
realización de pruebas de carga de recepción de Puentes de Carretera”. 
Per a realitzar les comprovacions de l’estructura Metàlica i Mixta: “Recomendaciones para 
el Proyecto de Puentes Mixtos de Carreteras” RPX-95 y “Recomendaciones para el 
Proyecto de Puentes Metálicos de Carreteras”, RPM-95. 
Per a realitzar comprovacions dels elements metàlics estructurals: “Estructuras de Acero 
en Edificación”, EA-95.I complementadaes per els Eurocodigs E3 d’Estructures Metàliques 
i E4 d’Estructures Mixtes. 
Així mateix per a comprovar les fonamentacions s’utilitzen també les recomanacions “Guía 
de Cimentaciones en Obras de Carretera”. 
Tot i què no s’han efectuat els càlculs ni les comprovacions pertinents, es proposen una 
sèrie de dimensions només com a mesura de recomanació per tenir coneixença dels 
ordres de magnitud: 
La tipologia estructural escollida per al viaducteprincipal ha estat la d'una estructura 
isostàtica de bigues artesa prefabricades de formigó postesat tipus U amb llosa de 
compressió de formigó armat, totes sosteses per bigues i estreps.   
L'ample de la plataforma serà de 12 metres que correspondran amb les següent parts: 
• Calçada única, un carril per sentit de circulació: 2 x 3,5 metres 
• Vorals: 2 x 1 metres 
• Barrera i zona peatonal: 3 metres 
La idea de dedicar tres metres a una zona peatonal prové de l’Annex 08 - Estudi de trànsit. 
El fet que el trànsit al final dels trenta anys esdevingui gairebé crític juntament amb la 
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projecció a 100 anys de vida útil del pont, obliga a considerar la possibilitat de que el tram 
d’estudi s’hi pugui construir un carril adicional. 
Es proposa una sol·lució amb formigó en ves de d’una sol·lució mixta o metàl·lica per les 
següents raons: les solucions metàl·liques requereixen un major cost de manteniment que 
les estructures de formigó per precisar cada cert temps ser pintades o tractades i són 
estructures més flexibles i per tant, més sensibles a les deformacions i vibracions. 
La tipologia adoptada per al tauler dels viaductes és la d’una secció llosa de compressió de 
formigó armat. Aquesta llosa es formigonarà in-situ, amb un cantell de 25 cm en extrems i 
amb una transició fins als 39 cm del centre proporcionant així un bombeig del 2% 
corresponent a l’alineació recta en que aproximadament se situa el viaducte. Malgrat no 
s’ha comprovat les sol·licitacions, aquest cantell es considera més que suficient d’acord 
amb les característiques de la via i les sol·licitacions que pot arribar a rebre l’estructura. 
Sobre de la llosa de formigó s’hi disposarà de 1 a 1,5 cm de capa d’impermeabilització 
(màstic bituminòs), com ja comentat a l’Annex 9 – Ferms i paviments, per tal de poder 
estendre a sobre les capes d’aglomerat corresponents. 
El tauler o llosa reposarà sobre dues bigues artesa prefabricades de formigó postesat, 
d’entre 1,5 i 2 metres de cantell.  
Aquestes bigues es recolzaran sobre estreps i les piles instal·lades.  
Per a les piles centrals podrien dimensionar-se amb un diàmetre d’un metre i mig. A les 
piles només s’hi col·locaria l’armadura passiva necessària. Aquestes es formigonaran in-
situ.  
Per a a la cimentació de les piles, atenent al material al·luvial que composa la llera del riu 
sobre el (com ja s’ha esmentat a l’Annex 4 - Geologia i geotècnia), una bona sol·lucio seria 
disposar-hi  pilots enclastats al substrat resistent existent sota la capa de material al·luvial. 
Aquests pilots treballarien units per un dau de formigó d’un metre i mig de cantell, 
formant així un encepat de pilots. 
En quan als estreps, aquests disposen d’un mur frontal i aletes laterals, les sabates es 
suposen d’una dimensió de 1,5 metres.  
S’ha d’afegir que per a la correcta construcció del pont, l’existència de l’actual carretera a 
l’hora d’accedir a la zona és cabdal per els camions que transportin les bigues 
prefabricades. Els terrenys del  voltant de l’emplaçament de l’obra de fàbrica són camps, 
de tal forma que poden ser ocupats temporalment o permetre la servitud de pas als equips 
auxiliars de muntatge. 
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3.2 PASSOS SUPERIORS DELS ENLLAÇOS DE GUALTA I ULLÀ 
Com  ja s’ha comentat en els annexes de traçat, l’enllaç previst pel municipi de Gualta, és el 
que conectarà a diferents nivells la futura variant de la C-31 i la comarcal GI-643l. 
L’estructura prevista és la que donarà pas a la variant per sobre la comarcal. La seva 
ubicació és preveu al punt quilomètric 0+350 de la nova variant. És preveu que la seva 
llum sigui de 22 metres. 
Pel que fa al pas superior previst al municipi d’Ullà, aquest donarà pas al ramal que unirà 
la rotonda existent al principi del municipi amb la de nova construcció conformant així un 
enllaç de dos peses. El pas està previst al PK 2+880. La seva llum, al ser més ortogonal a la 
traça principal, és menor, només 16 metres 
La tipologia estructural escollida en aquests dos casos serà la mateixa. 
Al tractar-se de llums de l’ordre de 20 metres, la tipologia de pont més adient és la que 
està composta per una llosa superior de continuïtat sobre bigues prefabricades. Per una 
llum de d’aquest ordre un cantell de les bigues en doble T de l’entorn del metre hauria de 
ser suficient. Evidentment, aquestes bigues serán pretensades fabricades en taller, ja que 
el nombre de bigues no compensa la seva fabricació en obra. 
El recolzament de les bigues sobre els estreps serà de neoprè. El drenatge de l’aigua de 
pluja que caigui sobre el pont es podrà fer directament a través de tubs que travessin la 
llosa que deixaran caure l’aigua a un nivel inferior, el drenatge de la C-31. 
 
3.3 PAS INFERIOR PER A UN CAMÍ 
Aquest pas inferior està planejat al PK 1+540 de la nova variant. Al tenir una secció de cinc 
metres d’amplada i quatre i mig d’altura, aquesta estructura es pot concebre mitjançant 
peces prefabricades.  
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1 MEMÒRIA  
1.1 OBJECTE 
Aquest projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions dels serveis i les instal·lacions que resultin afectats per la 
construcció del projecte de traçat de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 del 
PK 348+340 al PK 352+250. A l’hora que s’han descrit les afectacions generades per la 
traça proposada, també s’han anat comentant les mesures que a criteri de l’autor es farien 
per sol·lucionar-les. 
 
1.2 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
En aquest apartat es descriu l’estudi realitzat en vers a les instal·lacions i serveis, siguin 
públics o privats, que les obres del projecte d’estudi obliguen a modificar o bé a restituir. 
Aquest estudi, s'ha realitzat abastant un ample suficient de terreny a cada banda de l'eix 
principal del present projecte, tot seguint la traça definitiva de l'obra prevista. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja esmentats a 
escala 1:1000, amb el plànol d’escala 1:5000 proporcionat per l’ICC i amb un plànol dels 
serveis existents obtingut via l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
Amb les dades de les que s’ha disposat, s’ha confeccionat un estudi de les afectacions 
indicant el servei afectat i el propietari del servei. També s’indica la solució adoptada i la 
valoració aproximada de les obres a realitzar. Tot s’ha dibuixat en els plànols del projecte 
a escala 1:2.000 en format A-3. 
Com s’ha dit, els termes municipals per on discorre la traça son només tres; Torroella de 
Montgrí, Gualta i Ullà. 
La situació dels serveis indicats en el plànol, com se’ns ha informat, és aproximada i 
orientativa. Llavors, en el cas d’ejecutar el projecte seria necessari confirmar les dades 
sobre el terreny. 
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1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS AFECTATS 
A continuació es descriuen el conjunt de serveis que la nova traça de la C-31 afectaria, tal i 
com estan disposats en l’actualitat.  
Seguint la nova traça en direcció riu amunt, o sentit creixent dels PK’s, s’analitzarà de 
forma seguida les tres zones corresponents a cada un dels termes municipals afectats per 
l’obra d’estudi. 
Tot just començar la nova variant, en el tram de Gualta, la nova variant interromp el curs 
en els seus primers 100 metres d’una linea de telefonia i una linea de baixa tensió. 
Aquestes dues línies serien tallades per la nova traça en punts pròxims. La primera, 
propietat de Telefónica S.A., serà soterrada, creuarà la nova carretera, i serà reconectada a 
una xarxa pròxima. Pel que fa a la segona, propietat d’Endesa S.A.,  com que es torna a 
tallar uns metres més endavant, vora el PK 0+200, serà recolocada paral·lelament  a nova 
traça. Seguidament, aquesta linea creuarà la traça en un punt de terraplè en el PK 0+350, i 
creuarà la calçada modificada de la GI-643 al final d’aquesta. Encara en el tram de Gualta, 
la nova variant creuarà dos canals de rec propietat de la Comunitat de Regants. La 
modificació del primer en el punt 0+250 és resolt fàcilment, buscant un punt de terraplè 
de la nova variant suficientment alt per a poder-hi soterrar un tram de rec. El segon canal 
té una solució més costosa: al ser paral·lel durant centenars de metres a la GI-632, en la 
zona de construcció de l’enllaç de diamant s’haurà de redirigir bona part d’aquest servei, 
passant per sota la traça principal de la nova traça en el PK 0+350 i per sota d’un dels 
ramals d’aquest enllaç.  A continuació, un cop superada la GI-632, la traça intercepta dues 
línies telefòniques més, que seran soterrades passant per sota de la nova traça i dels dos 
ramals superiors de l’enllaç.  
Per últim, al límit del Terme Municipal de Gualta, abans de creuar el riu Ter, i un cop 
sobrepassat l’inici del pont nou es creua una canonada d’impulsió, propietat d’Agbar. 
Aquesta serà reposada només en el tram afectat, l’amplada de la plataforma en el PK 
0+550.  
Un cop situats en el segon tram, el de Torroella de Montgrí, es creua una linea telefònica  i 
dues canonades, una de gas  i una d’abastament, totes tres molt pròximes a la ribera del riu 
Ter.  No es planeja ninguna reposició de cap d’aquests serveis, donat que la traça en aquets 
punts no les talla realment. 
Més endavant, entre els PK’s 0+900 i el 1+100 s’intercepten tres canals de recs. En dos 
d’ells s’obtarà per conectar-los paral·lelament a la traça. Pel que fa al darrer s’aprofitara la 
presència d’un pas inferior de nova construcció per donar-li pas a través de la traça en el 
PK 1+100. Finalment, entre el límit entre els Termes Municipals de Torroella de Montgrí i 
Ullà s’intercepten una canonada de gas i una linea de d’electricitat de mitja tensió, aquesta 
última en dos punts. La canonada de gas, propietat de Gas Natural, talla 
perpendicularment a la nova traça en el punt PK 1+500. Com la traça discorre en terraplè 
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en aquest punt es podrà salvar l’afectació només disposant una plataforma de formigó en 
els metres afectats. Pel que fa a les línies de mitja tensió propietat d’Endesa S.A. s’obtarà 
per recol·locar-les paral·lelament a la traça i per l’aire, atraveçant també per l’aire la nova 
traça en el PK 1+410. 
Un cop a Ullà, la nova carretera de nou interceptaria en el PK 1+810 amb un canal de rec, 
propietat de la Comunitat de Regants. Com el tall és perpendicular  i aprofitant que la 
carretera es troba en terraplè la reposició més adient serà una soterració al nivell natural. 
Aquesta obra també es conecta amb una altre canal de rec nou que seguirà la traça de la 
carretera durant uns 200 metres degut a que més endavant la carretera es troba en 
desmunt. Això impedeix que el canal, per qüestions de nivellació, pugui atravessar la 
carretera. Més endavant, entre els PK’s 2+200 i 2+350 s’hi faria una obra similar, també 
per les mateixes raons de nivellació. Ja en el PK 2+450, es tornen a atravessar de nou una 
linea de telefonia i una de electricitat, en aquest cas de baixa tensió. En aquest cas, la 
reposició de la xarxa de telèfon es farà mitjançant el soterrament. En el cas de la linea de 
baixa tensió, la reposició serà aèria. 
El últim tram de l’alternativa escollida correspon al de un segon enllaç en diamant. En 
aquest cas però, les afectacions són més importants, en part sobretot al fet de què la traça 
principal es troba en desmunt. En aquest tram, les afectacions corresponent a la xarxa de 
mitja tensió, a la xarxa d’abastament d’aigua, a un canal de rec i al telèfon. La majoria 
d’aquestes afectacions és resoldran mitjançant el soterrament, excepte el cas del rec. 
També s’aplicarà el criteri indispensable de buscar punts de terraplè per a creuar la 
carretera. Aquest però, no el serà el cas de la línia de mitja tensió, que creuarà la traça 
principal en una zona de desmunt en el PK 2+700. 
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2 PRESSUPOST ESTIMATIU 
Els costos unitaris de les diferents obres de reposició necessàries s’indiquen a continuació: 
TAULA 12.1. COSTOS UNITARIS APLICATS PER LA DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST DE SERVEIS AFECTATS 
Servei afectat Costa unitari (€/m) 
Línia elèctrica de baixa tensió 65,81 
Línia elèctrica de mitja tensió 250,76 
Línia telefònica 60,78 
Gas 150 
Canonada d’aigua 119 
Línea de rec a cel obert 95,72 
 
Els costos derivats de les obres mecàniques vénen prefixats pels corresponents 
pressupostos de la companyia afectada . D’altra banda, els costos de reposició 
corresponents a obres mecàniques vénen fixats per les existents taules de preus de GISA. A 
continuació, s'exposa una taula resum dels serveis afectats per a cada un dels trams que 
composen la traça del present estudi, indicant el pressupost estimatiu que suposa cada 
actuació. 
 
TAULA 12.2. PRESSUPOST APROXIMAT DELS SERVEIS AFECTATS 
Servei afectat 
Longitud afectada 
(m) 
Costa unitari 
(€/m) 
Pressupost 
(€) 
Línia elèctrica de baixa 
tensió 
380 65,81 25.007,8 
Línia elèctrica de mitja 
tensió 
106 250,76 26.580,6 
Línia telefònica 305 60,78 18.537,9 
Gas 20 150 3.000 
Canonada d’aigua 67 119 7.973 
Línea de rec a cel obert 330 95,72 31.588,9 
TOTAL   112.688,1 
 
ANNEX 13: EXPROPIACIONS 
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1 INTRODUCCIÓ 
L’objecte d’aquest annex és l’estudi, la definició i la valoració de les expropiacions, de les 
ocupacions temporals i les servituds de pas necessàries per a la construcció de les obres 
incloses en el projecte de millora de traçat de la carretera C-31 en el tram situat entre el 
PK 348+340 i el PK 352+250. 
 
2 DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels 
béns i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. D’altra banda, 
també hi ha altres referències legals que s’haurien de tenir en compte dins de l’{mbit de 
les expropiacions: 
 Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 
 Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957 
 Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística 
 Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 
 Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complement{ries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” 
 Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions 
 Llei 2/2002 de14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
Aquest treball comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real 
dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat 
de la carretera, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
És necessari apuntar que per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans 
necessaris per fer un an{lisi exhaustiu dels terrenys que s’han d’expropiar. Un estudi 
complert presentaria un quadre amb tota la informació necessària corresponent al nom 
dels titulars de les finques, les qualificacions de les mateixes, la denominació de les 
parcel·les, la utilització que se’n fa (el tipus de conreu en qüestió o si es tracta d’una finca 
improductiva, cas en què la compensació econòmica seria bastant inferior), i l’afectació de 
que és objecte (si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de les obres o 
bé si es tracta d’una expropiació definitiva). 
En aquest cas, davant la complexitat i dificultat de conèixer dades com el nom dels 
propietaris i altres dades d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que 
suposen les afectacions del nou traçat de la carretera, definint un preu orientatiu que 
representi una aproximació completament v{lida a nivell d’aquest projecte. 
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3 CRITERIS ADOPTATS: LÍMIT D’EXPROPIACIÓ 
El límit de l’expropiació s’ha fixat sobre la base al que s’afirma a l’article nº21 de la Llei 
25/1998 de Carreteres: “Són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres 
estatals i els seus elements funcionals i una franja de terreny de vuit metres d’ampl{ria en 
autopista, autovia i via ràpida, i tres metres en la resta de les carreteres, a cada costat de la 
via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des del límit 
exterior de la esplanació. L’aresta exterior de la esplanació és la intersecció del talús del 
desmunt, del terraplé, o, si escau, dels murs de sosteniment confrontats amb el terreny 
natural”. 
En el croquis adjuntat a continuació es pot veure gràficament el límit d’expropiació per a 
carreteres convencionals. Com es pot veure, s’adoptar{ coma a línia d’expropiació la 
resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior de l’explanació. En aquest 
croquis també es reflexa la línia d’edificació, que com es tracta de una variant de població, 
aquesta es troba a una dist{ncia de 50 m de l’aresta exterior de la calçada. 
 
FIGURA 13.1. SECCIÓ TIPUS PER A EXPROPIACIÓ I EDIFICACIÓ  EN CARRETERES CONVECIONALS 
En els casos de què es projectin cunetes de guarda en desmunt o de peu de talús en 
terraplè, l’aresta ser{ la intersecció del talús exterior de la cuneta. En els casos de ponts, 
viaductes o obres similars, es fixar{ com aresta exterior de l’explanació la línia de 
projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així 
definides. 
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Així doncs el criteri per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la ser{ 
expropiar aquella àrea que quedi acotada entre el seus propis límits, la línia de la carretera 
actual marcada en els pl{nols cadastrals i la línia d’expropiació definida anteriorment. 
 
4 CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS AFECTATS 
Els terrenys objecte d’expropiació, servitud o ocupació temporal pertanyen als municipis 
de Torroella de Montbui, Gualta i Ullà, i es tracta fonamentalment de terrenys agrícoles de 
regadiu, i en una molt baixa proporció agrícoles de secà. Els terrenys ocupats són de 
naturalesa rústica, però en algun cas puntual també s’afecten sòls de naturalesa urbana.  
 
5 VALORACIÓ 
Per a la valoració de les expropiacions associades a la construcció de cadascuna de les 
alternatives contemplades en el present estudi s’ha procedit, en primer lloc, a superficiar 
les {rees d’expropiació de cadascuna de les mateixes en cada tipus de terreny segons la 
normativa urbanística vigent, i depenent de si es tracta de sòl urbà, urbanitzable o no 
urbanitzable. 
Cal apuntar que els terrenys que pertanyen tant als diferents Ajuntaments afectats com a 
la Generalitat de Catalunya seran cedits per a la realització de les obres, inclouent per tant  
l’antiga carretera i les zones de servitud hidràulica. D’aquesta forma, la superfície i la 
valoració total de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals corresponen 
a les expropiacions i ocupacions dels terrenys particulars, tots ells rústics no 
urbanitzables. 
La valoració d’aquestes superfícies d’expropiació s’obté com el producte de cadascuna 
d’aquestes àrees pel preu unitari a aplicar a cada tipus de sòl. LA tipologia del sòl queda 
indicada en els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dels municipis afectats 
El preu unitari d’expropiació segons la tipologia de sòl queda reflectit a la taula següent: 
Tipus de sòl Valoració 
Rústic de regadiu 3€/m2 
Rústic de secà 2€/m2 
Sòl urbà 20€/m2 
FIGURA 13.1. PREU DE LES EXPROPIACIONS SEGONS EL TIPUS DE   SÒL 
  
8 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 13: Expropiacions 
Els preus d’expropiació ja inclouen el cost del terreny a expropiar així com les 
indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i 
reinstal·lacions. 
A l’hora de fer la valoració de les expropiacions a realitzar, cal destacar que la gran majoria 
dels terrenys expropiats són de qualificació rústica de regadiu. S’ha intentat en la mesura 
de lo possible, descomptar aquells terrenys a expropiar que són de domini públic com els 
camins o les bores del riu. També s’ha intentat incloure de forma aproximada els terrenys 
destinats a la reposició dels camins afectats. Per últim en aquest càlcul tampoc s’ha 
considerat l’àrea corresponent a la plataforma de la GI-643, en el seu tram afectat per la 
construcció del enllaç de diamant. 
 
6 SUPERFÍCIE A EXPROPIAR 
La superfície total a expropiar és de 89.206,2 m2, on s’inclouen els 3 metres a banda i 
banda de l’aresta d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat) i l’espai necessari 
per reposar els camins adjacents a la traça de la carretera. Aquest valor contempla els 
terrenys ocupats per la carretera i accessos, excloent aquells que actualment són ocupats 
pel sistema viari existent i que per tant, es consideren ja expropiats o de domini públic. 
 
7 PRESSUPOST ESTIMATIU 
Un cop estimada la superfície a expropiar per a cada tipus de terreny i dels preus del sòl 
fixats, es pot obtenir el cost de les expropiacions per a la construcció de la variant 
planejada. 
Cal esmentar que la valoració dels terrenys que a continuació s’exposa no té car{cter 
vinculant. 
Així, els imports totals referents a les expropiacions de terrenys són els que es detallen a la 
taula següent: 
TAULA 13.1. EXPROPIACIONS DE L'OBRA 
Qualificació Àrea expropiada (m2) Cost unitari(€/m2) Cost total(€) 
Sòl agrícola  88.739,8 3,00 266.219,4 
Sòl urbanitzable 466,4 20,00 9.328,0 
Total 89.206,2 - 275.547,4 
 
Aleshores, les expropiacions estimades tindrien un import de 275.547,4€. 
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8 OCUPACIONS TEMPORALS 
En aquest darrer apartat es descriuen les ocupacions temporals necessàries per a 
l’execució de l’obra. 
La necessitat d’aquest espai ve donada per dos motius: 
 La necessitat d’emmagatzematge de material granular, ferralla, bigues, etc. Tots els 
necessaris per a l’execució de la nova infrastructura. 
 La necessitat d’un espai en el qual el personal d’obra pugui realitzar les diferents 
activitats com ara l’alimentació, descans, neteja, taquilles, etc. 
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions 
quantificades anteriorment objecte d’aquest annex. En aquest sentit, els terrenys s’ocupen 
de manera temporal per posteriorment ésser revertits al seus propietaris. 
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el 
qual lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al 
present projecte un cost unitari d’ocupació temporal aproximadament un 10% del cost 
d’expropiació del terreny. Com les ocupacions temporals es produiran en zones de sòl 
agrícola de regadiu, es considera un cost unitari de 0,30€/m2. 
Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació temporal 
(veure pl{nol d’ocupacions temporals a l’Annex 18, Estudi de Seguretat i Salut), les quals 
consisteixen en: 
 5.379,16 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge. Dividides en dues 
zones, una a cada ribera del Ter. 
 2.807,41 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions. 
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 
                
 
  
            
El cost en concepte d’ocupació temporal haur{ d’incloure’s al pressupost per al 
coneixement de l'administració. 
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10 RESUM DE LES VALORACIONS 
A continuació es presenta una taula on es resumeixen les diferents valoracions realitzades: 
TAULA 13.2. RESUM DE LES VALORACIONS 
Concepte Expropiacions 
Ocupacions 
Temporals 
Superfície (m2) 89.2062 7.946,57 
Cost (€) 275.547,4 2.383,97 
 
ANNEX 14: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I 
DEFENSA DE LES OBRES 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present projecte d’estudi s’inclouen, en compliment de l’Ordre Circular núm. 223/69 
P-CV de Novembre de 1969, tots els elements complementaris necessaris per a la correcta 
posada en servei de les obres definides. 
L’objectiu principal del present projecte és detallar la construcció de la carretera C-31 en 
el tram entre els actuals PK’s  PK 348+340 i el PK 352+250. 
La senyalització que cal disposar ha de correspondre a la d'una carretera de la xarxa 
bàsica primaria, del tipus via preferent 1+1. Es tracta d'una carretera amb calçada única, 
amb carrils de 3,5 m d’amplada i d’un metre de voral. La velocitat de projecte és de 80 
km/h en tot el recorregut, i no s’ha projectat corbes amb un radi inferior a 300 metres. 
Les actuacions a desenvolupar a l’{mbit de la senyalització i defenses de les obres 
descrites en el present Projecte d’estudi són les següents: 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries). 
 Col·locació de noves barreres de contenció de vehicles. 
 Disposició de la nova senyalització vertical. 
Als plànols de Senyalització i Seguretat Viària (Document número 2), es representen les 
diferents marques vials i senyals verticals així com els diferents tipus emprats. 
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2 MARQUES VIÀRIES 
2.1 NORMATIVA APLICABLE 
La disposició de les marques viàries s’ha projectat segons el que s’estableix a la Norma 8.2-
I.C. Marcas viales. L’altra normativa aplicable és la continguda en l’Ordre Circular 
325/97T, sobre senyalització, abalisament i defensa d’obres pel que fa referència als seus 
materials constituents. 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
i. Delimitar carrils de circulació. 
ii. Separar sentits de circulació. 
iii. Indicar les vores de la calçada. 
iv. Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
v. Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
vi. Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
vii. Repetir o recordar un senyal vertical. 
viii. Permetre els moviments indicats. 
ix. Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc (referència B-118 de Norma UNE 
48103). 
Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes generals de 
Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 
marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 
A continuació es realitza una descripció general de les diverses marques viàries que 
apareixen en aquest projecte. Totes elles són reflectores i els seus colors, els seus amples i 
les seves formes són els que s’indiquen a continuació. 
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2.3 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 
2.3.1 MARQUES LONGITUDINALS 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 Línies longitudinals discontínues. 
 Línies longitudinals contínues. 
 Línies longitudinals contínues adossades a discontínues. 
2.3.1.1 LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 
 Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la separació de 
sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat 
d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 80 km/h s’utilitza la Marca M-
1.2,  segments de 10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separats 9 metres. 
 
 
FIGURA 14.1. ESQUEMA LÍNIA DE SEPARACIÓ DE CARRILS NORMALS 
 
 Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la separació 
entre el carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que normalment està 
prevista una acceleració o desceleració de vehicles. Com s’ha esmentat en annexes 
anteriors s’ha projectat quatre carrils d’acceleració i quatre de desacceleració. Tots 
ells formen part d’algun dels dos enllaços projectats. 
 
 
 Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una 
marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitza la Marca M-1.9, 
que són bandes de 10 cm d’ample, 3,5 m de longitud i a 1,5 m de separació. 
 
 
FIGURA 14.2. ESQUEMA LÍNIA DE PREAVÍS DE MARCA CONTÍNUA 
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 Línia per marge de calçada. Delimita el marge de calçada. L’amplada de la marca 
vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitat inferior a 100 km/h i voral no 
superior a 1,5 m es disposarà la marca M-1.12 (Trams de 1 metre de longitud, 
amplada de 15 cm i separació entre trams de 2 metres). Optativament, es pot fer 
servir l’equivalent contínua. 
 
FIGURA 14.3. ESQUEMA LÍNIA PER MARGE DE CALÇADA 
 
2.3.1.2 LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 
Es consideren els següents tipus: 
 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit 
de circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no 
disposar de la visibilitat necessària. La seva amplada és de 10 cm. 
 
 Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada (marca M-2.6, ja 
que la velocitat mitja és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la 
marca vial no es comptabilitzar{ en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm 
d’amplada quan el voral és de menys de 1,5 m. 
 
 Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de 
calçada exclosa al tr{nsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o 
proporcionar una transició suau per sortejar un obstacle o per realitzar una 
maniobra de convergència de carrils. Ha de mantenir la mateixa amplada que la 
línia del marge de la calçada (M-2.6). 
 
 
2.3.1.3 LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSADES A DISCONTÍNUES 
 Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-3.2). Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta 
dist{ncia de les traces discontínues també de 10 cm d’amplada, 3,5 m de longitud, 
separades 9 m. 
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FIGURA 14.4. ESQUEMA DE LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSSADES A DOSCONTÍNUES 
 
2.3.2 MARQUES TRANSVERSALS 
Poden ser contínues o discontínues. 
 Línia de detenció (Marca M-4.1): Una línia contínua de 40cm d’amplada, 
disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica que cap vehicle 
deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una senyal de 
detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una senyal de prohibició de passar 
sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 
 Línia de cediu el pas (Marca M-4.2): Línia blanca discontínua de 40 cm 
d’amplada, trams de 0,80 m separats 0,40 m. Una línia discontínua disposada a tota 
l’amplada d’un o varis carrils indica que, en circumst{ncies anormals que 
redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la quan hagin de cedir el pas en 
compliment de l’obligació imposada per un senyal de CEDIU EL PAS, per una fletxa 
verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi senyal de prioritat, per aplicació de 
les normes que regeixen aquesta. 
 
 
2.3.3 ALTRES MARQUES 
2.3.3.1 ZONES EXCLOSES DEL TRÀNSIT  (MARQUES M-7.2) 
Es marcarà un zebrat constituït per línies paral·leles, en angle o no, inclinades un angle de 
tangent ½ (és a dir, de 26’56º) respecte als eixos respectius, de 0,40 m d’amplada i 1,00 m 
d’espai entre les mateixes. La seva funció és incrementar la visibilitat en la zona de 
paviment exclosa a la circulació i indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els 
constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles 
obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 
2.3.3.2 INSCRIPCIONS 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una 
determinada prescripció. A no ser que s’exceptui en els següents punts, la longitud de les 
inscripcions als trams amb velocitat màxima superior a 80 km/h (com és el cas d’aquest 
projecte) és de 4 m.  
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Les classes d’inscripcions són: 
 De carril o zona reservada (M-6.2) 
 De direcció 
 Senyals horitzontals 
 De Cedir el pas (Marca M-6.5): Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas 
als vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detendre’s si és 
necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Se situa aquesta marca abans de la 
línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una dist{ncia entre 2,5 i 
25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. La seva longitud és de 3,6 metres. 
 De Limitació de velocitat (Marca M-6.7): Indica que cap vehicle pot sobrepassar 
la velocitat expressada en km/h. La xifra podr{ anar envoltada d’una el·lipse amb 
un eix major paral·lel al del carril. 
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3 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
3.1 NORMATIVA APLICABLE 
S’ha projectat seguint la “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. Señalización vertical”, de juny 
de 1998. D'igual manera s’han adoptat les prescripcions contemplades en les tres 
publicacions oficials següents: 
 "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat el 
Març de 1992. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Cat|logo y Significado de las Señales” 
publicat el Juny de 1992. 
 
La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Malgrat 
això, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 
circumstàncies locals ho aconsellin. 
En els pl{nols de detall s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i característiques. 
Es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un 
carril per sentit de circulació i voral de 1m.  
3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els 
elements de senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 
3.2.1. DIMENSIONS 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
 Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat. 
 Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 
 Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat. 
 Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats. 
 Senyal rectangular tipus S: 90 × 135 cm. 
La següent figura esquematitza la mida i forma de les figures abans esmentades 
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FIGURA 14.5. MIDES DE LES SENYALTIZACIONS VERTICALS 
3.2.2. COLORS 
Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de 
carretera convencional amb vorals, seran fons de blanc amb caràcters, orles i fletxes de 
color negre.  
3.2.3. INSCRIPCIONS I TEXTOS 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades 
per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-I.C. A 
la part posterior dels senyals i cartells es col·locar{ la data d’instal·lació i l’escut de la 
Generalitat de Catalunya. 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
3.2.4. REFLECTÀNCIA 
La reflect{ncia a emprar per als cartells i senyals ser{ del tipus “alta intensitat” encara que 
aquests es trobin en zona il·luminada. 
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3.2.5. IMPLANTACIÓ 
3.2.1.1 VISIBILITAT 
La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un conductor 
que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el cartell, 
interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcialment o totalment. 
3.2.1.2 POSICIÓ LONGITUDINAL 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 metres abans de la secció 
on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció on 
comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut 
de l’ordre d’un minut. 
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
 Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m abans de la 
sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es 
col·locar{ 150 m abans del “nas”.  
 Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmar{ l’itinerari, col·locant els cartells 
a 150 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurar{ que la 
dist{ncia entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 
 Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia.  
3.2.1.3 POSICIÓ TRANSVERSAL 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicar{ a l’esquerra el 
senyal R-305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran de 
forma que la seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la 
calçada i a 0,5 m de la vora exterior del voral. 
3.2.1.4 ALÇADA 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) la 
diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 
1,5 m com a mínim. Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure l’alçada 
inclosa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 
3.2.1.5 ORIENTACIÓ 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es 
giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que 
uneix la vora de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la 
visual del conductor a qui vagi destinat el missatge. 
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3.3 TIPUS DE SENYALITZACIÓ 
3.3.1. SENYALITZACIÓ DE LA CLASSE DE CARRETERA 
L’inici de la carretera es senyalitzar{ mitjançant un cartell amb un caixetí de numeració de 
la carretera i la seva denominació. 
A 1.000 m es col·locarà, a ambdós marges, una senyal R-301 amb limitació genèrica de 
velocitat a la carretera. 
3.3.2. SENYALITZACIÓ DE NUSOS, ENTRADES O SORTIDES 
Encreuaments: en la via principal s’instal·len senyals P-1, P-1a o P-1b a una distància de 
150 m abans del punt d’encreuament. Si un tram existeixen diverses interseccions molt 
seguides, es por utilitzar la senyal R-3 al principi d’aquest (enlloc de les anteriors), 
senyalitzant el final de la prioritat amb la senyal R-4. Les trajectòries secundàries tenen 
instal·lades senyals tipus R-1 o R-2.  
També es presenyalitzar{ l’obligació de CEDIU EL PAS amb una senyal R-1 situada a uns 
150 m de la marca vial M-4.2. És el cas de la rotondes del projecte, tant les existents que es 
modificaran com la de nova construcció. 
A les sortides es col·locarà cartells fletxes en illetes perimetrals però únicament indicant 
els punts que s’accedeixen per cada sortida. 
3.3.3. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE CORBES 
S’instal·laran senyals P-14a o P-14b on resulti necessari instal·lar una senyal P-13a o P-
13b abans d’una corba situada després d’una altra, amb una proximitat que no permeti 
comptar amb una visibilitat adequada de la senyal ni d’una dist{ncia suficient entre 
aquesta i la corba. 
 
3.3.4. SENYALITZACIÓ DE VELOCITAT MÀXIMA 
S’haur{ de senyalitzar amb una senyal R-301 de 40 km/h l’aproximació a a una senyal de 
“Cediu el pas” abans d’arribar a una rotonda. No ser{ el cas en el ramals d’accès a l’eix 
principal.  
La velocitat màxima de circulació permesa en el traçat principal serà de 90 km/h.  
 
3.3.5. SENYALITZACIÓ SOBRE AVANÇAMENTS 
En els trams de prohibició d’avançament s’hauran de col·locar dues senyals R-305 i al 
finalitzar aquest tram una senyal R-502. 
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3.3.6. SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 
 S-200 Presenyalització de direccions de les sortides d’una rotonda: Es 
col·locaran cartells - croquis de preavís de les respectives sortides indicant els 
diferents destins a que condueixen les sortides d’aquestes. 
 S-230 Presenyalització de direccions cap a una carretera convencional: Es 
col·locaran cartells - croquis de preavís de les respectives sortides indicant els 
diferents destins a que condueixen les sortides d’aquestes. 
 S-300 i S-310 Direcció indicant sortida immediata: Indiquen, en carretera 
convencional, el lloc on s’inicia el ramal de sortida i el destí d’aquest. Poden indicar 
la distància al destí. 
 S-572 Fita quilomètrica en autovia, via ràpida o carretera convencional. 
Indica el punt quilomètric d’una via que no és autopista. La seva lletra i número 
apareixen en la part superior del senyal. 
 S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera convencional: 
Indica, en una carretera convencional, els noms i distàncies en quilòmetres a les 
poblacions expressades. 
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4 ABALISAMENT 
L’abalisament est{ constituït per un conjunt d’instal·lacions complement{ries de la 
carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 
seguretat i comoditat en la conducció. Per al seu dimensionament s’ha emprat la “Proposta 
de criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
 Abalisament visual, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant 
l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí 
s’inclouen: 
 Captafars en barreres de seguretat 
 Pintat de vorades 
 Abalisament numèric, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en 
què es troba dins de la carretera. Està constituït per: 
 Fites quilomètriques. 
4.1 CAPTAFARS EN BARRERA DE SEGURETAT 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al 
respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer 
suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a 
l'últim suport del tram. 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera 
que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda inferior, en el 
cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
4.2 FITES QUILOMÈTRIQUES 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada 
en els punts quilomètrics múltiples d’una unitat de quilòmetre. Les pintures que s’apliquin 
sobre les fites compliran amb la Norma UNE 40.103. Els elements que composen les fites 
quilomètriques son: 
 Placa de senyal 
 Pal 
 Peces d’ancoratge 
En elles quedaran reflectides les següents inscripcions: 
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 Número del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
 Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell 
reflexiu. 
Tanmateix, es disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, col·locades 
a 30 centímetres de la part exterior del voral segons la seva situació transversal, formant 
un angle de 15 graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades dividint en 10 parts 
iguals la distància entre dues fites quilomètriques. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
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5 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un 
vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants 
com per a la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les 
proximitats. 
5.1 NORMATIVA APLICABLE 
La normativa a aplicar a l’{mbit de les barreres de seguretat és la següent: 
 Ordre circular 229/71CV de Febrer de 1971, mitjançant normes provisionals sobre 
barreres de seguretat. 
 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 
321/95 T y P. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
Dirección General de Carreteras. 
 Nota informativa sobre el projecte i construcció de barreres rígides de seguretat, 
publicada la Maig de 1986. 
 Notes de servei de la Subdirecció General de Construcció i Explotació, de 30 de 
Gener de 1989 i 15 de Gener i 18 de Juliol de 1990. 
 Ordre Circular 319/91T i P, de 13 de Maig de 1991, sobre toleràncies de gruix en 
baranes metàl·liques per baranes de seguretat contínues. 
 Ordre Circular 318/91 T i P, de 10 d’Abril de 1991, sobre galvanitzat en calent 
d’elements d’acer emprats en l’equipament viari. 
5.2 BARRERES DE SEGURETAT 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges o 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T i P, “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos” amb les modificacions de l’ordre circular 6/2001. Es tindr{ en 
compte, especialment: 
 El funcionament i comportament de cada sistema amb els diferents usuaris de la 
via. 
 El cost d’implantació i conservació. 
 Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas de l’ancoratge. 
 L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema. 
 Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst la següent actuació respecte a les 
barreres de seguretat en aquest projecte: 
 Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
  
19 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 14: Senyalització, Abalisament  
                                      i Defensa de les Obres                                                                     
Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). La tanca és una doble ona d’acer galvanitzat en 
calent. Els suports els conformen perfils tubulars de 120 mm cada 4 m. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. Així la 
disposició més recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. De totes maneres, 
en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant, s’opta per 
l‘abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i d’aquests, els 
dos més baixos aniran equipats d’una xapa soldada que faci augmentar la seva resistència 
d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports equipats de xapa soldada, restaran 
completament enterrats (segons plànols de detall).  
El costat superior de la banda es trobar{ a 70 cm per damunt de la rasant de l’extrem de la 
calçada o vorera. 
En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior del voral. 
 
FIGURA 14.6. SECCIÓ DE BARRERA METÀL·LICA SIMPLE 
 
 
FIGURA 14.7. ESQUEMA LONGITUDINAL DE LES BARRERES 
 
ANNEX 15: PLA D’OBRA 
  
  
2 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
  
  
3 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
ÍNDEX DE L’ANNEX 15: PLA D’OBRA  
1 Introducció ......................................................................................................................... 5 
2 Unitats bàsiques ............................................................................................................... 5 
3 Dies útils de treball .......................................................................................................... 6 
4 Temps per activitat ......................................................................................................... 7 
4.1 Demolicions i treballs previs ........................................................................................... 7 
4.2 Moviment de terres ............................................................................................................. 8 
4.3 Viaducte ................................................................................................................................... 9 
4.4 Drenatge .................................................................................................................................. 9 
4.5 Ferms i paviments .............................................................................................................. 10 
4.6 Senyalització ........................................................................................................................ 11 
4.7 Mesures correctores .......................................................................................................... 11 
5 Diagrama de barres ..................................................................................................... 12 
Apèndix: Plànol del Pla d’obra ......................................................................................... 13 
 
 
  
  
4 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
 
  
  
5 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
1 INTRODUCCIÓ 
L’objecte d’aquest annex és detallar l’estructura organitzativa dels processos constructius 
necessaris per a la realització de l’obra, la seva organització temporal i les mesures 
adoptades per tal de minimitzar les afectacions de la construcció al trànsit de la carretera.   
El disseny, càlcul i procés constructiu de les estructures quedarà fora de l’{mbit d’aquest 
projecte acadèmic, però tot i així, es detallarà el procés constructiu i la tipologia escollida a 
l’Annex 11. Tipologia d’estructures. 
Per a la realització de l’estudi del Pla d’obra, s’emprearan dos tipus de dades com són el 
nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de 
les activitats. Amb elles podrà obtindres el nombre de dies que requereix la realització de 
cadascuna de les activitats i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu 
rendiment mitjà. 
Les propostes efectuades són el resultat de càlculs aproximats dels treballs presents en el 
projecte. És per això que no es podrà realitzar un estudi més exhaustiu dels temps de 
treball o del nombre de treballadors necessaris. 
 
2 UNITATS BÀSIQUES 
Per a la realització de les estimacions de temps necessaris es tindran en compte un sèrie 
d’unitats bàsiques mesurables, essencials per a calcular el volum dels amidaments. 
Aquestes unitats són les indicades a continuació: 
 Demolicions i treballs previs 
 Superficie esbrossada en m2   
 Volums en m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, etc.) 
 Volum de tot-ú 
 Tones de mescla bituminosa a la capa de base 
 Tones de mescla bituminosa a la capa intermitja 
 Tones de mescla bituminosa a la capa de rodadura 
 Metre lineal de drenatge transversal 
 Metre lineal de drenatge longitudinal 
 Metre lineal de barrera de seguretat 
 Metre lineal de marca vial 
 Superficie d’hidrosembra 
 Superficie d’execució del reg d’adherencia 
 Superficie d’execució del reg d’imprimació 
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Com  consideraran les obres complementàries a la creació de la traça principal o aquelles 
obres que, trobant-se dins d'aquesta traça, representen estructures les quals es tractaran 
de forma conjunta. Aquestes unitats són: 
 Construcció del viaducte sobre el riu Ter. 
 Construcció de dos passos superiors, un dóna pas a la traça principal per sobre la 
GI-643, l’altre dóna pas a el ramal que uneix les dos rotondes per sobre la futura 
traça de la C-31. 
 Construcció de la obra de pas  (calaix prefabricat) per a un camí. 
 
3 DIES ÚTILS DE TREBALL 
De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada 
“Datos clim|ticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjans anuals del 
nombre de dies útils de treball, que són: 
 Formigons    0,936 
 Explanacions    0,887 
 Àrids    0,941 
 Regs i tractaments   0,660 
 Mescles bituminoses   0,811 
Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses 
activitats els següents dies realment treballats per mes de: 
 Formigons    21 x 0,936 = 20 dies 
 Explanacions    21 x 0,887 = 19 dies 
 Àrids     21 x 0,941 = 20 dies 
 Regs i tractaments   21 x 0,660 = 14 dies 
 Mescles bituminoses   21 x 0,811 = 17 dies 
A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per 
analogia amb les esmentades activitats. 
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4 TEMPS PER ACTIVITAT 
En aquest apartat es determinarà el temps necessari per realitzar cadascuna de les 
activitats programades per a l’execució del present projecte. 
Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a efectuar. Amb 
aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (amb el supòsit de què es treballen 8 hores 
di{ries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors 
presentats anteriorment per compensar les pèrdues per condicions climatològiques 
adverses i imprevistes. 
4.1 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 
En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l'Acta de Replanteig. 
A partir d'aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la nova 
variant de la C-31 en el tram d’estudi. 
Les obres s'iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos,etc) i amb el condicionament 
dels terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes 
tasques tindran una duració de 5 dies. 
A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària 
instal·lats a la zona és la d'esbrossada. Cal esbrossar un total de 64.200,5 m2 i cada equip 
té un rendiment de 695 m2/h; tot això suposa una durada total de 12 dies. Cal incrementar 
aquesta durada 2 dies més per tal de poder combinar l'esbrossada convencional amb la 
retirada i emmagatzament d'aquelles unitats de vegetació de ribera que es troben al llarg 
de la traça i que poden ser trasplantades. 
La demolició dels trams amb paviment bituminós de l'actual carretera s’estima que ser{ 
possible de realitzar en un termini conjunt de 8 dies fent servir 2 equips. Això s'ha calculat 
a partir de la superfície total de paviment afectat a la GI-643  i de l’estimació de l’{rea 
d’unió entre la futura variant i l’actual C-31. El valor d’aquest amidament ronda els 2.100 
m2. Amb un rendiment de 21 m2/h s’estima que es pot completar la tasca amb 7 dies,  
Aquesta xifra se li ha de sumar 1 dia, que és el que es triga en començar a demolir el 
paviment després d'haver-lo fresat. 
Pel que fa a la demolició de la casa i dels parking del garden afectats s'estima que la seva 
durada serà de 2 dies. Aquests treballs s’iniciaran un cop extret el paviment sobrant. 
D'altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la realització dels 
treballs previs. Ara bé, considerant l’escassa magnitud dels serveis afectats, s'ha 
considerat que la seva desviació suposarà un treball de 7 dies útils de durada. 
A continuació es resumeixen les durades de les unitats d'obra esmentades: 
  
8 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
Activitat Duració (dies) 
Signatura de l'acta de replanteig 1 
Instal·lacions d'obra i preparació de terreny 5 
Esbrossada 14 
Fresat i demolició de paviment bituminós 9 
Demolició de la casa i el parking 2 
Desviació dels serveis afectats 7 
TAULA 15.1. ACTIVITATS DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 
 
4.2 MOVIMENT DE TERRES 
Un cop la traça de la nova carretera es troba lliure de la vegetació i dels serveis 
preexistents, ja es pot procedir a les operacions relacionades amb el moviment de terres. 
En primer lloc cal retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les 
zones de futur terraplè. S'han de retirar uns 5.251,4 m3 de terra vegetal, amb un 
rendiment mig de 73 m3/h; el que suposa una durada total de 11 dies. Aquesta tasca es 
realitzarà justament després de la finalització de les operacions d'esbrossada allà on sigui 
possible. 
Cal excavar en zones de desmunt amb mitjans mecànics i martell picador un total de 
84.020 m3, amb un rendiment de 132 m3/h, el que suposa un total de 90 dies de treballs 
amb 1 equip de treball. Donades les característiques del terreny, un planura al·luvial, no 
s’estima necessari l’ús de voladura en el procés d’excavació dels desmunts. Aquesta feina 
pot començar 2 dies després del començament de la retirada de la terra vegetal, per tal de 
treballar en paral·lel i disminuir la duració de l'obra. 
La preparació de la base del terraplè suposa una durada de 8 dies i l'execució del terraplè 
en si té una durada de 19 dies, ja que s'han d'estendre 22.181,9 m3 i el rendiment és de 
171m3/h. Donada la diferencia entre els volums de terraplè i els de desmunt. La formació 
dels terraplens acabarà molt abans que la de desmunt. Llavors, no hi haurà problema a 
l’hora de disposar de material procedent del desmunt per a la formació d’aquests 
terraplens.  
Pel que fa als dos passos superiors previstos a la traça principal o sobre d’ella, la seva 
construcció, donades les dimensions, no podrà realitzar-se completaament mitjançant 
obra prefabricada. D’aquesta forma s’estima que la duració de la seva execució ser{ de 30 
dies per a cada un. La construcció del pas corresponent a l’enllaç sud-est estarà vinculada 
tant a les activitats de desmunt com a les de terraplè. D’aquesta forma es planejar{ l’inici 
de la seva construcció 20 dies després de l’inici de les activitats de formació de desmunt, 
que són les més duradores. La construcció del pas inferior (per a la C-31) planejat al 
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municipi d’Ull{ es planeja acabar-se 10 dies després de l’acabament de les activitats de 
formació de desmunts. Pel que fa a la construcció del pas inferior situat al PK 1+540, es 
necessari comentar que donades les dimensions planejades ( de llum molt més reduïda 
que els passos superiors) es podrà resoldre la seva disposició mitjançant obra 
prefabricada i en tant sols 10 dies. La seva disposició a l’obra est{ planificada iniciar-se tot 
just després de  la construcció del pas inferior per a la traça de la C-31 que es construirà al 
municipi d’Ullà 
Per últim, a l'estesa de l'esplanada se li estima una duració de 19 dies. Al haver-hi tantes 
zones de desmunts, fins que pr{cticament no s’hagi acabat de formar, aquesta activitat no 
podrar iniciar-se. Per tant, s’iniciar{ l’estesa de l’esplanada 5 dies després d’acabar la 
formació dels desmunts. 
La durada total de les obres de moviment de terres és de 126 dies hàbils. 
 
4.3 VIADUCTE 
Pel que fa al viaducte projectat perque creui el riu Ter, s’estima que les obres podran 
iniciar-se tot just acabades les operacions d’hidrosembra. Com el pont té unes dimensions 
considerables, no es planeja efectuar cap altre activitat paral·lelament a les de la seva 
construcció donades les necessitats de personal. 
Les activitats de construcció del viaducte es dividiran en tres, que es succeiran de forma 
consecutiva. Aquestes seran per ordre; fonamentacions, de 40 dies de durada, col·locació 
de piles i estreps, de 30 dies, i per últim, la col·locació del tauler de 10 dies de durada. 
D’aquesta forma, s’estima que la durada del procés constructiu del viaducte ser{ de 80 
dies. 
 
4.4 DRENATGE 
El drenatge transversal s’iniciar{ un cop hagin començat les operacions de terraplenat 
corresponents, finalitzant-se les obres d’acord amb les operacions de terraplenat de cada 
zona. S'espera, no obstant això, que aquestes obres siguin relativament lentes, ja que 
requereixen que les operacions de moviment de terres estiguin relativament avançades. 
S'estima una durada total, per a la realització del nou col·lector de drenatge transversal, de 
2 dies.  
Pel que fa a l'execució dels baixants, aquests es col·locaran al finalitzar l’extesa de terra 
vegetal en terraplè i abans d’iniciar-se la hidrosembra. S’estima que l’activitat tingui una 
durada de 8 dies. 
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En quan al drenatge longitudinal, aquest s’iniciar{ un cop acabat el viaducte. La seva 
col·locació es dividirà segons les cunetes siguin de terraplè o de desmunt. Primer es 
col·locaran les de desmunt en 25 dies, i posteriorment les de terraplè en 23 dies. Els tubs 
de drenatge de 400mm es col·locaran també un cop col·locat el drenatge de desmunt.  
El fet la ODT es construeixi tant d’hora fa que les activitats de col·locació del drenatge 
s’allarguin fins a 254 dies. 
 
4.5 FERMS I PAVIMENTS 
En aquesta fase de l’obra es disposaran el conjunt de capes que conformaran la futura 
carretera. La disposició d’aquestes seguir{ el lògic ordre ascendent, començant pel tot-ú i 
acabant amb la capa de rodadura. 
Aquestes activitats normalment es duen a terme després de tenir enllestida l’estesa de 
l’explanda. No obstant, donat que s’ha hagut de procedir abans amb el viaducte, s’han 
aplaçat un temps. La lògica seguida en aquest ordre, s’explica en el fet de voler col·locar les 
capes bituminoses sobre el pont i sobre la traça restant a l’hora. No obstant, si les 
condicions d’estabilitat dels terraplens i desmunts ho requerissin, aquests dos conjunts 
d’activitats serien perfectament permutables. 
Es començarà a disposar la capa de zahorres tot just acabades les obres de drenatges. 
En la mesura de lo possible s’intentar{ optimitzar en temps, sobretot en les capes o recs 
que requereixen més temps de col·locació, intentant sobreposar activitats. 
La duració d'aquestes feines s'estima amb els següents càlculs: 
 
ZA    11.778,2,0m2 / 140m3/h / 8h/dia / 0,8110 = 13 dies 
ECI    42.077,6m2 / 600m2/h / 8h/dia / 0,660 = 14 dies 
AC32baseD   11.106,7t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 15 dies 
ECR-1    41.025,0m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 12 dies 
AC22binD   4.948,8t / 1.450t/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia 
ECR-1    41.025,0m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 12 dies 
BBTM11B   3.916,3t / 1.450t/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia 
Així doncs, sobreposan activitats s'estima una durada total de 63 dies per a les tasques de 
pavimentació. 
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4.6 SENYALITZACIÓ 
L’inici de les operacions de disposició de la senyalització es situa tot just després de  
finalització de les operacions de pavimentació.  
S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al 
posicionament de les senyals verticals. La col·locació de la senyalització horitzontal es farà 
de forma paral·lela a la instal·lació de barreres de seguretat.  
La col·locació de les senyals verticals es farà un cop acabada la col·locació de les barreres 
de seguretat. 
S’ha estimat que la col·locació de barreres de seguretat es pot dur a terme amb 22 dies, la 
disposició de la senyalització horitzontal en 4 dies i la senyalització vertical en 8 dies. 
Combinant l'execució d’aquestes operacions, la durada total s’estima de 22 dies hàbils. 
 
4.7 MESURES CORRECTORES 
Pel que fa a les mesures correctores, cal estendre 5.214,4 m3 de terra vegetal, una unitat 
d'obra que té un rendiment de 81,4 m3/h; per tant, la durada serà de 10 dies. Aquesta 
s’iniciar{ just després de l’estesa de l’esplanda. La disposició de la hidrosembra es farà 
quasi bé de forma paral·lela a l’extesa de terra vegetal. La superfície en la que s’hi 
disposarà serà de 27.749,3m2  i el rendiment en l’execució de 220 m2/h. Llavors la durada 
de l’activitat ser{ de 17 dies. Es considera que la hidrosembra es pot començar a a 
realitzar 2 dies després de l’inici de l’estesa de terra vegetal. 
Un cop acabada l’estesa de terra vegetal s’iniciar{ la reposició dels camins alterats. 
Aquesta activitat s’ha estimat d’una duració de 4 dies. 
Per últim, un cop col·locada la senyalització vertical, com a última activitat de l’execució 
del projecte, es durà a terme el desmantellament de les instal·lacions auxiliars utilitzades 
durant tot el procés. S’estima que es podr{ completar en 2 dies. 
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5 DIAGRAMA DE BARRES 
Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha realitzat el 
diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han representat les 
activitats principals de les obres. 
S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se 
alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats casos 
una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se. 
Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i en 
alguns casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en els temps requerits, 
com ja s’ha tractat anteriorment en diferents punts. 
Sobretot, és necessari tornar a posar emfasis en la planificació d’obra feta pel pont, 
recordant que el seu ordre és perfectament alterable i que la seva estimació de cost 
temporal podria ser molt superior donada la complexitat de la infraestructura i el personal 
disponible. 
Tot i així, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que 
amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del 
Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de 
presentar el Contractista. 
Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució de 
l’obra és de 19 mesos (401 dies hàbils). 
 
  
  
13 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 15: Pla d’obra 
APÈNDIX: PLÀNOL DEL PLA D’OBRA 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 Variant Torroella de Montgrí 0 días jue 01/03/12
2 Acta de Replanteig 1 día jue 01/03/12
3 Treballs previs i demolicions 27 días vie 02/03/12
4 Preparar instal·lacions  i treballs 
previs
5 días vie 02/03/12
5 Esbrossada 14 días vie 09/03/12
6 Demolicions paviments 9 días lun 26/03/12
7 Demolició casa i parking 2 días vie 06/04/12
8 Desviació dels serveis afectats 7 días mié 14/03/12
9 Moviment de terres 126 días jue 29/03/12
10 Retirada terra vegetal 11 días jue 29/03/12
11 Desmunt 90 días mar 17/04/12
12 Pont (pas superior traça principal 
enllaç Gualta-Torroella)
30 días mar 15/05/12
13 Calaix (pas per camí) 10 días mar 26/06/12
14 Preparació base terraplè 8 días mar 17/04/12
15 Estesa terraplè 19 días vie 27/04/12
16 Pont (pas inferior traça principal - 
enllaç Ullà)
30 días mar 24/07/12
17 Estesa de l'esplanada 18 días mar 28/08/12
18 Mesures correctores 255 días vie 21/09/12
19 Estesa de terra vegetal 10 días vie 21/09/12
20 Hidrosembra i plantacions 17 días vie 05/10/12
21 Reposició camins 4 días vie 05/10/12
22 Desmantellament de les instal·lacions 
auxiliars
2 días mié 11/09/13
23 Contrucció Pont 80 días mié 31/10/12
24 Fonamentacions 40 días mié 31/10/12
25 Piles i Estreps 30 días mié 26/12/12
26 Col·locació del tauler 10 días mié 06/02/13
27 Drenatge 254 días vie 11/05/12
28 Excecució del colector de drenatge 
transversal
2 días vie 11/05/12
29 Execució cunetes desmunt 25 días vie 22/02/13
30 Execució cunetes terraple 23 días lun 01/04/13
31 Execució dels baixants 8 días vie 28/09/12
32 Execució drens longitudinals (tubs) 1 día vie 29/03/13
33 Ferms i paviments 63 días mar 26/03/13
34 Capa de tot-ú 13 días jue 02/05/13
35 Reg d'imprimació 14 días mar 14/05/13
36 Capa base de mescla bituminosa 15 días lun 03/06/13
37 Reg d'adherencia 12 días lun 24/06/13
38 Capa intermitja 1 día mié 10/07/13
39 Reg d'adherència 12 días jue 11/07/13
40 Capa de rodadura de mescla 
bituminosa
1 día lun 29/07/13
41 Senyalització, abalisament i 
defenses
30 días mié 31/07/13
42 Barreres de seguretat 22 días mié 31/07/13
43 Senyalització horitzontal 4 días mié 31/07/13
44 Senyalització vertical 8 días vie 30/08/13
45 Seguretat i Salut 401 días jue 01/03/12
01/03
mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
tri 2, 2012 tri 3, 2012 tri 4, 2012 tri 1, 2013 tri 2, 2013 tri 3, 2013
Activitat Resum conjunt d'activitatsDocument: Pla d'obra
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de les 
obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al tr{nsit i al medi ambient siguin 
les mínimes possibles, preveient-se unes alternatives per a la circulació de vehicles en 
casos de necessitat. 
En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al llarg 
de les obres. Seguidament s’enumeren les situacions provisionals que es poden donar, i 
finalment, es proposen solucions als problemes plantejats. 
 
2 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS 
En el projecte d’estudi, en la variant plantejada no preveuen grans afectacions, ja que la 
variant no afecta directament, ni inamobilement cap carretera important. Com es pot 
veure en el Document nº2. La major part de les obres no intercepten la carretera actual; 
per tant, l’afecció al tr{nsit no serà  massa important en tots els punts. Si que s’afecta en 
major grau el final de la comarcal GI-643 i els camins presents a la zona de cultius situada 
entre el nucli urb{ de Torroella de Montgrí i el riu Ter. No obstant, la majoria d’aquest 
camins no representen les vies úniques d’accès, així doncs, el grau d’afectació que es 
causaria seria baix. 
Així doncs, partint de d’aquestes consideracions prèvies, el conjunt de l'obra de la variant 
de Torroella de Montgrí. Carretera C-31, del PK 348+340 al PK 352+250 s'ha estructurat 
en el desenvolupament dels treballs que s'enumeren a continuació:  
 Construcció de l’eix de la carretera C-31 del  PK 348+340 al PK 352+250. Aquest 
segment inclou la construcció de la nova rotonda, l’acondicionament de les dues ja 
existents i la creació dels ramals d’accès, dels dos ponts de dimensions reduïdes i 
del  pas inferior. 
 Construcció del pont sobre el riu Ter 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciar{ amb 
replanteig de l’obra i posteriorment es seguirà amb l’execució dels treballs previs i 
demolicions. En aquesta part es procedir{ a disposar de casetes d’obra, amb oficines de 
topografia, despatxos per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. Es 
col·locaran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems 
d’eines, així com el parc de maquin{ria. La seva col·locació es farà dins la zona especificada 
en el plànols de Seguretat y Salut – Annex 18. 
Seguidament, s’iniciar{ la fase de moviment de terres. Les operacions de terraplenat 
aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra. Encara que 
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donada la proporció superior de volum de terres en desmunt, no s’espera que l’execució 
dels desmunts retardi l’execució dels terraplens. 
Per accedir a l’obra s’utilitzar{ el terreny destinat a la futura traça de la carretera C-31, 
laGI-643 i  els camins ja existents. D’altra banda, per tenir accés a la zona de la futura traça 
s’hauran d’habilitar dos accessos, un a cada banda del riu Ter. Aquests es localitzaran en 
els punts on es faran els talls a la C-31, en els PK’s 348+340 i 352+250. 
L’inici de l’estesa de material per formar l’esplanada dependr{, bàsicament del temps que 
es tardi a efectuar els moviments de terres de desmunts, però també de la construcció dels 
ponts curts. Sorbretot, el  que es construirà entre els municipis  de Gualta i Torroella de 
Montgrí.  
Com ja s’ha dit al Annex 15. Pla d’obra, la fase d’afermats es podria efectuar tot just 
acabada l’estesa de l’esplanada. No obstant, s’ha optat  primer per la construcció del pont 
que creuarà el riu Ter.  
Llavors, seguint l’ordre descrit, s’obtar{ per la construcció del pont en primer lloc, i 
seguidament es procedirà amb el drenatge i la l’estesa de les capes restants del ferm. 
El drenatge, tant longitudinal com transversal, anirà condicionat a l’execució de la 
plataforma. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen una fase 
final que s’iniciar{ en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la capa 
d’aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de 
rodadura, és l’última activitat bàsica contemplada. 
 
3 AFECCIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN FASE D'OBRES  
El projecte d’estudi descrit conforme el traçat d’una nova variant. El traçat d’aquesta, té 
una morfologia favorable pel fet de tallar netament l’actual C-31 i només fer-ho en els 
punts d’inici i final. Això fa que la circulació dels vehicles per aquesta via se’n vegi molt poc 
afectada.  
Tot i que les afectacions siguin relatives, es necessari planificar la forma  en que es donarà 
pas per la carretera actual en els futurs punts d’enllaç mentres durint les obres 
Pel que fa a l’enllaç sud-est, situat entre els municipis de Gualta i Torroella de Montgrí, 
com s’ha pogut comprovar en els pl{nols de la futura traça,  el ramal de sortida a Torroella 
de Montgrí de la C-31 en sentit Figueres, es correspont amb l’actual traçade la C-31, en els 
dos carrils de la circul·lació. Com el tall es farà independentment a aquest segment situat 
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entre la rotonda i el tall, aquest tram es podrà seguir utilitzant-se, només amb els 
condicionants pel trànsit que representa el fet que la carretera estigui en obres.  
D’altra banda, en el mateix emplaçament, s’afecta més clarament la comarcal GI-643. Com 
la futura C-31 passàra en terraplè per sobre la comarcal, s’ha previst la modificació de 
l’alçat d’aquesta a la zona pròxima al tall. Això obligarà a tallar aquesta via per a procedir 
en el seu acondicionament i en la construcció d’un pont que creuarà la comarcal. No es 
podrà restablir el trànsit en aquesta fins que s’enllesteixi la seva construcció.  
Malgrat que en el Pla d’obra no s’ha distingit les obres sobre la variant de les obres sobre 
la GI-643, el fet que l’acondicionament tingui una longitud molt reduïda no obliga 
aparentment a considerar les activitats de col·locació del nou ferm. S’enten que la 
col·locació del nou paviment  en aquest punt es podria fer molt ràpidament i de forma 
paral·lela a la resta d’activitats. 
El fet que la comarcal GI-643 resti tallada durant un període important de temps ( el 
temps que es tardi  a construir el pont que creui la GI-643 i a repavimentar la zona) no 
representa una import{ncia cabdal. Aquesta carretera actualment no disposa d’un tr{nsit 
inasumible per les carreteres més pròximes. De fet, la comarcal GI-643 en aquest punt 
només conté el trànsit dels vehicles que volen accedir des de Gualta a Torroella o 
viceversa. Els vehicles que vulguin accedir a Gualta provinents de la C-31, en sentit 
Figueres o podran fer agafant la GIV-6501 uns metres abans d’arribar a la rotonda que 
conecta actualment la GI-643 i la C-31.  La GIV-6501 discorre paral·lelament al Daró 
durant uns metres, passa per Fontanilles i posteriorment arriba a Gualta, de forma que 
representa una bona alternativa. 
Pel que fa a l’enllaç Nort-Oest, situat al Terme Municipal de Ullà, part de la traça actual de 
la C-31 es correpondr{ amb el nou ramal d’accès per a la futura variant.  Llavors, mentres 
es facin les obres, es podrà seguir accedint a la C-31 via Ullà per la traça actual només farà 
falta anar fent les adequacions graduals entre les dues traces en el punt d’unió 
Com es obvi, no es podrà completar la disposició de totes les capes de ferm sobre la nova 
traça fins que el pont del’enllaç d’Ull{ es completi. Tot i així, com s’ha de procedir 
anteriorment a a la construcció del pont, no es preveu que aquesta activitat representi cap 
restricció. 
Les adequacions de les rotondes existents (la de Torroella de Montgrí i la de Ullà) als 
futurs ramals es podran realitzar  de forma paral·lela mentres el tr{nsit en fa ús d’elles. 
En quan a la construcció de la nova rotonda, part de l’enllaç de dues peses projectat al 
municipi d’Ull{, la seva construcció es preveu que es realitzi  a l’hora que la resta de la 
traça . 
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4 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
Els desviaments que es derivin de l’execució de les obres, la senyalització, l’abalisament i 
les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la Instrucción de Carreteras 
8.3-IC Señalización de Obras sobre Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. També ser{ d’aplicació les 
instruccions i recomanacions de les monografies del Ministeri de Foment de 1998 sobre 
“Señalización Móvil de Obras” i “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 
 Informar a l’usuari de la presència de les obres 
 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
 Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no habitual 
que representen les obres 
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 
A títol de catàleg, no limitatiu, es pot indicar que els elements seran: 
 Senyals de perill 
 Senyals de reglamentació i prioritat 
 Senyals d’indicació 
 Senyals manuals 
 Elements d’abalisament reflectors 
 Elements lluminosos 
 Elements de defensa 
Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la 
seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot el 
període d’execució de les obres. 
L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 
cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
4.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra de la 
senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova de color groc 
que delimiti els nous carrils de circulació provisionals a les diferents fases. 
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4.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 8.3-
I.C., seran les següents: 
 Senyalització d’avís d’obres  (TP-18) 
 Limitació de velocitat (TR-301) 
 Avançament prohibit (TR-305) 
 Fi de prohibicions (TR-500) 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la 
calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que 
serveixin per guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra.  
4.3 BARRERES DE SEGURETAT 
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, 
d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es 
col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
 
5 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
En aquest apartat s’assenyalen el conjunt de tasques que s’hauran de dur a terme en 
cadascuna de les fases previstes en l’organització i desenvolupament de les obres. 
5.1 PRIMERA FASE 
En aquesta primera fase s'instal·len els equips necessaris per a l'execució de l'obra, tals 
com les casetes d'obra i maquinària específica. Llavors es realitza l'esbrossada del terreny. 
No obstant això, a les zones d’afectació directa a l’actual traça es procedirà a treure el ferm 
per, posteriorment, col·locar-hi les noves capes. Aquest també és el cas del tros afectat de 
la comarcal GI-643. 
5.2 SEGONA FASE 
Aquesta fase consisteix a realitzar els moviments de terres. Com que totes les terres 
s'aprofiten de l'excavació dels desmunts, es començarà excavan els demsmunts. Pocs dies 
després ja es podrà procedir en la formació dels terraplens. 
Paral·lelament al moviment de terres també s'executaran les obres de fàbrica, és a dir, les 
obres de drenatge transversal. Com ja s’ha dit, la construcció del pont es farà a posteriori, 
ja que les seves dimensions obligaran a disposar d’un número alt d’efectius. 
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5.3 TERCERA FASE 
Un cop constituïda la plataforma i les obres de fàbrica, es procedirà a la revegetació dels 
talussos de terraplè, tots ells amb pendent 2H:3V.  
5.4  QUARTA FASE 
En aquesta fase es procedirà a la paulatina construcció del pont. Primerament es procedirà 
amb la construcció dels fonaments. Posteriorment  s’instalaran les piles i els estreps. 
Finalment, es col·locarà el tauler del pont. 
5.5 CINQUENA FASE 
Es procedirà a la col·locació de les capes de ferm, la construcció de cunetes i la instal·lació 
de les barreres de seguretat pertinents. Finalment, es pintaran les marques vials 
corresponents a la senyalització horitzontal. Per últim es procedirà al desmantellament de 
les instal·lacions auxiliars. 
6 DURACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Es pot consultar la planificació i durada de les activitats a l’Annex 15. Pla d'Obra. 
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1 SITUACIÓ I PRESENTACIÓ 
1.1 INTRODUCCIÓ 
L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent 
sensibilitat social envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es 
projecten en aquest projecte han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau 
possible. D’aquesta manera, no han d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de 
qualsevol manera, el terreny afectat ha de ser-ho de la menor forma possible, intentant 
que l’obra quedi integrada en el medi. 
L’an{lisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la selecció d’alternatives, 
ja que així es poden evitar “a priori” danys ambientals importants. No obstant, els 
inevitables impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del 
possible amb les mesures oportunes. 
El present estudi avalua el projecte constructiu i de millora general de la variant a 
Torroella de Montgrí de la C-31. 
1.2 OBJECTE DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 
L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents par{metres de car{cter ambiental que 
poden veure's afectats per l’execució de les obres de la variant de la carretera C–31 a 
Torroella de Montgrí.  
Per a justificar la viabilitat ambiental de l'actuació és necessari l'estudi previ dels 
paràmetres existents en el medi actual procedint a valorar les possibles repercussions que 
l’obra produir{ sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es 
poden produir, establir les mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar 
un pla de vigilància ambiental que permeti establir, un cop executada la infraestructura, el 
correcte desenvolupament de les mesures establertes. 
Els principals par{metres d’estudi, avaluació i posterior correcció respecte cada medi es 
descriuen a continuació: 
1.2.1 MEDI FÍSIC 
1.2.1.1 GEOMORFOLOGIA 
Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció o millora d’una 
carretera estan principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació física de l’espai 
requerit, a l’alteració dels sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives d’{rids, per a 
l’obtenció de materials necessaris i en determinades ocasions de terres. 
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Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la 
morfologia i inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de 
determinades mesures correctores. 
La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 
significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament 
superficial. 
L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions 
auxiliars. 
1.2.1.2 HIDROLOGIA 
Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i 
subterrània del medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 
 Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterr{nia. 
 Efecte barrera. 
 Impermeabilització d’{rees de rec{rrega d’aqüífers. 
 Canvis en la qualitat de l’aigua. La contaminació de les aigües i dels sòls pel 
vessaments de substàncies com olis, hidrocarburs, etc. 
L’estudi contempla, quan són necess{ries, les mesures de protecció dels recursos 
hidrològics. 
1.2.1.3 AMBIENT ACÚSTIC 
Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts 
d’emissió sonora. 
A prop dels nuclis habitats i en {rees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, 
monuments històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors existents en l’actualitat, 
i identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 
L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor 
mitjançant la col·locació de barreres acústiques. 
1.2.2 MEDI BIÒTIC  
1.2.2.1 VEGETACIÓ 
La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 
 Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals. 
 Augment de la freqüentació humana, generat per un millor accés al territori. 
 Increment del risc d’incendis. 
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L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també aquelles mesures 
encaminades a reduir el risc d’incendi i de la propagació d’incendis forestals. 
1.2.2.2 FAUNA 
L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat, a la necessitat de 
preservar la fauna com a recurs, i per altre costat perquè és un excel·lent indicador de les 
condicions ambientals d’un determinat territori. 
És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com 
poden ser els dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors 
biològics. 
En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 
1.2.3 PAISATGE 
La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 
 El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de característiques del 
medi físic. 
 La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el 
projecte. 
L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 
 La visibilitat. 
 La qualitat paisatgística. 
 La fragilitat del paisatge. 
L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes 
les actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 
d’abassegament, etc. 
1.2.4 MEDI SOCIOECONÒMIC 
L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic est{ en què aquest sistema es pot veure 
modificat pel projecte de la carretera. En molts aspectes aquest canvi es favorable. Els 
aspectes essencials per avaluar aquest medi són els següents: 
 Activitats productives. 
 Demografia. 
 Planejament urbanístic. 
 Efecte barrera. 
 Patrimoni cultural (jaciments, monuments històrics, etc.). 
  
8 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 17: Estudi d’Impacte Ambiental 
 
1.3 MARC LEGAL 
1.3.1 NORMATIVA IMPLICADA 
El present Estudi d’Impacte Ambiental obeeix la legislació vigent, legislació que procedeix 
de tres administracions: 
 Administració de la Unió Europea: 
 Directiva del Consejo (85/337/CEE) de 27 de junio de 1985 relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
 Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 Directiva 97/62/CEE del Consejo de 17 de octubre de 1.997, por la que se adopta 
al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación 
de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la cual se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
 Administració  Estatal: 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Julio de 1986, de evaluación de 
impacto ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de Setiembre, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Julio, de 
evaluación de impacto ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28-6-1986 (RCL 1986\2113), de evaluación de impacto ambiental. 
 Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora 
y Fauna Silvestres. 
 Real Decreto 1997/1995, 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
 Administració de la Generalitat de Catalunya: 
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural. 
 Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 
 Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 
de juny d’espais naturals. 
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 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya.(Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en {rees d’influència de carreteres. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals 
1.3.2 MARC LEGAL 
D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, 
l'Estat espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, 
entre d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte 
ambiental, definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la 
Directiva 85/337. 
Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang 
constitucional, imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació 
d'aquestes Directrius Comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme per mitjà del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el 
Reglament corresponent Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de setembre, pel que 
s'aprova el reglament per a l'execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
Posteriorment, aquest Real Decreto Legislativo ha estat modificat per dues disposicions 
més, que són el Real Decreto Ley 9/2000 i la Ley 6/2001. 
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix 
la Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el 
Decret 114/1988, de 7 d'abril d'avaluació d'impacte ambiental, parcialment derogat per la 
Llei 3/1998 i les posteriors modificacions a aquesta llei, que son la Llei 1/1999 i la Llei 
13/2001. 
Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en 
forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Ley 6/2001, a l’annex 1 de 
“Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a “Proyectos de Infraestructuras”, en 
el que s’hi podria incloure la carretera objecte del present estudi d’impacte. 
Tot i això, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres “destaca, en aquest sentit, 
l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de 
decisions amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i 
ecològica de la xarxa viària en el seu entorn”. 
El present estudi d'impacte ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 
legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, 
caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on es 
preveu el traçat de la variant de la C-31 en la zona afectada.  
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1.4 MARC METODOLÒGIC I ESTRUCTURA DE L'ESTUDI 
L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 
d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte 
(causant dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels 
impactes causats pel projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com 
la interacció entre ambdues entitats. 
En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de 
referència un conjunt de processos corresponent a una obra de construcció d’una 
infrastructura lineal. L’ús d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir 
l’homogeneïtat de l’estudi així com la seva composició. Aquest és l’objecte del segon 
capítol d’aquest annex, descripció del projecte, dedicat a l’an{lisi de les principals 
característiques plantejades per la construcció de la nova infrastructura. 
En el tercer capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 
components del medi afectat: 
 Medi físic  
 Medi biòtic 
 Medi socioeconòmic i cultural 
Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el quart 
apartat es realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, on les 
principals tasques són: 
 Identificar, caracteritzar i avaluar els impactes del projecte. 
 Definir les mesures correctores aplicables al projecte segons els impactes 
identificats, amb l’objectiu prevenir o corregir l’impacte del projecte sobre el medi. 
Tanmateix, es fa referència al programa de vigilància ambiental que identifica els controls i 
processos que han de garantir la correcta execució de les mesures descrites amb 
anterioritat. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
2.1 LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La carretera C- 31 discorre pel mig de Torroella de Montgrí, el que comporta molèsties i 
riscos a la població i la dificultat del trànsit de vehicles al circular per l’interior de la 
població. 
El projecte de variant es justifica per tal de resoldre la problemàtica descrita, causant la 
menor afecció possible en els diferents sectors ambientals, analitzant les alternatives de la 
variant de la carretera C-31 en passar per el municipi de Torroella de Montgrí. 
L’alternativa seleccionada travessa en la seva totalitat terres de conreu, pràcticament 
sense ocupar sòl urbà, obligant només a enderrocar enderrocar una part d’una edificació, 
això sense tenir en compte els serveis afectats. Observant Estudi d’alternatives del present 
projecte, es pot veure com evidentment l’alternativa escollida és la que provoca un menor 
impacte sobre el medi, degut sobretot a una menor longitud, i per tant una menor àrea 
d’afectació. 
El traçat de la nova via aconsegueix unes bones característiques geomètriques amb un 
moviment de terres que es pot considerar petit, ja que s’intenta que la traça s’adapti el 
màxim possible al terreny existent, sempre  en consonància amb la normativa de traçat 
vigent. A l’Annex núm. 6 de Traçat, es pot veure el traçat de la variant al detall i com aquest 
afecta als terrenys ocupats. Els pendents emprats en talussos (2:3) són força suaus per 
reduir així l’impacte visual dels mateixos. 
Els pendents de la traça són moderats; la secció transversal és 7/9, exceptuant els trams 
on s’amplia la calçada degut a l’existència de carrils/ cunyes d’acceleració i desacceleració. 
La resta d’annexes que conformen aquest projecte ens defineixen altres característiques 
de l’obra (secció estructural, obres de fàbrica, reposició de camins, etc.) que permetran 
avaluar l’impacte d’aquesta sobre el medi sobre el qual s’est{ projectant. 
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2.2 ACCIONS DEL PROJECTE 
S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interactuar amb el medi 
ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives. És 
imprescindible, a aquest nivell de l’estudi tenir presents les accions que poden produir els 
impactes considerats més endavant. 
Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 
 Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 
 Accions associades a la explotació de la infraestructura. 
Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al quart apartat, 
posteriorment a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta manera, coneixent 
prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els impactes de dites accions. 
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3 ESTUDI DEL MEDI 
3.1 INTRODUCCIÓ 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és fonamental 
per poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via 
pugui provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi 
de la zona han de permetre prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que 
permetin minimitzar les possibles afeccions. 
3.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA  
A la figura 17.1  es mostra la situació del tram que es projecta dins l’{mbit territorial 
català. Com es pot veure, la carretera afectarà diversos municipis de la comarca del Baix 
Empordà- Des del punt de vista natural, la zona d’estudi est{ inclosa dins la denomina {rea 
del Baix Ter 
 
FIGURA 17.1. SITUACIÓ DEL TRAM DE PROJECTE EN EL CONTEXT CATALÀ 
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3.3 EL MEDI FÍSIC 
3.3.1. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El tram d’estudi correspon a una zona de transició entre el Massís de les Gavarres i la 
depressió tectònica de l’Empord{. Concretament, la variant discorre per la plana al·luvial 
del Ter, molt a prop del  Massís del Montgrí. L’altitud m{xima es troba al cim del Montgrí, 
amb 308 metres. Es tracte d’una zona molt planera. 
Geològicament parlant, la zona es troba situada al peu del Massís de Montgrí, en concret a 
sobre d’una fossa tectònica terciària ubicada entre el massís anterior i el Cap Begur, 
constituïda per lutites, gresos i calcàries, tots ells del Terciari. Aquest massís es troba 
recobert, de forma discontínua, per materials col·luvials i al·luvials d’edat quatern{ria. 
3.3.2. CLIMATOLOGIA 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, 
la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i 
condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels 
paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la 
construcció de l'obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques de repoblació vegetal 
i hidrosembra. 
A la zona d’estudi predomina un clima de mediterrani. El clima, segons la classificació de 
Thornthwaite, és sec subhumit, amb una temperatura mitjana anual que oscil·la entre els  
11 i els 17 ºC.  Pel que fa a la pluviositat, la precipitació mitjana anual de la zona del Baix 
Ter és de 500-800mm. Les èpoques més plujoses es donen durant la primavera i  la tardor. 
Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 
implantació de la nova carretera serien: la possibilitat de pluges fortes a la primavera i 
tardor, i estiu i hivern secs.   
 
3.3.4. SOROLL 
Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elements bàsics hi 
intervenen: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, 
la qualitat acústica de la zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics 
d'aquesta, i lògicament pels nivells de soroll produïts per l’emissor. 
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3.4 EL MEDI BIÒTIC 
3.4.1. VEGETACIÓ 
L'Empordà forma part de la regió biogeogràfica mediterrània. La majoria de l'àmbit 
d'estudi és una zona mediterrània humida, que es caracteritza pel domini de boscos 
escleròfils, amb representació de l'alzinar litoral. La substitució d'aquests boscos 
comporta l'aparició de pinedes secundàries de pi blanc  i pi pinyoner. 
La àrea més propera a la zona d’estudi correspon a un entorn fluvial contenedor de 
diversos hàbitats. El riu Ter és el principal element fluvial vertebrador del territori 
alimentant rius tributaris i canals de captació. Això fa que a la zona hi abundi l’aigua, per 
aquesta raó a la zona hi hauria de dominart la vegetació de ribera. No obstant, actualment 
en molts casos la ribera es troba en mal estat de conservació i presenta poca espessor. 
Al llarg del riu apareixen retalls del bosc de ribera amb vegetació característica de les 
alberedes i pollancredes amb lliri pudent. Les freixenedes  i les omedes  també hi són 
presents de forma aïllada. 
En la part baixa del riu hi hauria de predominar la verneda, atès a diversos factors (motes, 
vegetació exòtica,...), el bosc de ribera està sovint malmès i perd pes entre la vegetació de 
les lleres del riu, on sovint és substituït per bardisses, canyars i pollancredes de plantació. 
El tamarigar ocupa les parts més baixes dels grans cursos d'aigua, més propers també al 
mar i, per tant, amb una salinitat més elevada, amb espècies com el tamariu, la cesquera, el 
jonc boval o la olivarda. 
D’altra banda, en tot l'entorn fluvial del Baix Ter s’hi estan desenvolupant abundantment 
diverses espècies exòtiques, com la canya, la robínia, el lledoner, l'ailant i el negundo; de 
l'altra, les plantades de pollancres i plàtans hi són notables. Aquestes plantacions són fruit, 
en molts casos, de la tala indiscriminada de la vegetació de ribera original i la plantació i 
afavoriment antròpic d'aquesta espècie per a  l'aprofitament silvícola. 
Pel que fa als conreus, el fet que bona part de la comarca sigui una plana al·luvial d'alta 
fertilitat ha configurat una alta diversitat de conreus. A la zona s’hi ha anat desenvolupat 
una agricultura intensiva i de regadiu, basada en els cultius de fruiterars, on dominen les 
pomeres, els presseguers o els cirerers. Aquestes últimes dècades hi ha hagut un augment 
molt important de conreus intensius i de regadiu de blat de moro i gira-sol. Comparteixen 
l'espai amb aquests conreus els cultius de cereals i farratges normalment ubicats més a 
l'interior. També hi ha conreus de lleguminoses, tubercles i diferents productes hortolans. 
Resseguint els principals cursos fluvials i gràcies al fàcil accés que hi ha, s'hi troben 
nombroses plantacions de pollancres. 
Cal esmentar que, entremig dels conreus, i delimitant-los, es troben marges de pedra seca 
o amb vegetació natural, a més de petits boscos, que enriqueixen el paisatge i augmenten 
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l'interès de l'espai agrari per a la conservació de les espècies, vegetals i animals, lligades 
als entorns rurals ben conservats. 
Aquest gran espai agrícola conté zones molt valuoses des del punt de vista paisatgístic i 
ecològic: 
 Els arrossars (interessants també per a la flora i la fauna ornitològica). 
 El sistema de sèquies i canals, que al llarg dels anys s'han naturalitzat i alberguen 
comunitats vegetals ben conservades. 
 Les tanques de xiprers que desenvolupen la funció de parar el vent, i que han 
esdevingut l'element paisatgístic més emblemàtic de l'Empordà. 
 Els espais agroforestals originats per una activitat agrícola envoltada per la 
vegetació forestal, de manera que esdevé un mosaic de zones conreades amb 
clapes de bosc i matollars abundants. 
 Les closes, prats voltats de recs i propers a aiguamolls, també són d'un gran interès 
botànic i faunístic. 
3.4.2. FAUNA 
En l'{mbit del Baix Ter existeix una gran diversitat d’ambients que poden albergar una 
gran varietat de fauna. Els ecosistemes aquàtics són rics en recursos alimentaris i són molt 
utilitzats tant per espècies estrictament aquàtiques i per altres de forestals, que troben en 
aquestes zones aliment i refugi.  
Als aiguamolls, les espècies animals més visibles i freqüents són els ocells, però això no vol 
dir que no hi hagi espècies interessants i variades d'altres vertebrats i invertebrats. És 
necessari parlar de la gran importància dels aiguamolls del Baix Empordà per als amfibis, 
rèptils aquàtics i ocells, en aquest últim cas com a zona cria, migració i hivernació. 
L'ambient agrícola, sobretot els marges i petits boscos associats, és utilitzat per la fauna 
com a àrea de desplaçament, d'alimentació i de cria. Dins de l'ecosistema agrícola cal tenir 
en compte les basses i canals de reg existents en moltes masies i enmig de conreus, que 
esdevenen un important refugi d'amfibis i invertebrats. Aquests són utilitzats per moltes 
espècies per beure. Així mateix és important la zona d’arrossars de la plana del Baix Ter 
per la gran diversitat de fauna que s’hi pot alimentar. 
3.4.1.1 AMFIBIS 
En les abundants zones amb aigua del baix Ter, zones de riu, de canals de reg, basses de 
regadiu, zones embassades de forma natural, i altres, es pot trobar una gran diversitat 
d'amfibis. Tot i això, la presència de pesticides ha provocat estralls entre les poblacions 
amfíbies. 
Les espècies principals són la reineta, la granota comuna o el tòtil i hi destaquen com a 
espècies d'interès especial el gripau corredor, el gripau d'esperaons, el gripauet  o el tritó 
verd. 
  
17 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 17: Estudi d’Impacte Ambiental 
 
3.4.1.2 PEIXOS 
Les espècies limnètiques més notables són l'anguila, el barb de muntanya i el fartet. Cal 
esmentar  especialment la pervivència, en un tram del riu Daró aigües amunt de La Bisbal, 
de l'espinós, un peix en greu regressió a tota Catalunya. 
Com a espècies introduïdes sobresurten la carpa  i la gambúsia.  
3.4.1.3 RÈPTILS 
En zones humides, d'aigua dolça o poc salabrosa, hi trobem els vidriols, les serps d'aigua i 
tritons.  
3.4.1.4 AUS 
Les aus són els animals més característics dels alzinars, carrascars i pinedes, hi són 
presents el bruel, la mallerenga cuallarga, el mosquiter pàl·lid, el pit roig, la mallerenga 
emplomallada, la mallerenga petita, l'astor, l'esparver, el mussol banyut o el trencapinyes. 
Les espècies d’aus més representatives dels matollars són els tallarols i tallaretes  i el 
passerell. 
Entre les aus aquàtiques, les nidificants més abundants són la polla d'aigua, la fotja  i l'ànec 
coll-verd. També hi nien, encara en menys nombre, corriols camanegres, torlits, cabussets  
, cames llargues, martinets menuts, ànecs roncaires i, com espècies en regressió, l'arpella i 
l'agró roig. Al Baix Ter l'esparver cendrós fa el niu en les  zones de matollar del Montgrí i 
també aprofita les extenses zones de conreu com a zona d’alimentació.  
Degut als canvis d’usos del sòl en els darrers anys hi ha espècies que han vist com les seves 
poblacions disminuïen els efectius, mentre que altres s'han vist afavorides. Per exemple, el 
gavià argentat ha incrementat els efectius reproductors als nuclis urbans. Altres també 
han experimentat un augment de les seves poblacions en les darreres dècades, com és el 
cas del cabusset, l'ànec collverd, el martinet de nit i, sobretot, el corb marí com a 
hivernant. Destacar la presència del bitó i el martinet ros incloses en el Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades com a espècies en perill d'extinció. 
3.4.1.5 MAMÍFERS 
En l'ambient agrícola, espècies com el conill, el ratolí mediterrani, la musaranya vulgar hi 
són força presents. Altres micromamífers destacables són el ratolí de bosc, el liró comú, el 
talpó comú. 
Un altre mamífer lligat al medi aquàtic que cada vegada és més abundant és el visó 
americà, espècie exòtica que s'està estenent pels rius de La Selva i altres comarques 
gironines. Cal destacar la presència del senglar, que ha vist la seva població molt 
augmentada, atès en part, al creuament amb espècies de granja. 
3.4.1.6 INVERTEBRATS 
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Entre els invertebrats, una gran munió de crustacis, mol·luscs i insectes es mouen per 
totes les aigües i la terra. Es troba gran varietat de cargols, escarabats, formigues,...  
Entre els insectes, a les zones marjalenques, destaquen per la seva molesta presència, els 
mosquits. 
En l àmbit del Baix Ter es pot trobar la nàiade, una espècie protegida. La seva distribució 
és aproximadament és la part baixa del Ter i alguns dels recs de la Plana. En tot l'àmbit 
fluvial destaca la problemàtica del cranc roig americà, que ha desplaçat la població de 
cranc autòcton, un fong, va gairebé desaparèixer de la conca del Ter, quedant reduït a les 
parts més altes que quedaven aïllades. Paral·lelament l'aparició i proliferació del cranc 
roig americà  ha agreujat la situació, doncs és portador del fong i alhora resistent.  
3.4.4. LIMITACIÓ FÍSICA EFECTE DEL TRAÇAT D'UNA CARRETERA 
Tota obra de carretera o obra lineal implica una fragmentació del territori que aquesta 
ocupa, és a dir, es tracta d'una barrera artificial que genera un impacte important i directe 
sobre qualsevol ecosistema natural, a més d'un efecte indirecte d'aïllament. Per tant, és 
necessari realitzar les obres pertinents per tal de crear xarxes ecològiques, és a dir, 
garantir la vida animal i evitar accidents, tant en els animals com en les persones que 
circulin per la via. S'ha de permetre la mobilitat de la fauna. 
Els principals efectes que suposa la construcció d'una carretera són: 
i. Pèrdua i pertorbació dels hábitats 
ii. Efecte barrera 
iii. Augment del risc d’atropellament 
3.5 PAISATGE 
A la zonad’estudi  es poden distingir paisatges força diferenciats. Aquests estan vinculats 
sobretot al tipus d’ús que  es fa del sòl. Les zones observades són: 
 La plana del Baix Ter.  Aquesta inclou tota la zona fluvial i la plana existent entre el 
Montgrí i la Serra de Valldevià. Es tracta d'un espai eminentment agrari, on 
predominen els usos de conreu de regadiu amb clapes de bosc de caducifoli, que es 
pot tractar en part de plantacions de pollancre. 
 
 Zona del Montgrí. Zona on hi predomina el bosc d’aciculifolis amb un mosaic de 
bosquines i prats. En la zona de la base del Montgrí es pot observar un cinturó de 
conreus herbacis. 
 
 Zona fluvial del Ter. Representa un eix que vertebra d'est a oest el territori àmbit 
d'estudi. 
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 Plana del Ter.  La zona de menys cota 
 
 Serra del Montgrí. Una zona molt abrupta, amb una diferència important d’alçada 
respecte la plana i on es troben pendents de més del 20% amb facilitat, sobretot al 
voltant de la zona del Castell del Montgrí. 
3.6 RISC D'INCENDIS FORESTALS 
Molts incendis forestals esdevinguts en els darrers anys a Catalunya s'inicien en zones de 
gran ús antròpic properes a zones forestals, essent les vies de comunicació una d'aquestes 
àrees. Aquest fet posa de manifest la importància de definir mesures de prevenció 
d'incendis específiques per els marges de carreteres i la seva franja perimetral. 
El Decret de Mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de 
carreteres, estableix una sèrie d'estudis i mesures en l'àmbit dels estudis d'impacte 
ambiental i de la conservació i explotació de les carreteres, enfocats bàsicament a un 
anàlisi de:  
• Combustibilitat i inflamabilitat 
• Continuïtat i superfície de les masses forestals 
Aprofundint en els diferents tipus d’h{bitat que s’han localitzat a la zona per on discorrer{ 
la futura variant de Torroella de Montgrí i en relació al risc d’incendis forestals que 
representen els factors presentats, cal dir que el traçat d’aquesta discorre majorit{riament 
per hortes  amb un risc d’incendi moderat a baix. 
A partir del mapa de vegetació i la visita al camp s’han assignat els diferents models de 
combustible considerats per el Servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals i es 
presenten a la següent taula. 
TAULA 17.1. COMBUSTIBLITAT (DEL 1 AL 10) DELS DIVERSOS TIPUS DE VEGETACIÓ 
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Es pot comprovar a la taula com les àrees de conreu i les de ribera presenten unes 
tipologies de vegetació amb una baixa combustibilitat comparat amb zones amb altres 
tipus de vegetació. 
3.7 EL MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 
El marc sòcio-econòmic objecte d’estudi se situa als termes municipals de Torroella de 
Montgrí, Ullà, Verges i Gualta. 
TAULA 17.2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS, SEGONS EL PADRÓ MUNICIPAL 
Any 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
1950 4.331 389 1.103 372 
1960 5.175 443 1.163 307 
1970 5.599 846 1.223 394 
1981 6.884 736 1.162 313 
1991 7.012 710 1.136 266 
2001 8.729 847 1.179 321 
2010 11.141 1.019 1.166 365 
 
La taula 17.2. mostra com el nombre d’habitants de Torroella de Montgrí ha crescut 
substancialment durant les últimes dues dècades (un 3,1% anual de mitja). La població de 
Ullà ha experimentat un creixement força constant, excepte durant els anys seixanta, on la 
població quasi va veure’s duplicada. Pel que fa a Verges, la seva població pr{ctiment ha 
romangut constant durant aquests seixanta anys. Per últim, destaca el cas de Gualta on la 
seva població actualment és quasi idèntica a la de fa seixanta anys. Podem concloure que 
els municipis de Ullà, Verges i Gualta han seguit evolucions molt semblants. Torroella de 
Montgrí, d’altra banda, ha crescut moltíssim. 
TAULA 17.3. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA SEGONS SECTORS 
 
Torroella de 
Montgrí 
Ullà Verges Gualta 
Agricultura 5,8% 11,2% 8,1% 21,9% 
Indústria 14,2% 11,6% 16,4% 15,2% 
Construcció 15,3% 34,0% 20,7% 15,2% 
Serveis 64,7% 43,2% 54,9% 47,7% 
 
Pel que fa a la ocupació de les poblacions, taula 17.3., s’observa que en menor o major 
mesura els quatre municipis tenen com activitat principal el sector serveis. El sector 
serveis va seguit a bastanta distancia per la indústria i per la construcció en tots els pobles 
menys en Gualta, per últim hi ha el sector agrícola. En el cas de Gualta, l’agricultura és la 
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segona activitat per volum d’ocupació, seguida no de gaire llun per el sector serveis i per la 
industria. Per tant, la conclusió que se’n pot extreure d’aquesta estadística és que el sector 
serveis té una importància cabdal a la zona, sobretot de la mà del turisme.  
3.8 PATRIMONI CULTURAL 
La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels bens 
integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
Com a principal reclam turístic, la població de Torroella de Montgrí té  tot un conjunt de 
restes d’aurèola medieval i el Castell del Montgrí (s. XIV), també hi ha l’Ermita de Santa 
Caterina. Fora del patrimoni intrínsecament històric, Torroella de Montgrí té, a la zona de 
l’Estartit, té com a important reclam turística les Illes Medes, una reserva de fauna marina 
de les més importants de la Mediterrània Occidental.  
De les poblacions veïnes més pròximes, Gualta i Ullà, de la primera en destaca el Pont del 
Daró (s. XVI-XVII), l’Església de Santa Maria i el Molí de Gualta. D’Ull{ en destaca l’Església 
de Santa Maria d’Ull{ d’origen neocl{ssic.  
3.9 SENSIBILITAT DEL MEDI 
Amb els mapes de vegetació, fauna, usos del sòl, superfície urbanitzada, carreteres i 
hidrologia superficial es pot definir la sensibilitat del medi a la zona d’estudi, tal com es 
detalla a continuació: 
- Sensibilitat Baixa: camps de conreu 
- Sensibilitat Mitjana: h{bitats d’Interès Comunitari no prioritaris i zones forestals 
- Sensibilitat Alta: corredor biològic del riu Ter, vegetació de ribera i Hàbitats 
d’Interès Comunitari prioritaris, i jaciments arqueològics 
- Sensibilitat Molt Alta: S’inclouen les zones de Xarxa Natura 2000 (ribera de riu 
Ter) i l’Illa de Canet, envoltada per les aigües del Ter 
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FIGURA 17.2. XARXA NATURAL 2.000 A LA ZONA D’ESTUDI 
 
4 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'IMPACTES 
4.1 INTRODUCCIÓ 
En el present apartat s’establiran de manera concreta els impactes generats pel traçat, 
portant a terme la seva avaluació, i en el seu cas l’establiment de mesures correctores. 
4.2 ACCIONS GENERADORES D’IMPACTE 
L’execució de les obres comporta la realització d’un seguit d’accions generadores dels 
impactes que ocasiona el projecte en el seu conjunt. Les accions a continuació relacionades 
es diferencien entre la fase de construcció o la fase d’explotació en que es porten a terme. 
4.2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓ 
Les accions identificades en fase de construcció són les següents: 
 Ocupació directa del projecte. Ocupació física del territori per el que discorre el 
traçat de projecte. 
 Ocupacions temporals. Ocupació física del territori per les instal·lacions auxiliars 
necess{ries per portar a terme l’actuació ({rees d’abassegament, accessos d’obra, 
parc de maquinària, plantes de formigó o materials bituminosos, etc.). 
 Tala i esbrossada. Operacions mec{niques de retirada d’arbres, arbustos, coberta 
herbàcia, etc., tant de les zones d’ocupació per les obres de la carretera, com dels 
accessos temporals, instal·lacions auxiliars. 
 Decapatge de la terra vegetal. Excavació i retirada de capa fèrtil de sòl. 
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 Excavació en desmunts. Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i 
anivellar les zones on s’ha de desenvolupar el projecte i que inclou la pròpia 
plataforma de la carretera, marges i talussos de desmunt.  
 Formació de terraplens. Inclou la formació de la plataforma de la carretera amb 
l’estesa i compactació de material necessaris per a la formació de l’explanada. 
 Abocadors d’obra. Disponibilitat d’abocadors com a destí final dels materials no 
aptes per l’execució de l’obra o excedents. 
 Trànsit de maquinària. Trànsit de maquinària pesada per al transport de materials, 
moviment de terres, etc. 
 Obres de drenatge. Comprèn la construcció de les obres que serveixen per 
drenatge longitudinal amb la recollida de les aigües pluvials de la plataforma i 
reconduïdes cap a cunetes i baixants. Les obres de drenatge també inclou la 
construcció dels drenatges transversals en aquells punts on el traçat intercepta 
cursos naturals. 
 Obres de f{brica. S’inclou la construcció de murs, viaductes, etc associats a 
l’execució del projecte. 
 Ferms i paviments. Inclou l’estesa i compactació tant de materials de reblert que 
han estat tractats amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les 
seves característiques. També s’inclou l’aportació de productes bituminosos pel 
condicionament del ferm. 
 Senyalització i barreres de seguretat. Comprèn les feines de pintat de marques 
vials. 
 Instal·lacions auxiliars. Comprèn les plantes necess{ries que s’hagin d’instal·lar 
temporalment en obra per a la fabricació de compostos diversos. Es tracta de: 
o Instal·lacions generals.  
o Parcs de maquinària. 
o Parcs d’abassegament de materials d’obra. Comprèn els abassegaments 
temporals de materials d’obra com la terra vegetal a utilitzar al final d’obra 
en els processos de restauració paisatgística, o com l’abassegament de 
materials per a la formació de l’explanada, etc. 
 Increment de la freqüentació. 
 Accions induïdes. Accions lligades als processos executius en fase de construcció: 
o Producció de residus d’obra: Generació de residus (restes met{l·liques, 
juntes de dilatació, recipients i envasos varis, restes d’aglomerat, etc 
o Generació de pols: Tant a la pròpia obra, com als camins i vials 
o d’accés a préstecs i abocadors. 
o Producció de soroll i vibracions: Principalment per la maquinaria 
implicada a l’obra i pels moviments de terres a portar a terme.  
o Efluents líquids: Producció d’olis, hidrocarburs, greixos i altres durant les 
accions de manteniment de la maquinaria. 
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o Vessaments de formigó. Vessaments incontrolats i/o accidentals de les 
formigoneres, així com la neteja de les mateixes.  
o Emissions gasoses: Principalment pel funcionament de la maquinaria 
implicada a l’obra. 
o Necessitat de m{ d’obra. 
4.2.2 FASE D’EXPLOTACIÓ 
Durant l’explotació de la nova infraestructura, es preveuen les següents accions 
associades: 
 Ocupació territorial. Ocupació del territori en el que s’implementa la 
infraestructura. 
 Efecte barrera. Les noves actuacions comporten un efecte barrera sobre el 
territori, incidint sobre la fauna, canvis en el planejament, canvis d’accessibilitat al 
territori. 
 Trànsit de vehicles. Augment de trànsit i en conseqüència increment de soroll, 
contaminació. 
 Conservació de la nova infraestructura. Accions de conservació i manteniment de 
la nova infraestructura. 
 Manteniment de la vegetació. Actuacions de manteniment de la vegetació a les 
zones de seguretat i de protecció del vial. 
 Increment de la freqüentació i accessibilitat. 
 Necessitats de m{ d’obra. 
4.3 VECTORS DEL MEDI AFECTATS 
Les accions anteriorment relacionades comporten un seguit d’afeccions sobre els diferents 
components del medi. Tant pel medi físic, com pel biòtic i el socioeconòmic, els vectors 
implicats es relacionen a continuació. 
4.3.1 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI FÍSIC 
Els ecosistemes que poden desenvolupar-se a la zona estan condicionats per molts factors, 
i els més importants són:  
1. Geologia i geomorfología. Modificació topogràfica i morfològica del territori per les 
ocupacions territorials, pels desmunts i terraplens neoformats, etc. Condiciona en 
gran mesura al medi afectat. 
L’estructura del terreny, el relleu, etc., són determinants per l’establiment dels 
ecosistemes de la zona. 
2. Pèrdua del recurs sòl, erosió de sòls i alteració de la qualitat dels sòls. Les accions 
que es porten a terme directament sobre el sòl, comporten la no disponibilitat per 
altres usos, pèrdua de la qualitat, increment de fenòmens erosius i d’escolament 
superficial, etc. 
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3. Hidrologia superficial. Alteració de les condicions existents del riu Ter, i de les 
línies de drenatge i d’escolament que li són tributaris. 
4. Ambient atmosfèric i acústic. Modificació de les condicions sonores de medi per la 
pròpia execució de les obres, en referència a emissió de pols i producció de sorolls, 
principalment durant les obres. 
Actualment la zona és molt tranquil·la en quant al soroll, donat el seu carácter 
agrícola. 
4.3.2 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI BIÒTIC 
1. Formacions vegetals. Eliminació de la coberta vegetal per les ocupacions 
territorials, desmunts i terraplens, abocadors, etc. 
El gran predomini de l’hortes en el paisatge de la zona d’estudi fa pensar que 
probablement la nova carretera no ocuparà cap sector amb vegetació natural 
important.  
2. Vegetació de Ribera. Eliminació de part de la vegetació de ribera del riu Ter en el 
punt d’encreuament entre aquest i la traça projectada.  
3. Fauna. Modificació dels dominis vitals de fauna per l’execució de la nova 
infrastructura i efecte barrera de la mateixa. 
Algunes de les espècies presents podrien ser sensibles als canvis derivats de la 
construcció d’una infrastructura com la variant de Torroella de Montgrí.  
En relació als mamífers els efectes es podrien donar per l’atropellament 
d’individus en l’intent de creuar la carretera, mentre que en relació a les aus els 
principals efectes es poden produir per l’eliminació d’{rees de caça i nidificació. 
En quan a la creació de nous h{bitats, cal tenir present que l’{mbit d’estudi és una 
zona antropitzada i amb altres infrastructures, com són una important xarxa de 
camins rurals. Per tant, aquest efecte no s’estima massa significatiu.  
4.3.3 FACTORS CONDICIONANTS DEL MEDI SOCIOECONÒMIC 
i. Paisatge. Efecte sobre el paisatge per introducció d’una morfologia lineal com és la 
nova infrastructura de la variant. Dins d’aquest indicador cal definir tres punts: 
 La visibilitat: és a dir, si el territori es pot divisar des d’un punt concret. En 
aquest cas, com el terreny és molt pla en la zona on es desenvolupa la 
variant, existirà bona visibilitat. 
 La qualitat paisatgística: els terrenys pròxims són de conreu i plans trencant-
se la monotonia del paisatge per l’existència del Riu Ter i per la lleugera 
diversitat de conreus de les finques per on passa la traça de la variant 
projectada. 
 La fragilitat del paisatge: capacitat del medi d’absorbir els canvis que s’hi 
introdueixen. Es creu que l’entorn té altres possibilitats d’absorbir els 
impactes visuals de la nova infraestructura sempre que es plantegin les 
mesures correctores adients afavorit principalment pel no excessiu 
moviment de terres que suposar{ la construcció de l’alternativa proposada. 
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ii. Xarxa de pistes i camins locals. La construcció de la variant implica modificacions 
en la xarxa viària local. 
iii. Serveis afectats. L’execució de les obres per la variant de la C-31 implica l’afectació 
a la xarxa de distribució elèctrica, a la xarxa telefònica i a la xarxa de sèquies de 
reg. 
iv. Activitats econòmiques. Increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució 
del projecte i per la millora que suposar{ per al tr{nsit en fase d’explotació. 
Concretament, la C-31, comunica poblacions de les comarques Girona amb la 
capital esdevenint un nexe d’unió entre elles que afavoreix un important intercanvi 
socioeconòmic, que fa necessari mantenir en bones condicions les vies de 
comunicació.  
v. Intensitat viària. Reducció de la intensitat del trànsit dins la població de Torroella 
de Montgrí. 
vi. Seguretat vial. Millora de la seguretat vial pels usuaris de la nova infrastructura, 
pel fet de millora del traçat i per la no circulació dins del nucli urbà. 
 
4.4 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS AL MEDI 
4.4.1 TERMINOLOGIA DE VALORACIÓ D'IMPACTES 
Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord 
amb el Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento para la ejecución de la 
Evaluación de Impacto Ambiental. Segons transcripció literal d'aquesta normativa ja 
esmentada  l'avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 
 Impacte ambiental compatible: Aquell que la seva recuperació es preveu 
immediata una cop finalitzada l'activitat que el produeix, i no necessita de 
pràctiques protectores o correctores. 
 Impacte ambiental moderat: Aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques 
correctores i/o protectores intensives, encara que sí d’un cert temps per restablir 
les condicions ambientals inicials. 
 Impacte ambiental sever: Aquell en el que la recuperació de les condicions del 
medi exigeix l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb 
aquestes mesures la recuperació ser{ lenta i requerir{ d’un període dilatat de 
temps. 
 Impacte ambiental crític: Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures 
protectores o correctores. 
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4.4.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
Un cop defenides les causes i els possibles efectes es procedeix a la caracterització i 
avaluació d’aquests últims, diferenciant els que es produirien en lafase de construcció i els 
generats en la fase d’explotació. 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per la carretera objecte d'estudi, 
portant a terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la construcció i 
els de l’explotació. 
4.4.2.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els 
terraplens, en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la pròpia traça i els ramals 
d’accès i sortida, com en les obres auxiliar. 
El principal impacte és obviament l’ocupació física del territori i els canvis en la morfologia 
del relleu.  
Un altre impacte associat amb una importancia destacable, és un possible increment de 
l’erosionabilitat del sól.  
Hi ha un últim impacte a tenir en compte. És la necessitat d’un abocadors. Tot i que el 
moviment de terres projectat per a les dues alternatives és petit, existira una certa 
descompensació en el balanç de terres. Això obligar{ a disposar d’un abocador on 
disposar-hi la terra sobrant. Aquest impacte és de tipus potencial, i tot i que pot tenir 
efectes importants, la possibilitat de definir mesures de caràcter preventiu de gran 
efectivitat fa que s’avaluï com a MODERAT. 
4.4.2.2 EDAFOLOGIA 
En general, la importància dels impactes estarà en funció de la superfície destruïda i de la 
qualitat edàfica de les superfícies afectades. Per una altra banda, els impactes sobre 
l’edafologia es deriven de la destrucció directe dels sòls, tant per la traça com per 
abocadors. 
La destrucció directa del sòl per la traça ve donada per l’ocupació de l’espai per la 
carretera i d’altres instal·lacions complementàries, com abocadors temporals o 
permanents, vials d’accés, instal·lacions auxiliars, etc. En el cas de la carretera proposada, 
la pèrdua de sòl per ocupació de la pròpia traça és significativa. Els sòls amb major nivell 
d’afectació són explotacións agrícoles, fet que els fa més valuosos. Així, l’impacte es 
caracteritza de notable, negatiu, i de difícil recuperabilitat a les zones ocupades 
directament per la traça, i per tant s’avalua com a SEVER. 
D’altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per 
l’ocupació d’instal·lacions auxiliars necess{ries per l’obra, com abocadors temporals o 
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permanents o accessos. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions auxiliars, 
seran zones que després de les obres hauran de retornar als usos previs. 
Així, es valora l’impacte en funció del tipus d’activitat: 
 Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars, que tenint en 
compte la reversibilitat de l’impacte i l’ocupació s’avalua com a MODERAT. 
 Préstecs: en principi s’utilitzaran activitats extractives legalitzades, pel que 
l’impacte s’avalua coma a COMPATIBLE. 
 Abocadors: donat que es preveu la necessitat d’utilitzar camps de conreu o zones 
degradades properes a la traça, i atenent a les necessitats establertes, aquesta 
utilització s’avalua com a MODERAT. 
4.4.2.3 CLIMATOLOGIA 
Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i canvis 
mesoclimàtics. Pel que fa als primers, els impactes per canvis microclimàtics es poden 
donar en les rodalies de la via causats per la diferent refractància dels nous materials de 
superfície, com l'asfalt o superfícies nues de vegetació. Són canvis difícils de quantificar i 
d'extensió superficial reduïda. Únicament es poden donar, o poden ser detectats, en les 
proximitats de les zones més freqüentades, o en les zones urbanitzades. La seva relativa 
import{ncia, fa que l’impacte sigui caracteritzat de mínim i avaluat com a COMPATIBLE. 
Tanmateix, l'impacte per canvis mesoclimàtics ve generat per la creació de corredors 
entre valls i pels efectes barrera produïts per certes infraestructures, que influeixen en el 
règim local de vents. Poden afectar superfícies extenses, tenint importància per la difusió 
de contaminants atmosfèrics, creació de noves corrents d'aire, variacions en la insolació, 
etc... Donades les transformacions mínimes respecte la geomorfologia del terreny, per les 
noves obres i valorant l’existència de l’actual, no hi haur{ canvis mesoclim{tics derivats de 
la construcció de la nova calçada, pel que l’impacte es caracteritza de mínim i s’avalua de 
COMPATIBLE. 
4.4.2.4 QUALITAT DE L'AIRE 
Els canvis en la qualitat de l'aire es produeixen en dues fases ben diferenciades, i amb 
contaminants de característiques diferents. 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió degut al moviment 
de maquinària en la pròpia traça i accessos, durant la construcció fins a la fase de ferms i 
paviments i per l’erosió eòlica sobre les superfícies nues de vegetació. Es donar{, de forma 
general en tota l’obra, i especialment en la traça, accessos, instal·lacions auxiliars, i zones 
de préstec i abocadors, de forma proporcional a l’ocupació. Tot i que l’impacte sigui de 
caràcter temporal i reversible, pel volum de terres mobilitzat, la sensibilitat i nombre de 
receptors, es caracteritza com a Notable i Negatiu, i s’avalua com a MODERAT. 
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D’altra banda, durant l'explotació es produeix un augment d’immissió de contaminants 
provinents de la combustió. L'increment de nivells d'immissió es produeix per l'emissió 
provinent de la circulació de vehicles. Els principals contaminants que s'emeten en la 
combustió de carburants són els que s’indiquen a la taula  17.4.. 
Aquestes emissions tenen major importància en vies urbanes i periurbanes, on pot haver 
ja nivells d'immissió elevats i superar-se llindars no desitjables per efectes sinèrgics. A 
més, es considera que no es preveu un augment significatiu dels nivells d’immissió 
respecte el traçat existent. Tanmateix, les característiques del règim de vents de la zona 
afavorirà la dispersió de contaminants i ,tot i que no es tenen amidaments dels valors 
actuals, en tot el corredor no hi ha altres elements implicats en l’emissió de contaminants, 
essent la font més important l’actual carretera i per tant no són d’esperar valors per sobre 
dels legislats ni per la pròpia emissió ni per efectes de sinèrgia. Per tot això, es valora 
l’impacte com a COMPATIBLE. 
 
TAULA 17.4. PRINCIPALS CONTAMINANTS DERIVATS DE LA COMBUSTIÓ DE VEHICLES 
Nom Simbologia 
Monòxid de carboni CO 
Hidrocarburs no cremats HC 
Òxids de Nitrogen Nox 
Plom Pb 
Diòxid de sofre SO2 
Certs metalls pesats Zn, Mn, Ni, Fe 
Partícules en suspensió PST 
 
4.4.2.5 HIDROLOGIA 
La presència d’un riu de les característiques i de la importància del riu Ter obliga a tenir 
en compte les aigües superficials. Per això s’haur{ de considerar l'alteració de les 
condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. Durant la 
construcció i donada la superfície de sòl sense vegetació, és possible l’arrossegament de 
terres cap a rieres i torrents, comportant l’obturació de les obres de drenatge de la 
carretera i dels camins interceptats per les vies de drenatge. 
En general, l’impacte té un car{cter temporal, reversible i extensiu, i es manifestar{ a mig 
termini fins a la restauració dels espais degradats, però considerant la seva menor 
afectació a la carretera l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
També cal considerar la contaminació per sòlids en suspensió. A part dels processos de 
sedimentació que es puguin donar abans d’arribar a la xarxa hidrogr{fica, gran part 
d’aquests materials acabaran sent arrossegats pel riu Ter. Dins d’aquest les partícules més 
  
30 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 17: Estudi d’Impacte Ambiental 
 
fines quedaran en suspensió contaminant les aigües. Donada l’entitat de les obres, i el seu 
caràcter extensiu i acumulatiu es considera un impacte MODERAT. 
Per últim, també cal considerar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de 
productes susceptibles de contaminar les aigües superficials, aquest, a part dels 
abocaments intencionats en rieres i torrents, es generaran en les instal·lacions auxiliars en 
les instal·lacions auxiliars i es veuran potenciats per la concentració d’activitats prescrita 
en aquest document com mesura preventiva sobre altres medis. 
Els productes que estan presents en les obres són: 
 Olis greixos i carburants, relacionats amb la maquinària 
 Ciment lligat a la planta de formigó, i a les estructures 
 Aglomerats 
 Pintures 
 Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra 
En general els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable, i tot i 
donada l’entitat dels cursos interceptats, el seu car{cter potencial, la possibilitat d’aplicar 
mesures preventives quedant l’impacte reduït al mínim, s’avalua com a SEVER. 
4.4.2.6 SOROLL 
Els impactes provocats per contaminacions sonores, de la mateixa manera que amb una 
altra mena d'afeccions, es diferencien segons siguin durant la construcció o durant 
l'explotació. 
Durant la construcció la causa principal d'impactes acústics normalment són deguts a 
voladures o maquinària de moviment de terres. En el projecte d’estudi, donades les 
característiques del sòl, no s’estima que sigui necessari l’ús de voladures, donada la 
composició del sòl present. 
A més de les voladures, durant la construcció també es produeixen impactes derivats del 
moviment de maquinària, principalment deguts a la circulació de la maquinària pesada, 
trànsit de camions i maquinària lligada a les excavacions. Aquest impacte té majors 
connotacions en l'ambient urb{ i periurb{.  En general, l’impacte s’avalua com a 
COMPATIBLE, pel seu caràcter temporal i reversible. 
D'altra banda, durant l'explotació l’impacte més destacat ve donat pels canvis en l’entorn 
sonor degut a la circulació de vehicles per la nova infraestructura. A falta d'un estudi més 
detallat d'aquest aspecte, s'estimar{ com a avaluació de l’impacte com a COMPATIBLE. 
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4.4.2.7 VEGETACIÓ 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents segons el seu 
origen, uns que es produiran per alteracions puntuals durant la construcció, però amb 
efectes de caràcter permanent o a llarg termini, i d'altres que la seva actuació serà 
continuada durant l'explotació. A més també és possible diferenciar entre impactes 
directes i indirectes. 
Dins la primera tipologia es troba la pèrdua de biomassa vegetal. La tala i el desbrossat de 
la vegetació de la zona afectada per la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal 
viva, és a dir, arbustiva, herbàcia i lianoide. Els elements afectats són totes les formacions 
vegetals descrites a l’apartat de vegetació, en especial aquelles més pròximes al riu Ter. 
L’impacte es produeix durant la fase de construcció, presentant, a la traça, una duració 
permanent. No obstant, en els desmunts i terraplens, si es donen les mesures correctores 
necessàries, el seu efecte pot ser temporal. 
La pèrdua de biomassa a la traça és irreversible. Per altra part, les característiques 
intrínseques (alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració...) dels 
desmunts i terraplens dificulten la seva recuperació de manera natural. Els primers 
estadis d’aquesta recuperació espont{nia es caracteritzen pel domini d’espècies pioneres i 
colonitzadores que, si bé disminueixen els processos erosius, sovint porten associats 
alguns problemes com la f{cil proliferació d’incendis. 
L’impacte causat per la tala i desbrossat es considera SEVER, pel conjunt d’efectes que es 
produeixen, amb una sinèrgia que pot ser important. No obstant, el grau d’atenuació pot 
ser elevat si s’apliquen les mesures preventives i correctores que es descriuen al capítol 
corresponent. 
Tanmateix, també es produeix una pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació. La 
resistència de les comunitats vegetals en front a una pertorbació ve en part condicionada 
per la capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Per una part, moltes de les 
espècies herbàcies perennes presenten la capacitat de regenerar vegetativament noves 
plantes a partir d’òrgans subterranis (rizomes, bulbs, tubercles,...). Aquest tipus de 
reproducció asexual front a la basada amb la dispersió de llavors, constitueix un avantatge 
ja que l’energia acumulada als òrgans de reserva permet que la recuperació sigui més 
r{pida. Donada l’extensió i duració de les conseqüències de l’impacte i que l’aplicació de 
mesures regeneratives podria disminuir l’impacte, la magnitud es considera MODERAT. 
Una altra afecció a considerar és la degradació de les comunitats properes per 
desbordament de les accions constructives. L’abocament de terra incontrolat provinent de 
l’obertura de talussos sobre les comunitats del marge dels traçats proposats, el tr{nsit de 
qualsevol tipus de vehicle, principalment maquin{ria pesada, per la zona d’obra i vies 
d’accés, pot provocar una degradació de la vegetació. La pèrdua de plantes per 
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enterrament, trepig o la ruptura de branques que sol provocar l’entrada de plagues dona 
lloc a un augment de la pèrdua de biomassa vegetal. 
En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, incloent les 
vies d’accés, es veur{ afectada per aquest efecte. L’efecte apareixer{ de manera irregular 
durant el període de construcció i amb una duració temporal. Si la seva intensitat no és 
elevada la reversibilitat es pot produir de manera natural, o amb mínimes mesures 
correctores, pel que en aquests casos es podria considerar l’impacte de MODERAT. 
Finalment, com a impacte indirecte sobre la vegetació es contempla la pèrdua de 
producció vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió de 
contaminants per la maquin{ria durant la construcció i tr{nsit durant l’explotació. Durant 
la construcció, el trànsit de la maquinària comporta un augment de sòlids en suspensió a 
l’atmosfera, que en casos extrems pot donar una pèrdua del ritme característic de 
creixement de la vegetació. En tot cas, aquest és un impacte temporal i reversible, i 
s’avalua com a MODERAT. 
4.4.2.8 FAUNA 
Els impactes sobre la fauna també es poden diferenciar segons es produeixin durant la 
construcció o bé durant l’explotació. Així, durant la construcció s'ha de tenir en compte la 
destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna. Es considera la destrucció 
del sòl i la vegetació de les zones afectades per la traça, els terrenys ocupats per les 
instal·lacions auxiliars, préstecs, abocadors i accessos. En general, es valora la destrucció 
física dels hàbitats ocupats, bàsicament per les possibles instal·lacions auxiliars i per la 
pròpia traça. El fet de que la major part del territori afectat per la nova traça correspon a 
zones de cultiu fa que l’impacte sigui menor. L’impacte s’avaluarà com a MODERAT. 
També es necessari esmentar l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de 
soroll. Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, principalment 
vertebrada, dificultant la seva activitat. Es destaca com a més important la interrupció i 
impediment de la nidificació de les aus. 
Es produirà bàsicament durant el moviment de terres i especialment durant les voladures, 
al llarg de tot el traçat. L’impacte ser{ temporal i reversible, donada la composició 
específica de la zona, una vegada finalitzada l’acció pertorbadora les espècies tornaran als 
espais ocupats anteriorment. Així l’impacte s’avalua com a MODERAT. 
Tanmateix, s'ha de considerar la desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra. 
Es produirà la desaparició física dels animals situats en el pas de la maquinària o en zones 
destinades a abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats de desplaçament 
lent, com els micromamífers, amfibis, rèptils i aus durant el període de nidificació. 
L’impacte apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig termini. Es 
considera un impacte reversible per a les espècies amb bons efectius poblacionals i 
irreversible per a les espècies més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, 
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presumiblement no suposar{ la disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua com 
a MODERAT. 
Destaca, potser com el més important, l'efecte barrera produït durant l’explotació. Es 
considera l’efecte barrera produït per l’existència de desmunts i de terraplens de la via, 
que impedeix la lliure circulació dels animals per l’entorn.  
Així, en les mesures correctores s’haur{ de considerar la possibilitat de disposar-hi en el 
traçat passos de fauna o ODT, com a viaductes per a espècies animals amb menors 
requeriments. Es considerarà l’impacte com a COMPATIBLE. 
4.4.2.9 USOS DEL SÒL 
En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova carretera té sobre els usos 
actuals del sòl per sobre del qual es projecta el seu traçat. 
Així, en primer lloc es consideraran impactes sobre l’agricultura. En concret es produirà 
un impacte per ocupació permanent de terrenys agrícoles. En aquest cas la  ocupació 
representa una superfície mitjanament important respecte el global dels terrenys 
agrícoles. Per tant l’impacte es caracteritza com SEVER individualment sobre les 
explotacions afectades i MODERAT pel global de la carretera. 
A més, també es produirà l'impacte per deseestructuració d’unitats agrícoles de gestió. 
Aquest impacte es manifesta per talls d’unitats agrícoles de gestió (parcel·les de 
producció) comportant dificultats en la mecanització i augment de costos de producció en 
les peses residuals. En general, l’impacte quan es produeix un aïllament de la unitat 
principal, però les dimensions de la parcel·la són suficients per a la seva explotació, 
s’avalua com a MODERAT. En aquestes superfícies, on es compleix ambdós graus d’afecció 
serà impossible, o molt difícil el seu actual ús, i per tant és molt probable el seu 
abandonament, essent l’impacte notable, i caracteritzat sobre aquestes com a SEVER.  Cal 
afegir que en les afectacions produïdes a la ribera esquerra del riu Ter, al tractar-se 
d’hortes més reduïdes i de menor rigor empresarial, l’impacte no es preveu tant gran com 
a la resta de peces afectades. Tot i així l’impacte global per l'alternativa es caracteritza com 
a MODERAT. 
Es produirà també un impacte per ocupació de sòl urbà, corresponent als aparcaments del 
garden Eurogarden Empordà adjacents a l’inici de la comarcal GI-643 i a la masia situada 
tot just a l’altra banda de la carretera. Aquest impacte al compensar-se econòmicament es 
considerarà COMPATIBLE. 
4.4.2.10 PLANEJAMENT  URBANÍSTIC 
La traça planejada, com ja s’ha comentat en annexes anterior, afecta el territori de tres 
termes municipals. Aquests són Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà. Els impactes es poden 
produir sobre: 
  
34 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 17: Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 L’estructura actual del municipi i les seves relacions amb l’entorn. 
 Sobre els documents de planejament. 
Pel que fa a les diferències amb el planejament local vigent, gairebé tot el traçat de la 
carretera s’ha ubicat en sòl no urbanitzable. La part de sòl urbà és només corresponent a 
dues petites superfícies corresponents a un pàrquing i a una casa.. Així l’impacte s’avalua 
com a MODERAT. 
En canvi, l'afectació  sobre l’estructura actual del municipi i les seves relacions amb 
l’entorn no ser{ important. Si bé l’afecció  és parcial, l’impacte s’avalua COMPATIBLE, tot i 
la possibilitat d’adoptar mesures, per tal de garantir la permeabilitat dels camins i la 
continuïtat del territori a la planura. 
4.4.2.11 SOCIO-ECONOMIA 
La construcció d'una carretera com la projectada, en general comporta impactes positius 
socials i econòmics, derivats de la major agilitat, i seguretat en el tràfic de la nova 
carretera. 
Aquesta millora afecta l’activitat econòmica, tant prim{ria, industrial o de serveis, amb una 
millor connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor equilibri 
territorial a l’hora que es guanya en qualitat de vida. D'altra banda, al millorar la 
connectivitat s'aconseguirà un major nombre de visitants i de turisme. 
Així, es pot concloure, que al incrementant-se la mobilitat, l’impacte de l’alternativa sobre 
el territori és positiu, disminuint el temps i distància entre punts o poblacions que aquesta 
carretera, la C-31, pugui connectar. En tot cas, l’impacte es caracteritza com a positiu, 
notable i s’avalua com a COMPATIBLE. 
4.4.2.12 ELEMENTS DE L'ENTORN HUMÀ 
En aquest apartat és necessari considerar en primer lloc la intersecció amb una carretera 
ja existent. La carretera projectada intersecciona amb una carretera i amb una sèrie de 
camins pavimentat i no pavimentats. Les interseccions amb els camins es reconduiran  a 
traves de les rotondes dels enllaços de peses (o en diamant) o per mitja d’un pas inferior. 
Pel que fa a la intersecció amb la comarcal GI-643 es far{ per mitj{ d’un pas a nivell. Així 
doncs, s’avaluen aquesta sèrie d’impactes com a COMPATIBLES. 
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4.4.2.13 PATRIMONI 
Els impactes generals sobre el patrimoni vénen definits, tant en patrimoni arqueològic 
com en l’arquitectònic, per: 
 Afeccions directes per destrucció d’elements patrimonials, per la superposició de 
la traça. 
 Canvis en l’accessibilitat, que pugui repercutir sobre el coneixement de la riquesa 
cultural de la zona, o per altra banda, per espoliació, especialment de jaciments 
arqueològics. 
Ara bé, en cap de les alternatives projectades es detecta cap afecció dels nuclis, edificis, o 
elements d’interès arquitectònics inventariats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic o 
Arqueològic del Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya. A més  no es 
preveu cap afecció al patrimoni, ni arqueològic ni arquitectònic, per la traça de 
l'alternativa, ni per ocupacions indirectes. Per això, l'impacte s'avalua com a 
COMPATIBLE. 
4.4.2.14 PAISATGE  
El paisatge és l’aspecte perceptible del medi. El marc geogr{fic, la geologia, el sòl, el clima, 
el medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat de l’aire, 
cada un d’ells, aïlladament poden formar part d’un ampli ventall de situacions. Tots junts, 
en la seva interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un paisatge propi i 
exclusiu de la seva relació. 
Diferenciem els impactes sobre el paisatge en indirectes i directes. Els primers seran els 
impactes directes sobre els factors del medi que el formen. Així els valorem de la mateixa 
forma que els impactes sobre el medi afectat. Per altra banda, els directes vénen donats 
per la aparició d’estructures sobre el territori degut a la carretera que presenten unes 
necessitats pròpies. Els talussos, els passos de camins, els nusos de comunicacions, són 
noves situacions del territori, noves estructures que cal definir en el nou marc de la 
infraestructura. 
Així en primer lloc s'avaluen els impactes indirectes per alteració del paisatge actual. 
L’alternativa projectada ser{ parcialment visible des dels nuclis urbans de Torroella de 
Montgrí i Ullà, sobretot per la no existència de desmunts grans que dificultin la seva visió i 
canalitzin el seu soroll. Per tant es considera l’impacte com a  MODERAT. 
Per una altra banda cal considerar els impactes derivats de petites escales d’observació o 
alteració de paisatges sensibles. Són aquells que, pel gran nombre de receptors, per ser 
visibles des de zones molt poblades o zones de pas obligat, tenen una sensibilitat especial. 
Serà el cas de qualsevol segment de la variant que quedarà visibles des de qualsevol punt 
del Massís del Montgrí. En aquest sentit, pot avaluar-se com a MODERAT. 
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5 ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als 
diferents impactes que han estat àmpliament detallats en els capítols anteriors. 
5.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Pel que fa als abocadors temporals, s’ubicaran en àrees degradades, o en camps agrícoles. 
Com a permanent, s’empraran zones legalment habilitades. 
La revegetació serà una part important per a evitar l’erosió sobre els vessants. Es prescriu 
com a una mesura correctora complementària. La seva execució es farà paulatinament des 
de l’inici de l’obra, seguint el seu desenvolupament, amb l’objectiu de reduir el temps 
d’oportunitat dels processos erosius. 
Cal destacar que només es revegetaran els talussos de terraplè. Com que no s’han projectat 
grans talussos amb fortes pendents, no es preveu la col·locació ni de malles metàl·liques  
protectores ni de cap altra mesura semblant. De la mateixa manera, al ser els desmunts de 
molt poca profunditat s’estima un impacte ambiental molt lleu. 
5.2 EDAFOLOGIA 
Per tal de limitar la  destrucció directa per la traça i zones d’ocupació temporal com a 
mesura preventiva prèvia, es farà un acurat marcatge mitjançant cintes o balises de totes 
les zones d’ocupació tant temporal com d’esplanació. A més, per evitar la pèrdua dels sòls 
de major qualitat es localitzaran les zones d’ocupació temporal preferentment en zones de 
menor qualitat. 
5.3 CLIMATOLOGIA 
Degut a la baixa importància dels impactes sobre la climatologia no es considera necessari 
contemplar mesures correctores. 
5.4 QUALITAT DE L'AIRE 
Per evitar l'impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la 
construcció es prendran mesures en base a diferents estratègies: 
 Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de les 
poblacions i de receptors potencials especialment sensibles. 
 Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
 Informar als agricultors de les estratègies per disminuir l’efecte de la pols en els 
conreus, tant per augmentar l’efic{cia dels productes fitosanitaris, com per 
preparar els fruits per a la comercialització.  
 En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquin{ria, es podran 
aplicar mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o fins i tot regs asfàltics. 
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 Per reduir la immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies nues 
de vegetació, es preveu reduir el temps d’exposició, mitjançant la revegetació per 
fases seguint el ritme de les obres. 
5.5 HIDROLOGIA 
Pel que fa a l'alteració de les condicions de drenatge per acumulació de terres en els 
drenatges transversals, es considera el dimensionament del pendent de les obres de 
drenatge suficient per a que no permetin règims deposicionals en la traça, especialment en 
els punts d’intercepció de lleres. Aquesta mesura correctora serà vàlida també per 
l’impacte de contaminació de les aigües per sòlids en suspensió. 
Davant la més que provable possibilitat d’inundació de la zona  s’ha proposat la 
construcció de dos pous per a drenar l’aigua superficial en els dos punts baixos del futur 
traçat. Caldr{ estudia mesures extraordin{ries per a evitar la contaminació de l’aigua del 
subsòl. 
D'altra banda, per evitar la contaminació de les aigües superficials per abocaments 
incontrolats de productes procedents de les obres als cursos superficials o a qualsevol part 
de l’entorn de l’obra, es prescriuen les següents mesures preventives: 
 Concentració de les activitats d’impacte: La concentració de les activitats d’impacte 
permetrà establir les mesures preventives en punts específics, afavorint el seu 
control i la seva seguretat. 
 Control de les aigües sortints. 
5.6 SOROLL 
En general són mesures de caràcter preventiu. Generalment per evitar els impactes deguts 
a voladures. En el projecte d’estudi però, no s’ha planejat l’ús d’aquesta, donada la 
tipologia de sòl.  
Per disminuir els impactes derivats del moviment de maquinària durant la construcció es 
preveuen tres estratègies: 
 Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 22 hores. 
 Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la 
maquin{ria, en compliment de les directives comunit{ries d’aplicació. 
 Es prohibir{ expressament la circulació per l’interior de poblacions, i en cap cas 
s’establir{ una via d’accés a les obres pel seu interior. 
5.7 VEGETACIÓ 
En general, seguiran tres criteris bàsics i correlatius d'actuació, a part de les mesures de 
prevenció d’incendis que seguiran estratègies diferenciades: 
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 Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, i 
instal·lacions auxiliars de l'obra. 
 Reconstrucció de biòtops, dels factors que fan possible el desenvolupament de la 
comunitat. 
 Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les espècies 
característiques. 
Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal es portarà a terme la restauració dels espais 
d’ocupació temporal i superfícies generades per la nova obra, com a mesura de 
compensació, mitjançant l'aportació i estesa de 20 cm de terra vegetal i, posteriorment, 
amb hidrosembra. A més, per evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació 
es portarà a terme el decapatge de la terra vegetal i el seu abassegament en zones 
d’ocupació temporal, amb alçades inferiors a 2 metres. Posteriorment aquesta terra 
servirà per recobrir les superfícies a restaurar, beneficiant-se del potencial regeneratiu 
existent en aquestes terres. 
Pel que fa al risc d'incendis, les mesures es limiten a: 
 Senyalització de “Zona d’alt risc d’incendis forestals” 
 Establir les franges de seguretat i de protecció 
 El manteniment de la franja de seguretat i protecció. 
 Definir els models de plantació, en base a la inflamabilitat de les espècies. 
5.8 FAUNA 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna es durà a terme 
un estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. A més, 
totes aquestes zones afectades per les obres amb caràcter temporal es restauraran creant 
nous hàbitats per la fauna. 
Pel que fa a l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll, les mesures 
seran de tipus preventiu, evitant l’ocupació en els mesos més sensibles. És a dir, es 
recomana l’inici de les obres en els períodes on la fauna té capacitat d’escapatòria, fugint 
dels períodes d’hivernació i nidificació. 
Per últim, per tractar l'efecte barrera que suposa la construcció de la nova carretera es 
duran a terme diferents actuacions. Concretament, en les obres de drenatge transversals 
es recomana portar a terme les següents actuacions: 
 Habilitar les obres de drenatge, mitjançant la plantació de models de vegetació 
específics. Aquestes plantacions s’efectuaran en forma de tanca perimetral que 
condueixi els animals cap a l’interior del pas. Aquesta vegetació també ajuda a 
donar major seguretat a la fauna i en facilita la utilització. Però també cal un 
manteniment més intensiu que impedeixi que la pròpia vegetació acabi tapant el 
pas. 
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 Evitar que el disseny de les obres de drenatge constitueixi una trampa per als 
animals, especialment per als amfibis i els micromamífers. Així en totes les 
arquetes, pous, etc... s’habilitarà una aresta en rampa, per evitar que quedin 
animals atrapats. En les que no es pugui habilitar una aresta en rampa, es 
col·locarà una reixa. 
 L’entrega amb el terreny, tant en l’entrada, com en la sortida, tindrà un pendent 
recomanat 3H:2V. En el cas de que en les sortides de les ODT siguin necessaris 
baixants escalonats, es faran emmarcats de pedra, per donar més rugositat, i que, 
per tant, facilitin l’accés dels animals que utilitzen el drenatge com a pas. 
5.9 USOS DEL SÒL 
Els impactes per ocupació permanent de terrenys agrícoles s'afrontaran restituint 
econòmicament l’afecció a terrenys agrícoles afectats per la traça. Aquesta compensació 
econòmica inclour{ tant l’afecció directe als terrenys ocupats, com l’expropiació d’aquelles 
peces residuals aïllades i que no tenen possibilitat d’explotació. 
Pel que fa als impactes per l’ocupació transitòria de terrenys agrícoles, a part dels acords 
econòmics a la que s’arribi previ a l’ocupació, es duran a terme mesures preventives com 
ocupar els terrenys agrícoles seguint un ordre de preferència (terrenys i erms recentment 
abandonats, cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu, cultius llenyosos de secà, 
cultius llenyosos de regadiu i infraestructures agrícoles, com hivernacles o umbracles). A 
més, també es contempla com a mesura correctora dur a terme la restauració de l’espai, un 
cop finalitzada l’ocupació, amb la finalitat de retornar als usos previs. 
Per disminuir els impactes per a la deseestructuració, tall o ruptura de les explotacions es 
reposaran les infraestructures generals (bàsicament a nivell de reg, canonades, sistemes 
d’impulsió) que puguin quedar afectades per les obres de construcció de la nova traça i es 
realitzar{ un inventari previ a l’ocupació. A més, s’assegurar{ l’accessibilitat, des de la 
nova traça a totes les explotacions. 
5.10 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Per garantir la compatibilitat amb el planejaments locals vigent s’adequa el traçat de la 
carretera als documents del planejament. Tot i això, la carretera afecta a una petita part de 
sòl urbanitzable. Es compensarà econòmicament amb el cost de l’expropiació especificat 
per llei als propietaris. A part d’això, es realitzar{, evidentment una reposició de la xarxa 
viària local. 
5.11 SOCIO-ECONOMIA 
Els impactes sobre aquest aspecte han estat considerats com a positius, pel que en principi 
no sembla necessari prendre cap mena de mesura enfocada al seu tractament. 
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5.12 ELEMENTS DE L'ENTORN HUMÀ 
En totes les interseccions amb camins es portarà terme la seva senyalització per tal 
d’adaptar la informació existent en aquests camins a la nova realitat generada per la 
infraestructura. 
5.13 PAISATGE  
Pel que fa als impactes indirectes per alteració del paisatge actual s'aglutinen totes les 
mesures referents als altres factors del medi. Tant la seva disposició en l'espai com les 
solucions formals adoptades que constituiran la nova realitat del territori. 
Per altra banda, els impactes derivats de petites escales d’observació o alteració de 
paisatges sensibles requereixen de la definició de les següents línies d’actuació: 
 Definició de models de plantació específics, proporcionats amb les escales 
d’observació. D’aquesta manera, sense variar els models de plantació definits en 
cada talús, s’incrementar{ la densitat de plantació en els {mbits molt visibles. 
Alhora, els acabats hauran de ser proporcionals a la dist{ncia d’observació. 
Arranjament general dels espais afectats, proporcional als seus usos. 
 
 Evitar la degradació de l’entorn per acumulació d’abocament derivats de les obres. 
Es portarà a terme la recollida de tots els materials generats en l’obra, des de la 
implantació de les instal·lacions fins al seu desmantellament. 
 
 Finalment, per potenciar l’efectivitat de les mesures prescrites es portar{ a terme 
una senyalització acurada de totes les instal·lacions de recollida. 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present Estudi de Seguretat i Salut (d’ara en endavant ESS) té com a objectiu establir 
unes bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals 
durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte de la variant de 
Torroella de Montgrí, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses b{siques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 
recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 
en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al 
Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tr{mits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2 PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor:    GISA, Gestor d'Infrastructures, S.A. 
 
3 AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S:   Marc Nolis Cunill 
Titulació/ns:   Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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4 DADES DEL PROJECTE 
4.1 AUTOR DEL PROJECTE 
Autor del projecte:   Marc Nolis Cunill 
4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA 
Classe d'obra:    Construcció 
Subclasse d'obra:   Millora de traçat i condicionament 
4.3 SITUACIÓ 
Comarca:    Baix Empordà 
Municipis:    Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà 
4.4 COMUNICACIONS 
Per carretera:    C-31, GI-643, GI-632 
4.5 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE SEGURETAT I SALUT 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 198.895,81 €. 
4.6 TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 19 mesos. 
4.7 MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de m{ d’obra en punta d’execució és de 40 persones. 
4.8 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
 Encarregat 
 Cap de colla 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a llenyataire 
 Oficial 1a jardiner 
 Ajudant 
 Manobre 
 Manobre especialista 
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4.9 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
 Aigua 
 Graves 
 Lligants hidrocarbonats 
 Formigons sense additius 
 Formigons amb additius 
 Escollera 
 Xapa metàl·lica 
 Barres acer corrugat 
 Explosius 
 Morters 
 Filferros 
 Claus 
 Tacs i visos 
 Taulons 
 Puntals 
 Taulers 
 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 Geotextils 
 Pintures per a senyalització horitzontal 
 Mescles bituminoses en calent 
 Senyals i cartells d'acer galvanitzat 
 Barreres de seguretat metàl·liques 
 Barreres de fusta 
 Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
 Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
 Tubs de pvc per a drenatges 
 Tubs circulars de formigó vibropremsat 
4.10 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
 Fresadora de paviment 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
 Jumper perforador de 250 hp 
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 Motoanivelladora de 150 hp 
 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
 Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camió grua de 5 t 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Grua autopropulsada de 30 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Escombradora autopropulsada 
 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
 Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
Es faran els tr{mits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. En cas que no sigui possible la connexió a través d'una companyia 
subministradora, o que aquesta causi retards que des de la Direcció de l'Obra jutgin 
comprometedors respecte del termini d'execució de les obres, el contractista haurà 
d'instal·lar un o més grups amb la potència necessària. 
Es realitzar{ una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i tr{nsit normal 
d’una obra. 
5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
5.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 
 Es realitzar{ d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estar{ situada sempre fora de l’abast de la maquin{ria d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
5.1.2 QUADRE GENERAL 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposar{ d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
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 Anir{ connectat a terra (resistència m{xima 78 ı). A l’inici de l’obra es realitzar{ 
una connexió al terra provisional que haur{ d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzar{ amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
5.1.3 CONDUCTORS 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
5.1.4 QUADRES SECUNDARIS 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 
1 Diferencial de 30 A:  30 mA. 
1 Magnetotèrmic 3P:  20 mA. 
4 Magnetotèrmics 2P:  16 A. 
1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 
1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 
2 Connexió de corrent 2P: 16 A. 
1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 
1 Connexió de corrent 2P: 16 A. 
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5.1.5 CONNEXIONS DE CORRENT 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 Es faran servir els següents colors: 
Connexió de 24 v: Violeta 
Connexió de 220 v:  Blau 
Connexió de 380 v:  Vermell 
5.1.6 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
5.1.7 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
 El circuit disposar{ de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
5.1.8 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24V o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. En cas que no sigui possible o es 
produís un retard en la connexió a través d'una companyia subministradora, el 
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Contractista haurà d'instal·lar un o més dipòsits a l'obra i procedir periòdicament a la seva 
recàrrega. 
La distribució interior d’obra podr{ realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
B{siques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es 
produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haur{ de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldr{ tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable on, al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte els 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigil{ncia i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 La instal·lació elèctrica haur{ d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necess{ries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les m{negues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
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 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existir{ una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haur{ de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldr{ 
tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’est{ transvasant. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la c{rrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb  mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 
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5.5 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis b{sics per a l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a m{xim a 
1,70 m del sòl. 
 En {rees amb possibilitats de focs “A“, la dist{ncia a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’{rea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En {rees amb possibilitats de focs “B“, la dist{ncia a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’{rea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés.  
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6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposar{ de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit. 
6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 
6.1.1 LAVABOS I CABINES D’EVACUACIÓ. 
Com a mínim, dues instal·lacions prefabricades de 4 lavabos i 4 cabines d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura cadascuna. 
6.1.2 LOCAL DE DUTXES 
Com a mínim, vuit cabines de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotades totes d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
6.2 VESTUARIS 
Com a mínim, la superfície vestuaris serà de 40 m2. 
6.3 MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. Com a mínim, la superfície de menjador serà de 60 m2. 
Equipat amb vuit bancs per a 5 persones cadascun, taules amb capacitat per a 40 persones, 
dues neveres, quatre microones, quatre piques, cadascuna amb una aixeta i un recipient 
per a dipositar les escombraries. 
6.4 LOCAL DE DESCANS 
En aquelles obres que s’ocupen simult{niament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 
considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
6.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENTS 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establir{ un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. 
Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola, 
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 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambul{ncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podr{ ser substituït per un armari farmaciola emplaçat 
a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haur{ d’estar 
dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podr{ ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
port{til, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establir{ els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigil{ncia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposar{ d’una farmaciola port{til amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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7 ÀREES AUXILIARS 
7.1 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-m{xims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Les zones d’apilament 
provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs.  
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haur{ rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats 
durant les maniobres. 
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8 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti, un cop aquests han estat comptabilitzats en el pressupost de forma convenient. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista és responsable d’assegurar-se, per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendr{ la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els par{metres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
En el cas dels explosius, que s'han jutjat necessaris per a la realització de l'obra, aquests 
restaran protegits en tot moment en un polvorí segregat de l'obra i amb les mesures de 
seguretat pertinents. Caldrà informar de la quantitat i l'ús del material explosiu als cossos 
de Seguretat de l'Estat, per tal que en facin un seguiment i col·laborin en el seu transport, 
en cas necessari. També cal realitzar estudis de perímetre de seguretat en aquells períodes 
en què estiguin preparades voladures, així com també realitzar l'avís als habitants de la 
zona i senyalitzar aquesta de forma adequada. Cal contractar personal experimentat en la 
manipulació i planejament dels explosius, i que acreditin aquesta experiència amb les 
titulacions pertinents. 
9.1 MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme hum{, el Contractista haur{ de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Animals. 
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9.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
Les subst{ncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà. 
L’etiqueta ha de contenir: 
 Denominació de la subst{ncia d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la subst{ncia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 El fabricant, l’importador o el distribuïdor haur{ de facilitar al Contractista 
destinatari la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 Les condicions b{siques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
9.2.1 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 
comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estar{ suficientment allunyat de la 
zona d’apilament. 
9.2.2 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA 
REPRODUCCIÓ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 
manipular{ amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
9.2.3 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 
Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries.  
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10 CONDICIONS DE L’ENTORN 
10.1 OCUPACIÓ DE TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per {mbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’{mbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’{mbit de l’obra (el de projecte) i l’{mbit dels 
treballs en les seves diferents fases. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificar{ la delimitació de l’{mbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’{mbit o els {mbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en pl{nols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
10.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
Se situaran en algun punt amb accés ràpid i cèntric a la C-31, preferiblement a prop del 
tram incial de la nova variant, que queda més a prop de les vies de comunicació principals. 
Tanmateix, les casetes i contenidors estaran situats entre els PK que defineixen el projecte 
i en un espai permanentment tancat o vigilat. Les casetes, els contenidors i l’aparcament 
de vehicles d’obra, se situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que 
afecten a l’{mbit públic“. 
10.3 SERVEIS AFECTATS 
Els Pl{nols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un car{cter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. 
El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, pl{nols de situació i localitzar{ i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. 
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.4 SERVITUDS 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
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certes construccions i plantacions. Tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions.  
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.5 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
Temperatura mitjana anual:     15,1 ºC 
Temperatura mitjana de les mínimes anual:   9,6 ºC 
Temperatura mitjana de les màximes anual:   20,6 ºC 
Precipitació mitjana anual:     650 mm 
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11 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 Treballs previs i demolicions. 
 Moviment de terres. 
 Afermats. 
 Seguretat vial. 
 Drenatge longitudinal. 
 Drenatge transversal. 
 Mesures correctores. 
 
12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, haur{ de 
perfilar l’an{lisi de cada unitat d'obra d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haur{ d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS     
Treballs previs i demolicions. 
Moviment de terres. 
Afermats. 
Senyalització i Seguretat vial. 
Drenatge longitudinal. 
Drenatge transversal. 
Obres de fàbrica. 
Mesures correctores 
 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  Les relacions de dependència entre activitats 
s'expliciten al pla d'obra, inclòs al projecte 
com annex a la memòria. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS La durada de les activitats s'explicita al pla 
d'obra, inclòs al projecte com annex a la 
memòria. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’han tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. El Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
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13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitj{ auxiliar, m{quina o ferramenta a utilitzar 
a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrar{ en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para m|quinas“ 
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes B{siques de l’Edificació, entre 
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complement{ries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 
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14 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
f{brica, en l’equip, m{quina o sistema, de forma solid{ria i indisociable, de tal manera que 
s’interposi o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, m{quines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva {rea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a 
la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
Codi UA Descripció 
HX11X004 u 
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u 
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X012 u 
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, 
aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal 
HX11X013 u 
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u 
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u 
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable 
en alçària 
HX11X036 u 
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
HX11X048 u 
Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u 
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
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HX11X050 u 
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 
HX11X055 u 
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador port{til complet d’instal·lacions de baixa tensió 
HX11X079 u Detector d’instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X089 u 
Transformador de seguretat de 24 V, col·locat  i amb el desmuntatge 
inclòs 
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15 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major efic{cia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, m{quines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva {rea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva efic{cia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’efic{cia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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16 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haur{ de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’efic{cia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haur{ de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haur{ permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
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17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 
Senyalització i l’Abalisament com un Sistema de Protecció potenciador de l’efic{cia dels 
tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar r{pidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. 
La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la 
persona. 
Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació de 
riscos i en la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els assenyalats al 
''Manual de ejemplos de señalización de obras fijas'' (del Ministeri de Foment) com a 
exemples 1.7 i 1.8, i els assenyalats al document ''Señalización móvil de obras'' (del mateix 
ministeri) com a exemples 1.13, 1.15 i 1.16. 
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18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents 
fases d’execució. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciar{ 
amb claredat i per a cadascuna de les diferents fases de l’obra, els {mbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
No es podr{ començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra ser{ responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
Els accessos de vehicles estaran clarament definits i senyalitzats. 
18.1 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
18.1.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA (ZONA DE CASETES, APLECS I 
CONTENIDORS) 
S’entén per {mbit d’ocupació el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de 
protecció, baranes, contenidors i casetes. 
En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificar{ la delimitació de l’{mbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciar{ clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra.  
18.1.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 
contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra. 
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18.1.3 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’{mbit de domini públic es considerar{ una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haur{ de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
18.2 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
i. TANQUES (ZONA DE CASETES, APLECS I CONTENIDORS) 
Situació Delimitaran el perímetre de l’{mbit de l’obra. 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de f{brica arrebossada i pintada. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en 
tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
ii. ACCÉS A LA ZONA DE CASETES, APLECS I CONTENIDORS 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
18.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
iii. ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregar{ de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’{mbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquin{ria de l’obra, excepte a la reserva de c{rrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en Si no hi ha espai suficient dins de l’{mbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
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espera a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT haur{ de preveure aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
iv. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de c{rrega i desc{rrega s’executaran dintre l’{mbit del tancament de l’obra 
o de la zona de treballs. 
v. DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
Descàrrega La desc{rrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o pl{stics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació 
i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de 
l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’{mbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’{mbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. S’evitar{ que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un pl{stic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
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18.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
vi. NETEJA 
 Els contractistes netejaran i regaran di{riament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat c{rregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. Es vigilarà 
especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre 
la xarxa vi{ria a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposar{, 
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
vii. POLS 
 Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. 
 En el tall de peces amb disc s’hi afegir{ aigua. 
 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
18.5 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
18.5.1 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 
18.5.2 ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
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 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD–1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc.). Quan l’espai disponible sigui 
mínim, s’admetr{ la col·locació d’elements de defensa TD-2. 
18.5.3 MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
18.5.4 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
19.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
alienes a l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 
 Atropellament de vianants aliens a l'obra. 
 Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens. 
 Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o 
personal de l'obra situats en la zona de treballs. 
19.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 Tancament i vigilància (control d'accessos) de la zona de casetes, aplecs i 
contenidors. 
 Abalisament, protecció i vigilància (control d'accessos) de la zona de treballs. 
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20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com possibles per aquesta obra són: 
 Incendi. 
 Inundació. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Per cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures 
mínimes: 
i.  Ordre i neteja general. 
ii.  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
iii.  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
iv.  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
v.  Punts de trobada. 
vi.  Assistència Primers Auxilis. 
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APÈNDIX 1: FITXES D’ACTIVITAT, RISCOS, AVALUACIÓ I MESURES 
La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de la 
taula següent: 
Probabilitat de risc 
Gravetat del dany 
1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 
1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 
2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 
3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 
 
El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) 
s’indica a continuació: 
 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 
prevenció proposades. 
 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment 
disminuït amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d’establir 
necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries 
a les indicades. 
A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els sistemes 
de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d’obra. 
 
21.1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR  DIFICULTAT ACCESSOS O OBRES 
FÀBRICA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 
RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 
/14 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
2 /9 /10 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb 
pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 
6 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
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H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 
EN 340:94)  
14 
 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
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HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
21.2 MOVIMENT DE TERRES 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ  
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
3 /9 /25 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
9 /12 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
21.3 AFERMATS 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  
DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 12 /25 
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l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 
EN 340:94)  
14 
H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb 
sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal  
9 /10 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 4 /10 
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de caixa de camió 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
21.4 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS  2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES  
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CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
1 /2 /4 /6 
/14 /25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /4 /6 /9 
/25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 
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H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 
EN 340:94)  
14 
 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les c{rregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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21.5 DRENATGE LONGITUDINAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 
/14 /24 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
1 /2 /6 /9 
/24 /25 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
14 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
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H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 
EN 340:94)  
14 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 18 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
21.6 DRENATGE TRANSVERSAL 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
  
67 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 
pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
10 /14 /18 
H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 14 
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metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
11 /25 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 
EN 340:94)  
14 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /4 /6 
/14 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
3 /17 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les c{rregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Les obres corresponen al projecte d’estudi de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera 
C-31. 
1.2 OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Cl{usules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i el 
"Ministerio de Fomento". 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció’‘, l'Estudi de 
Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els següents documents: 
1.3.1 MEMÒRIA 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les 
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mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
1.3.2 PLEC 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús 
i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
1.3.3 PLÀNOLS 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
1.3.4 AMIDAMENTS 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 
1.3.5 PRESSUPOST 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
  
1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Pl{nols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Pl{nols, o viceversa, haur{ de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet constructiu 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
i. Evitar els riscos. 
ii. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
iii. Combatre els riscos en el seu origen. 
iv. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
v. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
vi. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
vii. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
viii. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
ix. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1 PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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2.1.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROMOTOR: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
2.2.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL COORDINADOR DE 
SEGURETAT DEL PROJECTE: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
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b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2.2.2 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL COORDINADOR DE 
SEGURETAT I SALUT D'OBRA: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
  
13 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.3 PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
2.3.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTISTA: 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de 
les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
2.4 DIRECTOR D'OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor. 
2.4.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL DIRECTOR D’OBRA: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necess{ries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
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les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simult{niament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
 
2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
2.5.1 DEFINICIÓ DE CONTRACTISTA 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
2.5.2 DEFINICIÓ DE SUBCONTRACTISTA 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
2.5.3 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA I/O 
SUBCONTRACTISTA: 
1. El Contractista haur{ d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumir{ la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haur{ de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva import{ncia ho 
requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signar{ l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
i. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
ii. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
iii. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
iv. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
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11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigir{ als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (Seguretat 
Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels 
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
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ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de car{cter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
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28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
2.6.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALLADOR 
AUTÒNOM: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
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8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
 
2.7 TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
2.7.1 COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALLADOR: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrep{ncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, far{ l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, ser{ responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
  
22 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complement{ries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 
tindr{ el mateix car{cter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 
‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podr{ indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes 
que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, 
com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindr{ la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista est{ obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’acció preventiva interna d’empresa ‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘Llei de Prevensió de Riscos Laborals’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
A l'obra existir{, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’Incidències’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haur{ d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar-
li les anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI 
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
El Convenir de Prevenció i Coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no dur{ a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat.  
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El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 
assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense car{cter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 
seu Pla.  
4.1 TEXTOS GENERALS 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
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Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 
23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 
d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada 
per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
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Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
 
4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 
Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3 INCENDIS 
Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
Ordenances Municipals  
Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 
Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 
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Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 
ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 
16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 
de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 
febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de 
març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 
de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
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4.7 SENYALITZACIÓ 
Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
4.8 DIVERSOS 
Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
Convenis Col·lectius 
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5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haur{ de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unit{ria d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haur{ d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en 
el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 
nombre de mesos estimats de durada.  
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5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions: 
MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
GRAVÍSSIM 
Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA PER A L'APLICACIÓ DE LES 
TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 
 
6.1.1 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
6.1.1.1 PRÈVIES ALS ACCIDENTS 
 Inspeccions de seguretat. 
 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi de l'entorn de treball. 
6.1.1.2 POSTERIORS ALS ACCIDENTS 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents. 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
6.1.2 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
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6.1.2.1 EL FACTOR TÈCNIC 
 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions col·lectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 
6.1.2.2 EL FACTOR HUMÀ 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 
 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 
 
6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
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cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicat{ria de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptar{ amb l'ajut 
del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a m{xim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
 
6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenar{ un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenar{ un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més ser{ l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituir{ a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels m{xims Responsables Tècnics de les 
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunir{ com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
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6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació 
adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu 
rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 
7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1.1 DEFINICIÓ 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o 
màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una m{quina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
m{quina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, m{quina i/o m{quina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitj{ Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
7.1.2 CARACTERÍSTIQUES 
Els equips de treball i m{quines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
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 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
 
7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
7.2.1 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
7.2.2 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
7.2.3 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
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7.3 NORMATIVA APLICABLE 
7.3.1 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 
TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
7.3.1.1 DIRECTIVA FONAMENTAL: 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
7.3.1.2 ALTRES DIRECTIVES: 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
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o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
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protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de m{quines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 
 
 
 
 
  
42 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
7.3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació 
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 
DE SEGURETAT I SALUT 
8.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
8.1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
8.1.1.1 DEFINICIÓ  
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
 
S’ han considerat els tipus següents: 
 Proteccions del cap. 
 Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
 Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
 Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
 Proteccions de les extremitats superiors. 
 Proteccions de les extremitats inferiors. 
 Proteccions del cos. 
 Protecció del tronc. 
 Protecció per treball a laintempèrie. 
 Roba i peces de senyalització. 
 Protecció personal contra contactes elèctrics. 
 
Resten expressament exclosos: 
 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador. 
 Es equips dels serveis de socors i salvament. 
 Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre. 
 Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
 El material d’esport. 
 El material d’autodefensa o de dissuasió. 
 Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia. 
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8.1.1.2 CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 
 Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
 Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
 Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat 
de salut del treballador. 
 Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
 En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
 Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. 
L’emprador rest{ obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
 Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de 
l’usuari. 
 Referència als accessoris i peces de reposada. 
 Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haur{ de ser utilitzat es determinar{ en funció de: 
 La gravetat del risc. 
 El temps o freqüència d’exposició al risc. 
 Les condicions del lloc de treball. 
 Les prestacions del propi EPI. 
 Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se. 
 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents 
usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haur{ rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haur{ de comprovar l’entorn en el qual ho va 
a utilitzar. 
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L’EPI s’utilitzar{ sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 
artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o 
redueixen la seva efic{cia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haur{ de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
8.1.1.3 PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
 Obres en foses, rases, pous i galeries. 
 Moviments de terra i obres en roca. 
 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
 Utilització de pistoles fixaclaus 
 Treballs amb explosius. 
 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
 Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, ser{ obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
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8.1.1.4 PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
 Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
 Acció de pols i fums. 
 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuar{ mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
  Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
8.1.1.5 PROTECCIONS PER A LA CARA 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
 Treballs de perforació i burinat. 
 Talla i tractament de pedres. 
 Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
 Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
 Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
 Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
 Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
 Activitats en un entorn de calor radiant. 
 Treballs que desprenen radiacions. 
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 Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haur{ ’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 
retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs 
de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
 Vidres de protecció 
Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
met{l·lica d’acer, tipus sed{s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
8.1.1.6 PROTECCIONS PER A L'APARELL AUDITIU 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
 Treballs de percussió. 
 Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
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La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels 
mitjans previstos en aquest estudi.  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
8.1.1.7 PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI  
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
 Pols, fums i boires 
 Vapors metàl·lics i orgànics 
 Gasos tòxics industrials 
 Monòxid de carboni 
 Baixa concentració d’oxigen respirable 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats: 
 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
 Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols. 
 Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
 Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament 
de fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mec{nics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de 
llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb 
adeptes al nostre sector. 
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8.1.1.8 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs de soldadura. 
 Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
 Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, 
fent-se servir als efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit 
indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
8.1.1.9 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
 Calçat de protecció i de seguretat: 
 Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
 Treballs en bastides. 
 Obres de demolició d’obra grossa. 
 Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat. 
 Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
 Obres d’ensostrat. 
 Treballs d’estructura metàl·lica. 
 Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
 Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
 Treballs de transformació de materials lítics. 
 Manipulació i tractament de vidre. 
 Revestiment de materials termoaïllants. 
 Prefabricats per a la construcció. 
 Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
 Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
 Soldadors. 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuret{, cuir especialment tractat i s’haur{ de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
efensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro 
o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n r{pid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
aterials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
8.1.1.10 PROTECCIONS DEL COS 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
 Treballs en bastides. 
 Muntatge de peces prefabricades. 
 Treballs en pals i torres. 
 Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
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lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar ubjectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga d’amarrador 
també serà de oliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 
llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. El 
cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 
signat per part del receptor. 
8.1.1.11 PROTECCIONS DEL TRONC 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
 Peces i equips de protecció: 
o Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
o Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en 
ambient calent. 
o Manipulació de vidre pla. 
o Treballs de rajat de sorra. 
o Treballs en cambres frigorífiques. 
 Roba de protecció antiinflamable: 
o Treballs de soldadura en locals exigus. 
 Davantals antiperforants: 
o Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-
se cap el cos. 
 Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
o Treballs de soldadura. 
o Treballs de forja. 
o Treballs de fosa i emmotllament. 
8.1.1.12 PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
 Facilitat d’aireació. 
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La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
8.1.1.13 ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
 Facilitat d’aireació. 
 Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
8.1.1.14 PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs de muntatge elèctric. 
 Treballs de manteniment elèctric. 
 Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
8.1.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i  25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
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8.1.2.1 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
8.1.2.2 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
8.1.3 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
8.1.3.1 DEFINICIÓ 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solid{ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
8.1.3.2 CONDICIONS GENERALS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris 
d’Equip, M{quines o M{quines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
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Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els 
llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions contraindicades 
pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la 
realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels 
riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació 
o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovar{ que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment 
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haur{ de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrec{rregues, sobrepressions o tensions excessives 
que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necess{ries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’efic{cia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necess{ries per a impossibilitar el seu ús. 
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Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques i grand{ria adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 
transport no haur{ d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 Lona 
Es col·locar{ per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan 
absolutament prohibits). 
Es tindr{ en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 Condemna de buits horitzontal 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas 
d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de 
rondí de diàmetre mínim de 3 mm i  grandària màxim de reticle de 100x100 mm, 
embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 
1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 
motiu es tindr{ en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) 
com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i 
vertical inicials. 
 Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.  
 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes de càlcul es tindrà present els 
assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 
particularment amb els següents aspectes: 
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 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) 
com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i 
vertical inicials. 
 Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic. 
 
 Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat. 
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses 
mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions 
antihumitat i antitopades. 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra 
amb un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran 
de connexió a terra independent. 
La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió m{xima de 
contacte de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a 
l’època més eixuta de l’any. 
Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 
blindades. 
Tots els circuits de subministrament a les m{quines i instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat 
mínima dels interruptors diferencials, ser{ de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 
mA per a força. 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
Dist{ncia de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant 
transformador de separació de circuits. 
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8.1.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com 
la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’import{ncia, prevaldr{ el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
8.1.3.4 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 Topall per camió, estacada de protecció, topall per a descàrrega de camions, pòrtic 
protecció bolcada, protector regulable de serra circular, parell de vàlvules 
antiretrocés de flama, limitatador de gir de grua, protecció solar de la zona de 
treball i mampara plegable de protecció contra projecció de partícules, elements 
de prevenció en la instal·lació elèctrica: unitat amidada segons amidament de la 
D.T. 
 Protecció d’quipament fix o embalatge complert per a transport a taller o aplec de 
mobiliari o equipament fix:  m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la 
D.T. 
 Barrera amb terres: m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 Lones, plataforma metàl·lica per pas de vehicles o persones:  m2 de superfície 
segons amidament de la D.T. 
 Línea per a cinturó, cable, pantalla de protecció al vent: m de llargària segons 
amidament de D.T. 
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8.1.3.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones 
de seguridad en la indústria de la edificación 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se 
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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8.2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
8.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
8.2.1.1 DEFINICIÓ 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
8.2.1.2 CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
 La senyalització mai no elimina el risc. 
 Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
 Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
 La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
8.2.1.3 CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES EN CONSTRUCCIÓ 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal ser{ accessible, estar{ ben il·luminat i ser{ f{cilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
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No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i cat{leg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra ser{ de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
 Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES“ haur{ d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a m{xim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 
Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 
Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podr{ rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es dur{ a terme per un dels següents sistemes: 
 Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
 Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
 Mitjançant semàfor regulador. 
 Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
 Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicar{ 
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
 Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
8.2.1.4 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
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8.2.1.5 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 Bastidor, plaques i senyals: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la 
Direcció Tècnica. 
 Suport rectangular d’acer: m de llargària mesurat segons especificacions de la 
Direcció Tècnica. 
8.2.1.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 
 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
 UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
 NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
 UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
 UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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8.3 EQUIPAMENTS 
8.3.1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
8.3.1.1 MÒDULS PREFABRICATS 
 
 Definició:  
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera 
que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, 
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntar{ a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 Condicions d'utilització 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu {mbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 Condicions del procés d'execució 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’import{ncia, prevaldr{ el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 Unitat i criteris d'amidament 
 Elements amidats per mesos 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual 
(intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un 
criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, ser{ ascendent i descendent 
en funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 Elements amidats per unitats 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la 
Direcció Tècnica. 
 Normativa de compliment obligatori: 
o LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
o REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
o REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
o REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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o REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
o ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en 
función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
o ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
o ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
o REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
o ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
o CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
o NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en 
la Edificación. 
 
 
  
66 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 18: Estudi de Seguretat i Salut 
9 SANCIONS 
Les obligacions derivades de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals representen 
no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en general, sinó una 
eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 
Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole penal. 
El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 
administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix 
sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 €  (100 milions de pessetes). 
9.1 NIVELL DE LES SANCIONS 
1. Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 
diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 
2. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 
3. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats esmentades. 
4. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o 
deficiència de les mesures preventives necessàries. 
5. El nombre de treballadors afectats. 
6. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 
instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscos. 
7. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 
8. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els 
delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la 
correcció de les deficiències legals existents. 
9. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment de 
les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
9.2 Infraccions lleus 
1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la 
integritat física o la salut dels treballadors. 
2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb 
les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 
3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 
d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 
omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent 
com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 
manipulin. 
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4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, 
sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels 
treballadors. 
5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 
documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin 
tipificades com a greus o molt greus. 
 
9.3 INFRACCIONS GREUS 
1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les 
actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció 
de riscs laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin 
necessàries els resultats de les avaluacions. 
2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat 
de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs 
laborals, o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 
3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les 
disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o 
mortals, o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la 
salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són 
insuficients. 
4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 
reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, 
l'article 22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals. 
5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 
d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 
omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent 
com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 
manipulin. 
6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que 
es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de l'obligació 
d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte d'edificació i 
obra pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de prevenció de riscs 
laborals, així com l'incompliment de l'obligació esmentada, mitjançant alteracions, 
en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de treballadors. 
7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb seus característica personals o dels que es trobin 
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manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d'aquells a la realització de tasca sense considerar les seves capacitats 
professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta d'una 
infracció molt greu. 
8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 
adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de 
provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives aplicables, 
excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 
9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la seguretat i la 
salut dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives adequades, excepte 
si es tracta d'una infracció molt greu. 
10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 
treballadors. 
11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 
reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 
12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de les 
seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als 
delegats de prevenció. 
13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 
activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 
l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i 
coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals. 
14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells 
que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 
emergència. 
15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 
prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan 
sigui preceptiu. 
16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, 
sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut 
dels treballadors afectats, especialment en matèria de: 
 Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 
substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les 
empreses. 
 Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs 
de treball, eines, maquinària i equips. 
 Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents 
físics, químics i biològics en els llocs de treball. 
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 Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar 
exposats a determinats agents físics, químics i biològics. 
 Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de 
resultats. 
 Mesures de protecció col·lectiva o individual. 
 Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies 
perilloses, sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 
 Serveis o mesures d'higiene personal. 
 Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes 
de treballadors exposats i expedients mèdics. 
 
17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n 
derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 
18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de 
les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la 
incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, de 
durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 
19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació 
assenyalats en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de 
Prevenció de Riscs Laborals. 
20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de prevenció 
de l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi 
concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 
21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn com 
a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que 
desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o les 
entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en matèria de 
prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, ometre els 
que s'haurien de consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les 
seves condicions d'acreditació o autorització. 
22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de 
prevenció externs, d'acord amb la normativa aplicable. 
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9.4 INFRACCIONS MOLT GREUS 
1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la 
salut dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 
2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la 
salut dels menors. 
3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin 
l'existència d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, 
o reemprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les causes que van 
motivar la paralització. 
4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es trobin 
manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d'aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves capacitats 
professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es derivi un risc 
greu i imminent per a la seva seguretat i la seva salut. 
5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de la 
salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la 
Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa 
sobre prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels 
treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti de 
riscs greus i imminents. 
7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 
desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i 
coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals, quan es 
tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs 
especials. 
8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 
desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 
emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 
perilloses o amb riscs especials. 
9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a 
paralitzar la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes 
previstos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions de 
treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les quals 
no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
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11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 
autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 
caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les capacitacions 
de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats especialitzades que 
actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que 
desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a 
les que desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 
12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les 
pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que 
actuïn com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les 
empreses auditades o concertades. També serà considerat infracció greu el 
certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 
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Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 29/12/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 29/12/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,28u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
B1411111
 €5,21u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
B1421110
 €0,24u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
B1431101
 €16,85u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
B1432012
 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
B1445003
 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
B145C002
 €4,93u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
B1461110
 €20,60u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
B1465275
 €2,09u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
B146J364
 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €74,90u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
B1481343
 €8,86u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
B1482320
 €14,15u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
B1483344
 €12,92u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,79u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
B1485800
 €6,49u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
B1487350
 €17,53u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
B1489790
 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €202,76mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €141,42mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €369,88u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €80,09u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €45,21u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €99,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
BQUA1100
 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
u
Subtotal... 3,28000 3,28000
COST DIRECTE 3,28000
0,164005,00%DESPESES INDIRECTES
3,44400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,47u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
u
Subtotal... 5,21000 5,21000
COST DIRECTE 5,21000
0,260505,00%DESPESES INDIRECTES
5,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,69u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,8500016,850001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
u
Subtotal... 16,85000 16,85000
COST DIRECTE 16,85000
0,842505,00%DESPESES INDIRECTES
17,69250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
u
Subtotal... 5,44000 5,44000
COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,18u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
u
Subtotal... 4,93000 4,93000
COST DIRECTE 4,93000
0,246505,00%DESPESES INDIRECTES
5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,63u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,6000020,600001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
u
Subtotal... 20,60000 20,60000
COST DIRECTE 20,60000
1,030005,00%DESPESES INDIRECTES
21,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,19u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,090002,090001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
u
Subtotal... 2,09000 2,09000
Pressupost de Seguretat i Salut:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,09000
0,104505,00%DESPESES INDIRECTES
2,19450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,4300022,430001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 22,43000 22,43000
COST DIRECTE 22,43000
1,121505,00%DESPESES INDIRECTES
23,55150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,65u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
u
Subtotal... 74,90000 74,90000
COST DIRECTE 74,90000
3,745005,00%DESPESES INDIRECTES
78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
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9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 14,15000
0,707505,00%DESPESES INDIRECTES
14,85750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,9200012,920001,000B1485140 =xArmilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,92000 12,92000
COST DIRECTE 12,92000
0,646005,00%DESPESES INDIRECTES
13,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,73u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,7900018,790001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
u
Subtotal... 18,79000 18,79000
COST DIRECTE 18,79000
0,939505,00%DESPESES INDIRECTES
19,72950COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 29/12/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,81u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
H1487350 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,490006,490001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 6,49000 6,49000
COST DIRECTE 6,49000
0,324505,00%DESPESES INDIRECTES
6,81450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,41u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,5300017,530001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
u
Subtotal... 17,53000 17,53000
COST DIRECTE 17,53000
0,876505,00%DESPESES INDIRECTES
18,40650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,04000 35,04000
COST DIRECTE 35,04000
1,752005,00%DESPESES INDIRECTES
36,79200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H15Z1003 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
114,42000/R 19,070006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 114,42000 114,42000
COST DIRECTE 114,42000
5,721005,00%DESPESES INDIRECTES
120,14100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,12000
1,506005,00%DESPESES INDIRECTES
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31,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,17000
1,458505,00%DESPESES INDIRECTES
30,62850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 23,41000
1,170505,00%DESPESES INDIRECTES
24,58050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,19u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Subtotal... 21,35000 21,35000
COST DIRECTE 37,32000
1,866005,00%DESPESES INDIRECTES
39,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €212,90mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 202,76000 202,76000
COST DIRECTE 202,76000
10,138005,00%DESPESES INDIRECTES
212,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €148,49mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 141,42000 141,42000
COST DIRECTE 141,42000
7,071005,00%DESPESES INDIRECTES
148,49100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,02mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 132,40000 132,40000
COST DIRECTE 132,40000
6,620005,00%DESPESES INDIRECTES
139,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,99250 3,99250
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Materials:
46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 46,74000 46,74000
COST DIRECTE 50,73250
2,536635,00%DESPESES INDIRECTES
53,26913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €390,89u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:
369,88000369,880001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones
u
Subtotal... 369,88000 369,88000
COST DIRECTE 372,27550
18,613785,00%DESPESES INDIRECTES
390,88928COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,96u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
80,0900080,090001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
u
Subtotal... 80,09000 80,09000
COST DIRECTE 85,67950
4,283985,00%DESPESES INDIRECTES
89,96347COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 99,92000 99,92000
COST DIRECTE 105,50950
5,275485,00%DESPESES INDIRECTES
110,78498COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:
78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 78,95000 78,95000
COST DIRECTE 79,77650
3,988835,00%DESPESES INDIRECTES
83,76532COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,15u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,59700 1,59700
Materials:
45,2100045,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 45,21000 45,21000
COST DIRECTE 46,80700
2,340355,00%DESPESES INDIRECTES
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49,14735COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
u
Subtotal... 99,05000 99,05000
COST DIRECTE 99,05000
4,952505,00%DESPESES INDIRECTES
104,00250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 28,35000 28,35000
COST DIRECTE 28,35000
1,417505,00%DESPESES INDIRECTES
29,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 172,85000 172,85000
COST DIRECTE 172,85000
8,642505,00%DESPESES INDIRECTES
181,49250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 29/12/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 1
Obra 01  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels EPI: 30,000 19,000 2,000 285,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 285,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 12,000 1,000 2,000 960,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 960,000
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 19,000 4,000 1,000 190,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 190,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 (unitat d'amidament) T (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 4,000 90,000 1,000 1,000 360,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 2
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 1,000 760,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 760,000
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 25,000 19,000 5,000 95,000 C#*D#/E#
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 95,000
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 4
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 20,000 19,000 5,000 76,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 4,000 190,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 190,000
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels EPI: 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
Obra 01  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 5
4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 19,000 5,000 45,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 45,600
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 19,000 5,000 45,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 45,600
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 19,000 5,000 45,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 45,600
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 19,000 5,000 45,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 45,600
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra
2 Unitat d'amidament: T (mesos)
3 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 6
1 Concepte: T Duració obra Freqüència
2 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)
3 Total hores de dedicació: 19,000 11,000 209,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 209,000
Obra 01  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
3 19,000 5,000 95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
3 19,000 5,000 95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Armaris Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (armari) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 50,000 19,000 4,000 237,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 237,500
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Bancs Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (banc) (mes) (mes)
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 29/12/11 Pàg.: 7
4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 19,000 10,000 22,800 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 22,800
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Taules Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (taula) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 19,000 10,000 11,400 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 11,400
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Neveres Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (nevera) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 19,000 10,000 7,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 7,600
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Forns Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (forn) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 19,000 10,000 7,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 7,600
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Recipients Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (recipient) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 19,000 10,000 9,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Farmacioles Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
Euro
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3 Unitat d'amidament: T (farmaciola) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 19,000 6,000 15,833 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 15,833
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració Nombre neces
2 T de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
4 19,000 3,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració Freqüència
2 T de l'obra de neteja
3 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)
4 19,000 22,000 418,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 418,000
Obra 01  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Part proporcional de curset periòdic: 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (h)
4 Part proporcional de curset periòdic: 40,000 19,000 5,000 2,000 304,000 (C#*D#/E#)*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 304,000
Obra 01  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 40,000 19,000 5,000 152,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 152,000
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 29/12/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
P- 7
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €21,63uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
P- 9
(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471
P- 15
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €120,14uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €16,77hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 25
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 26
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 27
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €390,89uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €89,96uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
Pressupost de Seguretat i Salut:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 29/12/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €49,15uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 34
(CENT QUATRE EUROS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
3,44 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 3,28000 €
Altres conceptes 0,16000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
5,47 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,21000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,25 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
17,69 €
B1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,85000 €
Altres conceptes 0,84000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,64 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
5,71 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €
Altres conceptes 0,27000 €
P-7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,18 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2
21,63 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568
2,19 €
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,09000 €
Altres conceptes 0,10000 €
P-10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,43000 €
Altres conceptes 1,12000 €
P-11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340
78,65 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 74,90000 €
Altres conceptes 3,75000 €
P-12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340
9,30 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 8,86000 €
Altres conceptes 0,44000 €
P-13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340
14,86 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 14,15000 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €
B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,92000 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471
19,73 €
B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologa 18,79000 €
Altres conceptes 0,94000 €
P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
6,81 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,49000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340
18,41 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 17,53000 €
Altres conceptes 0,88000 €
P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
Altres conceptes 36,79000 €
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P-19 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
Altres conceptes 120,14000 €
P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
P-21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
31,63 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,39000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,76000 €
Altres conceptes 17,48000 €
P-22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,63 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb e 7,44000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,76000 €
Altres conceptes 17,43000 €
P-23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
24,58 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €
Altres conceptes 17,14000 €
P-24 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
39,19 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 12,31000 €
BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,04000 €
Altres conceptes 17,84000 €
P-25 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
212,90 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poli 202,76000 €
Altres conceptes 10,14000 €
P-26 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
148,49 €
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BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 141,42000 €
Altres conceptes 7,07000 €
P-27 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
139,02 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €
Altres conceptes 6,62000 €
P-28 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
53,27 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Altres conceptes 6,53000 €
P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
390,89 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €
Altres conceptes 21,01000 €
P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
89,96 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €
Altres conceptes 9,87000 €
P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Altres conceptes 10,86000 €
P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 4,82000 €
P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
49,15 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
Altres conceptes 3,94000 €
P-34 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
104,00 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €
Altres conceptes 4,95000 €
P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
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Altres conceptes 1,42000 €
P-36 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Altres conceptes 8,64000 €
P-37 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
285,0005,47 1.558,95
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)
960,0000,25 240,00
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)
190,00017,69 3.361,10
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)
360,0001,64 590,40
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)
760,0005,71 4.339,60
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
152,0005,18 787,36
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)
152,00021,63 3.287,76
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)
152,0002,19 332,88
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 95,00023,55 2.237,25
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 11)
152,00078,65 11.954,80
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)
152,0009,30 1.413,60
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)
152,00014,86 2.258,72
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)
152,00013,57 2.062,64
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
76,00019,73 1.499,48
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 16)
190,0006,81 1.293,90
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)
152,00018,41 2.798,32
Euro
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17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
152,0003,44 522,88
CAPÍTOLTOTAL 01.01 40.539,64
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
45,60031,63 1.442,33
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
45,60030,63 1.396,73
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
45,60024,58 1.120,85
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
45,60039,19 1.787,06
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)
19,000120,14 2.282,66
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)
209,00036,79 7.689,11
CAPÍTOLTOTAL 01.02 15.718,74
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)
95,000212,90 20.225,50
2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 27)
95,000139,02 13.206,90
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
237,50053,27 12.651,63
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)
22,800390,89 8.912,29
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
11,40089,96 1.025,54
Euro
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amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
7,600110,78 841,93
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
7,60083,77 636,65
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
9,50049,15 466,93
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 34)
15,833104,00 1.646,63
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 26)
57,000148,49 8.463,93
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 37) 418,00016,77 7.009,86
CAPÍTOLTOTAL 01.03 75.087,79
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 152,000181,49 27.586,48
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 304,00016,77 5.098,08
CAPÍTOLTOTAL 01.04 32.684,56
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 152,00029,77 4.525,04
CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.525,04
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/12/11 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 40.539,64
Capítol 01.02  Sistemes de protecció colectiva 15.718,74
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 75.087,79
Capítol 01.04  Despeses de formació en seguretat personal 32.684,56
Capítol 01.05  Despeses de control de salut del personal 4.525,04
Obra 01  Pressupost Seguretat i Salut 168.555,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.555,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Pressupost Seguretat i Salut 168.555,77
168.555,77
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 168.555,77 €
Subtotal ............... 168.555,77 €
18,00 % IVA SOBRE 168.555,77...................................................................................... 30.340,04 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 198.895,81 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €
18,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 198.895,81 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS )
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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1 INTRODUCCIÓ 
Tal i com estableix la normativa vigent, a continuació es presenta l’annex de Control de 
Qualitat, on s’estableix el pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest 
annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 
Els controls a realitzar es classifiquen segons la seva tipologia: 
 Control del material 
 Control geomètric 
 Control d’execució 
 
2 UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE EL CONTROL DE 
QUALITAT 
Les unitats d’obra amb una major import{ncia respecte al control de qualitat són els 
treballs necessaris per la creació de ferm nou, les piles i els estreps, en els viaductes, i els 
passos a diferent nivel. 
Així doncs, les unitats d’obra amb més import{ncia respecte al control de qualitat són: 
 Ferms 
 Viaductes 
 Passos superiors 
 
Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la 
millora queda fora de l’{mbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat això 
s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra 
considerant totes aquelles partides i unitats d'obra existents, així com els assaigs que s'han 
de dur a terme. 
S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el control de qualitat.   
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3 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 138.821,04 € 
(CENT TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINTI-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS), el que 
suposa un 1,96% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA).............. 7.087.716,90 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA)... 138.821,04 € 
PERCENTATGE ........1,96%  
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APÈNDIX: DETALLS DEL PRESSUPOST 
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Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 09/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €88,25u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE 12390-3
J006770A Rend.: 1,000P- 1
 €151,00u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de
plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de
sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
J011A200 Rend.: 1,000P- 2
 €19,72u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.
J0304L03 Rend.: 1,000P- 3
 €157,75u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una
mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
J030A10A Rend.: 1,000P- 4
 €20,85u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent
de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de
mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
J030FB0F Rend.: 1,000P- 5
 €503,21u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una
mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
J030JB0K Rend.: 1,000P- 6
 €37,09u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
J030KB0L Rend.: 1,000P- 7
 €30,37U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043
J030TL0W Rend.: 1,000P- 8
 €80,21u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
J030U010 Rend.: 1,000P- 9
 €28,54U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra
d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5
J030U020 Rend.: 1,000P- 10
 €28,79u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
J03D2202 Rend.: 1,000P- 11
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 09/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,46U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1
J03D240C Rend.: 1,000P- 12
 €46,49u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106.
J03D4204 Rend.: 1,000P- 13
 €33,50u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons
la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
J03D5205 Rend.: 1,000P- 14
 €25,39u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
J03D6206 Rend.: 1,000P- 15
 €44,24u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107.
J03D7207 Rend.: 1,000P- 16
 €59,85u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.
J03D8208 Rend.: 1,000P- 17
 €86,33u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.
J03D9209 Rend.: 1,000P- 18
 €100,94u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
J03DA209 Rend.: 1,000P- 19
 €7,48u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa
d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
J03DB20A Rend.: 1,000P- 20
 €70,64u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
J03DF30E Rend.: 1,000P- 21
 €28,54u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P -
21)
J03DG30F Rend.: 1,000P- 22
 €67,65u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
J03DK10Y Rend.: 1,000P- 23
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 09/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,41u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204.
J03DK20H Rend.: 1,000P- 24
 €73,94u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P -
24)
J03DM10X Rend.: 1,000P- 25
 €32,54u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un
sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
J03DN10Z Rend.: 1,000P- 26
 €11,99u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103.
J03DP10M Rend.: 1,000P- 27
 €14,15u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.
J03DR10P Rend.: 1,000P- 28
 €84,33u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
J03DS10R Rend.: 1,000P- 29
 €37,09u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
J03DU010 Rend.: 1,000P- 30
 €30,37u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl,
segons
la norma NLT 172 (P - 30)
J03DU020 Rend.: 1,000P- 31
 €86,92u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre,
d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
J03DY20X Rend.: 1,000P- 32
 €48,64U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra
de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 1097-6
J03H4B05 Rend.: 1,000P- 33
 €38,25U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra
de grava per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE EN 1097-6
J03H4C04 Rend.: 1,000P- 34
 €58,60u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
J0552201 Rend.: 1,000P- 35
 €33,86u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
J055230B Rend.: 1,000P- 36
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 09/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,58u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.
J0553102 Rend.: 1,000P- 37
 €36,87u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,
anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427.
J0554103 Rend.: 1,000P- 38
 €48,74u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,
anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P -
42)
J0554133 Rend.: 1,000P- 39
 €44,76u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
J0556105 Rend.: 1,000P- 40
 €88,44u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592
(P -
44)
J0557206 Rend.: 1,000P- 41
 €59,58u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126.
J0559108 Rend.: 1,000P- 42
 €75,90u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-126/84.
J0559138 Rend.: 1,000P- 43
 €51,78U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 181
J055A209 Rend.: 1,000P- 44
 €93,57u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
J055D10D Rend.: 1,000P- 45
 €22,58u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194.
J055F30F Rend.: 1,000P- 46
 €68,48u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra
d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
J055G30G Rend.: 1,000P- 47
 €68,48u Determinació de la penetració del residu obtingut per
destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
124 (P
- 51)
J055H102 Rend.: 1,000P- 48
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 09/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €76,14U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131
J055R10Q Rend.: 1,000P- 49
 €52,90u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons
la norma NLT 127 (P - 53)
J055V10V Rend.: 1,000P- 50
 €97,61u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P -
54)
J055X10X Rend.: 1,000P- 51
 €51,90u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra
de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT
185 (P
- 55)
J0561111 Rend.: 1,000P- 52
 €45,27u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
J0563304 Rend.: 1,000P- 53
 €43,66u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
J0564305 Rend.: 1,000P- 54
 €33,20u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons
la norma NLT 142 (P - 58)
J0565306 Rend.: 1,000P- 55
 €47,76u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb
clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons
la
norma NLT 141 (P - 59)
J0566707 Rend.: 1,000P- 56
 €65,07u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb
ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma
NLT 144 (P - 60)
J0567708 Rend.: 1,000P- 57
 €317,78u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de
betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P -
61)
J056C20D Rend.: 1,000P- 58
 €25,59u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
J0B21103 Rend.: 1,000P- 59
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €37,73u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN 10002-1
J0B25101 Rend.: 1,000P- 60
 €14,36u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
J0B28103 Rend.: 1,000P- 61
 €716,65u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament)
d'un recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE
53-630
J4ZBC205 Rend.: 1,000P- 62
 €283,09u Determinació de la resistència a compressió d'un
recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53-566
J4ZBD206 Rend.: 1,000P- 63
 €724,10u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les
armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt de
dilatació, segons la norma UNE 53-565
J4ZBE507 Rend.: 1,000P- 64
 €126,11u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament
de neoprè, segons la norma MELC 1016
J4ZBJ308 Rend.: 1,000P- 65
 €94,32u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de
la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN
10002-1
J4ZBWV01 Rend.: 1,000P- 66
 €79,57u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de
material elastomèric, segona la norma UNE 53510
J7J1160A Rend.: 1,000P- 67
 €35,87u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510
J7J1460A Rend.: 1,000P- 68
 €81,07u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap
de 24 h d'una mostra de material elastomèric segons la
norma UNE 53548
J7J1570B Rend.: 1,000P- 69
 €46,85u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53548
J7J1660B Rend.: 1,000P- 70
 €56,88u Determinació de la variació de la duresa experimentada
després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53549
J7J1860C Rend.: 1,000P- 71
 €81,49u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no
fragilitat) d'una mostra de material elastomèric, segons la
norma UNE 53-541
J7J1B604 Rend.: 1,000P- 72
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 €289,14u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633
J7J1H603 Rend.: 1,000P- 73
 €118,12u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de
tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
J961230D Rend.: 1,000P- 74
 €124,32u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
J961310D Rend.: 1,000P- 75
 €73,83u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra
de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
J961430D Rend.: 1,000P- 76
 €86,95u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
J961D505 Rend.: 1,000P- 77
 €41,86u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
J9H1210F Rend.: 1,000P- 78
 €36,86u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P -
69)
J9H1310G Rend.: 1,000P- 79
 €158,68u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut
de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat
aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació
del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)
J9H1455S Rend.: 1,000P- 80
 €67,00u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla
bituminosa (P - 71)
J9H1520K Rend.: 1,000P- 81
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €84,30u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de
l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni
de
mescla bituminosa (P - 72)
J9H1620F Rend.: 1,000P- 82
 €302,08u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de
mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció
indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN
12697-12 (P - 73)
J9H1650T Rend.: 1,000P- 83
 €15,83u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescles
bituminoses en calent (P - 74)
J9H1B400 Rend.: 1,000P- 84
 €20,10u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
J9H1B40R Rend.: 1,000P- 85
 €66,64u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència
entre
capes bituminoses (P - 76)
J9H1K800 Rend.: 1,000P- 86
 €18,02u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode
del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1.
J9V1310L Rend.: 1,000P- 87
 €234,57u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons
UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD
1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons
mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu,
Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
JR352105 Rend.: 1,000P- 88
 €54,61u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
JR353107 Rend.: 1,000P- 89
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 €315,19u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra
vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca,
Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes
UNE
(P - 80)
JR3AC201 Rend.: 1,000P- 90
 €213,73u Anàlisi de puresa específica amb informació de la
composició (P- 81)
JR467200 Rend.: 1,000P- 91
 €54,12u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)JR468200 Rend.: 1,000P- 92
 €176,83u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob,
mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
JR471150 Rend.: 1,000P- 93
 €286,34u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un
cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia
seca
(a 105º C) (P - 84)
JR473170 Rend.: 1,000P- 94
 €484,80u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratJZ121100 Rend.: 1,000P- 95
 €484,80u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats,
incloent la realització de l'informe corresponent
JZ122250 Rend.: 1,000P- 96
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Pressupost de Control de Qualitat:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 09/01/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 20  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 30  TERRAPLENS
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 125,000
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
6 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 125,000
Euro
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 20  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 40  ESPLANADA
1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 30  OBRES DE FÀBRICA
Euro
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Titol 3 01  CALAIX PREFABRICAT
1 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 30  OBRES DE FÀBRICA
Titol 3 02  VIADUCTE
1 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastomèric segons
la norma UNE 53548
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric, segons la norma
UNE 53548
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de
material elastomèric, segons la norma UNE 53549
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material elastomèric, segons la
norma UNE 53-541
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53510
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma UNE 53510
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit
elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt de
dilatació, segons la norma UNE 53-565
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53-566
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons a norma
UNE 53-630
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
15 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
16 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
17 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 40  DRENATGE
Titol 3 10  DRENATGE LONGITUDINAL
1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  MATERIALS GRANULARS
1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 43,000
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 85,000
5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 09/01/12 Pàg.: 6
10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MESCLES BITUMINOSES
1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
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5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-126/84.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1427.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1.
AMIDAMENT DIRECTE 115,000
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 09/01/12 Pàg.: 9
27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
AMIDAMENT DIRECTE 350,000
29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
30 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
31 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
AMIDAMENT DIRECTE 85,000
33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.
AMIDAMENT DIRECTE 85,000
34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
AMIDAMENT DIRECTE 135,000
35 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
Euro
Pressupost de Control de Qualitat:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 09/01/12 Pàg.: 10
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
39 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
43 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  PAVIMENTS VIARIS
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 70  OBRES COMPLEMENTÀRIES
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Titol 3 01  REPOSICIÓ DE CAMINS
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 70  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 02  REPOSICIÓ DE VORADA
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 80  MESURES CORRECTORES (D'IMPACTE AMBIENTAL)
Titol 3 01  MESURES CORRECTORES
1 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €88,25uJ006770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
P- 1
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €151,00uJ011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
P- 2
(CENT CINQUANTA-UN EUROS)
 €19,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.
P- 3
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €157,75uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
P- 4
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €20,85uJ030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
P- 5
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €503,21uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
P- 6
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €37,09uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
P- 7
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €30,37UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043P- 8
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €80,21uJ030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
P- 9
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €28,54UJ030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
P- 10
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €28,79uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
P- 11
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €26,46UJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 12
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €46,49uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
P- 13
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €33,50uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
P- 14
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT
113.
P- 15
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €44,24uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107.
P- 16
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.
P- 17
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.
P- 18
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €100,94uJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
P- 19
(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7,48uJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
P- 20
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €70,64uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
P- 21
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €28,54uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
P- 22
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €67,65uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
P- 23
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-204.
P- 24
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €73,94uJ03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)P- 25
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €32,54uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
P- 26
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 27
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €14,15uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D-3017-e1.
P- 28
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.P- 29
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €37,09uJ03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
P- 30
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €30,37uJ03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
P- 31
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
Pressupost de Control de Qualitat:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 09/01/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €86,92uJ03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
P- 32
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €48,64UJ03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
P- 33
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €38,25UJ03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
P- 34
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €58,60uJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
P- 35
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €33,86uJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
P- 36
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €47,58uJ0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426.
P- 37
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €36,87uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
P- 38
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €48,74uJ0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
P- 39
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €44,76uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
P- 40
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €88,44uJ0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
P- 41
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €59,58uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.P- 42
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €75,90uJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.
P- 43
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €51,78UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181P- 44
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €93,57uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
P- 45
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €22,58uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194.
P- 46
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €68,48uJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
P- 47
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €68,48uJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
P- 48
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €76,14UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
P- 49
(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €52,90uJ055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
P- 50
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €97,61uJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
P- 51
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €51,90uJ0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
P- 52
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €45,27uJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
P- 53
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €43,66uJ0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
P- 54
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €33,20uJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
P- 55
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €47,76uJ0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
P- 56
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €65,07uJ0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
P- 57
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €317,78uJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
P- 58
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €25,59uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
P- 59
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €37,73uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1
P- 60
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €14,36uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
P- 61
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €716,65uJ4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53-630
P- 62
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €283,09uJ4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE 53-566
P- 63
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €724,10uJ4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
P- 64
(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €126,11uJ4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
P- 65
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €94,32uJ4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
P- 66
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €79,57uJ7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
P- 67
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €35,87uJ7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
P- 68
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €81,07uJ7J1570B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
P- 69
(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
 €46,85uJ7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
P- 70
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €56,88uJ7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
P- 71
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €81,49uJ7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
P- 72
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €289,14uJ7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
P- 73
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €118,12uJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
P- 74
(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €124,32uJ961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
P- 75
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €73,83uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
P- 76
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €86,95uJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
P- 77
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €41,86uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
P- 78
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €36,86uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
P- 79
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €158,68uJ9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)
P- 80
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €67,00uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
P- 81
(SEIXANTA-SET EUROS)
 €84,30uJ9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
P- 82
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €302,08uJ9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
P- 83
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €15,83uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
P- 84
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €20,10uJ9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
P- 85
(VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €66,64uJ9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
P- 86
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.
P- 87
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €234,57uJR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
P- 88
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €54,61uJR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
P- 89
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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 €315,19uJR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
P- 90
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €213,73uJR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)P- 91
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €54,12uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 92
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €176,83uJR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
P- 93
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €286,34uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
P- 94
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €484,80uJZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratP- 95
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €484,80uJZ122250 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
P- 96
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
Pressupost de Control de Qualitat:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 09/01/12 Pàg.: 1
P-1 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
88,25 €
Sense descomposició 88,25000 €
P-2 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
151,00 €
Sense descomposició 151,00000 €
P-3 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.
19,72 €
Sense descomposició 19,72000 €
P-4 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
157,75 €
Sense descomposició 157,75000 €
P-5 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)
20,85 €
Sense descomposició 20,85000 €
P-6 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)
503,21 €
Sense descomposició 503,21000 €
P-7 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)
37,09 €
Sense descomposició 37,09000 €
P-8 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
30,37 €
Sense descomposició 30,37000 €
P-9 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)
80,21 €
Sense descomposició 80,21000 €
P-10 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
28,54 €
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Sense descomposició 28,54000 €
P-11 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104
28,79 €
Sense descomposició 28,79000 €
P-12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €
Sense descomposició 26,46000 €
P-13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.
46,49 €
Sense descomposició 46,49000 €
P-14 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
33,50 €
Sense descomposició 33,50000 €
P-15 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o
NLT 113.
25,39 €
Sense descomposició 25,39000 €
P-16 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-500 o NLT 107.
44,24 €
Sense descomposició 44,24000 €
P-17 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.
59,85 €
Sense descomposició 59,85000 €
P-18 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.
86,33 €
Sense descomposició 86,33000 €
P-19 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
100,94 €
Sense descomposició 100,94000 €
P-20 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
7,48 €
Sense descomposició 7,48000 €
P-21 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)
70,64 €
Sense descomposició 70,64000 €
P-22 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
28,54 €
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Sense descomposició 28,54000 €
P-23 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)
67,65 €
Sense descomposició 67,65000 €
P-24 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.
24,41 €
Sense descomposició 24,41000 €
P-25 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) 73,94 €
Sense descomposició 73,94000 €
P-26 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)
32,54 €
Sense descomposició 32,54000 €
P-27 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 11,99 €
Sense descomposició 11,99000 €
P-28 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D-3017-e1.
14,15 €
Sense descomposició 14,15000 €
P-29 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134.
84,33 €
Sense descomposició 84,33000 €
P-30 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)
37,09 €
Sense descomposició 37,09000 €
P-31 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)
30,37 €
Sense descomposició 30,37000 €
P-32 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
86,92 €
Sense descomposició 86,92000 €
P-33 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
48,64 €
Sense descomposició 48,64000 €
P-34 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
38,25 €
Sense descomposició 38,25000 €
P-35 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)
58,60 €
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Sense descomposició 58,60000 €
P-36 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)
33,86 €
Sense descomposició 33,86000 €
P-37 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426.
47,58 €
Sense descomposició 47,58000 €
P-38 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
36,87 €
Sense descomposició 36,87000 €
P-39 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)
48,74 €
Sense descomposició 48,74000 €
P-40 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)
44,76 €
Sense descomposició 44,76000 €
P-41 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)
88,44 €
Sense descomposició 88,44000 €
P-42 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126. 59,58 €
Sense descomposició 59,58000 €
P-43 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.
75,90 €
Sense descomposició 75,90000 €
P-44 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181
51,78 €
Sense descomposició 51,78000 €
P-45 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)
93,57 €
Sense descomposició 93,57000 €
P-46 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194.
22,58 €
Sense descomposició 22,58000 €
P-47 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)
68,48 €
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Sense descomposició 68,48000 €
P-48 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)
68,48 €
Sense descomposició 68,48000 €
P-49 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
76,14 €
Sense descomposició 76,14000 €
P-50 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)
52,90 €
Sense descomposició 52,90000 €
P-51 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
97,61 €
Sense descomposició 97,61000 €
P-52 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
51,90 €
Sense descomposició 51,90000 €
P-53 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
45,27 €
Sense descomposició 45,27000 €
P-54 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1
43,66 €
Sense descomposició 43,66000 €
P-55 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
33,20 €
Sense descomposició 33,20000 €
P-56 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
47,76 €
Sense descomposició 47,76000 €
P-57 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
65,07 €
Sense descomposició 65,07000 €
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P-58 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)
317,78 €
Sense descomposició 317,78000 €
P-59 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068
25,59 €
Sense descomposició 25,59000 €
P-60 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN 10002-1
37,73 €
Sense descomposició 37,73000 €
P-61 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36-068
14,36 €
Sense descomposició 14,36000 €
P-62 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè
armat, segons a norma UNE 53-630
716,65 €
Sense descomposició 716,65000 €
P-63 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la
norma UNE 53-566
283,09 €
Sense descomposició 283,09000 €
P-64 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè
armat o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
724,10 €
Sense descomposició 724,10000 €
P-65 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
126,11 €
Sense descomposició 126,11000 €
P-66 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
94,32 €
Sense descomposició 94,32000 €
P-67 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la
norma UNE 53510
79,57 €
Sense descomposició 79,57000 €
P-68 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma
UNE 53510
35,87 €
Sense descomposició 35,87000 €
P-69 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
81,07 €
Sense descomposició 81,07000 €
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P-70 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
46,85 €
Sense descomposició 46,85000 €
P-71 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
56,88 €
Sense descomposició 56,88000 €
P-72 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
81,49 €
Sense descomposició 81,49000 €
P-73 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
289,14 €
Sense descomposició 289,14000 €
P-74 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)
118,12 €
Sense descomposició 118,12000 €
P-75 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)
124,32 €
Sense descomposició 124,32000 €
P-76 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)
73,83 €
Sense descomposició 73,83000 €
P-77 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)
86,95 €
Sense descomposició 86,95000 €
P-78 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)
41,86 €
Sense descomposició 41,86000 €
P-79 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
36,86 €
Sense descomposició 36,86000 €
P-80 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
158,68 €
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compactació (P - 70)
Sense descomposició 158,68000 €
P-81 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)
67,00 €
Sense descomposició 67,00000 €
P-82 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)
84,30 €
Sense descomposició 84,30000 €
P-83 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)
302,08 €
Sense descomposició 302,08000 €
P-84 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)
15,83 €
Sense descomposició 15,83000 €
P-85 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)
20,10 €
Sense descomposició 20,10000 €
P-86 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)
66,64 €
Sense descomposició 66,64000 €
P-87 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.
18,02 €
Sense descomposició 18,02000 €
P-88 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78)
234,57 €
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Sense descomposició 234,57000 €
P-89 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)
54,61 €
Sense descomposició 54,61000 €
P-90 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)
315,19 €
Sense descomposició 315,19000 €
P-91 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81) 213,73 €
Sense descomposició 213,73000 €
P-92 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) 54,12 €
Sense descomposició 54,12000 €
P-93 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)
176,83 €
Sense descomposició 176,83000 €
P-94 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)
286,34 €
Sense descomposició 286,34000 €
P-95 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 484,80 €
Sense descomposició 484,80000 €
P-96 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
484,80 €
Sense descomposició 484,80000 €
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Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES20
TITOL 3 TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
90,00028,79 2.591,10
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
90,00046,49 4.184,10
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 16)
90,00044,24 3.981,60
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
125,00059,85 7.481,25
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 18)
90,00086,33 7.769,70
6 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22) (P - 23)
90,00067,65 6.088,50
7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
90,00024,41 2.196,90
8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) (P
- 25)
90,00073,94 6.654,60
9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 26)
90,00032,54 2.928,60
10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31) (P - 32)
72,00086,92 6.258,24
11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
125,00014,15 1.768,75
TITOL 3TOTAL 01.20.30 51.903,34
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES20
TITOL 3 ESPLANADA40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 26)
7,00032,54 227,78
2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
7,00028,79 201,53
3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
7,00046,49 325,43
4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
7,00025,39 177,73
5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 16)
40,00044,24 1.769,60
6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
20,00059,85 1.197,00
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7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
7,00024,41 170,87
8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
7,00011,99 83,93
9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
15,00014,15 212,25
10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
7,00084,33 590,31
11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 18)
72,00086,33 6.215,76
TITOL 3TOTAL 01.20.40 11.172,19
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA30
TITOL 3 CALAIX PREFABRICAT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 96)
1,000484,80 484,80
TITOL 3TOTAL 01.30.01 484,80
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA30
TITOL 3 VIADUCTE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J7J1570B u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24
h d'una mostra de material elastomèric segons la norma UNE
53548 (P - 69)
1,00081,07 81,07
2 J7J1660B u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53548 (P -
70)
1,00046,85 46,85
3 J7J1860C u Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53549 (P - 71)
1,00056,88 56,88
4 J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-541 (P - 72)
1,00081,49 81,49
5 J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633 (P - 73)
1,000289,14 289,14
6 JZ122250 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 96)
1,000484,80 484,80
7 J7J1460A u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510 (P - 68)
1,00035,87 35,87
8 J7J1160A u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510 (P - 67)
1,00079,57 79,57
9 J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 (P -
66)
1,00094,32 94,32
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10 J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 65)
1,000126,11 126,11
11 J4ZBE507 u Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
norma UNE 53-565 (P - 64)
2,000724,10 1.448,20
12 J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 63)
2,000283,09 566,18
13 J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P -
62)
2,000716,65 1.433,30
14 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 61)
15,00014,36 215,40
15 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1 (P - 60)
15,00037,73 565,95
16 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 1)
15,00088,25 1.323,75
17 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 95) 1,000484,80 484,80
18 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
59)
1,00025,59 25,59
TITOL 3TOTAL 01.30.02 7.439,27
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL DRENATGE40
TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
4,000124,32 497,28
2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
4,00073,83 295,32
3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
4,000118,12 472,48
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
4,00086,95 347,80
TITOL 3TOTAL 01.40.10 1.612,88
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 20)
20,0007,48 149,60
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2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 21)
9,00070,64 635,76
3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
43,00084,33 3.626,19
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
85,00014,15 1.202,75
5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
41,00011,99 491,59
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 31)
9,00030,37 273,33
7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 30)
7,00037,09 259,63
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
7,00024,41 170,87
9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 19)
7,000100,94 706,58
10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
23,00059,85 1.376,55
11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
23,00025,39 583,97
12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 14)
23,00033,50 770,50
13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
12,00046,49 557,88
14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
25,00026,46 661,50
15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 22)
7,00028,54 199,78
16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 4)
9,000157,75 1.419,75
TITOL 3TOTAL 01.50.01 13.086,23
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 MESCLES BITUMINOSES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56) (P - 53)
4,00045,27 181,08
2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61) (P
- 58)
3,000317,78 953,34
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39) (P - 36)
4,00033,86 135,44
4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una 7,00088,44 619,08
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mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44) (P - 41)
5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84. (P - 43)
8,00075,90 607,20
6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194. (P - 46)
5,00022,58 112,90
7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51) (P - 48)
8,00068,48 547,84
8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1 (P - 54)
5,00043,66 218,30
9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50) (P - 47)
5,00068,48 342,40
10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55) (P - 52)
5,00051,90 259,50
11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53) (P - 50)
5,00052,90 264,50
12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48) (P -
45)
5,00093,57 467,85
13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-126. (P - 42)
5,00059,58 297,90
14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43) (P - 40)
5,00044,76 223,80
15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42) (P - 39)
5,00048,74 243,70
16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427.
 (P - 38)
5,00036,87 184,35
17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426. (P - 37)
5,00047,58 237,90
18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38) (P - 35)
5,00058,60 293,00
19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58) (P - 55)
5,00033,20 166,00
20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8) (P - 9)
4,00080,21 320,84
21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5) (P - 6)
4,000503,21 2.012,84
22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73) (P - 83)
6,000302,08 1.812,48
23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
28,000158,68 4.443,04
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indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70) (P - 80)
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
(P - 79)
28,00036,86 1.032,08
25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68) (P - 78)
28,00041,86 1.172,08
26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1. (P - 87)
115,00018,02 2.072,30
27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75) (P - 85)
46,00020,10 924,60
28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74) (P - 84)
350,00015,83 5.540,50
29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72) (P - 82)
12,00084,30 1.011,60
30 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
grava per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-6 (P - 34)
4,00038,25 153,00
31 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-6 (P - 33)
4,00048,64 194,56
32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4) (P - 5)
85,00020,85 1.772,25
33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1-1998. (P - 3)
85,00019,72 1.676,20
34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71) (P - 81)
135,00067,00 9.045,00
35 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
4,00028,54 114,16
36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
(P - 51)
2,00097,61 195,22
37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6) (P - 7)
4,00037,09 148,36
38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59) (P - 56)
5,00047,76 238,80
39 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
4,00030,37 121,48
40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60) (P - 57)
5,00065,07 325,35
41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 49)
4,00076,14 304,56
42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76) (P - 86)
60,00066,64 3.998,40
Euro
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43 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 44)
4,00051,78 207,12
TITOL 3TOTAL 01.50.02 45.192,90
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 PAVIMENTS VIARIS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
6,000118,12 708,72
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
6,000124,32 745,92
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
6,00073,83 442,98
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
6,00086,95 521,70
TITOL 3TOTAL 01.50.03 2.419,32
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES70
TITOL 3 REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 13)
1,00046,49 46,49
2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 30)
1,00037,09 37,09
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
3,00026,46 79,38
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 28)
8,00014,15 113,20
5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 4)
1,000157,75 157,75
6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 31)
1,00030,37 30,37
7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 29)
5,00084,33 421,65
8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 24)
1,00024,41 24,41
9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 22)
1,00028,54 28,54
10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 21)
1,00070,64 70,64
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11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 20)
3,0007,48 22,44
12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 19)
1,000100,94 100,94
13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
17)
3,00059,85 179,55
14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 15)
3,00025,39 76,17
15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 14)
3,00033,50 100,50
16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 27)
4,00011,99 47,96
TITOL 3TOTAL 01.70.01 1.537,08
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES70
TITOL 3 REPOSICIÓ DE VORADA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 74)
1,000118,12 118,12
2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 75)
1,000124,32 124,32
3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 76)
1,00073,83 73,83
4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 77)
1,00086,95 86,95
TITOL 3TOTAL 01.70.02 403,22
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES (D'IMPACTE AMBIENTAL)80
TITOL 3 MESURES CORRECTORES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79) (P - 89)
3,00054,61 163,83
2 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, de
nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991
de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode
3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb
Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos pe
esmena orgànica (P - 78) (P - 88)
3,000234,57 703,71
3 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1) (P - 2)
3,000151,00 453,00
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4 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80) (P - 90)
3,000315,19 945,57
5 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P-
81) (P - 91)
1,000213,73 213,73
6 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) (P - 92) 1,00054,12 54,12
7 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83) (P - 93)
1,000176,83 176,83
8 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84) (P - 94)
3,000286,34 859,02
TITOL 3TOTAL 01.80.01 3.569,81
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/01/12 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.20.10  Esbrossada 0,00
Titol 3 01.20.20  Desmunts 0,00
Titol 3 01.20.30  Terraplens 51.903,34
Titol 3 01.20.40  Esplanada 11.172,19
Capítol 01.20  Moviments de terres 63.075,53
Titol 3 01.30.01  Calaix prefabricat 484,80
Titol 3 01.30.02  Viaducte 7.439,27
Capítol 01.30  Obres de fàbrica 7.924,07
Titol 3 01.40.10  Drenatge longitudinal 1.612,88
Titol 3 01.40.20  Drenatge transversal 0,00
Capítol 01.40  Drenatge 1.612,88
Titol 3 01.50.01  Materials granulars 13.086,23
Titol 3 01.50.02  Mescles bituminoses 45.192,90
Titol 3 01.50.03  Paviments viaris 2.419,32
Capítol 01.50  Ferms i paviments 60.698,45
Titol 3 01.60.01  Senyalització horitzontal 0,00
Titol 3 01.60.02  Senyalització vertical 0,00
Titol 3 01.60.03  Barreres de seguretat 0,00
Capítol 01.60  Senyalització i seguretat vial 0,00
Titol 3 01.70.01  Reposició de camins 1.537,08
Titol 3 01.70.02  Reposició de vorada 403,22
Capítol 01.70  Obres complementàries 1.940,30
Titol 3 01.80.01  Mesures correctores 3.569,81
Capítol 01.80  Mesures correctores (d'Impacte ambiental) 3.569,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.821,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.10  Treballs previs i demolicions 0,00
Capítol 01.20  Moviments de terres 63.075,53
Capítol 01.30  Obres de fàbrica 7.924,07
Capítol 01.40  Drenatge 1.612,88
Capítol 01.50  Ferms i paviments 60.698,45
Capítol 01.60  Senyalització i seguretat vial 0,00
Capítol 01.70  Obres complementàries 1.940,30
Capítol 01.80  Mesures correctores (d'Impacte ambiental) 3.569,81
Obra 01 Pressupost 138.821,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.821,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 138.821,04
138.821,04
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/01/12 Pàg.: 2
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 138.821,04 €
Subtotal ............... 138.821,04 €
18,00 % IVA SOBRE 138.821,04...................................................................................... 24.987,79 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 163.808,83 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( CENT SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €
18,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 163.808,83 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( CENT SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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1 INTRODUCCIÓ 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos 
per obres de petit import. El coeficient seleccionat per contemplar aquest aspecte és el 
percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) no s’aplica cap 
percentatge d’increment (0,00 %). 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5,0%. 
 
A l’Apèndix 1 del present annex es detalla i es justifica el preu de cada partida considerada 
per a aquesta obra.  
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APÈNDIX: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 03/01/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €20,74h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €17,34h ManobreA0140000
 €17,95h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 03/01/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 03/01/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 03/01/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,00m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 03/01/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U012
 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
B9F1UC10
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S MAM per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
B9H1U022
 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €442,60u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €222,72m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U352
 €198,15m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
BBMZU126
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
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MATERIALS
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 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €160,35m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU616
 €73,11u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €131,60u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €8,74m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
BD5AU200
 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €247,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U006
 €134,76u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U026
 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €124,31u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU004
 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €332,38m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,70m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,85476/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07657 1,07657
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,47166
0,223585,00%DESPESES INDIRECTES
4,69524COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,69m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 12,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,72833/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,11650 2,11650
Maquinària:
1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,39667 1,39667
COST DIRECTE 3,51317
0,175665,00%DESPESES INDIRECTES
3,68883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,02676/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04632/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08210 0,08210
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Maquinària:
0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74051
0,037035,00%DESPESES INDIRECTES
0,77754COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,42m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
G21B1002 Rend.: 42,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11090/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,49381/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,85476/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,45947 1,45947
Maquinària:
0,77071/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,93429/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,08929/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 1,79429 1,79429
COST DIRECTE 3,25376
0,162695,00%DESPESES INDIRECTES
3,41645COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,55u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 4,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,97500/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,32450 15,32450
Maquinària:
4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
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2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 33,85450
1,692735,00%DESPESES INDIRECTES
35,54723COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,86m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre
interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G21DU010 Rend.: 20,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,86700/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,09990 1,09990
Maquinària:
5,64300/R 56,430002,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,35250/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
4,10100/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 12,09650 12,09650
COST DIRECTE 13,19640
0,659825,00%DESPESES INDIRECTES
13,85622COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,24589/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30970 0,30970
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,14110 2,14110
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,45080
0,122545,00%DESPESES INDIRECTES
2,57334COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,00m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 170,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,10559/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13984 0,13984
Maquinària:
0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85325
0,142665,00%DESPESES INDIRECTES
2,99591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,22m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 95,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07355/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,41480/R 20,740001,900A0121000 =xOficial 1ah
0,20784/R 17,950001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,69619 0,69619
Maquinària:
0,15299/R 72,670000,200C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,28444/R 135,580000,900C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,24484/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,62221/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,30448 4,30448
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Materials:
0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 5,92467
0,296235,00%DESPESES INDIRECTES
6,22090COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,06362/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08131 0,08131
Maquinària:
0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05000 0,05000
COST DIRECTE 0,72266
0,036135,00%DESPESES INDIRECTES
0,75879COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,10571/R 17,950001,007A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,13268 0,13268
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05000 0,05000
COST DIRECTE 1,29255
0,064635,00%DESPESES INDIRECTES
1,35718COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,55m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,11696/R 17,340001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15682 0,15682
Maquinària:
0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,76200 5,76200
COST DIRECTE 7,19068
0,359535,00%DESPESES INDIRECTES
7,55021COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,28m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
G227UA15 Rend.: 81,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07188/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,10802/R 17,950005,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17990 1,17990
Maquinària:
0,87704/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,36543/R 59,200000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,76346/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,28389/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 2,28982 2,28982
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
8,9452893,180000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 12,99128 12,99128
COST DIRECTE 16,46100
0,823055,00%DESPESES INDIRECTES
17,28405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,22m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,02571/R 17,950001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,30297 1,30297
Maquinària:
1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
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0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,51800 0,51800
COST DIRECTE 4,01768
0,200885,00%DESPESES INDIRECTES
4,21856COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02244/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02972 0,02972
Maquinària:
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21556
0,010785,00%DESPESES INDIRECTES
0,22634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.000,00m2 Estructura de ponts de bigues de llum superior a 40 m i
inferior a 60 m, totalment acabada.
G4V004 Rend.: 1,000P- 16
 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,12821/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21139 0,21139
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 19,98621
0,999315,00%DESPESES INDIRECTES
20,98552COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,01m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,24216/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,81189/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,68351 5,68351
Maquinària:
0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:
2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,29749
0,714875,00%DESPESES INDIRECTES
15,01236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,14m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U012 Rend.: 66,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,35288/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,25697/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,57636/R 17,340006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,18621 3,18621
Maquinària:
0,28159/R 41,300000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,35025/R 51,370000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,15799/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,78983 0,78983
Materials:
0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,391503,230001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 8,53426 8,53426
COST DIRECTE 12,51030
0,625525,00%DESPESES INDIRECTES
13,13582COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,33m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
G9F1U010 Rend.: 10,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
8,29600/R 20,740004,000A0121000 =xOficial 1ah
12,13800/R 17,340007,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,76300 22,76300
Maquinària:
1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2
Subtotal... 19,75600 19,75600
COST DIRECTE 46,03030
2,301525,00%DESPESES INDIRECTES
48,33181COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,42t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,82852
1,591435,00%DESPESES INDIRECTES
33,41995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,42t Mescla bituminosa en calent AC22 base B13/22 S MAM,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U126 Rend.: 122,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U022 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S MAM per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,82852
1,591435,00%DESPESES INDIRECTES
33,41995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,83m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2
G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01606/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,02861/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04952/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09419 0,09419
Maquinària:
0,37423/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03995/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,04564/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,04829/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,50811 0,50811
Materials:
2,0958029,940000,070B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 2,09580 2,09580
COST DIRECTE 2,69810
0,134915,00%DESPESES INDIRECTES
2,83301COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03457/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02992/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06449 0,06449
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:
0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,60766
0,030385,00%DESPESES INDIRECTES
0,63804COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 700,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02963/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02564/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05527 0,05527
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,28000 0,28000
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COST DIRECTE 0,43784
0,021895,00%DESPESES INDIRECTES
0,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,86m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 10,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,14800/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,46800/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh
5,38500/R 17,950003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,33000 15,33000
Maquinària:
7,58640/R 126,440000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
6,13312/R 59,200001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 21,97664 21,97664
Materials:
0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74600 18,74600
COST DIRECTE 56,05264
2,802635,00%DESPESES INDIRECTES
58,85527COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,51m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,99904/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73012/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,85157 4,85157
Maquinària:
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1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 32,87109
1,643555,00%DESPESES INDIRECTES
34,51464COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €711,45u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
41,48000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
35,90000/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 100,67000 100,67000
Maquinària:
47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:
442,60000442,600001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 442,60000 442,60000
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COST DIRECTE 677,57500
33,878755,00%DESPESES INDIRECTES
711,45375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,99m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09876/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05698/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19271 0,19271
Maquinària:
0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,94377
0,047195,00%DESPESES INDIRECTES
0,99096COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,23m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U320 Rend.: 800,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02911/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,07778/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04488/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15177 0,15177
Maquinària:
0,00976/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05433/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
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0,04968/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,11377 0,11377
Materials:
0,828001,840000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,081900,910000,090B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,17544
0,058775,00%DESPESES INDIRECTES
1,23421COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,36m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,22625/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13055/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,44149 0,44149
Maquinària:
0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:
2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,19884
0,159945,00%DESPESES INDIRECTES
3,35878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,18m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,44429/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,56429/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,67215 8,67215
Maquinària:
0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:
8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,21467
0,960735,00%DESPESES INDIRECTES
20,17540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,37u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,06750 10,06750
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 81,01000 81,01000
COST DIRECTE 93,68438
4,684225,00%DESPESES INDIRECTES
98,36860COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €147,01u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,42333 13,42333
Maquinària:
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,00916
7,000465,00%DESPESES INDIRECTES
147,00962COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €279,22m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U552 Rend.: 2,600P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,97692/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,51154/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 15,48846 15,48846
Maquinària:
4,01058/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,01058 4,01058
Materials:
222,72000222,720001,000BBM5U352 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 246,42200 246,42200
COST DIRECTE 265,92104
13,296055,00%DESPESES INDIRECTES
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
279,21709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,32m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 3,350P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,19104/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,82985/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,02089 12,02089
Maquinària:
3,11269/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,11269 3,11269
Materials:
198,15000198,150001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 223,26600 223,26600
COST DIRECTE 238,39958
11,919985,00%DESPESES INDIRECTES
250,31956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €200,62m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
16,59200/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
13,87200/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh
14,36000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 50,41360 50,41360
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 191,06720
9,553365,00%DESPESES INDIRECTES
200,62056COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €140,80u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,500P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,92571/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,58000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,50571 11,50571
Maquinària:
2,97929/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,97929 2,97929
Materials:
46,5000037,200001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
73,1100073,110001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,09500
6,704755,00%DESPESES INDIRECTES
140,79975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €259,77u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,74000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 40,27000 40,27000
Maquinària:
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 10,42750 10,42750
Materials:
65,1000037,200001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 
u
131,60000131,600001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 196,70000 196,70000
COST DIRECTE 247,39750
12,369885,00%DESPESES INDIRECTES
259,76737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,74m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 17,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,22000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,14882/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,36882 2,36882
Maquinària:
0,61338/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61338 0,61338
Materials:
31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,04220
1,702115,00%DESPESES INDIRECTES
35,74431COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €179,01m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU210 Rend.: 5,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,14800/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,90600/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,05400 8,05400
Maquinària:
2,08550/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,08550 2,08550
Materials:
160,35000160,350001,000BBMZU616 =xPal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 160,35000 160,35000
COST DIRECTE 170,48950
8,524475,00%DESPESES INDIRECTES
179,01397COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,01u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,47600 15,47600
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 74,58500 74,58500
COST DIRECTE 98,10280
4,905145,00%DESPESES INDIRECTES
103,00794COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €123,07u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
GBBZU006 Rend.: 2,500P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,47600 15,47600
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
81,7520018,580004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 93,69575 93,69575
COST DIRECTE 117,21355
5,860685,00%DESPESES INDIRECTES
123,07423COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,37u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
GBC1U010 Rend.: 4,500P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,52222/R 20,740002,500A0121000 =xOficial 1ah
4,34000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
5,98333/R 17,950001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,84555 21,84555
Maquinària:
3,44167/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
5,09789/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,53956 8,53956
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
43,6600043,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
20,976008,740002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 72,82600 72,82600
COST DIRECTE 103,21111
5,160565,00%DESPESES INDIRECTES
108,37167COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,03m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U015 Rend.: 22,500P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31053/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,84356/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,79778/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,68787 4,68787
Maquinària:
0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,67289/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,61267/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,91133/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,69849 3,69849
Materials:
19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 20,21360 20,21360
COST DIRECTE 28,59996
1,430005,00%DESPESES INDIRECTES
30,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,14m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U515 Rend.: 24,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,72833/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,62750/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,74792/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,39488 4,39488
Maquinària:
0,47025/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,56833/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,57438/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,85438/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,46734 3,46734
Materials:
12,4215068,250000,182B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,028251,130000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,302401,260000,240B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,056752,270000,025B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 13,22215 13,22215
COST DIRECTE 21,08437
1,054225,00%DESPESES INDIRECTES
22,13859COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,93m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210
mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
GD5AU120 Rend.: 24,024P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19389/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,86330/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,74717/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,80436 1,80436
Materials:
3,4125068,250000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
9,002208,740001,030BD5AU200 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat
en un arc de 108º a 220º, per a drenatge
m
Subtotal... 12,41470 12,41470
COST DIRECTE 14,21906
0,710955,00%DESPESES INDIRECTES
14,93001COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 03/01/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €40,37m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 11,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
3,77091/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,63182/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,93205 5,93205
Maquinària:
0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:
4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 30,73646 30,73646
COST DIRECTE 38,44533
1,922275,00%DESPESES INDIRECTES
40,36760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,72m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,79301/R 20,740001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,10361/R 17,950002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,34739 5,34739
Maquinària:
2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:
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30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 48,30543
2,415275,00%DESPESES INDIRECTES
50,72070COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €721,85m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 3,500P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,78180/R 23,290001,470A0112000 =xCap de collah
34,78394/R 20,740005,870A0121000 =xOficial 1ah
16,40520/R 19,530002,940A013U001 =xAjudanth
14,56560/R 17,340002,940A0140000 =xManobreh
20,00143/R 17,950003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 95,53797 95,53797
Maquinària:
18,71314/R 54,580001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,05857/R 1,950001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,69029/R 17,280000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,46200 24,46200
Materials:
217,0350068,250003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,544501,210000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
6,020000,4300014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,284001,260003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,567502,270000,250B0DZA000 =xDesencofrantl
339,02760332,380001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
m
Subtotal... 567,47860 567,47860
COST DIRECTE 687,47857
34,373935,00%DESPESES INDIRECTES
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721,85250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €969,75u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U014 Rend.: 0,500P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
82,96000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah
71,80000/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 166,40500 166,40500
Maquinària:
20,85500/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,90000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
34,56000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 59,31500 59,31500
Materials:
163,8000068,250002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,9990089,990000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
247,05000247,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u
134,76000134,760001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
29,850005,970005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 697,84900 697,84900
COST DIRECTE 923,56900
46,178455,00%DESPESES INDIRECTES
969,74745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €158,94u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat
GDDZU012 Rend.: 2,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,74675/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah
10,37000/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,97500/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 21,09175 21,09175
Maquinària:
4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:
1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
124,31000124,310001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t
u
Subtotal... 126,10980 126,10980
COST DIRECTE 151,37255
7,568635,00%DESPESES INDIRECTES
158,94118COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:
0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
0,138205,00%DESPESES INDIRECTES
2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob
GR3PU060 Rend.: 118,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:
0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
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0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:
0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 1,99884
0,099945,00%DESPESES INDIRECTES
2,09878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:
0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:
0,018001,000000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,66326 0,66326
COST DIRECTE 1,06957
0,053485,00%DESPESES INDIRECTES
1,12305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €198.895,81pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €9.000,00pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obraXPA1002C
 €600,00m2 Calaix de formigó pre/fabricat, de secció lliure per m2 de
paret, transport més col·locació o construcció in-situ
XPA12002
 €70.870,15pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
 €112.688,10pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex
13 del Document Núm. 1 del present projecte
XPAGRADA
ANNEX 21: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT 
DE LA ADMINISTRACIÓ 
  
  
2 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 21: Pressupost per al coneixment 
 de l’Administració 
  
  
3 
Projecte de la variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº1, Annex 21: Pressupost per al coneixment 
 de l’Administració 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració de 
l’alternativa escollida com a nova variant de la carretera C-31, del 348+340 al PK 352+250, 
en els termes municipals de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà. 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT 
 DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Pressupost d’Execució de Material .................................................................... 7.087.716,90 € 
Despeses generals (13%) ......................................................................................................... 921.403,20 € 
Benefici Industrial (6%)............................................................................................................ 425.263,01 € 
 
Total sense IVA ........................................................................................................................  8.434.383,11 € 
IVA (18%) ................................................................................................................................... 1.518.188,96 € 
 
Pressupost d’Execució per Contracte ................................................................ 9.952.572,07 € 
Control de Qualitat ...................................................................................................................... 138.821,04 € 
Expropiacions ................................................................................................................................ 275.547,40 € 
Ocupacions temporals ..................................................................................................................... 2.383,97€ 
Serveis afectats ............................................................................................................................. 112.688,10 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................. 10.482.012,58 € 
 
El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
( DEU MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS MIL DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS   ) 
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1 INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex és el recull de diferents imatges preses en l'estudi de camp 
realitzat.  
S'adjunta en l’apèndix un plànol en el qual es pot observar la ubicació concreta de 
cadascuna de les fotografies preses sobre el terreny. 
 
 
 
2 RECULL FOTOGRÀFIC 
 
 
FIGURA 22.1. PANORÀMICA DE LA ZONA AFECTADA AMB ELS NUCLIS D’ULLÀ (ESQUERRA) I DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ (DRETA), TAMBÉ EL MASSÍS DEL MONTGRÍ. 
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FIGURA 22.2. COMARCAL GI-643 A LA ROTONDA ON ENLLAÇA AMB L’ACTUAL C-31. 
 
 
 
 
FIGURA 22.3. ZONA D’ESBARJO A LES INMEDIACIONS DE LA ROTONDA D’ENTRADA A TORROELLA. 
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FIGURA 22.4. ROTONDA A  L’ENTRADA DE TORROELLA DE MONTGRÍ. 
 
 
 
 
FIGURA 22.5. PONT SOBRE EL RIU TER. ENTRADA SUD A TORROELLA DE MONTGRÍ. 
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FIGURA 22.6. RIU TER A  L’ALTURA ON S’HA PREVIST LA CONSTRUCCIÓ DEL PONT. 
 
 
 
 
FIGURA 22.7. TIPOLOGIA DE CAMÍI DE CANAL DE REGS PRESENTS A LES ZONES AGRÍCOLES PROPERES AL RIU TER. 
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FIGURA 22.8. CAMP DE GUALTA PER ON CREUARÀ LA VARIANT EN DIRRECCIÓ AL TER. 
 
 
 
 
FIGURA 22.9. GI-643 A L’ALTURA DE  L’ENTRADA DEL PITCH & PUTT DE GUALTA. 
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FIGURA 22.10. PONT DE VIGUES SOBRE EL CANAL DEL DARÓ. PONT QUE S’HAURIA D’AMPLIAR EN EL CAS DE DUR A 
TERME L’ALTERNATIVA 2. 
 
 
 
FIGURA 22.11. CAMP DE CONREU AFECTAT PER LES EXPROPIACIONS I EL CASTELL DEL MONTGRÍ AL CIM DEL 
MASSÍS. AL FONS 
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FIGURA 22.12. VOLTANTS DEL MUNICIPI DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
 
 
 
 
FIGURA 22.13. CAMPS PER  ON CREUARÀ LA FUTURA VARIANT AL SEU PAS PER ULLÀ.. 
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FIGURA 22.14. ROTONDA D’ULLÀ, AMB L’ACCÈS AL CAMÍ FONDO. EL CAMÍ ON ES CONSTRUIRÀ EL PAS SUPERIOR 
SOBRE LA FUTURA VARIANT. 
 
 
 
 
FIGURA 22.15. VISTA DE L’ACTUAL C-31 PROVINENTS DE VERGES EN SENTIT TORROELLA. 
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1 ASPECTES GENERALS 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
1.1.1 OBJECTE 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte, en primer lloc, 
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 
d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els 
amidaments i abonaments de les obres. 
1.1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del Projecte 
Constructiu de la “Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31”. 
1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 
o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
 516 “Formigó compactat” 
o O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
o O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
o O.M. de 27 de desembre de 1999 
 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç 
aèria” i 201 “Calç hidràulica”)  
 202 “Ciments” 
 210 “Quitrans” (es deroga) 
 211 “Betums asfàltics” 
 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 
 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
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o O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials 
reflexives” (es deroga) 
 700 “Marques vials” 
 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
 702 “Captafars retroreflectants” 
 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
 704 “Barreres de seguretat” 
o O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas 
y pavimentos de hormigón. 
 530 “Riegos de imprimación” 
 531 “Riegos de adherencia” 
 532 “Riegos de curado” 
 540 “Lechadas bituminosas” 
 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de rodadura” 
 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
o O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 Derogat: 
• 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
• 241 ”Barras corrugadas para hormigón armado” 
• 242 “Mallas electrosoldadas” 
• 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
• 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
• 246 “Cables para hormigón pretensado” 
• 247 “Barras para hormigón pretensado” 
• 252 “Acero forjado”, 
• 253 “Acero moldeado” 
• 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
• 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
• 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
• 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
• 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
• 287 “Poliestireno expandido” 
• 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
 Revisat: 
• 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
• 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
• 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
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• 285 “Productos filmógenos de curado” 
• 610 “Hormigones” 
 Nou: 
• 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
• 241 “Mallas electrosoldadas” 
• 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
• 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para 
hormigón pretensado” 
• 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón 
pretensado” 
• 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
• 247 “Barras de pretensado” 
• 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
• 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
• 287 “Poliestireno expandido para empleo en 
estructuras” 
• 610A “Hormigones de alta resistencia” 
 
o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 Modifica: 
• 300 "Desbroce del terreno"  
• 301 "Demoliciones" 
• 302 "Escarificación y compactación" 
• 303 "Escarificación y compactación del firme existente" 
• 304 "Prueba con supercompactador" 
• 320 "Excavación de la explanación y préstamos" 
• 321 "Excavación en zanjas y pozos" 
• 322 "Excavación especial de taludes en roca" 
• 330 "Terraplenes" 
• 331 "Pedraplenes" 
• 332 "Rellenos localizados" 
• 340 "Terminación y refino de la explanada" 
• 341 "Refino de taludes" 
• 410 "Arquetas y pozos de registro" 
• 411 "Imbornales y sumideros" 
 
 Nous articles: 
• 333 "Rellenos todo-uno" 
• 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 
• 401 "Cunetas prefabricadas" 
• 420 "Zanjas drenantes" 
• 421 "Rellenos localizados de material drenante" 
• 675 "Anclajes" 
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 Deroga: 
• 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en 
obra" 
• 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón" 
• 420 "Drenes subterráneos" 
• 421 "Rellenos localizados de material filtrante"  
o O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 
estructurals de ferm: 
 510 “Zahorras” 
 512 “Suelos estabilizados in situ” 
 551 “Hormigón magro vibrado” 
 Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 
 Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 Normes U.N.E. 
 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 
dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
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Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
• Ciments 
• Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
• Filferros trefilats llisos i corrugats 
• Malles electrosoldades  
• Productes bituminosos impermeabilitzants 
• Poliestirens expandits 
• Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
• Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
• Cables elèctrics per a baixa tensió 
• Aparells sanitaris 
• Aixetes sanitàries 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
1.1.3.1 FERMS 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-
4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
• Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 
• Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 
1989. 
• Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9  d’octubre de 1991. 
1.1.3.2 PLANTACIONS 
• Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de  1963. 
• Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del  MOPT al 1992. 
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1.1.3.3 SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
• Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
• Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
• Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
1.1.3.4 IL·LUMINACIÓ 
• Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
• Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 
de març de 1964 
1.1.3.5 SISTEMES DE CONTENCIÓ 
• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
• Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
1.1.3.6 ESTRUCTURES 
• Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 2661/1998 
de 11 de desembre. 
• Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-
98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 
• Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics 
per ponts de carretera, de 1982. 
• Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 
• Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
• Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
• Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
• Control de la erosió fluvial en ponts. 
• Inspeccions principals en ponts de carretera. 
• Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
• Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial  Decret 776/1997 de 30 de maig. 
• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per  Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
• Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
• Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
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• Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
• Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny 
de 1980). 
1.1.3.7 SENYALITZACIÓ D’OBRA 
• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
1.1.3.8 SANEJAMENT I ABASTAMENT 
• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la  Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
1.1.3.9 PINTURES 
• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
1.1.3.10   SEGURETAT I SALUT 
• Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964) 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
• Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o mòbils. 
• RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
• Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 
obres públiques. 
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1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres projectades tenen per objecte la realització del projecte constructiu de la Variant 
de Torroella de Montgrí. Carretera C-31. 
La descripció completa i detallada de les obres a dur a terme està inclosa dins el Document 
núm. 1. Memòria i Annexos a la memòria, del present Projecte. Per evitar redundància  no 
s’ha considerat incloure-la novament en aquest capítol. 
 
1.3 DIRECCIÓ DE L’OBRA 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la 
Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per GISA. 
• Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin 
les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 
que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
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correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control 
de qualitat i seguiment de l'obra. 
• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 
o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 
cregui necessàries o convenients. 
• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per GISA. 
• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 
per a lliurar a GISA un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades per GISA. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera 
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir 
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temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones 
presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, 
conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
1.4.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per 
a la posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de 
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
1.4.2 PLÀNOLS D’OBRA 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
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constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà 
al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 
es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que 
s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 
 
1.4.3 PROGRAMES DE TREBALLS 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
El programa de Treball comprendrà: 
i. La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades 
que formaran el programa de treball. 
 
ii. Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació 
de la seva capacitat per assegurar l'acompliment del programa. 
 
iii. Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i 
les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
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iv. Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates en que es trobi a l'obra. 
 
v. Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 
de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
vi. Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 
seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
vii. Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
 
viii. Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 
les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
Es preveu una penalització del 0.25% del cost total de l’obra per tardances superiors a un 
mes respecte l’acordat entre Contractista i Direcció d’Orbra als 12 mesos des de l’inici de 
les obres, i una penalització final de 0.2% del cost total per cada mes respecte el termini 
establert de 24 mesos. 
 
1.4.4 CONTROL DE QUALITAT 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. 
Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
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• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 
de GISA, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 
penalització econòmica. 
• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la 
direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres 
i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent 
sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d’obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 
dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta 
cregui convenient. 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
 
1.4.8 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
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D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
1.4.9 AFECCIONS DEL AL MEDI AMBIENT 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació 
de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10 ABOCADORS 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 
 
1.4.11 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
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1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 
1.5.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i 
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
1.5.2 ABONAMENT DE LES OBRES 
1.5.2.1 PREUS UNITARIS 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2. Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a 
la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 
nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 
aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
1.5.2.2 ALTRES DESPESES PER COMTE DEL CONTRACTISTA 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
• Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, incloses les d'accés. 
• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials. 
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• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
• Les despeses de conservació de desguassos. 
• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les 
obres. 
• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja 
general de l'obra quan es finalitzi. 
• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i 
proves. 
• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
2.1 ASPECTES GENERALS 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
 
2.2 MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS 
LOCALITZATS 
2.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 
locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat 
o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de 
l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 
inferior als 2/3 de lafracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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2.2.2 MATERIALS PER A REBLIMENTS EN ESTREPS I TESTERES DE PASSOS INFERIORS 
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós 
d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el 
mateix material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-
ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. 
Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta 
grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 
En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del 
ferm o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es 
realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó 
d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que 
acompleixin les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la 
generatriu superior de la volta o tauler de l’estructura soterrada. 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de 
fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) 
vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 
especial definides en aquest plec. 
 
2.3 MATERIALS PER A FERMS 
2.3.1  TOT-U ARTIFICIAL 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 
O.C. 10/2002. 
2.3.2 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses. 
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A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà 
emprar-se àrids poligènics. 
2.3.2.1 LLIGANT HIDROCARBONAT 
2.3.2.1.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS PELS BETUMS ASFÀLTICS: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels 
granulats, siguin seques o humides. 
Els lligants a emprar compliran: 
Betum asfàltic B-60/70: 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)       6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)       -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)      48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)      <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)       >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)      99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)      <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)      >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)      >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)      >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)      <4,5% 
2.3.2.1.2 CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU DE PEL·LÍCULA FINA 
- Variació de massa (NTL-185/84)       <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)                     ____ >=50% de la 
penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)       >=50 cm 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
2.3.2.2 GRANULAT GRUIXUT 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
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La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat 
i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
2.3.2.3 GRANULAT FI 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 
d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de trànsit T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
2.3.2.4 FILLER 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas  
la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
Tamís UNE % Passa 
0.63 mm 100 
0.32 mm 95-100 
0.16 mm 90-100 
0.080 mm 70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
2.3.2.5 TIPUS DE COMPSICIÓ DE LA MESCLA 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 
complementaris: 
• No seran admeses les mescles G25 ni S25 
• El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm 
• El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm 
  
28 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
2.3.3 REGS D’ADHERÈNCIA 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004. 
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams 
especificats als següents apartats. 
2.3.3.1 LLIGANT 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits 
a l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat 
amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions 
tècniques: 
PROPIETATS UNITAT NORMA NLT Min. Màx. 
Emulsió original     
Viscositat (25ªC) S 138 - 50 
Viscositat (50ºC) S 138 - - 
Càrrega partícules  194 positiva 
Betum asfàltic residual % 139 57 - 
Contingut d’aigua (en volum) % 137 - 43 
Fluidificant per destil·lació (en volum) % 139 - 5 
Sedimentació (a 7 dies) % 140 - 5 
Tamisat % 142 - 0,1 
Residu per destil·lació (NLT-139)     
Penetració (25º) 1/10 mm 124 130 200 
Ductilitat (25º) cm 126 40 - 
Solubilitat en toluè % 130 97,5 - 
Residu per evaporació NLT (147)     
Penetració (25º) 1/10 mm  20 40 
Punt reblaniment ºC  55  
Recuperació elàstica per torsió (25º C) %  12  
Ductilitat (25º) cm  10  
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves 
realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2-m. 
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2.3.3.2 DOTACIÓ DE LLIGANT 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 
g/m2) sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) 
sobre ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les 
proves realitzades. 
 
2.3.4 GRANULAATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 
 
2.3.5 EMULSIONS BITUMINOSES 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
• Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
• Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació. 
 
2.4 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
2.4.1 AIGUA PER A MORTERS I FORMIGONS 
Les característiques de l'aigua a emprar per a morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord 
amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 
7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2 GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o 
armat EHE-08. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients 
o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles 
procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, 
aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
 
2.4.3 CIMENTS 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 
de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i 
les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici 
de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats 
a la RC- 97 per als ciments sense marca de qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans 
esmentada. 
 
2.4.4 ADDITIUS PER BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08. 
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Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5 MORTERS SENSE RETRACCIÓ 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base 
no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
• curt temps d'adormiment. 
• alta resistència a curt termini. 
• retracció compensada. 
• gran fluïdesa. 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
Expansió a 28 dies         0,05 %. 
Resistència a compressió a 24 h       200 kg/cm2. 
Resistència a compressió a 28 d       450 kg/cm2. 
Mòdul d'elasticitat a 28 d        300.000 kg/cm2. 
Adherència al formigó a 28 d      ________ 30 kg/cm2. 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
2.4.6 FORMIGONS  
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 
• Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre 
quadrat (15 N/mm²). 
• Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en 
piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc 
Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²). 
• Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre 
quadrat (35 N/mm²). 
A més a més de l'EHE-08 I RC-97 es tindrà present el següent: 
  
32 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 
del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de 
posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. 
Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació 
definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar 
el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
Assaigs de control. 
D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de formigons es 
realitzaran als següents nivells: 
Formigons tipus A Nivell reduït 
Formigons tipus B Nivell normal 
Formigons tipus C Nivell intens 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 Planta preparadora: 
 Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon) 
 Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de 
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càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps 
de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de 
ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.) 
 Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat 
 Identificació dels granulats 
 Procedència i assaigs d'identificació 
 Identificació del ciment 
 Procedència i assaigs de recepció 
 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó 
 Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 
obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
 
2.5 ACERS 
2.5.1 ARMADURES PASSIVES 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-08. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.  
 
 
2.6 MATERIALS PER DRENATGE 
2.6.1 TUBS I CANONADES 
2.6.1.1 TUBS DE P.V.C. PERFORATS PER A DRENATGE 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie 
"D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-
81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-
40 mm. 
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2.6.1.2 MATERIALS 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 
de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
Característiques del 
matrerial 
Valors 
Mètode 
d’assaig 
Observacions 
Densitat 
De 1.35 a 1.46 
kg/dm3 
UNE 
53020/1973 
 
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 
53126/1979 
 
Temperatura de 
reblaniment 
79º 
UNE 
53118/1978 
Càrrega d’assaig 1 kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 
UNE 
53112/1981 
El valor menor de les 5 
provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % 
UNE 
53112/1981 
El valor menor de les 5 
provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 
UNE 
53112/1981 
 
Opacitat 0.2 % 
UNE 
53039/1955 
 
 
 
2.6.1.3  FABRICACIÓ DELS TUBS DE P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. 
La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, 
mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels 
cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 
química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones 
(dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
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En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
2.6.1.4 JUNTES 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de 
l'aigua. 
2.6.1.5 INSTAL·LACIÓ EN RASA 
a) Amb trànsit de vehicles 
Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques. 
El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en 
geotextil adequat. 
El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 
b) Sense trànsit de vehicles 
Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, 
l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, 
col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, 
amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del 
diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament) 
2.6.1.6 TUBS  DE FORMIGÓ 
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 
ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20. 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
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Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus 
extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, 
encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà 
el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. 
Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
Diam. mm Tolerància 
de longitud 
Gruix mínim Tolerància 
de diàm. 
(mm) 
Absor. 
cm3/m 
Carre. rot. 
Kg/m 
100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 
125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 
150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 
200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 
300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 
400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 
500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 
600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 
800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 
1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 
1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 
1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 
      
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de 
que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova 
prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no 
respongués algun tub. 
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2.7 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
2.7.1 MARQUES VIALS 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més 
les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
• Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura termoplàstica en calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i 
als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura 
plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb 
microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 
106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. Els materials 
hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
• Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
termoplàstica, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat 
assaig. 
 
• Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells 
de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
2.7.1.1 AUTORITZACIÓ D’ÚS 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies 
des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a 
la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. Abans 
d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que 
no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, 
siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar 
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compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús 
seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.7.1.1.1 PRESA DE MOSTRES DE MATERIALS DE PINTURES, TERMOPLÀSTICS 
D’APLICACIÓ EN CALENT O PLÀSTICS D’APLICACIÓ EN FRED 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 
envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, 
l’u per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 
fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots 
“l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
Nombre de lots “l” o 
envasos “n” a l’aplec 
Nombre de lots “l” o 
envasos “n” a 
seleccionar 
2-8 
9-18 
19-32 
33-50 
51-72 
73-98 
99-128 
129-162 
163-200 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
A partir de 200, l=(L/2)1/2  ó n= (N/2)1/2 o el 
número sencer superior 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal 
com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als 
articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les 
mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, 
de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i 
acompanyades de la següent informació: 
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• Data de la presa de mostres. 
• Localització de l’aplec. 
• Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
• Nom del fabricant. 
• Identificació del producte. 
• Número de lot. 
• Data límit d’ús. 
• Instruccions d’ús. 
• Condicions d’envasat. 
• Condicions reals d’emmagatzematge. 
• Informació sobre seguretat i salut. 
• Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
• Procediment emprat per la presa de mostres. 
• Data de fabricació del producte. 
2.7.1.1.2 PRESA DE MOSTRES DE MICROESFERES DE VIDRE I GRANULATS 
ANTIESLLAVISSANTS 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un 
envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el 
nombre de sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que 
s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit 
al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima 
de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
2.7.1.1.3 ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte 
dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT DE 
VARIACÓ PERMÉS 
Pintures Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. 
Matèria no volàtil 
UNE 48 087 1,5% 
 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Termoplàstics 
d’aplicació en calent 
Residu per 
escalfament 
UNE 135 
200/2 
1% 
Punt d’estovament UNE 135 
200/2 
3% 
Plàstics d’aplicació en 
fred 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat UNE 135 
200/2 
15% 
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Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de 
la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d’identificació. 
ASSAIG D’IDENTIFICACIÓ 
Material Assaig 
Norma del 
assaig 
Tolerància AL 
declarat pel 
fabricant 
 
Consistència Krebs UNE 48 076 10% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil 
UNE 48 087 2% 
Contingut de lligant UNE 48 238 2% 
Contingut en pigment Ti O2 UNE 48 178 1% 
Densitat relativa UNE 48 098 0.02 
Temps de secat UNE 135 202 30 minuts 
Poder de cobertura UNE 135 213 0.01 
Color 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
 
UNE 48 073/2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a 
la 
norma UNE 135 
200/1. 
Factor de luminància. Amb 
observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 1,5% 
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ASSAIG D’IDENTIFICACIÓ 
Material Assaig 
Norma 
del 
assaig 
Tolerància AL declarat pel 
fabricant 
Plàstic 
d’aplicació 
en fred 
Densitat relativa 
UNE 48 
098 
2% 
Temps de sacat (per 
rodatge) 
UNE 135 
202 
30 minuts 
Color 
(Amb observador – patró 2º,  
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
Les coordenades   cromátiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de luminància Amb 
observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
1,5% 
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ASSAIG D’IDENTIFICACIÓ 
Material Assaig 
Norma del 
assaig 
Tolerància AL 
declarat pel 
fabricant 
Termoplàstic 
d’aplicació en 
calent 
Residu per escalfament UNE 135 202 1% 
Contingut en pigment Ti O2 UNE 48 178 1% 
Color 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Les coordenades 
romátiques de cada 
color han de ser 
dins del polígon 
assenyalat a la 
norma UNE 135 
200/1. 
Factor de luminància Amb 
observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i  
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 1,5% 
Estabilitat a la calor. (6 hores 
a 200ºC ± 2ºC). 
UNE 135 221 
Β no variarà en més 
de 0.02. 
Envelliment artificial  
accelerat. 
(168 hores partides en cicles  
de 8 hores de radiació UV  
280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i 
de 4 hores de condensació a 
50ºC ± 3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en més 
de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques 
seguiran dins del 
polígon especificat 
en UNE 135 200/1. 
El material no 
tindrà cap defecte 
superficial. 
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ASSAIG D’IDENTIFICACIÓ 
Material Assaig 
Norma del 
assaig 
Valors exigits 
Microesferes de 
vidre  
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 – R 
40/3) 
ISO 2591-1 Tamís 
Massa retinguda 
acumulada 
  710 0-2 
  600 0-10 
  355 30-70 
  212 70-100 
  125 95-100 
Índex de refracció EN 1423-A ≥1.5 
Resistència a l’acid 
clorhídric 
EN 1423-B 
Cap alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic EN 1423-B 
Percentatge ponderat 
màxim de microesferes 
defectuoses 
EN 1423-D 
D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat 
màxim de grans i partícules 
extranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E 
Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
Granulat 
antilliscament 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a 
la fragmentació 
EN 1423-G 
El de la fitxa tècnica del 
producte 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 
Vèrtex x y 
 0.355 0.355 
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 0.305 0.305 
 0.285 0.325 
 0.335 0.375 
Factor de iluminància ISO7724-2 β > 0,70 
 
 
Granulometría. 
ISO 565-R 
40/3 
 
Tamís 
Massa retinguda 
acumulada 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 85-100 
212 85-100 
150 85-100 
90 85-100 
 
2.7.1.1.4 INFORME DEL LABORATORI 
Contindrà: 
 Tipus i identificació de la mostra assajada. 
 Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
 Resultats de l’assaig. 
 Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
 Data de l’assaig. 
 Declaració del producte pel seu fabricant: 
 Nom del fabricant. 
 Nom comercial del producte. 
 Naturalesa del producte. 
 Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
 Ús recomanat. 
 Característiques quantitatives: 
 Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
 Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
 Densitat relativa. 
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 Temps de secat. 
 Consistència Krebs. 
 Color. 
 Factor de lluminància. 
 Matèria no volàtil. 
 Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
 Disolvent d’extracció, si s’escau. 
2.7.1.1.5 ETIQUETAT DELS ENVASOS 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
 Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
 Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de 
tenir-ne. 
 Identificació del producte i del fabricant. 
 Número de lot i data de fabricació. 
 Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
 Massa neta continguda. 
 Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
2.7.1.1.6 CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ D’ÚS 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.7.1.2 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
2.7.1.2.1 SENYALITZACIÓ DELS TRAMS D’OBRA 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà 
de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la 
calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la 
màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la 
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; 
cinquanta metres abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora 
mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa 
senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 
col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles 
intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons 
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respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir 
les marques toves fins al seu enduriment complet. 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà 
llarg, i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar 
de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que 
puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall. 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a 
les carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la 
màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals 
son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la 
ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les 
limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit 
mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest 
espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils 
i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
2.7.1.2.2 PROTECCIONS PERSONALS 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i 
màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú 
per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats 
a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, 
essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.7.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.7.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
 advertència de perill (tipus P) 
 reglamentació (tipus R) 
 indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 
del 28 de gener de 2.000. 
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2.7.2.1.1 MATERIAL DE SUBSTRAT 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G 
de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% 
en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-
sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons 
algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un 
gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.7.2.1.2 QUALITATS ÒPTIQUES DE LES  LÀMINES RETRORREFLECTANTS 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser 
il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i 
l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre 
vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els marges 
assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x Y 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.35 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.27 
Roig 0.735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.05 
Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.04 
Blau 0.078 0.171 0.150 0.220 0.210 0.160 0.137 0.038 ≥0.01 
Marró 0.455 0.397 0.532 0.429 0.479 0.373 0.558 0.394 0,03≤β≤0,09 
Taronja 0.610 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.17 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x Y 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.27 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.16 
Roig 0.735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.03 
Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.03 
Blau 0.078 0.171 0.150 0.220 0.210 0.160 0.137 0.038 ≥0.01 
Marró 0.455 0.397 0.532 0.429 0.479 0.373 0.558 0.394 0,12≤β≤0.18 
Taronja 0.610 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.14 
 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Colors Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x Y 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.40 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.24 
Roig  0.735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.03 
Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.03 
Blau  0.078 0.171 0.150 0.220 0.210 0.160 0.137 0.038 ≥0.01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x Y 
Blanc 0.305 0.305 0.335 0.345 0.325 0.355 0.295 0.325 ≥0.75 
Groc 0.494 0.505 0.470 0.480 0.493 0.457 0.522 0.477 ≥0.45 
Roig 0.735 0.265 0.700 0.250 0.610 0.340 0.660 0.340 ≥0.07 
Verd 0.230 0.440 0.260 0.440 0.260 0.470 0.230 0.470 ≥0.10 
Blau 0.140 0.140 0.160 0.140 0.160 0.160 0.140 0.160 ≥0.05 
Marró 0.467 0.386 0.447 0.386 0.447 0.366 0.467 0.366 0,04≤β≤0,15 
Taronja 0.305 0.315 0.335 0.345 0.325 0.355 0.295 0.325 0,16≤β≤0,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret 
del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per 
el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A. 
α Β1 (Β2=0) Blanc Groc Roig Verd fosc Blau Marró Taronja Gris 
12’ 
+5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8.5 
5 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ 
+5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º 
+5º 
+30º 
+40º 
5 
2.5 
1.5 
3 
1.5 
1 
1 
0.4 
0.3 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
1.5 
1 
1 
2.5 
1.2 
0.7 
 
On α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
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2.7.2.1.3 ADMISSIÓ D’ÚS DE SENYALS 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de 
la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho 
siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat 
als següents assaigs: 
SÈRIE 1. SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre el substrat metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
Sobre la zona retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
Sobre la zona no retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques 
- lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
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Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
• Assaigs i resultats exigibles 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 
plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 
normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 
20% de la mitja obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors 
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà 
ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
• Resistència a l’impacte 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produirse cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb 
l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
• Resistència a la calor 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat. 
• Adherència al substrat 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, 
tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en 
un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, 
tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix 
desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
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• Resistència al fred 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (- 35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
• Resistència a l’humitat 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
• Resistència a la boira salina 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 
48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de 
dos hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a 
la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
• Resistència a l’envelliment artificial accelerat 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos 
mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada 
UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, 
amb condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors 
taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 
hores. 
Al cap d’aquests temps: 
 el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la 
taula; 
 les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 
originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
 els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
 la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
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• Contingut de l’informe 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
 Data de realització dels assaigs. 
 Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de 
designació: 
 Nom del fabricant dels senyals 
 Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant 
 Data de fabricació dels senyals 
 Inspecció visual de les zones retrorreflectants 
 Naturalesa del substrat 
 Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant 
 Dimensions de la mostra 
 Nombre de senyals avaluades 
 Nombre de provetes assajades 
 Condicions i resultats dels assaigs realitzats 
 Referència a la norma UNE 135 330 
• Altres exigències 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º 
amb el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck 
≥20N/mm2). 
• Etiquetat i marcat 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de 
manera clara i duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR) 
- Número i data de la norma EN de conformitat 
- Classificació del producte 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR) 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor 
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2.7.2.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL EN ALUMINI 
2.7.2.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
Tipus Sèrie del catàleg de senyals de 1992 
Pressenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en 
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització S-500 
Confirmació S-600 
Ús específic en població S-700 
Caixetins de nom de carretera  
(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt 
de les sèries abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els 
plafons seran amb lamel·les. 
2.7.2.2.2 NORMATIVA 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 
s'assenyala a les normes següents: 
o EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
o UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo. 
o UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos 
de ensayo. 
o UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 
o UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 
o Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 
o Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82. 
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o Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, 
balizamiento y defensa de las carreteras. 
o ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
o Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En 
procés d’aprovació. 
 
2.7.2.2.3 PANNELLS 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. Seran amb lamel·les els panells 
d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També podran ser de 
lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 
1200 mm els panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques 
tindran el doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les 
mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les 
mides, per guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la 
placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil 
perimetral. 
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un 
perfil lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils 
intermitjos en funció de les seves dimensions. 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la 
part posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 
mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
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Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color 
argent amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. 
Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà 
l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel 
fabricant amb els corresponents assaig i certificats. 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i 
la posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 
100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada. 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap 
tipus de defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm):  700  950  1200  1450  1700  1950 2200  2500 
   3000  3500  4000  4500  5000  5500  6500  7000 
 
Alçada (mm)  250  300  350  400  450  500  550  600 
   650  700  750  900  1050  1200  1350  1500 
   1650  1800  1950  2100  2250  2400  2550  2850 
   3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
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2.7.2.2.4 SUPORTS DE RÈTOLS 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en 
pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de 
secció constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat 
estriat. La part superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa 
qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat 
serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 
50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible 
es classifiquen segons els següent quadre: 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment  admissible (kNm) (*) 1.0 2.5 5.0 10.0 15.0 25.0 35.0 50.0 
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 
de majoració: 
• Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues   1,33 
• Vent         1,50 
• Acció tèrmica        1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent 
el gruix mínim de 3,5 mm. 
DIÀMETRE CATEGORIA RESISTENT 
90 mm MC 
114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
  
58 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 
m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 
absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 
suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
2.7.2.2.5 SISTEMES DE FIXACIÓ 
• Característiques generals  
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
• Suports tipus tubulars prismàtics 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
fosa d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, 
tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i 
serà de dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la llargada d'ancoratge que 
assenyala la EHE-08. 
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a 
fusible amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible 
l’empresa fabricant presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els 
assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o 
perfils tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues 
peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils 
extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 
galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les 
càrregues especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització 
sense que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de 
realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base 
d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 
mm pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre 
del suport més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa 
entre 50 mm i 65 mm. 
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Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge 
podran ser de fosa d’alumini o ABS. 
 
2.7.2.2.6 FONAMENT 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà 
el que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. Els 
fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i 
executarà com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
2.7.2.2.7 MATERIALS RETROREFLECTANTS 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 
del PG-3 i a l’apartat  2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.7.2.2.8 ASSAIGS 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que 
utilitzi amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació 
geomètrica així com per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les 
característiques tècniques. 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol 
corresponent d'aquest plec i l’EHE-08. 
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en 
la forma que ho estimi més convenient. 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 
10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus 
d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.7.2.2.9 ALTRES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del 
plec seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la 
EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació 
caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i 
certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe 
corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
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2.7.2.3 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
2.7.2.3.1 SENYALS I PANNELLS RETRORREFLECTANTS SOBRE PALS 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
• Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots 
dels fonaments. 
• Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals 
i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i 
mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
• Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 
fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns 
vint (20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a 
la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 
en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-
cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra 
banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament. 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
2.7.2.3.2 SENYALS I PANNELLS RETRORREFLECTANTS SOBRE PÒRTICS I BANDEROLES 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
• Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
• Un camió per endur-se les terres excavades. 
• Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
• Un camió – grua de gros tonatge. 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments 
sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient 
col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla 
entre carril i voral i el senyal d’obres. 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar 
tota l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. 
Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim 
trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos 
d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el 
  
61 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i 
obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores 
caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret de 
col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i 
balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades 
de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un 
altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
2.7.2.3.3 PROTECCIONS DEL PERSONAL 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes,  
haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 
fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 
l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es 
faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.7.3 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al 
tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per 
assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03% i Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 
99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per 
metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
2.7.3.1 ADMISSIÓ D’ÚS DE LA BARRERA DE SEGURETAT 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels 
països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin 
emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús 
seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.7.3.2 GRUIX DE LES BARRERES, PALS I SEPARADORS 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos. 
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x = Σxi / n s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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2.7.3.3 GRUIX DE GALVANITZAT 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix 
del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les 
vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament. 
2.7.3.4 CARGOLERIA 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres: Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i 
es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. 
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix 
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la 
norma UNE 37 501. 
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Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 
g/m2 o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà 
el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs 
sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces 
defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a 
cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho 
fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
2.7.3.5 INFORMES SOBRRE ELS ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs. 
2.7.3.6 ALTRES MATERIALS 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons 
d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del 
tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.7.4 CAPTAFARS RETRORREFLECTANTS UTILITZATS EN SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL 
2.7.4.1 CLASSIFICACIÓ 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, complint totes les característiques exigibles 
especificades a la mateixa. 
2.7.4.2 MATERIALS 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 
28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i 
seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que 
s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
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Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun 
país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.7.4.2.1 ETIQUETAT I MARCAT 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
2.7.4.2.2 AUTORITZACIÓ D’ÚS 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències. 
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada 
tipus a emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al 
punt 1.1.5.1, segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio 
de Fomento o el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas 
contrari serà refusat. 
2.7.4.3 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) 
poden fer-se des de fora de la calçada. 
2.7.4.3.1 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 
m) entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació 
es posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint 
quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es 
col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.7.4.3.2 PROTECCIONS PERSONALS 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants 
de cautxú. 
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2.7.5 BALISAMENT 
2.7.5.1 MATERIALS 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 
28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir 
materials de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, 
estables i resistents a l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als 
pannells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i 
gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants 
enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames 
d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de 
senyalització vertical. 
2.7.5.2 ETIQUETAT I MARCAT 
2.7.5.2.1 FITES DE VÈRTEX 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
• Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10*10 cm. 
• Data de fabricació (mes i any) 
• Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint 
centímetres (20 cm) 
 
2.7.5.2.2 BALISES CILÍNDRIQUES 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
• Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm 
• Data de fabricació (mes – any) 
 
2.7.5.2.3 CONDICIONS D’ADMISSIÓ A L’ÚS 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui 
la marca “N” d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai 
Econòmic Europeu, s’admetrà el seu ús a l’obra.  En cas contrari, el Director d’Obra 
haurà d’establir dos mostres representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, 
cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada tipus, vindrà 
donat per la taula: 
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Nombre d’elements d’un mateix 
tipus en aplec a fàbrica (N) 
Nombre d’elements d’un 
mateix tipus per mostra (S) 
2-8 2 
9-18 3 
19-32 4 
33-50 5 
51-72 6 
73-98 7 
Més de 98 (N/6)1/2 
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs 
esmentats, i l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el 
subministrament si l’Informe del laboratori assenyala la conformitat de les 
característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. 
De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori 
prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de 
les característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es 
rebutjarà el subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.7.5.3 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
2.7.5.3.1 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals 
verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, 
cebrats i símbols. 
 Proteccions personals 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà 
guants de pell volta. 
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2.8 MATERIALS DIVERSOS 
2.8.1 FUSTES PER A ENCOFRATS 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
2.8.2 GRAVA-CIMENT PER A TRASÓS D’ESTREPS D’OBRES DE FÀBRICA 
2.8.2.1 DEFINICIÓ 
S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de 
carreteres. 
2.8.2.2 MATERIALS 
2.8.2.2.1 CIMENT 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, 
siderúrgic, puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals. 
No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
2.8.2.2.2 ÀRIDS 
o Condicions generals 
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de 
cantera o grava natural. 
Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres materials estranys. 
o Composició granulomètrica 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el 
següent quadre: 
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Sedassos i tamisos UNE 
CPA (%) 
GC1 GC2 
40 ... 100 
25 100 75-100 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 
2 25-45 22-42 
0,40 10-24 10-22 
0,080 1-8 1-8 
 
o Cares de fractura 
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran 
de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció 
retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que presentin dues (2) 
cares o més de fractura. 
o Qualitat 
El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma 
NLT-149-172, serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat 
o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos restants. 
o Plasticitat 
Els àrids per a capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les 
condicions següents: 
• Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 
• Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA > 30). 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-
72, NLT-106/72 i NLT-113/72.  
 
  
69 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
o Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria 
orgànica, expressada en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), 
d’acord amb la Norma UNE-7082. 
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, 
segons la Norma UNE 7133. 
La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma 
NLT-120/72, serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
o Aigua 
Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
o Addicions 
L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
 
2.8.2.3 TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent 
(4%) en qualsevol cas. 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb 
motlle i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la 
Norma NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre 
quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms 
força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es 
refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de 
ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director, 
haurà d’indicar la resistència a exigir. 
2.8.2.4 SUPORT DE MATERIAL ELASTOMÈRIC 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 
material elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 
l'estructura que suporten. 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 
(cloroprè, neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions 
següents: 
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• Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
• Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2 
• Allargament en trencament 350 % 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
• Canvi en duresa Shore a +10° 
• Canvi en resistència a tracció +-15°C 
• Canvi en allargament -40°C 
• Deformació remanent 35 % 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 
quadrat (110 Kg/cm²). 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-
cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim 
de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en 
servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació 
tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
 
2.8.3 POLIESTIRÈ EXPANDIT 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 
del PG-3. 
 
2.8.4 FILM DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
Làmina de polietilè de baixa densitat de 0,10 mm de gruix (galga 400). 
S’utilitza com a capa separadora entre el formigó i el geotextil, per evitar que aquest es 
rigiditzi. 
 
2.8.5 SUPORTS DE MATERIAL ESLASTOMÈRIC 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 
material elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 
l'estructura que suporten. 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
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El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 
(cloroprè, neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions 
següents: 
• Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
• Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2 
• Allargament en trencament 350 % 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
• Canvi en duresa Shore a +10° 
• Canvi en resistència a tracció +-15°C 
• Canvi en allargament -40°C 
• Deformació remanent 35 % 
 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 
quadrat (110 Kg/cm²). 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil 
quatrecents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament 
mínim de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en 
servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació 
tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
 
2.8.6 REVEGETACIÓ 
Comprèn la partida amb codi GR73001 del Pressupost del Present Projecte. 
Els treballs de revegetació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà 
d'obra, materials i equips necessaris, així com en l'execució de totes les operacions 
relacionades amb la hidrosembra. 
2.8.6.1 LLAVORS 
Condicions generals de les llavors: 
• Les llavors procediran de cases comercials acreditades i tindran les 
característiques morfològiques i fisiològiques de les espècies escollides. Per a 
qualsevol partida de llavors s'exigirà el certificat d'origen, i aquest haurà d'oferir 
garanties suficients al Director d'Obra. 
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• El grau de puresa mínim admès serà, com a mínim, del noranta-cinc per cent 
(95%) del seu pes material envasat. El poder germinatiu serà, al menys, del 
vuitanta-cinc per cent (85%). 
• Les llavors no estaran contaminades per fongs, ni presentaran símptomes d'haver 
sofert malalties. 
2.8.6.2 ADOBS 
S'empraran adobs tipus: 
Adob inorgànic sòlid d'alliberament lent (3-4 mesos), compost per nitrogen ureic, amònic i 
nítric, superfosfat, potassi i microelements (15-9-15)+2 MgO. La dosi a emprar serà de 40 
g/ m2. 
Concentrat orgànic líquid compost per 40% de matèria orgànica, 20-22% d'àcids fúlvics, 
àcid indolbutíric i aminoàcids d'origen animal i vegetal. La dosi a emprar serà de 0'04l/m2. 
2.8.6.3 ELECCIÓ D'ESPÈCIES I DOSI DE LA HIDROSEMBRA 
Les categories de les llavors a utilitzar a les hidrosembres són les llavors certificades i 
llavors comercials. 
• Llavor certificada: Disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal. 
• Llavor comercial: L’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa 
específica. 
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
No ha de tenir símptomes de malalties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals 
rosegadors. 
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de 
determinar-se, segons l'ús i finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la D.T. 
El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra 
han de satisfer les exigències següents: 
• Tenir creixement inicial ràpid. 
• Assegurar una coberta vegetal ràpida del sòl. 
• Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions 
vegetatives posteriors. 
• Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 
• Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment. 
• Ser duradores i persistents. 
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• Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. En altituds elevades o en 
condicions extremes, totes les plantes herbàcies creixen poc. 
• Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus 
assequibles. 
• Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc 
d’erosió elevat. 
• És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i locals pròpies dels prats i 
herbassars de la zona d’actuació, tant les herbàcies com les llenyoses 
(arbustives i arbòries), de manera que la majoria de les espècies sembrades 
tinguin una presència perdurable. Vegeu la NTJ 07V: 1997 
2.8.6.3.1 PLANTES AUTÒCTONES PER A REVEGETACIÓ 
En revegetacions, especialment dins d’àrees naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les 
llavors emprades, la composició genètica de les quals ha de ser semblant a la local. S’ha 
d’autenticar la seva procedència per tal de no contaminar genèticament la flora local. 
2.8.6.3.2 ESPÈCIES HERBÀCIES 
Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que conformen la coberta vegetal que 
ha de reduir l’erosió superficial i per tant són les espècies recomanades per a revegetar. És 
interessant incloure espècies que presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes 
o estolons. 
Les famílies de les espècies herbàcies més importants, utilitzades a les hidrosembres, són 
les gramínies i les lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de 
condicions edafoclimàtiques. Les lleguminoses són plantes amb un sistema radical 
profund que viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en 
nitrogen és interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb 
coadjuvants biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives 
que les gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30 
% en pes del total de la barreja de llavors. No és recomanable incloure, en el cas dels sòls 
rics en nitrogen, llavors de lleguminoses a la barreja. 
Cal evitar que l’alçària de la coberta vegetal i l’existència d’espècies piròfites no sigui 
excessiva, sobretot en aquells llocs on el perill és molt evident, per tal de limitar el risc 
d’incendis. 
2.8.6.3.3 ESPÈCIES D’ESTABLIMENT RÀPID 
S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida 
germinació i de ràpid recobriment del sòl que ajuden a crear un microclima 
favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. 
S’ha d’evitar posar en proporcions excessives les espècies més agressives, potents 
colonitzadores, per tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més 
lenta. És recomanable que el percentatge de les llavors d’espècies anuals 
d’establiment ràpid no superi el 10 % en pes del total de la barreja de llavors. 
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Els elements i proporcions dels elements bàsics que s'empraran per m3 
d'hidrosembra seran els següents: 
0,080-0,85 m3 d'aigua 60-62 Kg mulch de fibra curta 
7,5 Kg de llavors 10 Kg adob inorgànic sòlid 
10-12 Kg de fixador 10 l de concentrat orgànic líquid 
5 Kg bioactivador microbià 
2.8.6.3.4 FIXADORS 
Són productes, que aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula 
homogènia, elàstica i permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos 
formats per polibutandiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó, acetat 
de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i d’altres. 
Els fixadors aplicats en les quantitats i dosis correctes han de complir les condicions 
següents: 
• Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una 
capa superficial resistent a l’erosió i d’un espessor similar al que pugui 
ser afectat per aquella 
• Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables 
• Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o 
ampliar el seu camp d’aplicació 
• Han de resistir les gelades 
• Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del 
sòl millorant la seva estructura 
• No han d’alterar els processos biològics del sòl 
A més, tècnicament, han de cumplir les següents característiques: 
• Ser estables a la llum del sol 
• Ser miscibles amb l'aigua 
• No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les 
plantes 
• Ser preferiblement de llarga durada 
2.8.6.3.5 FERTILITZANTS I AFINS 
Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli, són adequats 
tots els fertilitzants minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de 
descomposició lenta i gradual del nitrogen (adobs d’alliberament controlat) i es 
podran combinar amb àcids húmics. 
La dosi que cal aportar depèn de les característiques edafològiques del terreny, del 
tipus de manteniment i del tipus de coberta vegetal per a implantar. Aquesta dosi ha 
de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 
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Els fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la legislació vigent. 
 
2.9 ALTRES MATERIALS 
Altres materials que no figurin en aquest Plec hauran de ser sotmesos a l’aprovació per 
part de l’enginyer Director de l’obra, devent presentar el Contractista tots els catàlegs, 
mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que es considerin oportuns. Si 
la informació no es considera suficient, podran exigir-se els assaigs oportuns per a 
identificar la qualitat dels materials a utilitzar.  
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3 UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL 
3.1 TREBALLS GENERALS 
3.1.1 REPLANTEJAMENT 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap d’obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
 
  
77 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
3.1.2 ACCÉS A LES OBRES 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin 
lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això 
el contractista hagi de percebre cap abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies 
de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de 
control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3 INSTAL·LACIONS AUXILIARS I OBRES AUXILIARS 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 
a continuació:  
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació 
de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués 
altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les 
obres 
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g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de 
l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l'execució de 
g) les obres objecte del contracte. 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 
Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, 
per altres que ho siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses 
en els preusindicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2 MOVIMENT DE TERRES 
3.2.1 ACLARIMENT I ESTASSADA DEL TERRENY 
3.2.1.1 DEFINICIÓ 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
3.2.1.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
3.2.1.2.1 ENDERROCS I DEMOLICIONS 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 
301 del PG3. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
3.2.1.2.2 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ 
• Definició. La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en 
l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del 
terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el 
Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
• Execució de les obres. La compactació dels materials escarificats es portarà a 
terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del 
Proctor Modificat. 
3.2.1.2.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del 
PG-3.  
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L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, 
un cop retirats els productes esmentats. 
3.2.2 EXCAVACIONS 
3.2.2.1 CONSIDERACIÓ GENERAL 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
3.2.2.2 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL  
3.2.2.2.1 DEFINICIÓ 
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions 
que segueixen: 
 Excavació. 
 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
 Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
 Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització. 
 Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director 
d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i 
els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-
anivelladores per la seva remoció. 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada 
dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos 
laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça 
per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, 
previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la 
terra es remogui amb freqüència convenient. 
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3.2.2.3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT 
3.2.2.3.1  DEFINICIÓ 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 
fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 
d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 
d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 
s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials 
en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per 
l'Enginyer Director. 
 
• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
• L'allisada dels talussos de l'excavació. 
 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
3.2.2.3.2 CLASSIFICACIÓ 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva 
excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o 
superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells 
picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
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• Execució de les obres 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva 
palerior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels 
següents requisits: 
 S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà 
si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. 
En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es 
podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos 
talls de replè. 
 
 S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen 
relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions 
preparatòries per garantir una bona execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui 
portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, 
o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació 
del preu d'aquesta unitat d'obra. 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a 
eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la 
roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació. 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
• Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 
• Longitud màxima de perforació 
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• Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes 
• Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus 
de barrinades 
• Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
• Esquema de detonació de les voladures 
• Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació 
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la 
pròpia obra, L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per 
evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 
cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa 
de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 
3.2.2.3.3  DRENATGE 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera 
que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb 
aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons 
l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no 
es produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de 
l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
3.2.2.3.4 TOLERÀNCIES 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
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• En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 
vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en 
aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o 
replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi 
hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
 
• En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions 
en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de 
deu (10) centímetres en més o menys. 
 
• En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en 
menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o 
menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície 
perfectament sanejada. 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
3.2.2.3.5 ESLLAVISSAMENTS 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels 
perfils teòrics definits en els plànols. 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com 
inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació 
directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a 
disposició i càrrega de les barrinades. 
 
3.2.2.4 EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS 
3.2.2.4.1 DEFINICIÓ 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, 
etc. 
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Comprèn les següents operacions: 
• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 
neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 
el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega 
des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas 
de materials inadequats o sobrants). 
 
• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
3.2.2.4.2 CLASSIFICACIÓ 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal 
la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o 
martell picador. 
• Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en 
totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte 
si l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el 
desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o 
dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 
sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer 
Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 
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modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en 
perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual 
cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, 
etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-
se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres 
(±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de 
que es tractés de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la 
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de 
formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin 
prendre les mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 
aquesta demora. 
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
3.2.3 TERRAPLENATS I REBLIMENTS 
3.2.3.1 TERRAPLENATS 
3.2.3.1.1  DEFINICIÓ 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural 
i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
procedents de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials 
seleccionats procedents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció 
de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions 
dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 
terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no 
menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i 
cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del 
P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el 
conjunt del terraplè. 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals 
seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles 
a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà 
la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les 
Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i 
no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de 
compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè 
estructural. 
3.2.3.1.2 COMPACTACIÓ 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
 El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, 
es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la 
unitat d’obra. 
 
3.2.3.2 REBLIMENTS LOCALITZATS 
3.2.3.2.1 DEFINICIÓ. 
Consisteix en el subministre, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips 
que per l’execució de terraplens. 
Queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 La preparació de la superfície d’assentament. 
 Els materials necessaris, procedents de l'excavació o de préstecs definits 
segons l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
 L'extensió d'una tongada. 
 La humificació o dessecació d'una tongada. 
 La compactació d'una tongada. 
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 La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 
l'acabat del rebliment. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.2.3.2.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres  (30 
cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al 
replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar 
l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest. 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc 
físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà al 
noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor 
Modificat, igual que la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es 
realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà 
la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió 
formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i 
recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de 
la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
3.2.4 ACABATS 
3.2.4.1 ALLISADA DE TALUSSOS 
3.2.4.1.1 DEFINICIÓ. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 
talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
3.2.4.1.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 
2002. 
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3.2.4.2 AAPORTACIÓ I EXTENSIÓ DE LA TERRA VEGETAL 
3.2.4.2.1 DEFINICIÓ. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
• L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
• La seva extensió i tractament. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
• Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als 
llocs que assenyali l'Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre 
primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a 
l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint 
centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
 
3.2.5 OBRES DIVERSES 
3.2.5.1 CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució 
de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la 
formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
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3.3 DRENATGE 
3.3.1 CUNETES I BAIXANTS 
3.3.1.1 CUNETES DE FORMIGÓ I EXECUTADES A L’OBRA 
3.3.1.1.1 DEFINICIÓ 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i 
dimensions assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a 
l'Article 400 del PG-3. 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
3.3.1.1.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat 
quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts 
de construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
 
3.4 AFERMATS 
3.4.1. TOT-Ú ARTIFICIAL 
3.4.1.1 DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
• La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
• L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 
tongada. 
• Refí de la superfície de la última tongada. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per 
a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
• Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
3.4.1.2 DENSITAT 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 
la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
3.4.1.3 TOLERÀNCIES GEOMÈTRIQUES DE LA SUPERFÍCIE ACABADA. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, 
punts de transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle 
de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
3.4.1.4 CARREGA AMB PLACA I ALTRES ESPECIFICACIONS. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
3.4.1.5 CONTROL DE QUALITAT. 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
1. Control de producció 
Es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada dia: 
 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
• Cada 5000 m3 de material produït: 
 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
• Cada 15000 m 3 de material produït: 
 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
2. Control d’execució 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament.  
• 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
• 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre 
que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència 
raonable. 
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3.4.1.6 CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS DEL LOT. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 
 
3.4.2 MESCLES BITUMINOSES 
3.4.2.1 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
3.4.2.1.1 DEFINICIÓ 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de maneraque per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i 
el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de 
l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
• Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
• Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
• Transport de la mescla. 
• Estesa i compactació de la mescla. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
• Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) Instal·lacions de fàbrica: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones 
per hora (120 T/H). 
b) b) Estenedores: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) 
i estaran proveïdes de ispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors 
de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer irector. 
c) Equip de compactació: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 
capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
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Com a mínim estarà composta per: 
• Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
• Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió 
d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 
kg/cm2). 
• Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la 
capa, gruix i quantitat estesa. 
3.4.2.1.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
a) Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin 
major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. 
Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i 
les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
• Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids 
amb el lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
• La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de 
transport. 
• La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) Proveiment d’àrids: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies 
de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats 
els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a 
mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs 
que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre 
d'aquests. 
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c) Estesa de la mescla 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La 
Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de 
compactació existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les 
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la 
freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de 
la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
d) Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb 
una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a 
cada tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència 
d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent 
el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que 
no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer 
Director. 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
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e) Especificacions de la unitat  acabada 
i. Granulometria 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a 
la massa total dels àrids) les següents: 
• Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
• Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent 
(±2%). 
• Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
ii. Dosificació del lligant hidrocarbonat 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat 
de la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil 
(±0,3%). 
iii. Densitat 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà 
inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i noranta set per 
cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes 
de ferm inferior a 6 cm. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos 
(±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la 
mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops 
per cara. 
 
f) Control de qualitat. 
 
1. Control de producció 
i. Lligant hidrocarbonat 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es 
prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels 
següents assaigs: 
 1 penetració, segons NLT-124/84. 
 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
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S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles 
assaigs posteriors. 
ii. Àrids 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
• 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
• 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de 
procedència: 
• 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
• 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de 
fractura, segons NLT- 358/74. 
• 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
• 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
• 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons 
NLT-174/72. 
iii. Filler 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els 
següents assaigs sobre cada una d'elles: 
• 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
• 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
• 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
2. Control d’execució 
a) Fabricació: 
i. Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta 
subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a 
l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
• 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
ii. Mescla d'àrids en calent. 
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Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del 
mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents 
assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
• 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
iii. Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del 
mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents 
assaigs: 
• 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
• 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en 
àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 
provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
• 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en 
mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a 
mescles drenants. 
Cada setmana: 
• 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 
provetes, 4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de 
planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura 
d'àrid i de betum. 
b) Posada en obra 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir 
en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
c) Producte acabat 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran 
els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
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• 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de 
l'Obra. 
• 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
• 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
• 8 determinacions de gruixos. 
• 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció 
indirecte (o 5 si l’assaig és tan sols en sec) 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i 
procediment. 
Objectiu 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la 
seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels 
testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un 
paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés 
d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
Procediment 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics 
de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest 
assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla 
col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície 
regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen 
solament en sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat 
a continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en 
humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no 
hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de 
cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es 
considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
Resistència en sec 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), 
per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps 
mínim de quatre hores (4 h). L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els 
dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes 
de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de càmara termostàtica en la 
premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de l’assaig amb 
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rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 
testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la 
següent expressió: 
 
R = (2.P)/(π.h.d) 
a on, 
R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
π = Constant 3,14159 
D = Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre 
hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). 
Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc 
graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no 
hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El 
temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura 
serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es 
determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa 
fórmula i procediment en sec. 
 
Resultats 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
Rt(S) = Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels 
valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot.  
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig 
dels valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a 
cada lot. 
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ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la 
següent expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
3. Criteris d’acceptació o refús 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542. 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents 
criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la 
temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de 
ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 
Tipus de mescla 
Acceptació Rebuig 
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G 20 i G 25 2.0 1.5 1.6 1.2 
D 20 i S 20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D 12 i S 12 2.2 1.7 1.8 1.4 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors 
o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
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• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una 
penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són 
inferiors als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres 
per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà 
una penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no 
s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica per 
aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i 
reposició de la capa de ferm. 
 
4. Toleràncies geomètriques 
a. De cotes i amplada 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. 
Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes 
de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que 
en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
b. De gruix 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del 
previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en 
la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim 
previst a la secció tipus dels Plànols. 
c. De regularitat superficial 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials 
superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de 
tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-
332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
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3.4.3 REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
3.4.3.1 REGS D’IMPRIMACIÓ 
3.4.3.1.1 DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
• Preparació de la superfície existent. 
• Aplicació del lligant bituminós. 
• Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.4.3.1.2 DOSIFICACIONS 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
• Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió 
asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
• Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.3.2 REGS D’AHERÈNCIA 
3.4.3.2.1 DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 
per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 
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Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons 
el Director d'Obra. A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com 
transversalment, serà preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció 
d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia justificació. 
 
3.4.3.2.2 CONTROL DE QUALITAT 
a) Control de procedència i de recepció 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de 
qualitat, en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que 
acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de 
tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida 
subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb 
arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
• 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
• 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
• 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 
qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) Control d’execució 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la 
superfície durant l'estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si 
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim 
diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la 
qualitat dels regs d’adherència. El procediment d’assaig consisteix en provocar en la 
superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la 
separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues mordaces 
semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. 
Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on 
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la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès 
a un esforç tallant. 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de 
deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran 
formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se 
per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada 
diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la 
superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de 
superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, 
formada per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre 
interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los 
en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del 
motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.  
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les 
mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 
20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la 
part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm 
de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. 
El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part 
central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació 
constant de 1.27 mm/min, de forma que sobrela unió de les capes, en les 
immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és 
pràcticament nul. 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant 
l’assaig s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient 
registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa 
mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al 
tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de 
les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent 
expressió: 
R= (P/2) / S 
essent, 
R= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
S = Superfície de la secció transversal, mm2 
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Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en 
el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
c) Resultats 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
R = Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el 
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
d) Criteris d’acceptació o rebuig 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que 
el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
Tipus d’interfase Acceptació (MPa) 
Rodadura-Intermitja 0,6 
Intermitja-Base 0,4 
Base-Base 0,3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg 
i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat 
estructural produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional 
necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per 
compte del Contractista. 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent 
(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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3.5 ARMAT 
3.5.1 ARMADURES PASSIVES EN FORMIGÓ ARMAT 
3.5.1.1 ELS ESPECEJAMENTS 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots 
els elements a formigonar. Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de 
totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen 
els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries 
per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, 
tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les 
figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els 
plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
3.5.1.2 ELS SEPARADORS 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter 
serà superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els 
seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 
geometria d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
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3.6 FORMIGONAT 
3.6.1 ASPECTES GENERALS 
3.6.1.1 DEFINICIÓ 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
• L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
• L'execució i tractament dels junts. 
• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
• L'acabat i la realització de la textura superficial. 
• L'encofrat i desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons 
i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per 
tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser 
realitzades sense alterar al ritme constructiu.  
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat 
per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 
 
3.6.2 PLA DE FORMIGONAT 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 
a emprar en cada unitat. 
• Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
• Característiques dels mitjans mecànics. 
• Personal. 
• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 
possible avaria). 
• Seqüència reblert dels motlles. 
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• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
• Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes 
que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil 
permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant 
plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, 
que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o 
immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de 
material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que 
constituirà el junt de formigonat.  
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 
sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7 ELEMENTS AUXILIARS 
3.7.1 ENCOFRATS I MOTLLES 
3.7.1.1 DEFINICIÓ. 
En la colocació d’encofrats queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• Els càlculs de projecte dels encofrats. 
• Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
• El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
• Els productes de desencofrat. 
• El desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
• Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. 
En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 
llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol 
altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
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- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules 
de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre 
mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres 
(10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). 
Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats 
amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
 
3.7.1.2 EXECUCIÓ 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 
d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària 
per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els 
esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi 
han.  
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.8 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
3.8.1 MARQUES VIALS 
3.8.1.1 DEFINICIÓ 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, 
fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols. 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director 
de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
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Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han 
d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits 
autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les 
en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
3.8.1.2 MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, 
si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al 
seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les 
característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 cv 
Capacitats 
simultànies 
d’actuació 
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada  
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressionsd’aplicació. 
Autonomia 
Capacitats dels dipòsits: 
De pintura.............................................320 l (proveït 
d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes devidre.......................200 l 
Automatismes 
Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes 
les pistoles, accionable des de quadre de 
comandament. 
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Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat 
deu assegurar que la dosificació de 
l’aplicació, independentment de la velocitat 
de desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de 
vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats 
de manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota 
la superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de 
pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 
40 cm d’amplada constant i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
resultant de la neteja serà recollit dins d’un 
tanc o contenidor disposat a l’efecte per al 
seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a 
l’exterior. 
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3.8.1.3 DOSIFICACIONS PER APLICACIÓ 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
• Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
• Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
3.8.1.4 CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els ètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son 
els següents 
 
Característica Factor mesurat Norma Aparell de mesura  
Visibilitat nocturna Coeficient de retrorreflexió 
UNE 135 
270 
Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació: 
3.5º 
Angle d’observació: 
4.5º 
Il·luminant: CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna 
Coordenades cromàtiques 
(x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rt) 
UNE 48 
073 
Colorímetre de 
geometria 45/0 
Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 
272 
Pèndol TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
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3.8.1.5 EXECUCIÓ 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 
relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 
3.8.1.6 CONTROL DE QUALITAT 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir 
en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.8.1.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes. 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 
farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
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Assaig de verificació 
Material Assaig Norma d’assaig Tolerancia AL  
declarat pel 
fabricant 
PINTURA Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 136 201 Relació de contrast 
> 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de 
consistència ≤5 KU. 
No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits 
durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més 
de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques 
seguiran dins del 
polígon especificat 
en UNE 135 200/1. 
El material no 
tindrà cap defecte 
superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50% ±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufaa 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
 
UNE 48 144 
Mètode 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
 
β no variarà en més 
de 0,03. 
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Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge)  
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm 
amb pel·lícula de 350μm±35μm, 
i mantenir horitzontal 168 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida del sol i de 
la pols). 
(Amb observador – patró 2º,  
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser 
dins del polígon 
assenyalat a la 
norma 
UNE 135 200/1 
Factor de lluminància. (Sobre 
proveta preparada com la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIG DE VERIFICACIÓ 
Material Assaig Norma d’assaig 
Tolerancia AL 
declarat pel 
fabricant 
Termoplàstica 
d’aplicació en 
calent 
Punt  de rebliment UNE 136 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. (Con de 
material mantingut 24 hores 
a 60º +- 2ºC) 
UNE 48 178 
Pèrdua d’alçada < 
10%. 
Color. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de  350μm±35μm, 
i 
mantenir horitzontal 168 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º,  
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Les coordenades 
cromátiques de 
cada color han de 
ser dins del 
polígon assenyalat 
a la norma UNE 
135 200/1 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
 
Estabilitat a la calor (6 hores 
a 200º+- 2ºC) 
UNE 135 221 
Β no variarà en 
més de 0.03 
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Envelliment artificial 
accelerat. (Preparar proveta 
desengrasada d’alumini  de 
150*75*0,6 mm amb  
pel·lícula a 2600 g/m2, i 
mantenir horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a  0ºC±3ºC 
i de 4 hores de condensació 
a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en 
més de 0,03. 
Les coordenades  
cromàtiques 
seguiran dins del 
polígon especificat 
en UNE 135 200/1. 
El material no  
tindrà cap defecte 
superficial. 
 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC 
± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
Β no variarà en 
més de 0.03 
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ASSAIG DE VERIFICACIÓ 
Material Assaig Norma d’assaig 
Tolerancia AL 
declarat pel 
fabricant 
Plàstic 
d’aplicació 
en fred 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 
amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant 
un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 
g/m2 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) (Sobre proveta de 
vidre de 100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb  pel·lícula 
de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1 
Factor de lluminància. (Sobre 
proveta preparada com la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en més 
de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 
135 200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte 
superficial. 
 
Resistència als àlcalis (Pel·lícula 
de 1,5 mm sobre 3 provetes de 
metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1  
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
Β no variarà en més 
de 0.03 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de 
qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423. 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
• Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o 
no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs 
d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
• Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes 
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condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin 
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet 
aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, 
podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre 
que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.6.2 CONTROL DE L’APLICACIÓ 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb 
les dosificacions marcades. 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant 
una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al 
llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. 
Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades 
trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els 
criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum 
total, devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci 1/2), una pressa 
de mostres dels materials emprats. (Si fos decimal, s’agafaria el nombre 
sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la 
màquina, al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A 
cada tram de control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona 
algun d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, 
sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la 
norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les 
planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors 
especificats en aquest Plec. 
  
122 
Projecte de la Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31 
Document nº3, Plec de Condicions Tècniques  
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre 
el paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 
10%. 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries 
seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.6.3 CONTROL DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades 
a la taula següent. 
 
 
Paràmetres d’avaluació 
Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de luminància (β) 
SRT 
30 dies 180 dies 730 dies Sobre asfalt 
Permanent (blanca) 300 200 100 0.30 0.45 
Temporal (groga) 150 0.20 0.45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho 
havien estat les rebutjades. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al 
llarg del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
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3.8.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i 
que tinguin textos i/o pictogrames. 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com 
de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 
procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
3.8.2.1 SENYALITZACI´P VERTICAL DE CODI 
3.8.2.1.1 DEFINICIÓ 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
• Suministrament, muntatge de senyals de trànsit de diferents formes, mesures i 
nivells de retrorreflectància, incloent suport. Inclouen el subministrament, 
emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els elements per a fixar-
les als pals de suport, les operacions de presentació, orientació i subjecció de la 
placa al suport; ies operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i 
manteniment amb tornapuntes i falques. 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, 
treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les 
característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment 
fins a la recepció provisional. 
3.8.2.1.2 CONTROL DE QUALITAT 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la 
comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que 
hauran d’aparèixer els següents conceptes: 
• Data d’instal·lació. 
• Localització de l’obra. 
• Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
• Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
• Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
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Control de recepció 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es 
comprovarà la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la 
classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que 
consideri adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: 
un conjunt per ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs 
no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques 
inicials (Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques 
dels vèrtex dels polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord amb 
els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos 
necessari. El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat 
a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En 
amuntegament 
2-
15 
16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 
defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es 
considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat 
d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula: 
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Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals delmateix 
tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra. 
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la 
mostra (Ut) 
2-5 6-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats 
defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats 
defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs 
fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de 
subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL EN ALUMINI 
3.8.2.2.1 DEFINICIÓ 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials 
a utilitzar, els treballs següents: 
• Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució 
dels treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de 
Obras". 
• Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament 
del fonament i la verificació de gàlibs. 
• El replanteig dels senyals. 
• La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
• L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i 
I'esgotament si s'escau. 
• La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les 
excavacions a I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
• El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, 
abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del 
senyal. 
• La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
• La col·locació d'ancoratges. 
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• La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 
abraçadores, panells, etc. 
• La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o 
malmès pels treballs. 
• La retirada de la senyalització d'obres. 
• Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en 
els corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la 
Direcció d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les 
mides previstes inicialment per al fonament. 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar 
encara que les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum 
de formigó. 
 
3.8.2.2.2 MITJANS TÈCNICS I EQUIPS DE TREBALL 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la 
seva comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització. 
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i 
dels equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present 
Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les 
dades tècniques abans esmentades. 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions. 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per 
l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a 
cap reclamació per part del contractista. 
 
3.8.2.2.3 REPLANTEIG 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització 
viària d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en 
fase d'aprovació. 
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de 
manera fefaent el coneixement d'aquest manual. 
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El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i 
amb un marge de ± 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element 
similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la 
normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi 
modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà 
d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans. 
 
3.8.2.2.4 CÀLCULS RESISTENTS 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els 
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament. 
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes: 
• UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo. 
• EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre 
les plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la 
centèsima de la Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, 
Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència 
de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el 
terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al 
càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió 
sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 
en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada 
examinat el terreny. 
 
3.8.2.2.5 CERTIFICAT DE LES CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I QUANTITATIVES 
DELS MATERIALS 
Els materials utilitzats pel Contractista hauran d'acreditar les característiques 
qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant 
certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat. 
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Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques 
corresponents a:  
 
Resistència estructural:  Tracció. 
Plec i desplegada. 
Funcionament com a fusible el conjunt suport-Base 
   d’ancoratge. 
 Deformació:    Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
 Durabilitat:    Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
     Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
     Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme 
aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
3.8.2.2.6 DISPOSICIÓ DELS PANELLS I SUPORTS 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 Distància Toleràncies 
Horitzontal 50cm + 25cm 
Vertical 220cm +15cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb 
els criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un 
terç (1/3) de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell 
restarà, en general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 
cm, amb una tolerància de + 5 cm. 
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En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es 
col·locaran a un quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la 
part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà 
de Hb/4 en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i 
caixetins d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4. 
3.8.2.2.7 DOCUMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ REALITZADA 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport 
informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs 
efectuats. 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització 
realitzada i totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el 
desenvolupament dels treballs. 
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que 
figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de 
canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent 
I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats 
plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa. 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les 
següents dades: 
• Data de col·locació del senyal. 
• Tipus de senyal col·locat. 
• Text. 
• Tipus de suport. 
• La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o 
amb PK calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
• Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
• Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció 
d'obra aniran a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la 
preparació del plànol de fi d'obra en suport informàtic. 
3.8.2.3 PERÍODE DE GARANTIA 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment 
d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la 
data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
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El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis 
(6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins 
dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades. 
3.8.2.3.1 CONTROL DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
 
• Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , 
β1=β2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
Color (cd/(lux∗m2) 
Blanc Groc Roig Verd Blau 
200 136 36 36 16 
 
• Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les 
taules donades en aquest PPTP pels materials. 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de 
ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
3.8.2.4 SEGURETAT IS SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3- IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació. 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible 
perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
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maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran 
d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental. 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra. 
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes. 
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article. 
 
3.8.3 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 
d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als 
llocs indicats al Document nº 2: Plànols. 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica, de tot tipus, inclòs terminal curt i llarg. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 
(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les 
alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i 
actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de 
separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, 
si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la 
fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre 
la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però 
adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les 
unitats i als Plànols. 
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
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3.8.3.1 FONAMENTS DE TANQUES DE SEGURETAT 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny (sempre fora de la cuneta), salvat 
que la duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a 
distingir aquest últim cas, abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre 
el pal enclavat aïllat  consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a 
la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el punt 
d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de 
l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà 
incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm 
és superior a 8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el 
desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments 
dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà 
amb formigó HA- 25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb 
estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins 
quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a 
través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en 
correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una 
capa superior impermeabilitzant. 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a 
les mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. 
Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA- 25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 
s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-
los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a 
tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de 
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l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonarla, bé perquè s’hi hagin perforat 
forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga 
de formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 
cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
3.8.3.2 EXECUCIÓ 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en 
el sentit del tràfic. 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de 
dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera 
ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és 
possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
3.8.3.2.1 PALS SOLDATS A XAPA A OBRES DE FÀBRICA 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu 
de gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la 
deformació dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants 
que consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.8.3.3 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà 
constar: 
• Data d’instal·lació 
• Localització de l’obra 
• Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus 
• Situació de les barreres de seguretat 
• Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en 
les característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades 
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Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres 
per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els 
mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant 
els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots 
rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus que hagin 
aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-
los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les 
comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
3.8.3.4 GARANTIA 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 
caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats 
regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de 
tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 
d’instal·lació. 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en 
condicions adequades d’emmagatzematge. 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
 
3.8.4 CAPTAFARS RETRORREFELCTANTS EMPRATS A LA SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL 
3.8.4.1 DEFINICIÓ 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques 
viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors 
per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o 
més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o 
incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant excloses 
les ominidireccionals. 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició 
dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el 
replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; 
l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del 
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captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 
acbar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins 
a la recepció provisional. 
3.8.4.2 CONTROL DE QUALITAT 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
3.8.4.2.1 CONTROL DE RECEPCIÓ DELS CATAFARS RETRORREFELCTANTS 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta 
d’acord amb lo assenyalat en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i 
marques admesos per ser emprats a l’obra. 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici 
del Director d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues 
mostres representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, 
serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel Director d’Obra per 
a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 
20.000 unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en 
superar aquella quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil 
(10.000). 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada 
no compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de 
retrorreflexió, factor de lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran 
presentar-se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, 
acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses. 
3.8.4.2.2 PART DIARI D’EXECUCIÓ. 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà 
constar: 
• Data 
• Localització de l’obra i estat de la superfície 
• Nombre i característiques dels captafars instal·lats 
• Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats 
• Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director 
d’Obra, poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars 
 
3.8.4.2.3 CONTROL DE LA UNITAT ACABADA 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre 
de captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
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L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 
paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en 
corba, han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de 
nou pel Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al 
control de qualitat de recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
3.8.4.2.4 PERÍODE DE GARANTIA 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest 
Plec, estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos 
(2,5 anys) des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des 
de la fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis 
(6) mesos abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats 
més de sis mesos abans de la data per instal·lar-los. 
 
3.8.5 BALISAMENT 
3.8.5.1 DEFINICIÓ 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i 
grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, 
amb la finalitat de: 
• reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de 
senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de 
circulació) 
• advertir de les corrents de circulació possibles 
• no produir danys greus als vehicles que els colpegin 
• reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals 
dels vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-
3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al 
que deuran subjectar-se, són: panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises 
cilíndriques. 
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3.8.5.1.1 PANELLS DIRECCIONALS 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als 
usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en 
abalisaments tant siguin temporals com permanents. 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no 
reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin 
de la marca AENOR i els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals 
verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, 
com també els pals de suport. 
3.8.5.1.2 FITES D’ARESTA 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la 
plataforma de la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al 
tipus III); materials retrorreflectants i elements d’ancoratge. 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la 
norma UNE 135 362. 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i 
les del tipus III una alçada mínima de 725 mm. 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el 
muntatge i desmuntatge de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a 
ancorar-les, o de les barreres de seguretat o murs si s’escau; l’aplomat i orientació 
final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixarles en les condicions 
demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.5.1.3 CAPTAFARS SOBRE BARRERA METÀL·LICA 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels 
materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta 
centímetres quadrats (50- 60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
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3.8.5.2 COL·LOCACIÓ 
3.8.5.2.1 PANNELLS DIRECCIONALS DE XAPA D’ACER GALVANITZADA 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en 
formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
3.8.5.2.2 FITES D’ARESTA 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita 
d’aresta sobre el nivell de la calçada de 105 cm. 
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada 
passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà 
la terra al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà 
d’una peça de fixació adient. 
3.8.5.2.3 CAPTAFARS 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de 
color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via 
de circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) 
d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a 
quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
3.8.5.3 CONTROL DE QUALITAT 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques 
i captafars, en aplecs i instal·lats. 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran elsconceptes següents, com a mínim: 
• Data d’instal·lació 
• Localització de l’obra i estat de la superfície 
• Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per 
tipus: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars 
• Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants 
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• Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir 
en les característiques i durabilitat dels elements instal·lats 
3.8.5.3.1 CONTROL DE RECEPCIÓ 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà 
on apareguin les dades següents: 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus 
d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o 
distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s’escau. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se 
corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra.  
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o 
distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 
3.8.5.3.2 CONTROL DE LA UNITAT ACABADA 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació 
de característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si 
els elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de 
cada tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
a) - Característiques generals. 
b) - Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
c) Localització de l’emplaçament: 
 Carretera 
 PK 
 Sentit 
 Marge 
d) Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
e) Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
f) Dimensions. 
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g) Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), 
segons norma UNE 135 332.  
h) Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons 
norma UNE 135 332. 
i) Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 
314. 
 Pals: 
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació 
- Observacions 
 Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nom 
- Observacions 
 Ancoratges: 
- Nom 
- Tipus 
- Observacions. 
j) Aspecte i estat físic general: 
 Rascades 
 Cops 
 Abonyegaments 
 Enfarinats 
 Despreniments 
 Corrosions 
 Altres desperfectes 
k) Característiques de les zones retrorreflectants: 
 Coordenades cromàtiques (x, y) 
 Factor de lluminància, β en tant per u 
 Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
l) Característiques de les zones no retrorreflectants: 
 Coordenades cromàtiques (x, y) 
 Factor de lluminància, β en tant per u 
 Lluentor especular, en % 
m) Gruix de plaques i lamel·les: 
 Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
 Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
 Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm 
n) Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
 A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles 
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 Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan:  
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides; 
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, 
lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials, 
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció esmentat. 
3.8.5.4 PERÍODE DE GARANTIA 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim 
de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la 
d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i 
mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del 
trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i 
emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del 
termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients. 
 
3.8.6 PRETILS 
Els pretils (baranes) a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de 
l’Ordre Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la 
Direcció general de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
• Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
• Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
• Armadures i formigó 
• Montants i passamà metàl·lic 
• Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes 
segons la tonalitat fixada pel Director de les Obres. 
• Captafars. 
• Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta 
realització del pretil. 
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3.9 OBRES DIVERSES 
3.9.1 PLANXA DE POREXPAN 
3.9.1.1 DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d'obra compren: 
• El subministrament de les planxes de porexpan 
• El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica 
• La part proporcional de material de retalls no aprofitable 
• La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra 
• Execució 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions 
que assenyala el PG-3. 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas 
es dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin 
durant el subsegüent procés de formigonat. 
3.9.2 ELEMENTS PREFABRICATS 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols 
i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats.  
3.9.3 REVEGETACIÓ 
3.9.3.1 DEFINICIÓ 
Els treballs d'hidrosembra consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà 
d'obra, materials i equips necessaris, així com en l'execució de totes les operacions 
relacionades amb la revegetació. 
3.9.3.2 EXECUCIÓ 
La revegetació es durà a terme immediatament després de fer la preparació del terreny, i 
es realitzarà sobre tots els desmunts i terraplens, prèvia estesa de terra vegetal. 
3.9.3.2.1 ÈPOCA D'EXECUCIÓ: 
La hidrosembra es durà a terme durant la tardor o primavera, amb aquest ordre de 
preferència, en dies sense vent ni gelades. A mesura que un talús estigui totalment 
preparat (amb les obres de drenatge i la preparació del terreny assolides) es 
procedirà a la seva hidrosembra. Qualsevol canvi, degudament argumentat, en 
l'època d'execució, haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
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Si per demora en les operacions de la hidrosembra hagués passat l'època més 
favorable per aquest treball, o quan es donessin condicions de sequera, forts vents, o 
pluges que fessin perillar l'èxit dels resultats, el Director pot suspendre els treballs, 
els quals només es reprendrien quan s'estimessin, un altre cop, favorables les 
condicions. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
4.1 MOVIMENT DE TERRES 
4.1.1 TREBALLS PRELIMINARS 
4.1.1.1 ACLARIMENT I ESBROSSADA 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquestes unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus, d’acord amb si la 
zona és boscosa o no. 
 
4.1.2 EXCAVACIONS 
4.1.2.1 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 
de Preus. 
4.1.2.2 EXCAVACIÓ EN DESMUNT DE L’ESPLANACIÓ 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
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passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes 
resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i 
quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i 
voladura que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
 
4.1.3 TERRAPLENS I REBLIMENTS 
4.1.3.1 TERRAPLENS 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
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El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” 
si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les 
zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades 
al procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu 
de la preparació de la base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.2 BASE DEL TERRAPLÈ 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs 
dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4 ACABATS 
4.1.4.1 ALLISADA DE TALUSSOS 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs 
dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
4.1.4.2 APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE  TERRA VEGETAL 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre 
els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer 
Director. L'extensió de terra vegetal ve inclosa dins la partida de l’excavació de la terra 
vegetal. 
 
4.1.5 OBRES DIVERSES 
4.1.5.1 CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per 
la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
4.1.5.2 REPOSICIÓ DE CAMINS 
La reposició de camins rurals es mesurarà per metres lineals (m) realment executats, e 
inclouran totes les operacions necessàries per a la seva elaboració. 
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4.2 DRENATGE 
4.2.1 CUNETES 
4.2.1.1 CUNETES DE FORMIGÓ EXECUTADES A L’OBRA 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. 
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i 
qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de 
l'obra. 
 
4.3 AFERMATS 
4.3.1 CAPES GRANULARS 
4.3.1.1 TOT-U ARTIFICIAL 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2 MESCLES BITUMINOSES 
4.3.2.1 MESCLLES BITUMINOSES EN CALENT 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones 
(t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes 
amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos 
següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït 
el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 
preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran 
d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà 
per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les 
dotacions dels assaigs de control. 
En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i 
col·locació. 
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4.3.3 REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
4.3.3.1 REGS D’IMPRIMACIÓ 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus 
que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.3.3.2 REGS D’ADHERÈNCIA 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus 
que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.4 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
4.4.1 ARMADURES UTILITZADES EN EL FORMIGÓ ARMAT 
4.4.1.1 ARMADURES PASSIVES 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 
4.4.2 FORMIGONS 
4.4.2.1 FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 
obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 
considera inclòs al preu d'aquestes unitats. Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol 
element prefabricat i a les obres de fàbrica. 
 
4.5 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
4.5.1 MARQUES VIALS 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
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4.5.2 SENYALITZACIÓ VERTTICAL  
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, 
pal de suport i muntatge, s’amidarà pel nombre d’unitats(Ut) realment col·locades, i 
s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i 
fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.5.3 BARRERA DE SEGURETAT 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; 
amb o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos 
cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma 
de llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports 
extrems del tram a nivell. 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part 
en estar inclosos a la barrera. 
 
4.6 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENT PROVISIONALS 
4.6.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
4.6.1.1 DEFINICIÓ 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les 
obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització 
dels trams en obra. 
• Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat 
immediatament després de que acabi la seva necessitat de: 
 Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
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 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del 
trànsit, inclòs    
 fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
 Qualsevol altre element necessari per a la protecció i 
senyalització de les 
 obres d’acord   
 amb la  normativa vigent. 
 Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
 Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra 
elèctric de la senyalització   
 I abalisament. 
 Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements 
anteriorment esmentats i el      
 seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, 
cablejats, suports, ...). 
• Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
• Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
• Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants. 
• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
• La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions 
la circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en 
tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams 
afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 
desenvolupament de les obres. 
4.6.1.2 CONDICIONS GENERALS 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
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4.6.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i 
xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge 
dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no 
afectar les obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats 
d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments 
provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres 
definitives. 
 
4.6.3 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
• P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la 
D.F. 
• El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als 
apartas anteriors. 
4.6.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a 
Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), 
O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 
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1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
• 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
• Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.7 REPOSICIÓ DE SERVEIS 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la 
factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la 
factura, exclòs l’IVA, incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a 
preu d’Execució Material. 
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
4.8 OBRES NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 
L’abonament de les obres que no figurin en aquest Plec de condicions, es farà d’acord als 
preus aplicats a la totalitat de l’obra.  
En el cas de fer-se necessària la introducció d’algun preu que no figuri en aquest Projecte o 
no s’hagi previst en el Plec, es justificarà d’acord al preu fixat contradictoriament.  
 
4.9 ABONAMENT D’OBRES INCOMPLETES 
Quan per qualsevol causa es produís l’escissió del Contracte, les obres incompletes 
executades s’abonaran amb càrrec a la descomposició definitiva expressada al Quadre de 
Preus número dos. 
 
BARCELONA, GENER DE 2012 
L'AUTOR DEL PROJECTE: 
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Amidaments 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 03/01/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 10  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons inspecció visual T Longitud (m)
2 GI-643 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 C-31 440,000 440,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 470,000
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 GI-643
3 C-31 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Tot 2.100,000 2.100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.100,000
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 GI-643 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 C-31 249,500 249,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 449,500
4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície
2 GI-643 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
3 C-31 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.100,000
5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons inspecció visual T unitats
2 GI-643 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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3 C-31 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 GI-643 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 C-31 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  ESBROSSADA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Superfície (m2
2 Total 64.200,500 64.200,500 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64.200,500
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  DESMUNTS
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Superfície (m2 Profunditat (m)
2 eix principal 49.873,000 0,200 9.974,600 C#*D#*E#*F#
3 resta 14.327,000 0,200 2.865,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.840,000
2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3)
2 eix ppal 57.087,000 57.087,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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3 resta 26.933,000 26.933,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84.020,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 03  TERRAPLENS
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Superfície (m2
2 eix ppal 9.311,000 9.311,000 C#*D#*E#*F#
3 resta 1.918,000 1.918,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.229,000
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3)
2 eix principal 20.745,000 20.745,000 C#*D#*E#*F#
3 resta 1.436,900 1.436,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.181,900
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 04  ESPLANADA
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3)
2 eix ppal 11.647,000 11.647,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 5.336,000 5.336,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
5 eix ppal S-Est3 11.298,000 11.298,000 C#*D#*E#*F#
6 Resta S-Est3 5.198,000 5.198,000 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda S-Est3 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33.839,000
Euro
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2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 eix ppal S-Est3 11.298,000 11.298,000 C#*D#*E#*F#
2 Resta S-Est3 5.198,000 5.198,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda S-Est3 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.676,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 30  OBRES DE FÀBRICA
1 G4V004 m2 Estructura de ponts de bigues de llum superior a 40 m i inferior a 60 m, totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pont sobre el riu Ter 219,000 12,000 2.628,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.628,000
2 XPA12002 m2 Calaix de formigó pre/fabricat,  de secció lliure per m2 de paret, transport més col·locació o construcció in-situ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada Amplada Altura
2 Calaix camí 21,000 4,000 4,500 357,000 2*C#*(D#+E#)
3 Pas superior enllaç Gualta 27,000 10,000 4,500 783,000 2*C#*(D#+E#)
4 Pas inferior enllaç Ullà 17,000 9,500 4,500 726,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.866,750
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 40  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Total 5.429,000 5.429,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.429,000
2 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Total 4.246,000 4.246,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.246,000
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Total 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 550,000
4 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#
2 Total 5.429,000 5.429,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.429,000
5 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#
2 Total 5.429,000 5.429,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.429,000
6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#
2 Total 5.429,000 5.429,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.429,000
7 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Eix 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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3 Rotondes 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 243,000
8 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Vial + Rotondes 10.682,000 10.682,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.682,000
9 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m) C#*D#*E#*F#
2 Vial + Rotondes 10.682,000 10.682,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.682,000
10 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllaç Ullà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllaç Gualta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 40  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE TRANSVERSAL
1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
Euro
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2 ODT 1 PK 1+940 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  MATERIALS GRANULARS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3)
2 Eix principal 8.293,000 8.293,000 C#*D#*E#*F#
3 Ramals 3.485,200 3.485,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.778,200
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MATERIALS BITUMINOSOS
1 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 70 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3) C#*D#*E#*F#
2 Eix Principal 1.128,000 1.128,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 504,000 504,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.632,000
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3) C#*D#*E#*F#
2 Eix Principal 1.424,000 1.424,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 504,000 504,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.928,000
3 G9H1U126 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B13/22 S MAM, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3) C#*D#*E#*F#
2 Eix Principal 3.188,000 3.188,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 1.440,000 1.440,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4.628,000
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Volum (m3)
2 Eix Principal 601,000 601,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 871,000
5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats _WinH T Superfície (m2
2 Eix principal 56.690,000 56.690,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 25.360,000 25.360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82.050,000
6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons llistats WinH T Superfície (m2
2 Eix principal 28.984,000 28.984,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 13.093,000 13.093,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42.077,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  REPOSICIÓ CAMINS
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense
revestir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud(m)
2 Total 1.552,000 1.552,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.552,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 04  ALTRES PAVIMENTS
1 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2
2 Rotonda nova 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T unitats (u)
2 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,000
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T unitats (u)
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u)
2 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,000
4 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u)
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
AMIDAMENTS Data: 03/01/12 Pàg.: 10
1 Segons plànols T Unitats (u)
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m3) Nº fonamentac Nº de senyals
2 Pals simples 0,250 1,000 105,000 26,250 C#*D#*E#*F#
3 Pals grans 1,000 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,250
7 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u) C#*D#*E#*F#
2 Cartells rotonda indicacions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u)
2 Cartells fletxa indicació 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
9 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u) C#*D#*E#*F#
2 Cartells fletxa indicació 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u) Nº cartells C#*D#*E#*F#
2 Cartells rotonda indicacions 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 12,000
11 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u) Nº cartells C#*D#*E#*F#
2 Cartells fletxa indicació 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Cartells de situació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
12 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Unitats (u) Nº cartells C#*D#*E#*F#
2 Cartells rotonda indicacions 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Línies continues 3.527,000 3.527,000 C#*D#*E#*F#
3 Línies discontínues 373,300 373,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.900,300
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Línies contínues 10.955,000 10.955,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.955,000
3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inscripcions T Àrea unitat (m Nombre
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2 Cediu el pas 1,430 15,000 21,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,450
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Línies discontinues Cedir el pas 48,800 48,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,800
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 3 03  BARRERES DE SEGURETAT
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.685,000 4.685,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.685,000
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 70  SERVEIS AFECTATS
1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex 13 del Document Núm. 1 del present projecte
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 80  MESURES CORRECTORES
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 C#*D#*E#*F#
2 Eix principal 20.865,000 20.865,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 6.884,000 6.884,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27.749,000
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 Profunditat (m) C#*D#*E#*F#
2 Eix principal 9.311,000 0,200 1.862,200 C#*D#*E#*F#
3 Resta 1.918,000 0,200 383,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.245,800
3 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons plànols T Superfície (m2 Profunditat (m)
2 Eix principal 4.280,000 4.280,000 C#*D#*E#*F#
3 Resta 935,000 935,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.215,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5530
Capítol 91  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Quadre de preus I 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 03/01/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,70m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €3,69mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
P- 2
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €0,78m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 3
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €3,42mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
P- 4
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €35,55uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 5
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €13,86mG21DU010 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 6
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €2,57m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €3,00m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 8
(TRES EUROS)
 €6,22m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 9
(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 10
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 11
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €7,55m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 12
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €17,28m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric
P- 13
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €4,22m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 14
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 15
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €1.000,00m2G4V004 Estructura de ponts de bigues de llum superior a 40 m i inferior a 60 m, totalment acabada.P- 16
(MIL EUROS)
 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 17
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €15,01mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 18
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €13,14mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 19
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €48,33m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 20
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €33,42tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
P- 21
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €33,42tG9H1U126 Mescla bituminosa en calent AC22 base B13/22 S MAM, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 22
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €2,83m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 70 kg/m2
P- 23
(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 24
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 25
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 26
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €58,86mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir
P- 27
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €34,51mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 28
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €711,45uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 29
(SET-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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 €0,99mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 30
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €1,23mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 31
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €3,36mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 32
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €20,18m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 33
(VINT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €98,37uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 34
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €147,01uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 35
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)
 €279,22m2GBB5U552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 36
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €250,32m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 37
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €200,62m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 38
(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €140,80uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 39
(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €259,77uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 40
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €35,74mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 41
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €179,01mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 42
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
 €103,01uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 43
(CENT TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
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 €123,07uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 44
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)
 €108,37uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada
P- 45
(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €30,03mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 46
(TRENTA EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €22,14mGD57U515 Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 47
(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €14,93mGD5AU120 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º
a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió
P- 48
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €40,37mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 49
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €50,72mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 50
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €721,85mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 51
(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €969,75uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 52
(NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €158,94uGDDZU012 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
P- 53
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 54
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
P- 55
(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €1,12m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 56
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 03/01/12 Pàg.: 1
P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,70 €
Altres conceptes 4,70000 €
P-2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,69 €
Altres conceptes 3,69000 €
P-3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-4 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
3,42 €
Altres conceptes 3,42000 €
P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
35,55 €
Altres conceptes 35,55000 €
P-6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
13,86 €
Altres conceptes 13,86000 €
P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,57 €
Altres conceptes 2,57000 €
P-8 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,00 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-9 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,22 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 5,29600 €
P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 1,31000 €
P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,55 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 1,78800 €
P-13 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
17,28 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €
Altres conceptes 4,28872 €
P-14 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,22 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 3,70200 €
P-15 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-16 G4V004 m2 Estructura de ponts de bigues de llum superior a 40 m i inferior a 60 m, totalment acabada. 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €
P-17 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 2,24400 €
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P-18 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,01 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €
Altres conceptes 7,26000 €
P-19 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
13,14 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €
B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,39150 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €
Altres conceptes 4,60574 €
P-20 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
48,33 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 10,16940 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
Altres conceptes 28,57400 €
P-21 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,42 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €
Altres conceptes 8,75000 €
P-22 G9H1U126 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B13/22 S MAM, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,42 €
B9H1U022 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S MAM per a capa de base o intermitja, inclòs filler 24,67000 €
Altres conceptes 8,75000 €
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P-23 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2
2,83 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de pl 2,09580 €
Altres conceptes 0,73420 €
P-24 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-25 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,14800 €
P-26 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-27 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir
58,86 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05000 €
Altres conceptes 40,11400 €
P-28 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
34,51 €
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 24,76000 €
Altres conceptes 9,75000 €
P-29 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
711,45 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 268,85000 €
P-30 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,99 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,38340 €
P-31 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,23 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €
Altres conceptes 0,32010 €
P-32 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,36 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
Altres conceptes 0,93360 €
P-33 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,18 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 11,43320 €
P-34 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
98,37 €
BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €
Altres conceptes 17,36000 €
P-35 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,01 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 23,90000 €
P-36 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
279,22 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
BBM5U352 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direc 222,72000 €
Altres conceptes 32,79800 €
P-37 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
250,32 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 27,05400 €
P-38 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
200,62 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,40800 €
Altres conceptes 113,21200 €
P-39 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
140,80 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
Altres conceptes 21,19000 €
P-40 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
259,77 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 65,10000 €
Altres conceptes 63,07000 €
P-41 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,74 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 4,68000 €
P-42 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
179,01 €
BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a 160,35000 €
Altres conceptes 18,66000 €
P-43 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
103,01 €
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €
Altres conceptes 28,42500 €
P-44 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
123,07 €
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €
Altres conceptes 29,37425 €
P-45 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada
108,37 €
BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo 43,66000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,97600 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
Altres conceptes 35,54400 €
P-46 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
30,03 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 19,11000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,05650 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,55440 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,07945 €
Altres conceptes 9,81640 €
P-47 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
22,14 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,42150 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,05675 €
Altres conceptes 8,91785 €
P-48 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
14,93 €
BD5AU200 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, 9,00220 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €
Altres conceptes 2,51530 €
P-49 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
40,37 €
BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm i 25,59900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,77750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,35996 €
Altres conceptes 9,63354 €
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P-50 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
50,72 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
Altres conceptes 10,91753 €
P-51 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
721,85 €
BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76 339,02760 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,56750 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,28400 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,02000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 217,03500 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,54450 €
Altres conceptes 154,37140 €
P-52 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
969,75 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 163,80000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €
Altres conceptes 271,90100 €
P-53 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
158,94 €
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 124,31000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
Altres conceptes 32,83020 €
P-54 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-55 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob
2,10 €
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BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €
Altres conceptes 1,22610 €
P-56 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,12 €
B0111000 m3 Aigua 0,01800 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €
Altres conceptes 0,45674 €
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P - 4)
470,0003,42 1.607,40
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
2.100,0004,70 9.870,00
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)
449,5003,69 1.658,66
4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)
2.100,0000,78 1.638,00
5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 5)
45,00035,55 1.599,75
6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <
100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)
100,00013,86 1.386,00
CAPÍTOLTOTAL 01.10 17.759,81
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES20
TITOL 3 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)
64.200,5000,23 14.766,12
TITOL 3TOTAL 01.20.01 14.766,12
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES20
TITOL 3 DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
12.840,0002,57 32.998,80
2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
84.020,0003,00 252.060,00
TITOL 3TOTAL 01.20.02 285.058,80
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES20
Euro
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TITOL 3 TERRAPLENS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 10)
11.229,0000,76 8.534,04
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
22.181,9001,36 30.167,38
TITOL 3TOTAL 01.20.03 38.701,42
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES20
TITOL 3 ESPLANADA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)
33.839,0007,55 255.484,45
2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
16.676,00017,28 288.161,28
TITOL 3TOTAL 01.20.04 543.645,73
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4V004 m2 Estructura de ponts de bigues de llum superior a 40 m i inferior a
60 m, totalment acabada. (P - 16)
2.628,0001.000,00 2.628.000,00
2 XPA12002 m2 Calaix de formigó pre/fabricat, de secció lliure per m2 de paret,
transport més col·locació o construcció in-situ (P - 0)
1.866,750600,00 1.120.050,00
CAPÍTOLTOTAL 01.30 3.748.050,00
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL DRENATGE40
TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 46)
5.429,00030,03 163.032,87
2 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 47)
4.246,00022,14 94.006,44
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
550,00040,37 22.203,50
Euro
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
PRESSUPOST Pàg.:03/01/12* 3Data:
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 49)
4 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió (P - 48)
5.429,00014,93 81.054,97
5 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 9)
5.429,0006,22 33.768,38
6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 14)
5.429,0004,22 22.910,38
7 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 50)
243,00050,72 12.324,96
8 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 18)
10.682,00015,01 160.336,82
9 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 19)
10.682,00013,14 140.361,48
10 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 52)
2,000969,75 1.939,50
11 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 53)
2,000158,94 317,88
TITOL 3TOTAL 01.40.01 732.257,18
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL DRENATGE40
TITOL 3 DRENATGE TRANSVERSAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 51)
19,000721,85 13.715,15
TITOL 3TOTAL 01.40.02 13.715,15
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 17)
11.778,20020,99 247.224,42
Euro
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TITOL 3TOTAL 01.50.01 247.224,42
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 MATERIALS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
70 kg/m2 (P - 23)
1.632,0002,83 4.618,56
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 21)
1.928,00033,42 64.433,76
3 G9H1U126 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B13/22 S MAM, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 22)
4.628,00033,42 154.667,76
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 24) 871,000397,68 346.379,28
5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 26)
82.050,0000,46 37.743,00
6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 25) 42.077,0000,64 26.929,28
TITOL 3TOTAL 01.50.02 634.771,64
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 REPOSICIÓ CAMINS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 27)
1.552,00058,86 91.350,72
TITOL 3TOTAL 01.50.03 91.350,72
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS50
TITOL 3 ALTRES PAVIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 20)
110,00048,33 5.316,30
TITOL 3TOTAL 01.50.04 5.316,30
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL60
TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 34)
74,00098,37 7.279,38
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
32,000147,01 4.704,32
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fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 35)
3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 43)
88,000103,01 9.064,88
4 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 44)
8,000123,07 984,56
5 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada (P - 45)
6,000108,37 650,22
6 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 38)
38,250200,62 7.673,72
7 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 36)
6,000279,22 1.675,32
8 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 37)
12,000250,32 3.003,84
9 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 39)
9,000140,80 1.267,20
10 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 40)
12,000259,77 3.117,24
11 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 41)
9,00035,74 321,66
12 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 42)
12,000179,01 2.148,12
TITOL 3TOTAL 01.60.01 41.890,46
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL60
TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 30)
3.900,3000,99 3.861,30
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 31)
10.955,0001,23 13.474,65
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3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
33)
21,45020,18 432,86
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 32)
48,8003,36 163,97
TITOL 3TOTAL 01.60.02 17.932,78
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL60
TITOL 3 BARRERES DE SEGURETAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 28)
4.685,00034,51 161.679,35
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 29)
72,000711,45 51.224,40
TITOL 3TOTAL 01.60.03 212.903,75
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS70
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPAGRADA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex 13
del Document Núm. 1 del present projecte (P - 0)
1,000112.688,10 112.688,10
CAPÍTOLTOTAL 01.70 112.688,10
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES80
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 56)
27.749,0001,12 31.078,88
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 55)
2.245,8002,10 4.716,18
3 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 54)
5.215,0002,90 15.123,50
CAPÍTOLTOTAL 01.80 50.918,56
Euro
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-553001
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR91
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,000198.895,81 198.895,81
2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00070.870,15 70.870,15
3 XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra (P - 0) 1,0009.000,00 9.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.91 278.765,96
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/01/12 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.20.01  Esbrossada 14.766,12
Titol 3 01.20.02  Desmunts 285.058,80
Titol 3 01.20.03  Terraplens 38.701,42
Titol 3 01.20.04  Esplanada 543.645,73
Capítol 01.20  Moviment de terres 882.172,07
Titol 3 01.40.01  Drenatge Longitudinal 732.257,18
Titol 3 01.40.02  Drenatge Transversal 13.715,15
Capítol 01.40  Drenatge 745.972,33
Titol 3 01.50.01  Materials granulars 247.224,42
Titol 3 01.50.02  Materials bituminosos 634.771,64
Titol 3 01.50.03  Reposició camins 91.350,72
Titol 3 01.50.04  Altres paviments 5.316,30
Capítol 01.50  Ferms i paviments 978.663,08
Titol 3 01.60.01  Senyalització vertical 41.890,46
Titol 3 01.60.02  Senyalització horitzontal 17.932,78
Titol 3 01.60.03  Barreres de seguretat 212.903,75
Capítol 01.60  Senyalització i seguretat vial 272.726,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.879.534,47
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.10  Treballs previs i demolicions 17.759,81
Capítol 01.20  Moviment de terres 882.172,07
Capítol 01.30  Obres de fàbrica 3.748.050,00
Capítol 01.40  Drenatge 745.972,33
Capítol 01.50  Ferms i paviments 978.663,08
Capítol 01.60  Senyalització i seguretat vial 272.726,99
Capítol 01.70  Serveis Afectats 112.688,10
Capítol 01.80  Mesures correctores 50.918,56
Capítol 01.90   Partides alçades de cobrament integre 0,00
Capítol 01.91  Partides alçades a justificar 278.765,96
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5530 7.087.716,90
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.087.716,90
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5530 7.087.716,90
7.087.716,90
euros
Variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 7.087.716,90 €
13,00 %  SOBRE 7.087.716,90........................................................................................ 921.403,20 €
6,00 %  SOBRE 7.087.716,90.......................................................................................... 425.263,01 €
Subtotal ............... 8.434.383,11 €
18,00 % IVA SOBRE 8.434.383,11................................................................................... 1.518.188,96 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 9.952.572,07 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( NOU MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SET
CENTIMS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €
18,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 9.952.572,07 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( NOU MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SET
CENTIMS )
Barcelona, Gener del 2012
L´autor del Projecte
Marc Nolis Cunill
